Ofício Nº 629/PMC- GAB/2023

Cacoal-RO, 29 de dezembro de 2023.

Excelentíssimo Senhor,
VALDOMIRO CORÁ
Presidente da Câmara Municipal de Cacoal
Cacoal/RO

**Assunto:** Prestação de Contas

Senhor Presidente,

Ao tempo que o cumprimentamos, encaminhamos a vossa senhoria, prestação de contas pertinente ao **Contrato de Repasse n° 851345/2017/MS/CAIXA**, cujo objeto refere-se a **Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde.**

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), em 09/01/2024 - 12:44, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/151682. Folha 1 de 1

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), em 09/01/2024 - 12:44, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/151685. Folha 1 de 1

**Estado de Rondônia**
**Prefeitura Municipal de Cacoal**

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA

CONTRATO DE REPASSE N° 851345/2017
CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE/CAIXA
OBJETO: Ampliação da Unidade de Atenção Especializada em Saúde
VIGÊNCIA: 30/08/2025

| Meta | Etapa | Descrição | UND | FÍSICO | | FINANCEIRO (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | Executado | Programado (Plano de Trabalho) | Executado |
| **1** | **1** | **Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde** | % | 100 | 100 | 550.000,00 | 530.586,05 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **TOTAL (R$)** | | | | | | **550.000,00** | **530.586,05** |

Cacoal/RO, 29 de dezembro de 2023

CONTRATANTE

_____

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), em 09/01/2024 - 12:44, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/151683. Folha 1 de 1

**Estado de Rondônia**
**Prefeitura Municipal de Cacoal**

# RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

**CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Cacoal - RO**

**CONTRATO DE REPASSE N° 851345/2017**

| Ítem | Credor | CNPJ N° | Processo nº | Comprovante de Pagamento | Data do pagamento | Título Crédito | Data Título | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edificare Serviços de Engenharia | 27.568.065/0001-94 | 2093/2020 | OBTV 2021OB800009 | 26/08/2021 | NF 22 | 12/08/21 | 8.048,74 |
| 2 | Edificare Serviços de Engenharia | 27.568.065/0001-94 | 2093/2020 | OBTV 2021OB800015 | 29/11/2021 | NF 30 | 17/11/21 | 72.762,67 |
| 3 | Edificare Serviços de Engenharia | 27.568.065/0001-94 | 2093/2020 | OBTV 2021OB800019 | 23/12/2021 | NF 36 | 17/12/21 | 29.188,59 |
| 4 | Edificare Serviços de Engenharia | 27.568.065/0001-94 | 2093/2020 | OBTV2022OB8000003 | 22/03/2022 | NF 36 | 17/12/21 | 221,99 |
| 5 | Esfinge Obras e Serviços Eireli | 03.412.797/0001-22 | 5221/2022 | OBTV 2023OB800003 | 12/05/2023 | NF 06 | 08/05/23 | 80.408,93 |
| 6 | Esfinge Obras e Serviços Eireli | 03.412.797/0001-22 | 5221/2022 | OBTV 2023OB800002 | 12/05/2023 | NF 07 | 08/05/23 | 72.023,27 |
| 7 | Esfinge Obras e Serviços Eireli | 03.412.797/0001-22 | 5221/2022 | OBTV 2023OB800001 | 12/05/2023 | NF 08 | 08/05/23 | 22.742,80 |
| 8 | Esfinge Obras e Serviços Eireli | 03.412.797/0001-22 | 5221/2022 | OBTV 2023OB800008 | 17/07/2023 | NF 13 | 05/07/23 | 3.907,70 |
| 9 | Esfinge Obras e Serviços Eireli | 03.412.797/0001-22 | 5221/2022 | OBTV 2023OB800007 | 17/07/2023 | NF 14 | 05/07/23 | 4.120,31 |
| 10 | Esfinge Obras e Serviços Eireli | 03.412.797/0001-22 | 5221/2022 | OBTV 2023OB800010 | 31/07/2023 | NF 14 | 05/07/23 | 221,99 |
| 11 | Esfinge Obras e Serviços Eireli | 03.412.797/0001-22 | 5221/2022 | OBTV 2023OB800012 | 07/08/2023 | NF 17 | 31/07/23 | 51.079,37 |
| 12 | Esfinge Obras e Serviços Eireli | 03.412.797/0001-22 | 5221/2022 | OBTV 2023OB800011 | 07/08/2023 | NF 18 | 31/07/23 | 4.908,64 |
| 13 | Esfinge Obras e Serviços Eireli | 03.412.797/0001-22 | 5221/2022 | OBTV 2023OB800015 | 06/11/2023 | NF 21 | 30/10/23 | 137.498,12 |
| 14 | Esfinge Obras e Serviços Eireli | 03.412.797/0001-22 | 5221/2022 | OBTV 2023OB800014 | 06/11/2023 | NF 22 | 30/10/23 | 43.452,93 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **TOTAL (R$)** | | | | | | | | **530.586,05** |

Cacoal/RO, 29 de dezembro de 2023

CONTRATANTE:

_____

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

| Estado de Rondônia<br>Prefeitura Municipal de Cacoal | RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA |
|---|---|

| CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Cacoal - RO. | CONTRATO DE REPASSE N° 851345/2017 |
|---|---|

| RECEITA (R$) | | DESPESA (R$) | |
|---|---|---|---|
| **Repasse** | **550.000,00** | **Pagamentos realizados** | **530.586,05** |
| Liberado em 24/12/2020 | 110.000,00 | Concedente | 530.586,05 |
| Liberado em 22/02/2022 | 1.815,00 | Convenente | 0,00 |
| Liberado em 03/05/2023 | 175.175,00 | | |
| Liberado em 30/06/2023 | 6.435,00 | **Devolução saldo remanescente:** | **23.496,58** |
| Liberado em 27/07/2023 | 56.210,00 | | |
| Liberado em 30/10/2023 | 200.365,00 | Para o concedente | **23.496,58** |
| **Contrapartida** | **0,00** | Saldo ref. recurso repasse/contrap. | 19.413,95 |
| | 0,00 | Saldo ref. rendimento de aplicação | 4.082,63 |
| **Rendimentos oriundos da aplicação no mercado financeiro** | **4.082,63** | Para o convenente: | **0,00** |
| | | Saldo ref. recurso repasse/contrap. | 0,00 |
| | | Saldo ref. rendimento de aplicação | 0,00 |
| **TOTAL** | **554.082,63** | **TOTAL** | **554.082,63** |

Cacoal/RO, 29 de dezembro de 2023

CONTRATANTE:

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), em 09/01/2024 - 12:44, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/151684. Folha 1 de 1

# DECLARAÇÃO

Em cumprimento à cláusula contratual e ao artigo 2º da Lei nº 9.452, de 20 de Março de 1997, declaro sob as penas da lei, que os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste Município, foram notificados no prazo legal sobre os recursos recebidos a título de transferência voluntária do Orçamento Geral da União, para execução do objeto consignado no contrato de repasse nº **851345/2017/MS/CAIXA.**

Cacoal/RO, 12 de dezembro de 2023.

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde
CPF 960.443.062-91

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito do Município de Cacoal
CPF 898.452.772-68

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 13/12/2023 - 10:35, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/143238. Folha 1 de 1

**CONTRATO DE REPASSE Nº 851345/2017/MS/CAIXA**

**CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACOAL / RO, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO APERFEIÇOAMENTO DO SUS.**

Por este Instrumento Particular, as partes abaixo nominadas e qualificadas, têm, entre si, justo e acordado o Contrato de Repasse de recursos orçamentários da União, em conformidade com este Contrato de Repasse e com a seguinte regulamentação, Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, e suas alterações, Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, e suas alterações, Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU nº 424, de 30 de dezembro de 2016, Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, Diretrizes Operacionais do Gestor do Programa para o exercício, Contrato de Prestação de Serviços (CPS) firmado entre o Gestor do Programa e a Caixa Econômica Federal e demais normas que regulamentam a espécie, as quais os contratantes se sujeitam, desde já, na forma ajustada a seguir:

## SIGNATÁRIOS

I – CONTRATANTE – A União Federal, por intermédio do Gestor do Programa Ministério da Saúde, representada pela Caixa Econômica Federal, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº 759, de 12 de agosto de 1969 e constituída pelo Decreto nº 66.303, de 6 de março de 1970, regida pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nº 7.973, de 28 de março de 2013, publicado no DOU de 01/04/2013, e retificação publicada no DOU de 05/04/2013, e alterado pelo Decreto nº 8.199, de 26 de fevereiro de 2014, publicado no DOU de 27/02/2014, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasília-DF, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 00.360.305/0001-04, na qualidade de Mandatária da União, nos termos dos instrumentos supracitados, neste ato representada por NILDSON RIBEIRO DE ARAÚJO, RG nº 1582648, expedido por SSP/GO, CPF nº 440.474.441-20, residente e domiciliado a Avenida Carlos Gomes, 660, 3º Andar, Caiari, Porto Velho/RO, conforme 2° Tabelião de Notas e Protesto de Brasília/DF, no livro 3268-P, fls 032, em 22/06/2017 e 2° Tabelião de Notas e Protesto de Brasília/DF, no livro 3278-P, fls 071, em 11/08/2017, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE.

II – CONTRATADO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACOAL / RO, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 19.112.323/0001-03, neste ato representado pela respectiva Secretária Municipal de Saúde, Senhora ZELAYNY FELBEK DE ALMEIDA, portadora do RG nº 975490 expedido por SSP-RO, e CPF nº 948.937.722-87, residente e domiciliada a Rua Quintino Bocaíuva, 2275 - Jardim Clodoaldo, CEP 76.963-694 - Cacoal/RO, doravante denominado simplesmente CONTRATADO.

III – INTERVENIENTE ANUENTE – MUNICÍPIO DE CACOAL / RO, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 04.092.714/0001-28, com sede à Rua Anísio Serrão, 2100, Centro - CEP 76963-804 – Cacoal/RO, neste ato representado pelo respectiva Prefeita, Senhora GLAUCIONE MARIA RODRIGUES NERI, portadora do RG nº 114919 , expedido por SSP/RO, e CPF nº 188.852.332-87, residente e domiciliada a Rua Machado de Assis, 2675 - Novo Cacoal, doravante denominado simplesmente INTERVENIENTE, que participa deste Contrato de Repasse em atendimento ao § 8º, do Art. 1º da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU nº 424/2016.

**CONDIÇÕES GERAIS**

I - OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE
Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde.

II - MUNICÍPIO BENEFICIÁRIO
Cacoal - RO.

III - CONTRATAÇÃO SOB LIMINAR
( x ) Não ( ) Sim
Apenas no caso de contratação sob liminar, aplica-se a Cláusula Décima Sétima desse Contrato de Repasse – Condições Gerais.

IV – CONTRATAÇÃO SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA
( ) Não ( x ) Sim
Documentação: Técnica de Engenharia, Titularidade da Área de Intervenção e Licença Ambiental.
Prazo para entrega da documentação pelo CONTRATADO: 11 (onze) meses.
Prazo para análise pela CAIXA após apresentação da documentação: 01 (um) mês.

V - DESCRIÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Recursos do Repasse da União: R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais).
Recursos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA: R$ 0,00.
Recursos do Investimento (Repasse + Contrapartida): R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais).
Nota de Empenho nº 2017NE800171, emitida em 11/10/2017, no valor de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), Unidade Gestora 250107, Gestão 00001.
Programa de Trabalho: 10302201585350011.
Natureza da Despesa: 444042.



**SAC CAIXA**: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492
**Ouvidoria:** 0800 725 7474
**caixa.gov.br**

Conta Vinculada do CONTRATADO: agência nº 1823, conta nº 006.00071011-0.

VI - PRAZOS
Data da Assinatura do Contrato de Repasse: 13/12/2017.
Término da Vigência Contratual: 31 de Agosto de 2022.
Prestação de Contas: até 60 (sessenta) dias após o término da vigência contratual ou conclusão da execução do objeto, o que ocorrer primeiro.
Arquivamento: 10 anos contados da apresentação da prestação de contas pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA ou do decurso do prazo para apresentação da prestação de contas.

VII - FORO
Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Rondônia.

VIII - ENDEREÇOS
Endereço para entrega de correspondências ao CONTRATADO: Av. Amazonas - 2690 – Centro - CEP 76.963-810 - Cacoal - RO.
Endereço para entrega de correspondências à CONTRATANTE: Av. Carlos Gomes, 660, 3º Andar, Caiari.
Endereço para entrega de correspondências ao INTERVENIENTE: Rua Anísio Serrão, 2100, Centro - CEP 76963-804 – Cacoal/RO.

ENDEREÇOS ELETRÔNICOS:
Endereço eletrônico do CONTRATADO: adm.fms.semusa@gmail.com; zelaynyfelbek@hotmail.com .
Endereço eletrônico do CONTRATANTE: gigovpv@caixa.gov.br .
Endereço eletrônico do INTERVENIENTE: pmccacoal.gab@gmail.com; taniacacoal@hotmail.com; projetos-semplan@hotmail.com; convenios.cacoal@gmail.com

Pelo presente instrumento, as partes nominadas no Contrato de Repasse, pactuam as cláusulas a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PLANO DE TRABALHO E DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA**

1 – O Plano de Trabalho aprovado no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV) é parte integrante do presente Contrato de Repasse, independente de transcrição.

1.1 – A eficácia deste Instrumento está condicionada à apresentação pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA de toda a documentação relacionada no item IV das Condições Gerais deste Contrato, bem como à análise favorável pela CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no mesmo item.

1.1.1 - O prazo fixado para atendimento da condição suspensiva poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período:



**SAC CAIXA**: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492
**Ouvidoria:** 0800 725 7474
**caixa.gov.br**

1.1.2 – O CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA, desde já e por este Instrumento, reconhece e dá sua anuência que o não atendimento das exigências no prazo fixado ou a não aprovação da documentação pela CONTRATANTE implicará a rescisão de pleno direito do presente Contrato de Repasse, independente de notificação.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

2 – Como forma mútua de cooperação na execução do objeto do Contrato de Repasse, são obrigações das partes:

2.1 – DA CONTRATANTE

I. analisar e aceitar a documentação técnica, institucional e jurídica das propostas selecionadas;
II. celebrar o Contrato de Repasse, após atendimento dos requisitos pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, e publicar seu extrato, no Diário Oficial da União (DOU), e respectivas alterações, se for o caso;
III. acompanhar e atestar a execução físico-financeira do objeto previsto no Plano de Trabalho, com os correspondentes registros nos sistemas da União, utilizando-se para tanto dos recursos humanos e tecnológicos da CONTRATANTE;
IV. transferir ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA os recursos financeiros, na forma do cronograma de desembolso aprovado, observado o disposto na Cláusula Quinta deste Instrumento;
V. comunicar a assinatura e liberação de recursos ao Poder Legislativo na forma disposta na legislação;
VI. monitorar e acompanhar a conformidade física e financeira durante a execução do presente instrumento;
VII. analisar eventuais solicitações de reprogramação dos Projetos Técnicos, submetendo-as, quando for o caso, ao Gestor do Programa, mediante o pagamento de taxa de reanálise;
VIII. verificar a realização do procedimento licitatório pelo CONTRATADO, atendo-se à documentação no que tange: a contemporaneidade do certame, aos preços do licitante vencedor e sua compatibilidade com os preços de referência, ao respectivo enquadramento do objeto ajustado com o efetivamente licitado, ao fornecimento de declaração expressa firmada por representante legal do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis, ou registro no SICONV que a substitua;
IX. aferir a execução do objeto pactuado, conforme pactuado no Plano de Trabalho, por meio da verificação da compatibilidade entre estes e o efetivamente executado, assim como verificar a regular aplicação das parcelas de recursos, de acordo com o disposto na Cláusula Quinta;
X. verificar a existência da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, quando se tratar de obras e serviços de engenharia;
XI. designar, em 10 dias contados da assinatura do instrumento, os servidores ou empregados responsáveis pelo seu acompanhamento;



**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492
**Ouvidoria:** 0800 725 7474
**caixa.gov.br**

XII. divulgar em sítio eletrônico institucional as informações referentes a valores devolvidos, bem como a causa da devolução, nos casos de não execução total do objeto pactuado, extinção ou rescisão do instrumento;

XIII. fornecer, quando requisitadas pelos órgãos de controle externo e nos limites de sua competência específica, informações relativas ao Contrato de Repasse independente de autorização judicial;

XIV. notificar previamente o CONTRATADO a inscrição como inadimplente no SICONV, quando detectadas impropriedades ou irregularidades no acompanhamento da execução do objeto do instrumento, devendo ser incluída no aviso a respectiva Secretaria da Fazenda ou secretaria similar, e o Poder Legislativo do órgão responsável pelo instrumento;

XV. notificar o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA quando não apresentada a Prestação de Contas dos recursos aplicados, ou quando constatada a má aplicação dos recursos públicos transferidos, instaurando, se for o caso, a competente Tomada de Contas Especial;

XVI. receber e analisar a prestação de contas encaminhada pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, bem como notificá-lo quando da não apresentação no prazo fixado e ainda quando constatada a má aplicação dos recursos, instaurando, se for o caso, a correspondente Tomada de Contas Especial;

XVII. solicitar à instituição financeira albergante da conta vinculada a devolução imediata dos saldos remanescentes dessa conta específica do instrumento para a conta única do Tesouro Nacional, nos casos aplicáveis.

XVIII. assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação ou de ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade;

XIX. realizar tempestivamente no SICONV os atos e os procedimentos relativos ao acompanhamento da execução do objeto, registrando no SICONV os atos que por sua natureza não possam ser realizados nesse Sistema, mantendo-os atualizados.

2.2 – DO CONTRATADO

I. consignar no Orçamento do exercício corrente ou, em lei que autorize sua inclusão, os recursos necessários para executar o objeto do Contrato de Repasse e, no caso de investimento que extrapole o exercício, consignar no Plano Plurianual os recursos para atender às despesas em exercícios futuros que, anualmente constarão do seu Orçamento;

II. observar as condições para recebimento de recursos da União e para inscrição em restos a pagar estabelecidas pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000;

III. comprometer-se, nos casos em que couber a instituição da contribuição de melhoria, nos termos do Código Tributário Nacional, a não efetuar cobrança que resulte em montante superior à contrapartida aportada ao Contrato de Repasse;

IV. definir o regime de execução, direto ou indireto, do objeto do Contrato de Repasse;

V. elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado e apresentar toda documentação jurídica, técnica e institucional necessária à celebração do Contrato de Repasse, de acordo com os normativos do programa, bem como apresentar documentos de titularidade dominial da área de intervenção, licenças e aprovações



**SAC CAIXA**: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492
**Ouvidoria:** 0800 725 7474
**caixa.gov.br**

de projetos emitidos pelo órgão ambiental competente e concessionárias de serviços públicos, conforme o caso, nos termos da legislação aplicável;

VI. executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado no Contrato de Repasse, observando prazos e custos, designando profissional habilitado e com experiência necessária ao acompanhamento e controle das obras e serviços com a respectiva ART da prestação de serviços de fiscalização a serem realizados.

VII. Apresentar ao CONTRATANTE declaração de capacidade técnica, indicando o servidor ou servidores que acompanharão a obra ou serviço de engenharia.

VIII. assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e serviços contratados, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos dos programas, ações e atividades, determinando a correção de vícios que possam comprometer a fruição do benefício pela população beneficiária, quando detectados pela CONTRATANTE ou pelos órgãos de controle;

IX. selecionar as áreas de intervenção e os beneficiários finais em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Gestor do Programa, podendo estabelecer outras que busquem refletir situações de vulnerabilidade econômica e social, informando à CONTRATANTE sempre que houver alterações;

X. realizar o processo licitatório, sob sua inteira responsabilidade, quando optar pelo regime de execução indireta, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações ou da Lei 12.462, de 04 de agosto de 2011 e sua regulamentação, e demais normas pertinentes à matéria, assegurando a correção dos procedimentos legais, a suficiência do projeto básico, da planilha orçamentária discriminativa do percentual de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) utilizado e o respectivo detalhamento de sua composição;

XI. apresentar declaração expressa firmada por representante legal do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, ou registro no SICONV que a substitua, atestando o atendimento das disposições legais aplicáveis ao procedimento licitatório;

XII. exercer, na qualidade de contratante, a fiscalização sobre o CTEF – Contrato de Execução e/ou Fornecimento de Obras, Serviços ou Equipamentos.

XIII. estimular a participação dos beneficiários finais na elaboração e implementação do objeto do Contrato de Repasse, bem como na manutenção do patrimônio gerado por estes investimentos;

XIV. no caso dos Estados, Municípios e Distrito Federal, notificar os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede no município ou Distrito Federal quando ocorrer a liberação de recursos financeiros pela CONTRATANTE, em conformidade com a Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, facultada a notificação por meio eletrônico;

XV. operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos investimentos decorrentes do Contrato de Repasse, após sua execução, de forma a possibilitar a sua funcionalidade;

XVI. prestar contas dos recursos transferidos pela CONTRATANTE destinados à consecução do objeto no prazo fixado no Contrato de Repasse;

XVII. fornecer à CONTRATANTE, a qualquer tempo, informações sobre as ações desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliação do processo;

XVIII. prever no edital de licitação e no CTEF que a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados/fornecidos é da empresa contratada para esta

finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado;

XIX. realizar tempestivamente no SICONV os atos e os procedimentos relativos à formalização, execução, licitação, acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de tomada de contas especial do Contrato de Repasse e registrar no SICONV os atos que por sua natureza não possam ser realizados nesse Sistema, mantendo-os atualizados;

XX. instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo disciplinar, quando constatado o desvio ou malversação de recursos públicos, irregularidade na execução do CTEF ou gestão financeira do Contrato de Repasse, comunicando tal fato à CONTRATANTE;

XXI. registrar no SICONV o extrato do edital de licitação, o preço estimado pela Administração para a execução do serviço e a proposta de preço total ofertada por cada licitante com o seu respectivo CNPJ, o termo de homologação e adjudicação, o extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a ART dos projetos, dos executores e da fiscalização de obras, e os boletins de medições;

XXII. manter um canal de comunicação efetivo, ao qual se dará ampla publicidade, para o recebimento pela União de manifestações dos cidadãos relacionados ao convênio, possibilitando o registro de sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias;

XXIII. incluir nas placas e adesivos indicativos das obras, quando o objeto do instrumento se referir à execução de obras de engenharia, informação sobre canal para o registro de denúncias, reclamações e elogios, conforme previsto no "Manual de Uso da Marca do Governo Federal - Obras" da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;

XXIV. ao tomar ciência de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciência aos órgãos de controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificar os Ministérios Público Federal e Estadual e a Advocacia Geral da União.

XXV. adotar o disposto nas Leis nº 10.048, de 08 de novembro de 2000, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e no Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, relativamente à promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência física ou com mobilidade reduzida;

XXVI. compatibilizar o objeto do Contrato de Repasse com normas e procedimentos de preservação ambiental municipal, estadual ou federal, conforme o caso;

XXVII. prever no edital de licitação as composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI que integram o orçamento do projeto básico da obra e/ou serviço, em cumprimento ao art. 7º, §2º, inciso II, da Lei 8.666/93 c/c a Súmula nº 258 do Tribunal de Contas da União;

XXVIII. nos casos de transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, observar o disposto no Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013, e suas alterações, nas licitações que realizar, no caso de contratação de obras ou serviços de engenharia, bem como apresentar à CONTRATANTE declaração firmada pelo representante legal do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA acerca do atendimento ao disposto no referido Decreto;

XXIX. utilizar, para aquisição de bens e serviços comuns, a modalidade pregão, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e do regulamento previsto no Decreto nº

5.450, de 31 de maio de 2005, preferencialmente a sua forma eletrônica, devendo ser justificada pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a impossibilidade de sua utilização;

XXX. apresentar declaração expressa ou fornecer declaração emitida pela empresa vencedora da licitação, atestando que esta não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalização dessa obrigação;

XXXI. registrar no SICONV as atas e as informações sobre os participantes e respectivas propostas das licitações, bem como as informações referentes às dispensas e inexigibilidades;

XXXII. inserir, quando da celebração de contratos com terceiros para execução do objeto do Contrato de Repasse, cláusula que obrigue o terceiro a permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contábeis;

XXXIII. atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação, em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Público, em atendimento ao disposto na Portaria CGU nº 516, de 15 de março de 2010;

XXXIV. consultar no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação, em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Público, sendo vedada a participação na licitação ou contratação de empresa que consta como impedida ou suspensa;

XXXV. consultar no Cadastro Nacional de Condenações Civis a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação, no que tange a registro de ato de improbidade administrativa e inelegibilidade supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça;

XXXVI. apresentar à CONTRATANTE relatório de execução do empreendimento contendo informações sobre a execução físico-financeira do Contrato de Repasse, bem como da integralização da contrapartida, em periodicidade compatível com o cronograma de desembolso estabelecido;

XXXVII. responsabilizar-se pela conclusão do empreendimento quando o objeto do Contrato de Repasse prever apenas sua execução parcial e for etapa de empreendimento maior, a fim de assegurar sua funcionalidade;

XXXVIII. divulgar, em qualquer ação promocional relacionada ao objeto e/ou objetivo do Contrato de Repasse, o nome do Programa, a origem do recurso, o valor do repasse e o nome do CONTRATANTE e do Gestor do Programa, como entes participantes, obrigando-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a comunicar expressamente à CAIXA a data, forma e local onde ocorrerá a ação promocional, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de suspensão da liberação dos recursos financeiros, observadas as limitações impostas pela Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;

XXXIX. comprometer-se a utilizar a assinatura do Gestor do Programa acompanhada da marca do Governo Federal nas publicações decorrentes do Contrato de Repasse,



**SAC CAIXA**: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492
**Ouvidoria:** 0800 725 7474
**caixa.gov.br**

observadas as limitações impostas pela Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;

XL. responder solidariamente, os entes consorciados, no caso da execução do objeto contratual por consórcios públicos;

XLI. aplicar, no SICONV, os recursos creditados na conta vinculada ao Contrato de Repasse em caderneta de poupança, se o prazo previsto para sua utilização for igual ou superior a um mês, e realizar os pagamentos de despesas do Contrato de Repasse também por intermédio do SICONV, observadas as disposições contidas na Cláusula Sétima deste Instrumento;

XLII. autorizar o CONTRATANTE ou sua mandatária para que solicitem junto à instituição financeira albergante da conta vinculada, a transferência dos recursos financeiros por ele repassados, bem como os seus rendimentos, para a conta única da União, caso os recursos não sejam utilizados no objeto da transferência pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias;

XLIII. autorizar ao CONTRATANTE solicitar, à instituição financeira albergante da conta vinculada, o resgate dos saldos remanescentes, nos casos em que não houver a devolução dos recursos no prazo previsto;

XLIV. estar ciente sobre a não sujeição ao sigilo bancário, quanto a União e respectivos órgãos de controle, por se tratar de recurso público;

XLV. dar ciência da celebração do Contrato de Repasse ao conselho local ou instância de controle social da área vinculada ao programa de governo que originou a transferência, quando houver;

XLVI. divulgar em sítio eletrônico institucional as informações referentes a valores devolvidos, bem como a causa da devolução, nos casos de não execução total do objeto pactuado, extinção ou rescisão do instrumento;

XLVII. disponibilizar, em sítio oficial na internet, ou, na sua falta, em sua sede, em local de fácil visibilidade, consulta ao extrato do instrumento ou outro instrumento utilizado, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberação e o detalhamento da aplicação dos recursos/, bem como as contratações realizadas para a execução do objeto pactuado, podendo ser suprida a publicação na internet pela inserção de link na página oficial do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA que possibilite acesso direto ao Portal de Convênios.

XLVIII. indicar a obrigatoriedade de contabilização e guarda dos bens remanescentes e manifestar compromisso de utilização dos bens para assegurar a continuidade de programa governamental, estando claras as regras e diretrizes de utilização;

XLIX. responder, na figura de seus titulares, na medida de seus atos, competências e atribuições o CONTRATADO e solidariamente, quando for o caso, a UNIDADE EXECUTORA, por desvio ou malversação de recursos públicos, irregularidade na execução do contrato ou gestão financeira do instrumento;

L. tomar outras providências necessárias à boa execução do objeto do Contrato de Repasse.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR**



**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492
**Ouvidoria:** 0800 725 7474
**caixa.gov.br**

3 – A CONTRATANTE transferirá, ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, até o limite do valor dos Recursos de Repasse descrito no item V das CONDIÇÕES GERAIS e de acordo com o cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho.

3.1 – O CONTRATADO aportará o valor dos Recursos de Contrapartida descrito no item V das CONDIÇÕES GERAIS de acordo com os percentuais e as condições estabelecidas na legislação vigente e de acordo com o cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho à conta de recursos alocados em seu orçamento.

3.2 – Os recursos transferidos pela União e os recursos do CONTRATADO destinados ao presente Contrato de Repasse, figurarão no Orçamento do CONTRATADO, obedecendo ao desdobramento por fontes de recursos e elementos de despesa.

3.3 – Recursos adicionais necessários à consecução do objeto do presente Contrato de Repasse terão o seu aporte sob responsabilidade exclusiva do CONTRATADO.

3.4 – Toda a movimentação financeira deve ser efetuada, obrigatoriamente, na conta vinculada a este Contrato de Repasse, em agência da CAIXA, isenta de cobrança de tarifas bancárias.

## CLÁUSULA QUARTA – DA AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DO OBJETO

4 – O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, por meio deste Instrumento, manifesta sua expressa concordância em aguardar a autorização escrita da CONTRATANTE para o início da execução do objeto deste Contrato de Repasse.

4.1 – A autorização ocorrerá após a finalização do processo de análise pós-contratual e o crédito de recursos de repasse na conta vinculada, conforme diretrizes da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU 424/2016 e do Gestor do Programa.

4.2 – Eventual execução do objeto realizada antes da autorização da CONTRATANTE não será objeto de medição para liberação de recursos até a emissão da autorização acima disposta.

4.3 – Caso a contratação seja efetuada no período pré-eleitoral, o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA declara estar ciente de que a autorização de início de objeto e a liberação dos recursos somente ocorrerá após finalizado o processo eleitoral a se realizar no mês de outubro, considerada, inclusive, a eventual ocorrência de segundo turno, em atendimento ao artigo 73, inciso VI, alínea "a" da Lei nº 9.504/97.

## CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO, LIBERAÇÃO E DESBLOQUEIO DE RECURSOS



**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492
**Ouvidoria:** 0800 725 7474
**caixa.gov.br**

5. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a regularidade dos atos praticados e a sua plena execução, respondendo o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do instrumento, não cabendo a responsabilização do CONTRATANTE por inconformidades ou irregularidades praticadas pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, salvo nos casos em que as falhas decorrerem de omissão de responsabilidade atribuída ao CONTRATANTE.

5.1 No acompanhamento da execução do objeto serão verificados:

I – a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, na forma da legislação aplicável;
II – a compatibilidade entre a execução do objeto, o que foi estabelecido no plano de trabalho, os desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;
III – a regularidade das informações registradas pelo CONTRATADO no SICONV;
IV – o cumprimento das metas do plano de trabalho nas condições estabelecidas.
V – a conformidade financeira

5.2 O CONTRATANTE comunicará ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de ordem técnica apurados durante a execução do instrumento, suspendendo o desbloqueio de recursos, ficando estabelecido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual período.

5.3 O CONTRATANTE reportará decisão quanto à aceitação ou não das justificativas apresentadas e, se for o caso, realizará procedimento de apuração de dano ao erário, ensejando registro de inadimplência no SICONV e imediata instauração de Tomada de Contas Especial.

5.4 – A liberação dos recursos financeiros obedecerá ao cronograma de desembolso de acordo com as metas e fases ou etapas de execução do objeto e será realizada sob bloqueio, após eficácia contratual, respeitando a disponibilidade financeira do Gestor do Programa e atendidas as exigências cadastrais vigentes.

5.4.1 - A liberação de recursos deverá ocorrer da seguinte forma:

I - exceto nos casos de instrumento com parcela única, o valor do desembolso a ser realizado pelo Gestor do Programa ou pela mandatária referente à primeira parcela, não poderá exceder a 20% (vinte por cento) do valor global do instrumento;

II - a liberação da primeira parcela ou parcela única ficará condicionada ao:

a) envio pela mandatária e homologação pelo Gestor do Programa da Síntese do Projeto Aprovado - SPA quando o objeto do instrumento envolver a execução de obras e serviços



**SAC CAIXA**: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492
**Ouvidoria:** 0800 725 7474
**caixa.gov.br**

e engenharia enquadrados nos incisos II e III do art. 3º da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU nº 424/2016;

b) conclusão da análise técnica e aceite do processo licitatório pelo Gestor do Programa ou mandatária; e,

III - a liberação das demais parcelas, está condicionada a execução de no mínimo 70% (setenta por cento) das parcelas liberadas anteriormente.

5.5 - O cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho deverá estar em consonância com as metas e fases ou etapas de execução do objeto do instrumento.

5.6 - Após a comprovação da homologação do processo licitatório pelo CONTRATADO, o cronograma de desembolso deverá ser ajustado em observação ao grau de execução estabelecido no referido processo licitatório.

5.7 – É permitido o adiantamento de parcelas no regime de execução direta na forma do cronograma de desembolso aprovado, sendo vedado nos casos de execução de obras e serviços de engenharia enquadrados no inciso III do art. 3º da Portaria MPDG/MF/CGU nº 424/2016, ficando a liberação das parcelas subsequentes condicionada à aprovação, pela CONTRATANTE, de relatório de execução com comprovação da aplicação dos recursos da última parcela liberada.

5.8 – Na hipótese de inexistência de execução financeira após 180 (cento e oitenta) dias da liberação da primeira parcela o instrumento deverá ser rescindido, sendo vedado, também, o início de execução de novos instrumentos e a liberação de recursos para este CONTRATADO.

5.9 – A autorização de desbloqueio dos recursos creditados na conta vinculada ocorrerá condicionada a:

I - a emissão da autorização para início do objeto;
II - a apresentação do relatório de execução compatível com o cronograma de desembolso aprovado, devidamente atestado pela fiscalização do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA;
III – o atendimento ao disposto nos Artigos 52 e 54 da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU nº 424/2016;
IV - a comprovação do aporte da contrapartida pactuada para a etapa correspondente;
V - a comprovação financeira da etapa anterior pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA.

5.9.1 - O servidor indicado pelo CONTRATADO responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra deverá assinar e carregar no SICONV o relatório de fiscalização referente a cada medição



**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492
**Ouvidoria:** 0800 725 7474
**caixa.gov.br**

5.9.2 - O CONTRATADO deverá verificar se os materiais aplicados e os serviços realizados atendem aos requisitos de qualidade estabelecidos pelas especificações técnicas dos projetos de engenharia aceitos

5.9.3 - A execução física será atestada conforme regramento disposto no Artigo 54 da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU nº 424/2016.

5.9.4 – A aferição da execução do objeto, suas metas e fases ou etapas será realizada por meio da verificação da compatibilidade entre o efetivamente executado e o pactuado no Plano de Trabalho.

## CLÁUSULA SEXTA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS

6 – As despesas com a execução do objeto do presente Contrato de Repasse correrão à conta de recursos alocados nos respectivos orçamentos dos contratantes.

6.1 – A emissão do empenho plurianual, quando for o caso, ocorrerá de acordo com determinação específica do Gestor do Programa, com incorporação ao presente Contrato de Repasse mediante Apostilamento.

6.2 – A eficácia deste Instrumento está condicionada à validade dos empenhos, que é determinada por instrumento legal, findo o qual, sem a total liberação dos recursos, o presente Contrato de Repasse fica automaticamente extinto.

6.2.1 – No caso de perda da validade dos empenhos por motivo de cancelamento de Restos a Pagar, o quantitativo físico-financeiro poderá ser reduzido até a etapa do objeto contratado que apresente funcionalidade.

## CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

7 – Os recursos somente poderão ser utilizados para pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalho ou para aplicação no mercado financeiro, nas hipóteses previstas em lei ou na Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU nº 424, de 30 de dezembro de 2016, vedada sua utilização em finalidade diversa da pactuada neste Instrumento.

7.1 – A programação e a execução financeira deverão ser realizadas em separado, de acordo com a natureza e a fonte de recursos, se for o caso.

7.2 – Antes da realização de cada pagamento, o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA incluirá no SICONV, no mínimo, as seguintes informações:

I - a destinação do recurso;
II - o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;



**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492
**Ouvidoria:** 0800 725 7474
**caixa.gov.br**

III - o contrato a que se refere o pagamento realizado;
IV - a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento;
V - informações das notas fiscais ou documentos contábeis.

7.3 – Os pagamentos devem ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços, facultada a dispensa deste procedimento nos casos citados abaixo, em que o crédito poderá ser realizado em conta bancária de titularidade do próprio CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, devendo ser registrado no SICONV o beneficiário final da despesa:

a) por ato da autoridade máxima do Gestor do Programa;
b) na execução do objeto pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA por regime direto;
c) no ressarcimento ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA por pagamentos realizados às próprias custas decorrentes de atrasos na liberação de recursos pelo Gestor do Programa e em valores além da contrapartida pactuada.

7.3.1 – Excepcionalmente, poderá ser realizado, uma única vez no decorrer da vigência do presente Contrato de Repasse, pagamento a pessoa física que não possua conta bancária, desde que permitida a identificação do beneficiário pela CONTRATANTE, e observado o limite de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) por fornecedor ou prestador de serviços.

7.4 – Os recursos transferidos pela CONTRATANTE não poderão ser utilizados para despesas efetuadas em período anterior ou posterior à vigência do presente Contrato de Repasse, permitido o pagamento de despesas posteriormente desde que comprovadamente realizadas na vigência descrita no item VI das CONDIÇÕES GERAIS.

7.5 – Os recursos transferidos, enquanto não utilizados, serão aplicados em caderneta de poupança se o prazo previsto para sua utilização for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública federal, quando a sua utilização estiver prevista para prazo menor que um mês.

7.5.1 – A aplicação dos recursos, creditados na conta vinculada ao Contrato de Repasse, em fundo de curto prazo será automática, após assinatura pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA do respectivo Termo de Adesão ao fundo no ato de regularização da conta, ficando o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA responsável pela aplicação em caderneta de poupança por intermédio do SICONV, se o prazo previsto para utilização dos recursos transferidos for igual ou superior a um mês.

7.5.2 – Todos os rendimentos provenientes da aplicação dos recursos das contas vinculadas devem ser devolvidos à conta única do Tesouro ao final da execução do objeto contratado, devendo constar de demonstrativo específico que integrará a prestação de contas, vedada a sua utilização.



**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492
**Ouvidoria:** 0800 725 7474
**caixa.gov.br**

7.5.3 - Na ocorrência de perdas financeiras decorrentes da aplicação dos recursos, que comprometam a execução do objeto contratual, fica o CONTRATADO obrigado ao aporte adicional de contrapartida.

7.6 – Eventuais saldos financeiros verificados quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do Contrato de Repasse, inclusive os provenientes das receitas auferidas em aplicações financeiras, deverão ser restituídos à UNIÃO FEDERAL, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, na forma indicada pela CONTRATANTE na época da restituição, sob pena da imediata instauração de Tomada de Contas Especial do responsável.

7.6.1 – A devolução prevista acima será realizada observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos e da contrapartida prevista, independente da época em que foram aportados, devendo, nos casos em que incida exclusivamente sobre o repasse ou a contrapartida, ser devolvido apenas ao ente titular do valor remunerado.

7.6.2 – Nos casos de descumprimento do prazo previsto no item 7.6, o CONTRATANTE solicitará à instituição financeira albergante da conta vinculada a devolução imediata dos saldos remanescentes à conta única do Tesouro Nacional.

7.7 – Deverão ser restituídos, ainda, todos os valores transferidos, acrescidos de juros legais e atualizados monetariamente, a partir da data do recebimento, na forma da legislação aplicável, nos seguintes casos:

a) quando não houver qualquer execução física referente ao objeto pactuado neste Instrumento nem utilização de recursos;
b) quando for executado parcialmente o objeto pactuado neste Instrumento;
c) quando não for apresentada, no prazo regulamentar, a respectiva prestação de contas parcial ou final;
d) quando os recursos forem utilizados em desconformidade com o pactuado neste Instrumento;
e) quando houver utilização dos valores resultantes de aplicações financeiras em desacordo com o estabelecido no item 7.5.2;
f) quando houver impugnação de despesas, se realizadas em desacordo com as disposições do contrato celebrado.

7.7.1 – Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "a", os recursos que permaneceram na conta vinculada, sem terem sido desbloqueados em favor do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, serão devolvidos acrescidos do resultado da aplicação financeira nos termos do item 7.5, no prazo de até 30 (trinta) dias do vencimento da vigência do Contrato de Repasse.

7.7.2 – Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "b", em que a parte executada apresente funcionalidade, a devolução dos recursos já creditados em conta e não aplicados no objeto do Plano de Trabalho, acrescidos do resultado da aplicação financeira nos termos



**SAC CAIXA**: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492
**Ouvidoria:** 0800 725 7474
**caixa.gov.br**

do item 7.5, ocorrerá no prazo de até 30 (trinta) dias do vencimento da vigência contratual.

7.7.3 – Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "b", em que a parte executada não apresente funcionalidade, a totalidade dos recursos liberados devem ser devolvidos devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução de recursos, acrescido a esse montante de 1% (um por cento) no mês de efetivação da devolução de recursos à conta única do Tesouro.

7.7.4 - Para aplicação dos itens 7.7.2 e 7.7.3, a funcionalidade da parte executada será verificada pela CONTRATANTE.

7.7.5 - Vencidos os prazos de devolução descritos nos itens 7.7.2 e 7.7.3, os valores devem ser devolvidos devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução de recursos, acrescido a esse montante de 1% (um por cento) no mês de efetivação da devolução de recursos à conta única do Tesouro.

7.7.6 - Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "c", os recursos devem ser devolvidos incluindo os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, atualizados pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC.

7.7.7 – Na hipótese prevista no item 7.7, alíneas "d", será instaurada Tomada de Contas Especial, além da devolução dos recursos liberados devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos, acrescido esse montante de 1% (um por cento) no mês de efetivação da devolução dos recursos à Conta Única do Tesouro Nacional.

7.8 – Para fins de efetivação da devolução dos recursos à União, a parcela de atualização referente à variação da SELIC será calculada proporcionalmente à quantidade de dias compreendida entre a data da liberação da parcela para o CONTRATADO e a data de efetivo crédito do montante devido na conta única do Tesouro.

## CLÁUSULA OITAVA – DOS BENS REMANESCENTES AO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

8 – Os bens remanescentes decorrentes do Contrato de Repasse serão de propriedade do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, quando da sua extinção, desde que vinculados à finalidade a que se destinam.



**SAC CAIXA**: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492
**Ouvidoria:** 0800 725 7474
**caixa.gov.br**

## CLÁUSULA NONA – DAS PRERROGATIVAS

9 – O Gestor do Programa é a autoridade competente para coordenar e definir as diretrizes do Programa, cabendo à CONTRATANTE o acompanhamento e avaliação das ações constantes no Plano de Trabalho.

9.1 – Sempre que julgar conveniente, o Gestor do Programa poderá promover visitas *in loco* com o propósito do acompanhamento e avaliação dos resultados das atividades desenvolvidas em razão do Contrato de Repasse, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes ao assunto.

9.2 – É prerrogativa da União, por intermédio do Gestor do Programa e do CONTRATANTE, promover a fiscalização físico-financeira das atividades referentes ao Contrato de Repasse, bem como, conservar, em qualquer hipótese, a faculdade de assumir ou transferir a responsabilidade da execução do objeto, no caso de sua paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer.

9.3 - As informações relativas à celebração, execução, acompanhamento, fiscalização e de prestação de contas, inclusive àquelas referentes à movimentação financeira dos instrumentos, serão públicas, exceto nas hipóteses legais de sigilo fiscal e bancário e nas situações classificadas como de acesso restrito, consoante o ordenamento jurídico.

## CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIZAÇÃO

10 – Obriga-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a registrar, em sua contabilidade analítica, em conta específica do grupo vinculado ao ativo financeiro, os recursos recebidos da CONTRATANTE, tendo como contrapartida conta adequada no passivo financeiro, com subcontas identificando o Contrato de Repasse e a especificação da despesa.

10.1 – As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas serão emitidos em nome do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, devidamente identificados com o nome do Programa e o número do Contrato de Repasse, e mantidos em arquivo, em ordem cronológica, no próprio local em que forem contabilizados, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo fixado no Contrato de Repasse.

10.1.1 – O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA deverá disponibilizar cópias dos comprovantes de despesas ou de outros documentos à CONTRATANTE sempre que solicitado.

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

11 – A Prestação de Contas referente aos recursos financeiros deverá ser apresentada à CONTRATANTE no prazo descrito no item VI das CONDIÇÕES GERAIS.



**SAC CAIXA**: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492
**Ouvidoria:** 0800 725 7474
**caixa.gov.br**

11.1 – Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo fixado, a CONTRATANTE estabelecerá o prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias para sua apresentação, ou recolhimento dos recursos, incluídos os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, atualizados pela taxa SELIC.

11.2 – Caso o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA não apresente a prestação de contas nem devolva os recursos nos termos do item anterior, ao término do prazo estabelecido, a CONTRATANTE registrará a inadimplência no SICONV por omissão do dever de prestar contas e comunicará o fato ao órgão de contabilidade analítica, para fins de instauração de Tomada de Contas Especial sob aquele argumento e adoção de outras medidas para reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária.

11.3 – Cabe ao prefeito e ao governador sucessores prestar contas dos recursos provenientes dos Contratos de Repasse firmado pelo seu antecessor.

11.3.1 – Na impossibilidade de atender ao disposto no item anterior, deve apresentar, à CONTRATANTE, e inserir no SICONV documento com justificativas que demonstrem o impedimento e as medidas adotadas para o resguardo do patrimônio público.

11.3.2 – Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de ação ou omissão do antecessor, o novo administrador solicitará a instauração de Tomada de Contas Especial.

11.3.3 – Os casos fortuitos ou de força maior que impeçam o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA de prestar contas dos recursos recebidos e aplicados ensejarão a juntada de documentos e justificativas, a serem entregues à CONTRATANTE, para análise e manifestação do Gestor do Programa.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REEMBOLSO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

12 – O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA é responsável pelas despesas extraordinárias incorridas no âmbito desse instrumento, quando solicitar:

a) reanálise de enquadramento de Plano de Trabalho e de projetos de engenharia e de trabalho social, quando houver;
b) vistoria de etapas de obras não previstas originalmente;
c) publicação de extrato no Diário Oficial da União decorrente de alteração contratual de responsabilidade do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA.

## CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA AUDITORIA

13 – Os serviços de auditoria serão realizados pelos órgãos de controle interno e externo da União, sem elidir a competência dos órgãos de controle interno e externo do



**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492
**Ouvidoria:** 0800 725 7474
**caixa.gov.br**

CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, em conformidade com o Capítulo VI do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986.

13.1 – É livre o acesso, a qualquer tempo, de servidores do Sistema de Controle Interno ao qual esteja subordinada a CONTRATANTE e do Tribunal de Contas da União a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o Instrumento pactuado, bem como aos locais de execução das obras, quando em missão de fiscalização ou auditoria.

13.2. Em sendo evidenciados pelos Órgãos de Controle ou Ministério Público vícios insanáveis que impliquem nulidade da licitação realizada, o CONTRATADO deverá adotar as medidas administrativas necessárias à recomposição do erário no montante atualizado da parcela já aplicada, o que pode incluir a reversão da aprovação da prestação de contas e a instauração de Tomada de Contas Especial, independentemente da comunicação do fato ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS E DAS AÇÕES PROMOCIONAIS

14 – É obrigatória a identificação do empreendimento com placa segundo modelo fornecido pela CONTRATANTE, durante o período de duração da obra, devendo ser afixada no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da autorização da CONTRATANTE para o início dos trabalhos, sob pena de suspensão da liberação dos recursos financeiros, observadas as limitações impostas pela Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.

14.1 – Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do Contrato de Repasse será obrigatoriamente destacada a participação da CONTRATANTE, do Gestor do Programa, bem como o objeto de aplicação dos recursos, observado o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, sob pena de suspensão da liberação dos recursos financeiros, observadas as limitações impostas pela Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA

15 – A vigência deste Instrumento iniciar-se-á na data de sua assinatura e encerrar-se-á no prazo descrito no item VI das CONDIÇÕES GERAIS, possibilitada a sua prorrogação mediante Termo Aditivo e aprovação da CONTRATANTE, quando da ocorrência de fato superveniente que impeça a consecução do objeto no prazo acordado.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

16 – O Contrato de Repasse poderá ser denunciado por qualquer das partes e rescindido a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis pelas obrigações assumidas na sua



**SAC CAIXA**: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492
**Ouvidoria:** 0800 725 7474
**caixa.gov.br**

vigência, creditando-se-lhes, igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período, aplicando, no que couber, a Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU nº 424, de 30 de dezembro de 2016 e demais normas pertinentes à matéria.

16.1 – Constitui motivo para rescisão do Contrato de Repasse o descumprimento de qualquer das Cláusulas pactuadas, particularmente quando constatada pela CONTRATANTE:

I - a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
II - a inexistência de execução financeira após 180 (cento e oitenta) dias da liberação da primeira parcela, à exemplo do descrito na Cláusula Quinta, item 5.8;
III - a falsidade ou incorreção de informação de documento apresentado;
IV - a verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

16.1.1 – A rescisão do Contrato de Repasse, na forma acima prevista e sem que tenham sido os valores restituídos à União Federal devidamente corrigidos, ensejará a instauração de Tomada de Contas Especial.

## CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO PROVIMENTO JUDICIAL LIMINAR

17 – A existência de restrição do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA não foi considerada óbice à celebração do presente instrumento, em razão da decisão liminar concedida nos termos especificados no Contrato de Repasse, a qual autorizou a celebração deste instrumento, condicionada à decisão final.

17.1 – Ainda que posteriormente regularizada a restrição apontada no Contrato de Repasse, a desistência da ação ou a decisão judicial desfavorável ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA implicará a desconstituição dos efeitos da respectiva liminar, com a rescisão do presente contrato e a devolução de todos os recursos que eventualmente tenha recebido, atualizados na forma da legislação em vigor.

## CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA ALTERAÇÃO

18 – A alteração deste Instrumento, no caso da necessidade de ajustamento da sua programação de execução física e financeira, inclusive a alteração do prazo de vigência fixado no Contrato de Repasse, será feita por meio de Termo Aditivo e será provocada pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, mediante apresentação das respectivas justificativas, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias que antecedem o término da sua vigência, sendo necessária, para sua implementação, a aprovação da CONTRATANTE.

18.1 – A alteração do prazo de vigência do Contrato de Repasse, em decorrência de atraso na liberação dos recursos por responsabilidade do Gestor do Programa, será

promovida "de ofício" pela CONTRATANTE, limitada ao período do atraso verificado, fazendo disso imediato comunicado ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA.

18.2 – A alteração contratual referente ao valor do Contrato de Repasse será feita por meio de Termo Aditivo, ficando a majoração dos recursos de repasse sob decisão unilateral exclusiva do Gestor do Programa.

18.3 – É vedada a alteração do objeto do Contrato de Repasse.

**CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS VEDAÇÕES**

19 – Ao CONTRATADO é vedado:

I. reformular os projetos de engenharia das obras e serviços já aceitos pelo CONTRATANTE;
II. reprogramar os projetos de engenharia dos instrumentos enquadrados no Inciso I do Artigo 3º da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU nº 424/2016;
III. realizar despesas a título de taxa de administração ou similar;
IV. pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público, integrante de quadro de pessoal do órgão ou entidade pública da Administração Direta ou Indireta, salvo nas hipóteses previstas em leis federais específicas e na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
V. utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos para finalidade diversa da estabelecida no instrumento;
VI. realizar despesa em data anterior à vigência do instrumento;
VII. efetuar pagamento em data posterior à vigência do instrumento, salvo se o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência do instrumento pactuado;
VIII. realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto no que se refere às multas e aos juros decorrentes de atraso na transferência de recursos pelo CONTRATANTE, e desde que os prazos para pagamento e os percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado.
IX. transferir recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades congêneres, exceto para creches e escolas para o atendimento pré-escolar, quando for o caso;
X. realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de orientação social, da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizes promoção pessoal e desde que previstas no plano de trabalho;
XI. pagar, a qualquer título, a empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública, ou de sociedade de economia mista, do órgão celebrante, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados;
XII. aproveitar rendimentos para ampliação ou acréscimo de metas ao plano de trabalho pactuado;
XIII. computar receitas oriundas dos rendimentos de aplicações no mercado financeiro como contrapartida.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS REGISTROS DE OCORRÊNCIAS E DAS COMUNICAÇÕES**

20 – Os documentos instrutórios ou comprobatórios relativos à execução do Contrato de Repasse deverão ser apresentados em original ou em cópia autenticada.

20.1 – As comunicações de fatos ou ocorrências relativas ao Contrato serão consideradas como regularmente feitas se entregues por carta protocolada, telegrama, fax ou correspondência eletrônica, com comprovante de recebimento, nos endereços descritos no item VIII das CONDIÇÕES GERAIS.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO**

21 – Fica eleito o foro da Justiça Federal, descrito no item VII das CONDIÇÕES GERAIS, para dirimir os conflitos decorrentes deste Instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que será assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em juízo e fora dele, sendo extraídas as respectivas cópias, que terão o mesmo valor do original

Porto Velho , 13 de Dezembro de 2017
Local/Data

Zelayny Felbek
Gestora FMS
Dec. 6573/PMC/2017

Assinatura do CONTRATANTE
Nome: **NILDSON RIBEIRO DE ARAÚJO**
CPF: 440.474.441-20

Assinatura do CONTRATADO
Nome: **ZELAYNY FELBEK DE ALMEIDA**
CPF: 948.937.722-87

Assinatura do INTERVENIENTE ANUENTE
Nome: **GLAUCIONE MARIA RODRIGUES NERI**
CPF: 188.852.332-87

**Testemunhas**

Nome: ALINOR DA SILVA MORAES
CPF: CPF: 229.849.841-53

Nome: ILCY CRISTHINA P. VARGAS ALMEIDA
CPF: CPF: 509.831.252-20



**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492
**Ouvidoria:** 0800 725 7474
**caixa.gov.br**

CAIXA

Termo Aditivo

| Grau de Sigilo |
| --- |
| #PÚBLICO |

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 851345/2017/MS/CAIXA, QUE ENTRE SI FAZEM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTERIO DA SAUDE, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACOAL, NA FORMA ABAIXO:**

A União Federal, na qualidade de CONTRATANTE, por intermédio do Concedente MINISTERIO DA SAUDE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.530.493/0001-71, representada pela Caixa Econômica Federal (CEF), instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº 759, de 12/08/1969, e constituída pelo Decreto nº 66.303, de 06/03/1970, regendo-se pelo Estatuto Social aprovado na Assembleia Geral de 19/01/2018, em conformidade com o Decreto nº 8.945, de 27/12/2016, e suas alterações, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasília-DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04, e FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACOAL, inscrito no CNPJ sob o nº 19.112.323/0001-03, na qualidade de CONTRATADO no Contrato de Repasse nº 851345/2017/MS/CAIXA, representados neste ato pelos abaixo assinados, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir relacionadas:

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO TERMO ADITIVO

O presente INSTRUMENTO tem por objetivo a alteração do valor dos Recursos da Contrapartida e do Investimento do item V - DESCRIÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA das CONDIÇÕES GERAIS do Contrato de Repasse nº 851345/2017/MS/CAIXA, de 13/12/2017, realizado segundo os termos do Programa ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA do MINISTERIO DA SAUDE, que passa(m) a ter a seguinte redação:

"V - DESCRIÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Recursos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADO R$ 73.560,09 (setenta e três mil e quinhentos e sessenta reais e nove centavos).
Valor do Investimento (VI - Repasse + Contrapartida) R$ 623.560,09 (seiscentos e vinte e três mil e quinhentos e sessenta reais e nove centavos)."

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do Contrato de Repasse ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.



SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Termo Aditivo

**CLÁUSULA TERCEIRA**

O presente Termo Aditivo será levado à publicação no Diário Oficial da União, dentro do prazo estabelecido pelas normas em vigor.

E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que será assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em juízo e fora dele, sendo extraídas as respectivas cópias, que terão o mesmo valor do original.

Porto Velho , 17 de Abril de 2020
Local/data

Assinatura do CONTRATANTE
Nome: **VILMAR DOS SANTOS ALVES**
CPF: 619.837.722-91

Assinatura do CONTRATADO
Nome: **GRACIANE BERGAMASHI ARAÚJO NETO**
CPF: 908.271.122-20

Assinatura do INTERVENIENTE ANUENTE
Nome: **GLAUCIONE MARIA RODRIGUES NERI**
CPF: 619.837.722-91

**Testemunhas**

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:



**SAC CAIXA**: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492
**Ouvidoria:** 0800 725 7474
**caixa.gov.br**

CAIXA

Termo Aditivo

Grau de Sigilo

#PÚBLICO

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 851345/2017/MS/CAIXA, QUE ENTRE SI FAZEM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACOAL, NA FORMA ABAIXO:**

A União Federal, na qualidade de CONTRATANTE, por intermédio do Concedente Ministério da Saúde, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.530.493/0001-71, representada pela Caixa Econômica Federal, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº 759, de 12/08/1969, e constituída pelo Decreto nº 66.303, de 06/03/1970, regendo-se pelo Estatuto Social aprovado na Assembleia Geral de 19/01/2018, em conformidade com o Decreto nº 8.945, de 27/12/2016, e suas alterações, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasília-DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04, e Fundo Municipal de Saúde de Cacoal, inscrito no CNPJ sob o nº 19.112.323/0001-03, na qualidade de CONTRATADO no Contrato de Repasse nº 851345/2017/MS/CAIXA, representados neste ato pelos abaixo assinados, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir relacionadas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO TERMO ADITIVO**

1 - O presente INSTRUMENTO tem por objeto a alteração do valor dos Recursos da Contrapartida e do Investimento do item V - DESCRIÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA das CONDIÇÕES GERAIS do Contrato de Repasse nº 851345/2017/MS/CAIXA, de 13/12/2017, realizado segundo os termos do Programa Aperfeiçoamento do SUS do Ministério da Saúde, que passa a ter a seguinte redação:

"V - DESCRIÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Recursos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADO: R$ 0,00 (zero reais).
Valor do Investimento (VI - Repasse + Contrapartida) R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais)."

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO**

Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do Contrato de Repasse ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

O presente Termo Aditivo será levado à publicação no Diário Oficial da União, dentro do prazo estabelecido pelas normas em vigor.



**SAC CAIXA**: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492
**Ouvidoria:** 0800 725 7474
**caixa.gov.br**

E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que será assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em juízo e fora dele, sendo extraídas as respectivas cópias, que terão o mesmo valor do original.

Este Instrumento produzirá efeitos a partir da assinatura de todas as partes, que deve ocorrer dentro da vigência do Contrato de Repasse objeto deste Termo Aditivo.

Porto Velho , 23 de Novembro de 2020
Local/data

Assinatura do CONTRATANTE
Nome: ANA DENISE COIMBRA DOS SANTOS
CPF: 267.378.842-53

Assinatura do CONTRATADO
Nome: GRACIANE BERGAMASHI ARAÚJO NETO
CPF: 908.271.122-20

Assinatura do INTERVENIENTE ANUENTE
Nome: MARIA APARECIDA SIMÕES
CPF: 575.546.092-20

**Testemunhas**

Nome:
CPF: 712359222-00
ROSANE GOMES PEREIRA
Supervisora de Filial
Matr. 092.639-3
GIGOV/PV
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Nome: ALINOR DA SILVA MORAES
CPF: 229.849.841-53

Assinatura do Supervisor ou Coordenador (Termo Aditivo em Conformidade)
Nome: VILMAR DOS SANTOS ALVES
CPF: 619.837.722-91



**SAC CAIXA**: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492
**Ouvidoria:** 0800 725 7474
**caixa.gov.br**

CAIXA

Termo Aditivo

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 851345/2017/MS/CAIXA, QUE ENTRE SI FAZEM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACOAL, NA FORMA ABAIXO:**

A União Federal, na qualidade de CONTRATANTE, por intermédio do Concedente Ministério da Saúde, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.530.493/0001-71, representada pela Caixa Econômica Federal, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº 759, de 12/08/1969, e constituída pelo Decreto nº 66.303, de 06/03/1970, regendo-se pelo Estatuto Social aprovado na Assembleia Geral de 19/01/2018, em conformidade com o Decreto nº 8.945, de 27/12/2016, e suas alterações, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasília-DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04, e FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACOAL, inscrito no CNPJ sob o nº 19.112.323/0001-03, na qualidade de CONTRATADO no Contrato de Repasse nº 851345/2017/MS/CAIXA, representados neste ato pelos abaixo assinados, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir relacionadas:

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO TERMO ADITIVO

1 - O presente INSTRUMENTO tem por objeto a inclusão do item IV – UNIDADE EXECUTORA nos SIGNATÁRIOS do Contrato de Repasse nº 851345/2017/MS/CAIXA, de 13/12/2017, realizado segundo os termos do Programa Aperfeiçoamento do SUS do Ministério da Saúde, com a seguinte redação:

"IV – UNIDADE EXECUTORA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CACOAL, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 04.092.714/0001-28, com sede à Rua Anísio Serrão, 2100, Centro – CEP 76.963-852 – Cacoal/RO, neste ato representado pelo respectivo Prefeito, Senhor ADAILTON ANTUNES FERREIRA, CPF nº 898.452.772-68, residente e domiciliado na Av. Juscelino Kubstcheck, 1009 – Novo Horizonte, Cacoal/RO, doravante denominado simplesmente UNIDADE EXECUTORA.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES GERAIS

A Unidade Executora é o órgão sobre o qual recai a responsabilidade pela execução do objeto do contrato de repasse, em conjunto com o Contratado.

O Contratado segue como responsável pela execução do instrumento solidariamente à Unidade Executora, respondendo seus titulares, solidariamente, na medida de seus atos, competências e atribuições, a casos de desvio, malversação de recursos públicos ou irregularidades na execução ou gestão financeira do Contrato de Repasse.

A unidade executora deverá atender a todos os dispositivos que sejam aplicáveis ao Contratado, inclusive os requisitos de cadastramento e condições de celebração.

Os atos e procedimentos relativos à execução serão realizados na Plataforma +Brasil pelo Contratado ou Unidade Executora, conforme definição no plano de trabalho.

CAIXA

Termo Aditivo

O Contratado será responsável pelo acompanhamento, fiscalização e prestação de contas quando o objeto do instrumento recair sobre unidade executora específica.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO**

Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do Contrato de Repasse ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.

E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que será assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em juízo e fora dele, sendo extraídas as respectivas cópias, que terão o mesmo valor do original.

Este Instrumento produzirá efeitos a partir da assinatura de todas as partes, que deve ocorrer dentro da vigência do Contrato de Repasse objeto deste Termo Aditivo.

Porto Velho , 30 de Julho de 2021
Local/data

Assinatura do CONTRATANTE
Nome: ANA DENISE COIMBRA DOS SANTOS
CPF: 267.378.842-53

Assinatura do CONTRATADO
Nome: JANAYNA CALUMBY PAULO GOMES
CPF: 658.492.212-04

Assinatura INTERVENIENTE ANUENTE
Nome: ADAILTON ANTUNES FERREIRA
CPF: 898.452.772-68

Assinatura da UNIDADE EXECUTORA
Nome: ADAILTON ANTUNES FERREIRA
CPF: 898.452.772-68

**Testemunhas**

Nome: Beatriz Loryssa Bispo Moreira
CPF: 029.289.212-42

Nome:
CPF: 017.152.347-40

ROSANE GOMES FERREIRA
Coordenadora de Filial
Matr. 092.639-3
GIGOV/PV
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Assinatura do Supervisor ou Coordenador (Termo Aditivo em Conformidade)
Nome:
CPF: 712359222-00

fechar X
Loading Image...
Usuário:BEATRIZ LARISSA BISPO MOREIRA
CPF:029.281.212-42
09/01/2024 10:27-v.1.0.0-b1736772- Sair do Sistema
Cadastramento
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

Página Principal

Principal Dados Proposta/Pré-Convênio/Convênio

# Dados Proposta/Pré-Convênio/Convênio

36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Convênio 851345/2017
Dados da Proposta
Plano de Trabalho
Requisitos
Projeto Básico/Termo de Referência
PTs (Legado)
Execução Concedente
DRs
Execução Convenente
DFs
OPs/OBs
Ajustes do PT
Prorroga de Ofício
TAs
Apostilamentos

| | |
|---|---|
| **Número do Convênio** | 851345/2017 |
| **Órgão Concedente** | 36000 - MINISTERIO DA SAUDE |
| **CPF do Responsável pelo Concedente** | 467.148.394-72 |
| **Nome do Responsável pelo Concedente** | MARCELO ANTONIO CARTAXO QUEIROGA LOPES |
| **Identificação do Convenente** | CNPJ 19112323000103 |
| **Razão Social do Convenente** | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACOAL |
| **CPF do Responsável pelo Convenente** | 658.492.212-04 |
| **Nome do Responsável pelo Convenente** | JANAYNA CALUMBY PAULO GOMES |
| **Número da Prorroga de Ofício** | 00001/2023 |
| **CPF do Responsável pelo Registro da Prorroga de Ofício** | 622.529.172-53 |
| **Nome do Responsável pelo Registro da Prorroga de Ofício** | ELIANE ANTUNES DE SOUZA |
| **Situação da Prorroga de Ofício** | Publicado |
| **Data de Cadastro** | 16/06/2023 |
| **Data de Assinatura** | 16/06/2023 |
| **CPF do Responsável pela Assinatura** | 946.895.472-20 |
| **Nome do Responsável pela Assinatura** | SIMON TUPAC ALVAREZ CATALAN |
| **Data Antiga Vigencia** | 30/08/2023 |
| **Nº de Dias Prorrogados** | 731 |
| **Nova Data de Fim da Vigência** | 30/08/2025 |

## Dados da Publicação

| | |
|---|---|
| **Data DOU** | 20/06/2023 |
| **UG** | 0 |
| **Data de Envio** | 20/06/2023 |

**Nº / ANO DA PROPOSTA:**
085907/2017

**OBJETO:**
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

**JUSTIFICATIVA:**
Trata-se a presente proposta da ampliação do ambulatório especializado da cidade de Cacoal, estado de Rondônia . Com a ampliação está previsto implementação do CTA - Centro de Testagem e Aconselhamento, onde se pretende ampliar o acesso da população em geral e, principalmente, dos segmentos populacionais mais vulneráveis, ao aconselhamento, às ações de prevenção e ao diagnóstico da infecção pelo HIV, sífilis e hepatites, além da reestruturação de um setor para atendimento oftalmoloógico especializado. De acordo com a ANVISA, através da Resolução RDC n°50/2002 (ANVISA, 2004), As principais atividades desenvolvidas no Ambulatório são as seguintes: Prestação de atendimento eletivo de promoção e assistência à saúde em regime ambulatorial e de hospital-dia; Realizar ações individuais ou coletivas de prevenção à saúde, tais como: imunizações, primeiro atendimento, controle de doenças, visita domiciliar, coleta de material para exame, etc.; Recepcionar, registrar e fazer marcação de consultas; Proceder à consulta médica, odontológica, psicológica, de assistência social, de nutrição, de farmácia, de fisioterapia, de terapia ocupacional, de fonoaudiologia e de enfermagem; Realizar procedimentos médicos e odontológicos de pequeno porte, sob anestesia local (punções, biópsia, etc.) (ANVISA, 2004). Com a ampliação da unidade de saúde prevê-se um incremento nas áreas de: Atendimento médico; ? Atendimento de Enfermagem;? Atividades a serem realizadas:? Recepção, registro e marcação de consultas;? Ações individuais e/ou coletivas de prevenção à saúde;? Consultas médicas e/ou de enfermagem;? Consultas especializadas de apoio (ginecologia e pediatria) e clínica? médica; Consultas e procedimentos odontológicos;? Realização de procedimentos e cuidados de enfermagem. Para isso se faz necessário a ampliação dos seguintes ambientes: Uma Sala de Espera, Uma Sala para atendimento coletivo, 02 Consultórios diferenciados, Uma sala para vacinação , uma Sala de Triagem e de CoCom a ampliação da Unidade de Saúde objetiva-se dar maior qualidade no atendimento ao paciente, melhoria das condições de trabalho da equipe de saúde, criação de ambientes propícios da prática profissional, a adequação à legislação vigente e a oferta de mais serviços. A elaboração do projeto para ampliação e adequação da área ambulatorial do Ambulatório orientou-se por soluções visando a melhoria do espaço físico. Para tanto, realizou-se um diagnóstico da situação atual visando identificar os problemas existentes e as expectativas dos usuários para o futuro do ambulatório. A partir do diagnóstico realizado foi possível identificar os seguintes problemas: Ausência de rota de fuga, inviabilizando o escape em caso de incêndio ou pânico; Dificuldade de circulação de pessoas com necessidades especiais (PNE) assim classificadas em acordo com a NBR 9050/ 2004, que se refere à acessibilidade universal a edificações e mobiliários. Configuração de espera nas circulações. Considerando o diagnóstico realizado a intervenção se justifica devido à inadequação da infraestrutura existente frente às determinações da RDC nº 50/ 2002 e suas atualizações, às demandas da prática profissional e à precariedade dos ambientes dedicados ao atendimento dos pacientes recepção; sala de coleta; sala de espera; espaço de arquivamento. sala de aconselhamento individual; sala de atendimento individual com pia, para os serviços que realizarem teste rápido; sala de atividade coletiva; sala de gerência/apoio. sala de imunização o ambulatório disponibiliza os seguintes profissionais para prestação de serviço: 01 - médico infectologista, 01 médico cardiologista, 01 médico oftalmologista, 02 médico ultrassonografistas, 01 médico ginecologista, 02 enfermeiros, 10 técnicos de enfermagem e outros de apoio. COM A AMPLIAÇÃO O AMBULATÓRIO SÃO OBJETIVOS DA GESTÃO: 1 - oferecer resolutividade ao cidadão a partir da realização de consultas médicas e procedimentos especializados como exames de apoio diag

## 1 - DADOS DO CONCEDENTE

| **CONCEDENTE:** | **NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG:** |
|---|---|
| 36000 | MINISTERIO DA SAUDE |

| **CPF DO RESPONSÁVEL:** | **NOME DO RESPONSÁVEL:** |
|---|---|
| 467.148.394-72 | MARCELO ANTONIO CARTAXO QUEIROGA LOPES |

| **ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL:** | **CEP DO RESPONSÁVEL:** |
|---|---|
| Esplanada dos Ministérios Bl.G 5º andar | 70058-900 |

## 2 - DADOS DO PROPONENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROPONENTE:**<br>19.112.323/0001-03 | | | | | |
| **RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:**<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACOAL | | | | | |
| **ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE:**<br>AVENIDA AMAZONAS, 2690 | | | | | |
| **CIDADE:**<br>CACOAL | **UF:**<br>RO | **CÓDIGO MUNICÍPIO:**<br>0009 | **CEP:**<br>76963810 | **E.A.:**<br>Administração Pública Municipal | **DDD/TELEFONE:**<br>6939074136 |
| **BANCO:**<br>104 - CAIXA ECONOMICA | **AGÊNCIA:**<br>1823-6 | | **CONTA CORRENTE:**<br>0060710110 | | |
| **CPF DO RESPONSÁVEL:**<br>658.492.212-04 | **NOME DO RESPONSÁVEL:**<br>JANAYNA CALUMBY PAULO GOMES | | | | |
| **ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL:**<br>RUA MONTEIRO LOBATO, 1842, CASA - TEIXEIRAO | | | | | **CEP DO RESPONSÁVEL:**<br>76965678 |

## 4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **EXECUTOR:**<br>04.092.714/0001-28 | | | | | |
| **RAZÃO SOCIAL DO EXECUTOR:**<br>MUNICIPIO DE CACOAL | | | | | |
| **ENDEREÇO JURÍDICO DO EXECUTOR:**<br>RUA ANISIO SERRAO, 2100 | | | | | |
| **CIDADE:**<br>CACOAL | **UF:**<br>RO | **CÓDIGO MUNICÍPIO:**<br>0009 | **CEP:**<br>76963852 | **DDD/TELEFONE:**<br>6939074149 | **E.A:**<br>Administração Pública Municipal |

| | |
|---|---|
| **CPF DO RESPONSÁVEL:**<br>898.452.772-68 | **NOME DO RESPONSÁVEL:**<br>ADAILTON ANTUNES FERREIRA |

| | |
|---|---|
| **ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL:**<br>AVENIDA JK, 1009, CASA - NOVO HORIZONTE | **CEP DO RESPONSÁVEL:**<br>76962005 |

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR GLOBAL:** | | R$ 550.000,00 |
| **VALOR DA CONTRAPARTIDA:** | | R$ 0,00 |
| **VALOR DOS REPASSES:** | Ano | Valor |
| | 2017 | R$ 508.000,00 |
| | 2018 | R$ 42.000,00 |
| **VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:** | | R$ 0,00 |
| **VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:** | | R$ 0,00 |
| **VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:** | | R$ 0,00 |
| **INÍCIO DE VIGÊNCIA:** | 13/12/2017 | |
| **FIM DE VIGÊNCIA:** | 30/08/2025 | |
| **VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:** | 2025 | |

## 5 - PLANO DE TRABALHO

**Meta nº:** 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Especificação:** AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | | | |
| **Unidade de Medida:** M2 | **Quantidade:** 250.0 | **Valor:** | R$ 550.000,00 |
| **Início Previsto:** 13/12/2017 | **Término Previsto:** 30/08/2025 | **Valor Global:** | R$ 550.000,00 |
| **UF:** RO | **Município:** 0009 - CACOAL | **CEP:** | 76963-804 |
| **Endereço:** AV AMAZONAS, 2663 (com Duque de Caxias). | | | |
| **Etapa/Fase nº:** 1 | | | |

**Especificação:** -Ampliação prevendo a implantação do CTA - Centro de Testagem e Aconselhamento, que contará com os seguintes ambientes:

Recepção;
Sala de coleta;
Sala de espera;
Espaço de arquivamento;
Sala de aconselhamento individual;
Sala de atendimento individual com pia, para os serviços que realizarem teste rápido;
Sala de atividade coletiva;
Sala de gerência/apoio

Na Ampliação prevendo implantação de setor oftalmológico especializado, contará com:

Recepção;
Sala de espera;
Espaço de arquivamento;
Sala de gerência/apoio
03 consultórios oftalmológicos

| Quantidade: | Valor: | Início Previsto: | Término Previsto: |
|---|---|---|---|
| 250.0 M2 | R$ 550.000,00 | 13/12/2017 | 30/08/2025 |

## 6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
## MINISTERIO DA SAUDE

| | | |
|---|---|---|
| **MÊS DESEMBOLSO:** Fevereiro | | **ANO:** 2022 |
| **META Nº: 1** | VALOR DA META: | R$ 111.815,00 |
| DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | | |
| **VALOR DO REPASSE:** | R$ 111.815,00 | **PARCELA Nº:** 1 |
| **MÊS DESEMBOLSO:** Fevereiro | | **ANO:** 2023 |
| **META Nº: 1** | VALOR DA META: | R$ 146.064,95 |
| DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | | |
| **VALOR DO REPASSE:** | R$ 146.064,95 | **PARCELA Nº:** 2 |
| **MÊS DESEMBOLSO:** Abril | | **ANO:** 2023 |
| **META Nº: 1** | VALOR DA META: | R$ 292.120,05 |
| DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | | |
| **VALOR DO REPASSE:** | R$ 292.120,05 | **PARCELA Nº:** 3 |

## 7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACOAL

## 8 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

| | |
|---|---|
| **DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:** | -Ampliação prevendo a implantação do CTA - Centro de Testagem e Aconselhamento, que contará com os seguintes ambientes:<br>Recepção;<br>Sala de coleta;<br>Sala de espera;<br>Espaço de arquivamento;<br>Sala de aconselhamento individual;<br>Sala de atendimento individual com pia, para os serviços que realizarem teste rápido;<br>Sala de atividade coletiva;<br>Sala de gerência/apoio<br><br>Na Ampliação prevendo implantação de setor oftalmológico especializado, contará com:<br>Recepção;<br>Sala de espera;<br>Espaço de arquivamento;<br>Sala de gerência/apoio<br>03 consultórios oftalmológicos |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NATUREZA DA AQUISIÇÃO:** Recursos do Convênio | | **NATUREZA DA DESPESA:** 449051 | |
| **ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:** AV AMAZONAS, 2663 (com Duque de Caxias). | | | |
| **CEP:** 76960-970 | **UF:** RO | **MUNICÍPIO:** 0009 - CACOAL | |
| **UNIDADE:** M2 | **QUANTIDADE:** 250,00 | **V. UNITÁRIO:** R$ 2.200,00 | **V.TOTAL:** R$ 550.000,00 |
| **OBSERVAÇÃO:** Supressão de contrapartida em razão do resultado do processo licitatório. | | | |

## 9 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

| **NATUREZA DA DESPESA** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Código** | **Total** | **Recursos** | **Contrapartida Bens e Serviços** | **Rendimento de Aplicação** |
| 449051 | R$ 550.000,00 | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **TOTAL GERAL:** | **R$ 550.000,00** | | | |

## 10 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data

Proponente

## 11 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

**Aprovado**

Local e Data

Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade

## 12 - ANEXOS

**Documentos Digitalizados do Convênio**

| **Nome do Arquivo:** |
|---|
| TA VIG E PUBL.zip |
| TA e Pub Vigencia 30.08.23 CR 851345 Cacoal.zip |
| OF 0262 FMS Cacoal CR 851345 - Autorizacao de Inicio de Objeto.pdf |
| Contrato de Repasse nº 851345-2017-MS-CAIXA - F.M.S. de Cacoal-RO.pdf |
| Publ DOU Extr CR 851345-2017-MS-CAIXA.pdf |
| OF Contratação - Câmara Municipal.pdf |
| PA 160 2020 - Fundo Municipal de Saude de Cacoal - CR 851345-2017 - contrapartida financeira.pdf |

fechar X

Loading Image...

Usuário:BEATRIZ LARISSA BISPO MOREIRA
CPF:029.281.212-42
[illegible]2023 10:[illegible]0-b1717462- Sair do Sistema

| |
|---|
| Cadastramento |
| Programas |
| Propostas |
| Execução |
| Inf. Gerenciais |
| Cadastros |
| Acomp. e Fiscalização |
| Prestação de Contas |
| Administração |
| TCE |
| Verificação de Regularidade |

Página Principal

Principal|Consultar Convênio|Autorização de Movimentações Financeiras

## Listar Movimentações Financeiras

36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Convênio 851345/2017

### Dados da Devolução

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número | **8453028** | Situação Atual do Registro | **Movimentação Financeira Concluída** |
| Observação | | | |
| Tipo | **Devolução para Conta Única** | Valor Total | **R$ 23.496,58** |
| Valor Principal da Devolução para a União | **R$ 19.413,95** | Valor dos Rendimentos de Aplicação para a União | **R$ 4.082,63** |

### Devolução para Conta Única do Tesouro

| Fonte de Recursos | Valor da Devolução |
|---|---|
| 1050444444 Recursos Próprios Livres da UO - Rendimento Provisório | R$ 4.082,63 |
| 1000000000 Recursos Livres da Uniao | R$ 19.413,95 |
| | Total: R$ 23.496,58 |

### Dados Complementares

| | |
|---|---|
| Observação | **Devolução de saldo remanescente referente ao Contrato de Repasse n° 851345/2017** |

### Documentos Digitalizados

Não há registros a exibir.

### Envios ao SIAFI

Dados do Envio

| | |
|---|---|
| Data de Envio do SIAFI | **12/12/2023 10:29:52** |
| Retorno do SIAFI | **2023NS000001** |

### Dados da OBTV de Inclusão

| | |
|---|---|
| UG Emitente | **462207** |
| Gestão Emitente | **44444** |
| Nr. da OBTV | **2023OB800017** |
| Data da Inclusão da OBTV | **12/12/2023 10:29:52** |
| Número Bancário | **06899784** |
| Valor | **R$ 23.496,58** |

### Quadro de Eventos

| Evento | Nome do Responsável Evento | Data/Hora da Execução |
|---|---|---|
| Incluído | BEATRIZ LARISSA BISPO MOREIRA | 12/12/2023 09:40:18 |
| Autorizado pelo Gestor Financeiro | PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU | 12/12/2023 10:28:43 |
| Autorizado pelo Ordenador de Despesas | DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA | 12/12/2023 10:29:52 |

Voltar

**PROCESSO Nº: 2093/2020**
**ASSUNTO: ANÁLISE DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2020**
**ÓRGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA.**

PROCESSO Nº 2093/20
FOLHA 240

## PARECER JURÍDICO

A Procuradoria Geral do Município, por seu Procurador subscrito, com fulcro na Lei 2.413/08, c/c Art. 38, inciso VI da Lei n. 8.666/93, emite o seguinte parecer:

Trata-se de procedimento licitatório deflagrado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA, destinado à contratação de empresa especializada para execução da obra de ampliação da Unidade Especializada de Saúde, localizada na Avenida Amazonas, 2663, Centro no município de Cacoal-RO; com estimativa de custo no valor de R$623.560,09 (seiscentos e vinte e três mil quinhentos e sessenta reais e nove centavos), com prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias e com o prazo de vigência do contrato de 12 (doze) meses; tudo conforme Projeto Básico às fls. 45/162 – Vol. I e às fls. 165/182 – Vol. II, contendo Memorial Descritivo; planilha orçamentária; cronograma físico-financeiro; memorial de cálculo; composições; plantas e justificativa da qualificação técnica às fls. 191193; Solicitação de Despesa e Declaração Orçamentária às fls. 183/190 e demais documentos acostados aos autos, que será realizado na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 12/CPL/2020, cujo tipo é o de menor preço sob o regime de execução por empreitada por preço global.

Em síntese, é o relato do necessário. Passo a opinar.

Preliminarmente, destaque-se que, à luz do art. 132 da CRFB/88 e da Lei n. 2.413/PMC/2008, incumbe à Procuradoria Geral do Município prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar a conveniência e à oportunidade dos atos praticados pela Administradora Pública, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativo, orçamentária, tampouco analisar critérios da conveniência e oportunidade.

Nesse sentido, cabe consignar que a análise desta Procuradoria se atém, tão somente, a questões técnicas relativas ao âmbito legal da matéria, não nos competindo, portanto, nenhuma consideração a respeito das informações técnicas

PROCESSO 2093/20 241

administrativas. Em relação a estas, tem-se a premissa de que a autoridade competente municiou-se dos conhecimentos específicos imprescindíveis para sua adequação às necessidades da administração, observando os requisitos legalmente impostos, para a melhor consecução do interesse público.

Nesta fase, a análise da legalidade do procedimento deflagrado cinge-se a apreciação do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 40, da Lei n. 8.666/93, que impõe, em síntese, o seguinte: justificativa da necessidade de contratação, definição do objeto do certame, exigências de habilitação, critérios de aceitação da proposta, sanções por inadimplemento e cláusulas do contrato, inclusive com a fixação dos prazos para entrega dos bens e prestação de serviços, a existência do projeto básico, orçamento em planilha, minuta do contrato a ser firmado, bem como o local onde poderá ser examinado e adquirido o edital e anexos.

A necessidade de licitação encontra-se devidamente justificada na Autorização de abertura de processo às fls. 02/03. O objeto do certame encontra-se definido na Solicitação de Despesa, nos Documentos da Engenharia e no edital. A Portaria de designação da equipe da Comissão Permanente de Licitação às fls. 238.

As exigências para habilitação, os critérios de aceitação da proposta, o prazo para execução dos serviços, as condições de pagamento, as responsabilidades da contratada, bem como as sanções por inadimplemento e as respectivas cláusulas contratuais encontram-se expressas no instrumento convocatório e anexos às fls. 194/237.

Verifica-se, assim, que, as regras contidas na Lei n. 8.666/93, em especial no art. 40, foram devidamente respeitadas, fato que revela a legalidade formal do procedimento.

Ainda, no que tange a escolha da modalidade de licitação – tomada de preços, está em perfeita adequação às exigências legais, uma vez que o artigo 23, inciso I alínea b, estabelece que para obras e serviços de engenharia o limite é de até R$ 1.500.000,00. Assim, escorreita a modalidade escolhida pela SUPEL.

Contudo, ressalta-se que de acordo com o Decreto Federal nº 9.412 de 18/06/2018, o valor acima mencionado foi atualizado, e o artigo legal que prevê sua



"Palácio do Café" - Rua Anísio Serrão, 2100 – Centro – Fone (0xx69) 3907-4109 – CEP: 78977-100.

aplicação é o artigo 120 da Lei 8.666/93 ao estabelecer que: "*os valores fixados por esta Lei poderão ser anualmente revistos pelo Poder Executivo Federal...*"

Vejamos a redação dada ao referido Decreto:

> **Art. 1º Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 23 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam atualizados nos seguintes termos:**
>
> **I – para obras e serviços de engenharia:**
>
> a) na modalidade convite – até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais);
>
> **b) na modalidade tomada de preços – até R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais); e**
>
> c) na modalidade concorrência – acima de R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais); e
>
> II – para compras e serviços não incluídos no inciso I:
>
> a) na modalidade convite – até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais);
>
> b) na modalidade tomada de preços – até R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais); e
>
> c) na modalidade concorrência – acima de R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais).(grifou-se).

Portanto, ainda que os valores tenham sido atualizados, a modalidade escolhida permanece dentro das exigências legais.

Ressalta-se que a qualificação técnica está presente no item 16.4 do edital, especificamente às fls. 204, onde consta que o responsável técnico pela obra deve comprovar registro ou inscrição junto ao CREA ou CAU, onde o acervo técnico do profissional engenheiro civil deve comprovar a execução de obras ou serviços de construção civil de características semelhantes ao objeto da licitação; bem como, relata, que no item de maior relevância, indicado pelo setor de engenharia, deverá demonstrar 20% (vinte por cento) de experiência em execução em obra com as características constantes no quadro na alínea "e" do mencionado item do edital.

Vale lembrar que, assim como nos demais procedimentos licitatórios, para que haja validade e legitimidade do procedimento é imprescindível que os preços praticados sejam condizentes com os valores praticados no mercado, fato este que deve ser observado pelas autoridades licitantes e ordenadoras das despesas, sob pena de serem responsabilizadas, nos termos da lei n. 8.666/1993.



"Palácio do Café" - Rua Anísio Serrão, 2100 – Centro – Fone (0xx69) 3907-4109 -- CEP: 78977-100.

PROCESSO Nº 20931/20
FOLHA 243
PREFEITURA DE cacoal
Administrar é cuidar junto

Pelo exposto, esta Procuradoria Geral, nos termos do parágrafo único do artigo 38 da Lei n. 8.666/93, opina favoravelmente ao prosseguimento do feito, com as cautelas de praxe, e estrita obediência às demais formalidades administrativas e legais.

É o parecer, salvo juízo diverso.

Cacoal – RO, 17 de junho de 2020.

SILVERIO DOS S. OLIVEIRA
Subprocurador do Município - OAB/RO 616

Renata Demito Mariano
Assessora Jurídica – OAB/RO 7.169

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
**SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2020**
**PROCESSO Nº 68/ADMINISTRATIVO/2020**
**AVISO DE REAGENDAMENTO**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA BASE PARA BOMBAS ANFÍBIAS NA CAPTAÇÃO DO SAAE DE CACOAL/RO. Comunicamos aos interessados na Tomada de Preços supracitada, publicado no Mural da Prefeitura, jornal "A Gazeta de Rondônia", Diário Oficial dos Municípios/AROM, Diário Oficial do Estado/DOE e Diário Oficial da União/DOU que fica reagendado o certame para o dia 06/07/2020 às 09:00 para antecipação de data. Obtenção do edital no site http://www.cacoal.ro.gov.br/ e ou diretamente na SUPEL no endereço: Rua Anísio Serrão, nº 2100. Telefone:(69)3907-4278. Horário: 07h30 às 13h30. Cacoal – RO, 17 de junho de 2020.

**Joelma Sesana**
**Presidente da CPL**
**Port. Nº 045/GP/2019**

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
**AVISO DE REABERTURA DE PRAZO**

Comunicamos aos interessados no Pregão Eletrônico Nº 89/2020, processo Nº 3789/ORDINÁRIO/2020, publicado nos jornais: jornal A Gazeta de Rondônia, Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia/AROM, Diário Oficial do Estado/DOE e Diário Oficial da União/DOU, que após alterações no Termo de Referência encontra-se REABERTO O PRAZO legal para a realização da sessão pública para o dia 30/06/2020 às 09h00 (horário de Brasília). Valor Prévio: 953.862,50. Maiores informações através dos sites: www.cacoal.ro.gov.br ou www.licitanet.com.br ou diretamente na SUPEL. TELEFONE: (69) 3907 - 4278. Horário: 07h30 às 13h30. Cacoal – RO, 17 de junho de 2020.

**Fillipy Augusto Oliveira da Silva**
**Pregoeiro**
**Portaria 015/GP/20**

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
**AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2020**
**PROCESSO Nº 2093/GLOBAL/2020**

O MUNICÍPIO DE CACOAL, ESTADO DE RONDÔNIA, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público a realização de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço e será julgada pelo valor global em conformidade com a Lei nº 8666/93 e suas alterações, tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DE SAÚDE, através da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA. O valor estimado da licitação é de R$ 623.560,09. Poderão participar desta Tomada de Preços as empresas que preencherem os requisitos do Edital junto à Prefeitura Municipal de Cacoal – Rondônia. A data de abertura está marcada para o dia 07/07/2020 às 09h00. O edital poderá ser adquirido na Prefeitura Municipal de Cacoal na sala da SUPEL, sito à rua Anísio Serrão, Nº 2100 – Centro - Cacoal/RO de segunda feira à sexta feira, das 07h30 às 13h30 ou pelo site www.cacoal.ro.gov.br. Esclarecimentos adicionais referentes ao presente edital serão prestados pelo setor de licitações, fone (69)3907-4278/4285. Cacoal – RO, 17 de junho de 2020. Publique-se

**Joelma Sesana**
**Presidente da CPL**
**Port. Nº 045/GP/2019**

os resultados das duas primeiras edições da iniciativa, 2018 e 2019, já se mostram bastante significativos: 29 empresas. já fizeram acordos de investimentos, que totalizaram R$ 20,8 milhões; 1.580 empresas sensibilizadas; 253 negócios capacitados e 180 empresas "mentoradas" nos temas negócio e comportamento. Foram beneficiados empreendedores de 12 estados, com 2.110 horas de capacitação e mentoria.

Para 2020, o objetivo do Sebrae é trabalhar junto a empresários de 9 estados (AM, ES, PB, PR, RO, RS, SC, SP e TO), sensibilizando 2.000 empresas e capacitando 300 negócios. A primeira fase será o Lançamento do Projeto que tem como público-alvo o ecossistema de inovação, pequenos negócios inovadores e startups atendidas em programas do Sebrae. Nessa etapa começa o processo de aproximação com os agentes do ecossistema de capital de risco nacional. No segundo momento, será realizado o "Workshop de e realizado o encontro com investidores convidados. Este é um momento de networking com o propósito de aproximar empreendedores e investidores, e, ainda, estimular a geração de negócios entre as startups participantes. Ao final dessa fase, as empresas selecionadas estarão aptas a se apresentarem e negociar com potenciais investidores.

Para as empresas finalistas que forem selecionadas para o circuito de investimentos, em São Paulo, o atendimento será continuado no ano seguinte por meio de mentorias nos temas: Marketing; Comportamental; Analytics e Scale Up; Internacionalização; e, Jurídica, cujo objetivo é disponibilizar aos empreendedores mais ferramentas para uma gestão eficiente de seu negócio.

Importante destacar que em 2020, temos novidades interessantes para os pequenos negócios inovadores e para o ambiente de negócios nos estados. A primeira Norte e parte de Minas Gerais. A outra grande novidade dessa edição é a realização da primeira capacitação de investidores-anjo, com execução do Sebrae Santa Catarina, em parceria com a Harvard Angels, uma capacitação totalmente voltada a experiências práticas, na qual os potenciais investidores terão a oportunidade de participar da mesa de decisão de investimento dos investidores associados à Harvard Angels.

Para Liliane Cougo, analista do Sebrae em Rondônia e coordenadora da ação no estado, "A pandemia acabou gerando uma aceleração de iniciativas voltadas para resolver muitas necessidades das pessoas e você que tem a sua Startup aproveite esta oportunidade, pois você estará diante, mesmo que a distância, dos melhores mentores e investidores", avalia. Na edição de 2019, Rondônia teve uma empresa finalista que recebeu apoio de dois investidores – "Wake up Cobranças". " Nós rondoniense. Para participação no evento de lançamento do Capital Empreendedor é necessária inscrição prévia no site abaixo. Não há custos para participação no projeto

**Serviço:**
Lançamento Nacional do Projeto Capital Empreendedor (online)
Quando: 23 de junho
Horário: das 17h às 19h30
Onde: www.capitalempreendedor2020.com.br

Não deixe de buscar orientações sobre como reagir diante deste cenário de pandemia. O Sebrae em Rondônia pode atendê-lo também remotamente. Acesse nosso portal de atendimento em www.sebrae.ro. Ligue para nossa Central de Relacionamento ou envie mensagens por WhatsApp no 0800 570 0800, acesse nosso portal de ensino à distância www.sebrae.com.br/cursosonline ou siga o Sebrae em Rondônia nas redes sociais (@sebraero).

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE**

A Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste, com sede na Avenida Paulo de Assis Ribeiro, nº 4.132 - Centro, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, sob o n.º 04.391512/0001-87, através da Secretaria Municipal de Saúde e pela Pregoeira designada pela Portaria nº de 06 de janeiro de 2020, torna público que, de acordo com autorização constante no Processo Administrativo 766/2020 – Secretaria Municipal de Saúde, que no dia, hora e local indicados fará realizar licitação na modalidade Pregão na forma Eletrônica sob o nº 27/2020do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, na forma direta, nos termos da Lei nº 10.520/02, 123/06 e alterações com vistas ao cumprimento da Lei Complementar 147/2014, Lei geral Municipal nº 1.648/2012,Portaria nº 36/2017, Decreto Federal nº 8.538/2015 que regula os benefícios à licitantes MICRO EMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE e MICRO EMPREENDEDOR e EQUIPARADAS, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 atualizada e Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019 e decreto Municipal 79/2020 Regulamenta a licitação, na modalidade pregão e por este Edital e seus Anexos. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, PARA ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA NA CONTRATAÇÃO COM VISTAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE-RO, de acordo com o especificado no Termo de Referência Anexo 1 e Modelo Proposta de Preços Anexo 2 do edital. Início de recebimento da proposta: 18/06/2020. Fim de recebimento da proposta: 30/06/2020 até as 8h. Analise da proposta pela Pregoeira: 30/06/2020 das 8h05min até 8h59min, INÍCIO DA DISPUTA: às 09h do dia 30/06/2020. LOCAL: LICITANET – Licitações On-line www.licitanet.com.br. LOCAL: LICITANET – Licitações On-line www.licitanet.com.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no Portal de Compras supracitado, na Sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste - RO, sito à Av. Paulo Assis Ribeiro, 4.132, centro de segunda à quinta feira, das 7h às 13h e no Portal Transparência do Município www.coloradodooeste.ro.gov.br. Maiores informações, através do webmail: cplm@coloradodooeste.ro.gov.br.

**PODER EXECUTIVO**
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ**
**Comissão Permanente de Licitação**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009**

EXTRATO DA ARP Nº: 009/CPL/2020.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3288/SEMUSA/2019.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/PMNM/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ/RO.
CONTRATADA:

| FORNECEDOR | VALORES (R$) |
|---|---|
| I P BARBOSA | R$ 483.650,00 |
| TRICAT PECAS PARA TRATORES LTDA | R$ 481.904,00 |

VALOR: R$ 965.554,00 (novecentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais).
OBJETO: Aquisição de Peças para Veículos Leves.
VIGÊNCIA: 12 meses de 15/06/2020 a 15/06/2021.

Palácio 21 de Julho, 15 de Junho de 2020.
**Sílvio Fernandes Villar**
**Pregoeiro Oficial**

Respeite a Faixa de Pedestre

I – DESTA FEITA ARBITRAR conceder ao servidor Valdinei Jose dos Santos, 04 (quatro) indenizações, no valor unitário de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) totalizando o valor de R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinqüenta centavos);

**LEIA-SE:**

A Secretária Municipal de Cacoal, no uso de suas atribuições legais, e no que dispõe os Artigos 15 e 16 do Decreto nº 6.811/PMC/2018.

**Art. 15.**Os servidores no desempenho da função de motorista de veículos destinados ao transporte de pacientes do SUS, assim como de outros profissionais do SUS que nessa condição se deslocarem, receberão as respectivas diárias correspondentes aos deslocamentos realizados no mês, em folha de pagamento.

**Art. 16.**A Secretaria Municipal de Saúde ficará responsável pelo encaminhamento mensal do relatório de deslocamentos realizados pelos motoristas lotados na Secretaria durante o mês, cujo processo de concessão, pagamento e prestação de contas deverá observar as regras desse Decreto.

**RESOLVE:**

I – AUTORIZAR o pagamento de Indenizações e Restituições, aos servidores do Hospital Materno Infantil – HMMI, de Indenizações em folha de Pagamento ao servidor que realizou viagens para Transporte/Acompanhamento de Pacientes. Considerando a necessidade de dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde nas atividades administrativas e a necessidade de realizar transporte dos pacientes. Haja vista que o Hospital Materno Infantil é uma necessidade pública que atende os pacientes dos Municípios de Cacoal, Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, Ministro Andreazza, São Felipe do Oeste e Primavera de Rondônia, sendo um hospital geral de referência para atendimento de casos mais complexos para grande parte dos Municípios circunvizinhos, e encaminha, frequentemente pacientes á cidade de Porto Velho-RO/RO, quando se trata de casos mais graves ou se tem a necessidade de UTI, e que não é possível realizar o processo de pagamento de diárias anterior a viagem em decorrência das mesmas serem em caráter de urgência.

Valdinei Jose dos Santos,motorista,portador do CPF: 631.750.452-00-Período 28/01/20 às 05:00 hs até 29/01/20 às 08:00 hs; 07/02/20 às 05:00 hs até 08/02/20 às 17:30 hs; 16/03/20 às 07:30 hs até 16/03/20 às 22:00 hs; ( 04 ½ indenizações); meio de transporte: VEÍCULO OFICIAL AMBULÂNCIA OHO-0481

Marco Alessandro Monteiro Guedes,motorista,portador do CPF:592.968.872-91 Período: 16/02/20 às 13:00 hs até 16/02/20 às 21:30 hs; 08/03/20 as 22:30 hs até 09/03/20 as 00:00 hs; (02 e ½ indenizações); meio de transporte: FIAT PALIO 1036/STRADA DA-3351.

V – DESTA FEITA ARBITRAR conceder ao servidor Angelo Maximo Da Graça, 02 (dois) indenizações, no valor unitário de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) totalizando o valor de R$ 562,50 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinqüenta centavos);

I – DESTA FEITA ARBITRAR conceder ao servidor Valdinei Jose dos Santos, 04 (quatro e ½ ) indenizações, no valor unitário de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) totalizando o valor de R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinqüenta centavos);

Cacoal – RO, 01 de Junho de 2020.

***CÉLIA ALVES CALADO HOSSEN***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**F0747D72

## ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

A PREFEITA DE CACOAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

| | |
|---|---|
| a) Processo Nrº : | 2417/2020 |
| b) Licitação Nrº : | 06/2020 |
| c) Modalidade : | Tomada de Preços |
| d) Data Homologação : | 17/06/2020 |
| e) Objeto Homologado : | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, COM DRENAGEM, MEIO-FIO E SARJETAS. |

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores:

**Fornecedor:** SANDOVAL **P. DE ANDRADE EIRELI**
**CNPJ/CPF:** 05.659.781/0001-44
**Valor Total Homologado - R$ 1.079.982,29**

Nº. PROCESSO 2093/20
FOLHAS 218
ASS.

CACOAL/RO, 17 de junho de 2020.

***GLAUCIONE MARIA RODRIGUES NERI***
Prefeita

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**4004B3CB

## ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

A PREFEITA DE CACOAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

| | |
|---|---|
| a) Processo Nrº : | 2418/2020 |
| b) Licitação Nrº : | 07/2020 |
| c) Modalidade : | Tomada de Preços |
| d) Data Homologação : | 17/06/2020 |
| e) Objeto Homologado : | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS COM MEIO-FIOS, SARJETAS E DRENAGEM SUPERFICIAL. |

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores:

**Fornecedor:** SANDOVAL **P. DE ANDRADE EIRELI**
**CNPJ/CPF:** 05.659.781/0001-44
**Valor Total Homologado - R$ 1.079.660,82**

CACOAL/RO, 17 de junho de 2020.

***GLAUCIONE MARIA RODRIGUES NERI***
Prefeita

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**17EA1B96

## ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
## AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2020 PROCESSO Nº 2093/GLOBAL/2020

O MUNICÍPIO DE CACOAL, ESTADO DE RONDÔNIA, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público a realização de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço e será julgada pelo valor global em conformidade com a Lei nº 8666/93 e suas alterações, tendo por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DE SAÚDE, através da** Secretaria Municipal de Saúde - **SEMUSA.** O valor estimado da licitação é de R$ 623.560,09. Poderão participar desta Tomada de Preços as empresas que preencherem os requisitos do Edital junto à Prefeitura Municipal de Cacoal – Rondônia. A data de abertura está marcada para o dia **07/07/2020 às 09h00**. O edital poderá ser adquirido na Prefeitura Municipal de Cacoal na sala da SUPEL, sito à rua Anisio Serrão, Nº 2100 – Centro - Cacoal/RO de segunda feira à sexta feira, das 07h30 às 13h30 ou pelo site www.cacoal.ro.gov.br.

Esclarecimentos adicionais referentes ao presente edital serão prestados pelo setor de licitações, fone (69)3907-4278/4285.

Cacoal – RO, 17 de junho de 2020.

Publique-se

***JOELMA SESANA***
Presidente da CPL
Port. Nº 045/GP/2019

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**0FD3F565

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO N. 035/PMC/2020**

Proc. 53/GLOBAL/2019
**LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE CACOAL/SEMUSA**
LOCADOR: MC MOVÉIS
OBJETO: Locação de imóvel urbano visando à instalação da sede administrativa da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA e da Vigilância Sanitária, localizado na Rua Rui Barbosa, nº 1275, centro, Cacoal/RO.
VALOR: R$ 177.600,00 (cento e setenta e sete mil e seiscentos reais).
RAZO: 12 meses.
DATA: 25 de maio de 2020.

***CELIA ALVES CALADO HOSSEN***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**97706D14

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO N. 039/PMC/2020**

PROC. 2538/ORDINÁRIO/2020.
**CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE CACOAL / SEMTTRAN**
CONTRATADA: P.H.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
OBJETO: Aquisição de materiais de consumo, para atender a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito – SEMTTRAN.
VALOR: R$ 7.694,70 (sete mil seiscentos e noventa e quatro reais e setenta centavos)
DATA: 02/06/2020

***GLAUCIONE MARIA RODRIGUES NERI***
Prefeita

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**062E8E84

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO**
**LICITATÓRIO PROCESSO 680/ORDINÁRIO/2020**

A Secretária Municipal de Saúde de Cacoal, CELIA ALVES CALADO HOSSEN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

| | |
|---|---|
| a) Processo Nº : | 680/2020 |
| b) Licitação Nº : | 53/2020 |
| c) Modalidade : | PREGÃO ELETRÔNICO |
| d) Data Homologação : | 17/06/2020 |
| e) Objeto Homologado : | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PERMAMENTES (CADEIRA, LONGARINA, ESTANTE, NO-BREAK, MESA PARA ESCRITÓRIO, ARMARIO, COMPUTADOR, AR CONDICIONADO). |

f) Fornecedor e Itens declarado Vencedor:

Nº. PROCESSO 2093/20
FOLHAS 249
ASS.

Fornecedor: COMERCIAL VÊNUS LTDA
CNPJ/CPF: 04.637.690/0001-45
ITENS: 3,4, 9;
Valor Homologado – R$ 19.400,00 (dezenove mil, quatrocentos reais).

Fornecedor: ERICA DE FATIMA GENTIL
CNPJ/CPF: 36.656.877/0001-82
ITENS: 2, 7;
Valor Total – R$ 4.016,00 (quatro mil e dezesseis reais).

Fornecedor: K.R. PAULUS DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 32.634.648/0001-06
ITENS: 1
Valor Total – R$ 1.944,00 (um mil, novecentos e quarenta e quatro reais).

Fornecedor: METALURGICA VEGEL LTDA
CNPJ/CPF: 03.565.118/0001-55
ITENS: 5
Valor Total – R$ 4.512,00 (quatro mil, quinhentos e doze reais).
Fornecedor: SANDRO VILMAR PIRES-ME
CNPJ/CPF: 09.253.952/0001-91
ITENS: 8
Valor Total – R$ 11.304,00 (onze mil, trezentos e quatro reais).

Fornecedor: SST COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI
CNPJ/CPF: 21.080.462/0001-36
ITENS: 6
Valor Total – R$ 9.569,00 (nove mil, quinhentos e sessenta e nove reais).

Valor Total Homologado – R$ 50.745,00 (cinquenta mil, setecentos e quarenta e cinco reais).

Cacoal – RO, 17 de junho de 2020.

*CELIA ALVES CALADO HOSSEN*
Secretária Municipal de Saúde
Dec. 7.281/PMC/2019

**Publicado por:**
Iara Jaqueline Guilherme da Silva
**Código Identificador:**835E503A

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA**

**DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 278, DE 17 DE JUNHO DE 2020**

Exonera, a pedido, a servidora ANDRESSA FUZARE ORTIZ do cargo de Agente de Endemias e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

**Art. 1º** Exonerar a pedido, a servidora ANDRESSA FUZARE ORTIZ do cargo efetivo de Agente de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

[Documento Assinado Eletronicamente]
***OSCIMAR APARECIDO FERREIRA***
Prefeito

do tipo "Menor preço unitário" cujo **OBJETO É: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER OS VEÍCULOS (CAMINHÃO) pertencente a frota da** Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP deste município de Espigão do Oeste-RO, **valor estimado para pretensa contratação é de R$ 76.615,92 (setenta e seis mil e seiscentos e quinze reais e noventa e dois centavos ) através do Convênio Nº 060/FITHA/2018 ,** tudo conforme disposto no Edital. **Cadastro das Propostas a partir do** dia **22/06/2020** das 08h00 às 08h30 do dia **02/07/2020. Abertura da proposta** para disputa de lances da sessão pública, dia **02/07/2020 às 09h00, horário de Brasília. Local; www. portaldecompraspublicas.com.br, Sala da CPL.** Edital: gratuitamente, através sitewww.prefeituraespigao.com.br, maiores informações no Setor de Licitação. Telefone/fax: (0xx69) 3912-8012 . Espigão do Oeste - RO, 17 de junho de 2020.

Nº. PROCESSO 2932/20
FOLHAS 250
ASS.

**Zenilda Renier Von Rondon**
Presidente da CPL/PMEO/-RO
decreto 4.025/GP/2019

Protocolo DO4036

---

**AVISO DE LICITAÇÃO**
***PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA nº: 037/C.P.L/2020***
**PROCESSO Nº 2175/SEMAGRIC/2020**

Através da Pregoeira, torna público, que realizará na forma do disposto na Lei 10.520/2002, Decreto Federal nº 1.024/2019, Decreto Municipal nº 2.236/07 alterado pelo 2.260/07 aplicando-se subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO, forma ELETRÔNICA do tipo "Menor preço unitário" cujo **OBJETO É: AQUISIÇÃO de uma ROÇADEIRA AGRÍCOLA DE ARRASTO, (Convênio nº 283/PGE/2019) para melhor atender os produtores rurais por meio do programa PROMEC**, desta Secretaria de Agricultura do nosso município , **valor estimado para pretensa contratação é de R$ 20.644,83 (vinte mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos ),** tudo conforme disposto no Edital. **Cadastro das Propostas a partir do** dia **23/06/2020** das 08h00 às 08h30 do dia **07/07/2020. Abertura da proposta** para disputa de lances da sessão pública, dia **07/07/2020 às 09h00, horário de Brasília. Local; www. portaldecompraspublicas.com.br, Sala da CPL.** Edital: gratuitamente, através sitewww.prefeituraespigao.com.br, maiores informações no Setor de Licitação. Telefone/fax: (0xx69) 3912-8012 .Espigão do Oeste - RO, 17 de junho de 2020.

**Zenilda Renier Von Rondon**
Presidente da CPL/PMEO/-RO
decreto 4.026/GP/2019

Protocolo DO4037

---

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

**AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2020**
**PROCESSO Nº 2093/GLOBAL/2020**

O MUNICÍPIO DE CACOAL, ESTADO DE RONDÔNIA, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público a realização de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço e será julgada pelo valor global em conformidade com a Lei nº 8666/93 e suas alterações, tendo por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DE SAÚDE, através da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA.** O valor estimado da licitação é de **R$ 623.560,09.** Poderão participar desta Tomada de Preços as empresas que preencherem os requisitos do Edital junto à Prefeitura Municipal de Cacoal – Rondônia. A data de abertura está marcada para o dia **07/07/2020 às 09h00**. O edital poderá ser adquirido na Prefeitura Municipal de Cacoal na sala da SUPEL, sito à rua Anísio Serrão, Nº 2100 – Centro - Cacoal/RO de segunda feira à sexta feira, das 07h30 às 13h30 ou pelo site www.cacoal.ro.gov.br. Esclarecimentos adicionais referentes ao presente edital serão prestados pelo setor de licitações, fone (69)3907-4278/4285. Cacoal – RO, 17 de junho de 2020.
Publique-se

Joelma Sesana
Presidente da CPL
Port. Nº 045/GP/2019

Protocolo DO4034

---

**EXTRATO DO 1º TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 21 /2020 PREGÃO ELETRÔNICO 213/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09.178492/2019-86 DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES/RO.**

PROCESSO PMC: 3617/ORDINÁRIO/2020.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP mediante adesão à Ata de Registro de Preços n. 21/2019 Pregão Eletrônico 213/19 processo administrativo nº 09.178492/2019-86 da Superintendência Estadual de Licitação/RO.
EMPRESA DETENTORA: BURITIS CAMINHÕES LTDA
CNPJ: 84.652.296/0001-15
VALOR TOTAL DA ADESÃO: R$ 1.260.000,00
Obs.: A íntegra do Termo de Adesão à Ata n.21/2020 poderá ser obtida no site www.cacoal.ro.gov.br
Cacoal-RO, 10 de Junho de 2020.

Leodnei de Souza Marcelino
Diretor de Registro de Preços em Geral

Protocolo DO4038

---

Nº. PROCESSO 2093/20
FOLHAS 251

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS

### AVISO DE REVOGAÇÃO
### CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/2020

A Prefeitura Municipal de Teresópolis, através da Comissão Municipal de Licitação, torna pública a REVOGAÇÃO da Concorrência Pública nº.001/2020, para a Contratação de empresa para execução de serviço de recapeamento asfáltico de vias urbanas e rurais, Proc. nº 1.332/2020, conforme requerido pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, nos autos do Processo 9.431/2020.

Em 17 de junho de 2020
THAINÁ FERREIRA DA COSTA CALDAS
Presidente da Comissão de Licitação
Substituta

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

### AVISO DE LICITAÇÃO
### TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020

O Município de Trajano de Moraes torna público aos interessados que fará realizar na sala de reuniões, instalada na Praça Waldemar Magalhães, nº 01, Centro - nesta cidade, a licitação na modalidade de Tomada de Preços nº 02/2020, do tipo de Menor Preço Global, com abertura no dia 07/07/2020 às 10:00 h, conforme processo nº 2391/2020. O objeto da licitação é a contratação de empresa especializada em construção de uma Quadra Poliesportiva, na Localidade de Sodrelândia - 5° Distrito de Trajano de Moraes, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras. O Edital contendo maiores informações encontra-se à disposição dos interessados para download no site do Município de Trajano de Moraes (www.trajanodemoraes.rj.gov.br), Portal da Transparência. Telefone: (22) 2564-1410.

Trajano de Moraes, 17 de junho de 2020
CARLOS ANTERO PIRES DOS SANTOS
Presidente da CPL

# ESTADO DE RONDÔNIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

### AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

A Prefeita Municipal de Alto Paraíso/RO adjudica e homologa a despesa por meio de Inexigibilidade de Licitação, nos termos do art. 25, inciso I, da Lei nº. 8.666/93, referente ao Processo Administrativo nº 1-472/SEMOSP/2020, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE BUEIROS METÁLICOS a serem implantados na zona rural do Município de Alto Paraíso/RO, sendo valor global de R$ 593.969,00 (quinhentos e noventa e três mil, novecentos e sessenta e nove reais), em favor da empresa: ARMCO STACO S. A. INDÙSTRIA METALURGICA, inscrita no CNPJ: 72.343.882/0001-07, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP.

Alto Paraíso/RO, 16 de Junho de 2020.
HELMA SANTANA AMORIM

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

### AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2020/SML

PROC. N.º 5585/2020/SEMSAU
O Prefeito Municipal de Ariquemes homologa a licitação na Modalidade Pregão na forma Eletrônica nº. 056/SML/2019, referente ao Processo Administrativo nº. 5585/SEMSAU/2020, cujo objeto é: Aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI´S - Enfrentamento COVID - 19, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Ariquemes. Em favor das empresas: LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ: 08.973.252/0001-09, com o valor total da empresa de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), SJ INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ: 13.372.165/0001-36, com o valor total da empresa de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), ABEX COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, inscrita no CNPJ: 59.527.697/0001-04, com o valor total da empresa de R$ 34.467,00 (trinta e quatro mil quatrocentos e sessenta e sete reais), ficando o processo homologado com o valor total de R$ 66.467,00 (sessenta e seis mil quatrocentos e sessenta e sete reais).

Ariquemes-RO, 17 de Junho de 2.020.
THIAGO LEITE FLORES PEREIRA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

### AVISO DE LICITAÇÃO
### PREGÃO ELETRONICO 026/2020

Licitação a ser realizada dia 02/07/2020 às 09:05 (Nove e cinco) horas, horário de Brasília-DF, no Endereço Eletrônico www.licitanet.com.br, OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar rural, valor estimado R$ 249.494,40. OBTENÇÃO DO EDITAL www.cabixi.ro.gov.br. INFORMAÇÕES: cpl_cabixi@hotmail.com ou através do telefone 69-3345-2553 ).

Cabixi/RO, 16 de Junho de 2020.
LAURECI TEREZINHA DOS SANTOS
Pregoeira

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

### AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
### TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2020

A PREFEITA DE CACOAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:
a) Processo Nrº: 2417/2020
b) Licitação Nrº: 06/2020
c) Modalidade: Tomada de Preços
d) Data Homologação: 17/06/2020
e) Objeto Homologado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, COM DRENAGEM, MEIO-FIO E SARJETAS.
f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores:
Fornecedor: SANDOVAL P. DE ANDRADE EIRELI
CNPJ/CPF: 05.659.781/0001-44
Valor Total Homologado - R$ 1.079.982,29

Cacoal/RO, 17 de junho de 2020.
GLAUCIONE MARIA RODRIGUES NERI

### AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
### TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2020

A PREFEITA DE CACOAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:
a) Processo Nrº: 2418/2020
b) Licitação Nrº: 07/2020
c) Modalidade: Tomada de Preços
d) Data Homologação: 17/06/2020
e) Objeto Homologado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS COM MEIO-FIOS, SARJETAS E DRENAGEM SUPERFICIAL.
f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores:
Fornecedor: SANDOVAL P. DE ANDRADE EIRELI
CNPJ/CPF: 05.659.781/0001-44
Valor Total Homologado - R$ 1.079.660,82

Cacoal-RO, 17 de junho de 2020.
GLAUCIONE MARIA RODRIGUES NERI

### AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
### PREGÃO ELETRÔNICO N° 89/2020

Comunicamos aos interessados no Pregão Eletrônico N° 89/2020, processo N° 3789/ORDINÁRIO/2020, publicado nos jornais: jornal A Gazeta de Rondônia, Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia/AROM, Diário Oficial do Estado/DOE e Diário Oficial da União/DOU, que após alterações no Termo de Referência encontra-se REABERTO O PRAZO legal para a realização da sessão pública para o dia 30/06/2020 às 09h00 (horário de Brasília). Valor Prévio: 953.862,50. Maiores informações através dos sites: www.cacoal.ro.gov.br ou www.licitanet.com.br ou diretamente na SUPEL. TELEFONE: (69) 3907 - 4278. Horário: 07h30 às 13h30.

Cacoal - RO, 17 de junho de 2020.
FILLIPY AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA
Pregoeiro

### AVISO DE ALTERAÇÃO
### TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2020

PROCESSO N° 68/ADMINISTRATIVO/2020. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA BASE PARA BOMBAS ANFÍBIAS NA CAPTAÇÃO DO SAAE DE CACOAL/RO. Comunicamos aos interessados na Tomada de Preços supracitada, publicado no Mural da Prefeitura, jornal "A Gazeta de Rondônia", Diário Oficial dos Municípios/AROM, Diário Oficial do Estado/DOE e Diário Oficial da União/DOU que fica reagendado o certame para o dia 06/07/2020 às 09:00 para antecipação de data. Obtenção do edital no site http://www.cacoal.ro.gov.br/ e ou diretamente na SUPEL no endereço: Rua Anísio Serrão, nº 2100. Telefone:(69)3907-4278. Horário: 07h30 às 13h30.

Cacoal - RO, 17 de junho de 2020.
JOELMA SESANA
Presidente da CPL

### AVISO LICITAÇÃO
### TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2020

PROCESSO Nº 2093/GLOBAL/2020
O MUNICÍPIO DE CACOAL, ESTADO DE RONDÔNIA, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público a realização de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço e será julgada pelo valor global em conformidade com a Lei nº 8666/93 e suas alterações, tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DE SAÚDE, através da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA. O valor estimado da licitação é de R$ 623.560,09. Poderão participar desta Tomada de Preços as empresas que preencherem os requisitos do Edital junto à Prefeitura Municipal de Cacoal - Rondônia. A data de abertura está marcada para o dia 07/07/2020 às 09h00. O edital poderá ser adquirido na Prefeitura Municipal de Cacoal na sala da SUPEL, sito à rua Anísio Serrão, Nº 2100 - Centro - Cacoal/RO de segunda feira à sexta feira, das 07h30 às 13h30 ou pelo site www.cacoal.ro.gov.br. Esclarecimentos adicionais referentes ao presente edital serão prestados pelo setor de licitações, fone (69)3907-4278/4285.

Cacoal - RO, 17 de junho de 2020.
JOELMA SESANA
Presidente da CPL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

### AVISO DE LICITAÇÃO
### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2020

A Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste, com sede na Avenida Paulo de Assis Ribeiro, nº 4.132 - Centro, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, sob o n.º 04.391512/0001-87, através da Secretaria Municipal de Saúde e pela Pregoeira designada pela Portaria nº de 06 de janeiro de 2020, torna público que, de acordo com autorização constante no Processo Administrativo 766/2020 - Secretaria Municipal de Saúde, que no dia, hora e local indicados fará realizar licitação na modalidade Pregão na forma Eletrônica sob o nº 27/2020 do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, na forma direta, nos termos da Lei nº 10.520/02, 123/06 e alterações com vistas ao cumprimento da Lei Complementar 147/2014, Lei geral Municipal nº 1.648/2012,Portaria nº 36/2017, Decreto Federal nº 8.538/2015 que regula os benefícios à licitantes MICRO EMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE e MICRO EMPREENDEDOR e EQUIPARADAS, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 atualizada e Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019 e decreto Municipal 79/2020 Regulamenta a licitação, na modalidade pregão e por este Edital e seus Anexos. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, PARA ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA NA CONTRATAÇÃO COM VISTAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE-RO, de acordo com o especificado no Termo de Referência Anexo 1 e Modelo Proposta de Preços Anexo 2 do edital. Início de recebimento da proposta: 18/06/2020. Fim de recebimento da proposta: 30/06/2020 até as 8h. Analise da proposta pela Pregoeira: 30/06/2020 das 8h05min até 8h59min, INÍCIO DA DISPUTA: às 09h do dia 30/06/2020. LOCAL: LICITANET - Licitações On-line www.licitanet.com.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no Portal de Compras supracitado, na Sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste - RO, sito à Av. Paulo Assis Ribeiro, 4.132, centro de segunda à quinta feira, das 7h às 13h e no Portal Transparência do Município www.coloradodooeste.ro.gov.br. Maiores informações, através do webmail: cplm@coloradodooeste.ro.gov.br.

Colorado do Oeste, 17 de junho de 2020
ELIENE MEDEIROS FELIX DA CRUZ
Pregoeira

**TOMADA DE PREÇOS N. 012/2020**
**1ª ATA DE SESSÃO - ABERTURA**

Aos sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte às 09h, reúnem-se os membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL nomeada através da Portaria nº 045/GP/2019 para proceder a abertura da Tomada de Preços Nº 012/2020 do processo Administrativo Nº. 2093/GLOBAL/2020, que tem como objeto a AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA DE SAÚDE. O aviso da presente licitação foi Publicado no Mural da Prefeitura de Cacoal, jornal de circulação diária regional (A Gazeta de Rondônia), Associação Rondoniense dos Município/AROM, Diário Oficial do Estado de Rondônia, Diário Oficial da União, disponibilizado no site da prefeitura de Cacoal através do Portal da Transparência e comunicado ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia através do SIGAP. Os comprovantes de publicações encontram-se anexos aos autos. Procede-se a abertura da sessão no dia e hora marcados e registra-se que as empresas interessadas e que apresentaram envelopes para participação na licitação foram: **EDIFICARE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME** representada pela Sra. Kamilla Ramires May, **ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA** representada pelo Sr. Weber Polidoro Bonilha, **J. E. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA** representada pelo Sr. Josimar Freitas de Souza, **FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP** representada pelo Sr. Alecxandro Buziquia Rasteiro, **CSM CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP e MAROK SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA** sem representantes à sessão. Abre-se os envelopes contendo os documentos de Habilitação das empresas participantes os quais são vistados pelos presentes. Registra-se que na documentação da empresa ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA constam 88 folhas numeradas sequencialmente e sem rasuras, da empresa J. E. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA constam 58

folhas numeradas sequencialmente e sem rasuras, da empresa EDIFICARE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME constam 91 folhas numeradas sequencialmente e sem rasuras, da empresa FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP constam 84 folhas numeradas sequencialmente e sem rasuras, da empresa MAROK SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA constam 159 folhas sendo que 122 e 123 estão rasuradas e da empresa CSM CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP constam 61 folhas numeradas sendo que entre as folhas 20 e 22 consta uma folha numerada com sendo 21.1, a folha n. 23 está sem numeração e entre as folhas n. 47 e 48 constam duas folhas sem numeração. O senhor Josimar Freitas de Souza observou que o termo de compromisso apresentado pela empresa CSM CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP está sem assinatura do responsável legal pela empresa. Prosseguindo, a Comissão suspende a sessão para proceder a análise dos documentos apresentados e após, será encaminhado aos licitantes ata do julgamento via e-mail, momento que será aberto o prazo recursal previsto nos termos do art. 109 da Lei nº 8.666/93. Os envelopes n. 02 contendo as Propostas de Preços das empresas credenciadas ficarão em poder da Comissão até a data a ser marcada para a reabertura. Nada mais havendo a tratar, encerra-se ata e sessão às 09h44min. Cacoal, 07 de julho de 2020. Assinam:

Joelma Sesana - Presidente da CPL _____
Thiago Tassi Gonçalves - Vice-Presidente da CPL _____
Toni Rodrigo Dias Brito - Membro _____
Jeferson Renan Imamura de Lima - Membro _____
Kamilla Ramires May - Representante _____
Josimar Freitas de Souza - Representante _____
Weber Polidoro Bonilha - Representante _____
Alecxandro Buziquia Rasteiro - Representante _____

Nº. PROCESSO 2093/20
FOLHAS 848
ASS.

**TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2020**

**2ª ATA – DA HABILITAÇÃO**

Aos vinte e dois dias do mês de julho do ano de 2020 às 12h12min reúnem-se os membros da Comissão Permanente de Licitação constituída pela Portaria nº 045/GP/2019, para deliberar e julgar os documentos de habilitação das empresas credenciadas na sessão de abertura da Tomada de Preços em epígrafe. Quanto à análise da documentação relativa a regularidade jurídica, fiscal, econômico-financeira e demais documentos de qualificação solicitados em edital, os membros da Comissão Permanente de Licitação registram que a empresa CSM CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI – EPP apresentou Termo de Compromisso sem assinatura do responsável legal, as demais participantes cumpriram a todo o exigido no edital. Após, os documentos foram enviados ao setor de engenharia através do memorando n. 237/SUPEL/2020 para análise técnica dos documentos apresentados pelas empresas credenciadas por onde o Sr. André Felipi Hoffmann Cardoso, engenheiro pertencente ao quadro da Prefeitura de Cacoal emitiu parecer de que apenas a empresa J. E. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA descumpriu ao disposto no item 16.4 do edital, conforme memorando anexo à presente ata. Diante do exposto, a comissão declara **HABILITADAS** as empresas ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA, EDIFICARE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA – ME, FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI e MAROK SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA e **INABILITADAS** as empresas CSM CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI – EPP e J. E. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. Cópia da presente ata será enviada aos participantes via e-mail, momento em que estará aberto o prazo recursal previsto no art. 109 da Lei 8.666/1993. Nada mais havendo a tratar, encerra-se ata e sessão, cujos termos após lidos e achados conformes, foram devidamente assinados pelos membros da Comissão. Cacoal-RO, 22 de julho de 2020 às 12h37min.

Joelma Sesana – Presidente da CPL

Thiago Tassi Gonçalves – Vice-Presidente da CPL

Toni Rodrigo Dias Brito – Membro

Jeferson Renan Imamura de Lima – Membro

Nº. PROCESSO 2093/20
FOLHAS 861
ASS.

**TOMADA DE PREÇOS N° 012/2020**
**3ª ATA – ABERTURA DE PROPOSTAS DE PREÇOS**

Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vintes às 09h, reúnem-se os membros da Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria n. 045/GP/2019 anexa aos autos para deliberar sobre à licitação supracitada. Após *transcorrido o prazo recursal previsto no* art. 109, inciso I, alínea "a", da Lei n° 8.666/93 sem que nenhuma empresa tenha impetrado recurso, a Comissão Permanente de Licitação ratifica a decisão da ata anterior onde restaram habilitadas as empresas ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA, EDIFICARE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA – ME, FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELIE MAROK SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA. Fica marcado para o dia 31/07/2020 às 09h a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços das empresas habilitadas no certame. Nada mais havendo a tratar, encerra-se ata e sessão, cujo termos após lidos e achados conformes vai devidamente assinada pelos membros da Comissão. Cacoal, 30 de julho de 2020 às 09h13min.

Joelma Sesana – Presidente da CPL _____

Thiago Tassi Gonçalves – Vice-Presidente da CPL _____

Toni Rodrigo Dias Brito – Membro _____

Jeferson Renan Imamura de Lima – Membro _____

Nº. PROCESSO 2093/20
FOLHAS 1165
ASS.

**4ª ATA DA TOMADA DE PREÇO Nº 12/2020**
**"ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS"**

Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte às 09h00, reúnem-se os membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL, designada pela Portaria n. 045/GP/2019 anexa aos autos para proceder a abertura dos envelopes de Proposta de Preços das empresas habilitadas na ata anterior. Não houve representantes das empresas habilitadas à sessão. Abre-se os envelopes Nº 02 contendo as Propostas de Preços das empresas habilitadas, os quais são vistados pelos presentes à sessão, e classifica-as da seguinte forma: 1º lugar EDIFICARE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME com o valor global de R$542.249,52 (quinhentos e quarenta e dois mil duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), 2º lugar ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA com o valor global de R$549.026,40 (quinhentos e quarenta e nove mil vinte seis reais e quarenta centavos), 3º lugar FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI com o valor global de R$555.300,11 (quinhentos e cinquenta e cinco mil trezentos reais e onze centavos) e 4º lugar MAROK SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA com o valor global de R$595.831,74 (quinhentos e noventa e cinco mil oitocentos e trinta e um reais e setenta e quatro centavos). Prosseguindo, o processo será encaminhado ao setor de engenharia para análise e parecer técnico inicialmente da proposta de preços melhor classificada e retornando à CPL, será

Nº. PROCESSO 2093/20
FOLHAS 11
ASS.

comunicado aos licitantes quanto ao resultado através de ofício via e-mail. Nada mais havendo a tratar, encerra-se ata e sessão em às 09h21min. Assinam todos os presentes:

Joelma Sesana - Presidente da CPL _____

Thiago Tassi Gonçalves - Vice-Presidente da CPL _____

Toni Rodrigo Dias Brito - Membro _____

Jeferson Renan Imamura de Lima - Membro _____

**TOMADA DE PREÇO N° 12/2020**

**5ª ATA - DECLARAÇÃO DE EMPRESA VENCEDORA**

Nº. PROCESSO 2093/20
FOLHAS 1246
ASS.

Aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte às 12h, reúnem-se os membros da Comissão Permanente de Licitação anexa nomeada através da Portaria n. 045/GP/2019 anexa aos autos para deliberar sobre à licitação supracitada. A comissão toma ciência do parecer técnico emitido pelo engenheiro civil, Sr. Paulo Felipe Ruiz Motta que emitiu parecer técnico por meio do Memorando n.134/SEMPLAN/ENGENHARIA/2020 pelo qual informa não haver pendências na Planilha Orçamentária da Proposta apresentada. Diante do exposto os membros da Comissão Permanente de Licitação declaram vencedora do certame a empresa **EDIFICARE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA- ME** com valor global de **R$542.249,40** (quinhentos e quarenta e dois mil duzentos e quarentas e nove reais e quarenta centavos). Fica aberto o prazo recursal previsto no art. 109 da lei n. 8.666/93 à partir do recebimento desta pelas licitantes. Nada mais havendo a tratar, encerra-se ata e sessão, cujo termos após lidos e achados conformes foi devidamente assinada. Cacoal, 21 de agosto de 2020 às 12h05min.

Thiago Tassi Gonçalves - Vice-Presidente da CPL _____

Jeferson Renan Imamura de Lima - Membro _____

Toni Rodrigo Dias Brito - Membro _____

**TOMADA DE PREÇO N° 12/2020**

**6ª ATA - DECLARAÇÃO DE EMPRESA VENCEDORA**

Nº. PROCESSO 2092/20
FOLHAS 1249
ASS.

Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte às 08h, reúnem-se os membros da Comissão Permanente de Licitação anexa nomeada através da Portaria n. 045/GP/2019 anexa aos autos para deliberar sobre à licitação supracitada. Transcorrido o prazo recursal previsto no art. 109 da lei n. 8.666/93 sem que nenhuma empresa tenha impetrado recurso administrativo, a comissão permanente de licitação **RATIFICA** a decisão da ata anterior onde restou vencedora do presente certame a empresa **EDIFICARE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME** com o valor global de **R$542.249,40**. Nada mais havendo a tratar, encerra-se ata e sessão, cujos termos após lidos e achados conformes foi devidamente assinada. Cacoal, 31 de agosto de 2020 às 08h12.

Thiago Tassi Gonçalves - Vice-Presidente da CPL

Toni Rodrigo Dias Brito - Membro

Jeferson Renan Imamura de Lima - Membro

**PROCESSO Nº: 2093/2020**
**ASSUNTO: ANÁLISE DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2020**
**ÓRGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**

PROCESSO Nº 2093/20
FOLHA 1256

## PARECER JURÍDICO

A Procuradoria Geral do Município, por seu Procurador subscrito, com fulcro na Lei 2.413/08, c/c Art. 38, inciso VI da Lei n. 8.666/93, emite o seguinte parecer:

Trata-se de procedimento licitatório deflagrado pela Secretaria requisitante, destinado à contratação de empresa especializada para a execução da obra de ampliação da Unidade Especializada de Saúde, localizada na Avenida Amazonas, 2663, Centro, no município de Cacoal-RO, com estimativa de custo no valor de R$623.560,09 (seiscentos e vinte e três mil quinhentos e sessenta reais e nove centavos); com prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias de acordo com o cronograma físico-financeiro e com o prazo de vigência do contrato de 12 (doze) meses; tudo conforme Projeto Básico às fls. 45/162 – Vol. I e às fls. 165/182 – Vol. II; contendo Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Memorial de Cálculo, Composições, plantas e justificativa da qualificação técnica às fls. 191/193, Solicitação de Despesa e Declaração Orçamentária às fls. 183/190 e demais documentos acostados aos autos, que será realizado na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 12/CPL/2020, cujo tipo é o de menor preço sob o regime de execução por empreitada por preço global.

É o relato do necessário. Passo a opinar.

A fase interna da licitação foi apreciada e considerada regular, consoante se verifica do parecer às fls. 240/243.

O Edital de Tomada de Preços foi devidamente publicado no mural da Prefeitura, no Jornal A Gazeta de Rondônia, no Diário Oficial do Município e da União, bem como no Portal da Transparência, nos dias 17 e 18/06/2020,

consoante se verifica das publicações acostadas às fls. 245/254 dos autos e contém os requisitos exigidos em lei.

Consoante se verifica da 1ª Ata às fls. 840/841, participaram as empresa abaixo:

- EDIFICARE SERVIÇOS DE ENGENHARIA – LTDA
- ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA
- J. E. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
- FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
- CSM CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI – EPP
- MAROK SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA

Em seguida a sessão foi suspensa para análise dos documentos de habilitação das licitantes.

Após análise criteriosa da documentação, a Comissão de Licitação, declarou habilitadas as empresas: ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA, EDIFICARE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI e MAROK SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA e inabilitadas as empresas CSM CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI – EPP e J. E. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, conforme consta na 2ª Ata às fls. 848, sendo aberto o prazo recursal previsto no art. 109 da lei 8.666/93.

Transcorrido o prazo recursal, nenhuma empresa impetrou recurso.

Dando sequência ao procedimento, conforme se constata na 3ª Ata às fls. 851, nenhuma empresa apresentou recursos, e a Comissão Permanente de Licitação ratificou a decisão anterior e declarou habilitadas as empresas acima mencionadas.

Dando prosseguimento ao procedimento licitatório, na data designada, foi aberto o envelope contendo a proposta de preço das empresas habilitadas, conforme consta na 4ª Ata às fls. 1165/1196:

- 1º lugar: EDIFICARE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - LTDA, com valor global de R$542.249,52 (quinhentos e quarenta e dois mil duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos).
- 2º lugar: ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA, com o valor global de R$549.026,40 (quinhentos e quarenta e nove mil vinte e seis reais e quarenta centavos).
- 3º lugar: FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, com o valor global de R$555.300,11 (quinhentos e cinquenta e cinco mil trezentos reais e onze centavos).
- 4º lugar: MAROK SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA, com o valor global de R$595.831,74 (quinhentos e noventa e cinco mil oitocentos e trinta e um reais e setenta e quatro centavos).

Após, a Comissão encaminhou os autos para parecer técnico do setor de engenharia conforme se verifica às fls. 1170/1182 onde inicialmente o Engenheiro Paulo Felipe Ruiz Motta manifestou-se com pendências.

A empresa apresentou as adequações nas planilhas às fls. 1184/1221.

Posteriormente o setor técnico do setor de engenharia analisou as novas planilhas, conforme se verifica às fls. 1226/1245, tendo o Engenheiro Paulo Felipe Ruiz Motta se manifestado sem pendências.

Com fulcro no parecer técnico do Departamento de Engenharia, a Comissão Permanente de Licitação, declarou vencedora a empresa EDIFICARE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME, com o valor global de R$542.249,40 (quinhentos e quarenta e dois mil duzentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos), conforme 5ª Ata às fls. 1246; sendo aberto o prazo recursal do art. 109 da Lei 8.666/93.

Transcorrido o prazo recursal sem nenhuma empresa apresentar recurso, a Comissão Permanente de Licitação ratificou sua decisão constante na 5ª e declarou vencedora a empresa EDIFICARE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME, com o valor global de R$542.249,40 (quinhentos e quarenta e dois mil duzentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos), conforme 6ª Ata às fls. 1249.

Verifica-se, portanto, ao nosso sentir, que os autos do processo em epígrafe encontram-se, até a presente fase, regulares no que tange ao procedimento administrativo e legal, haja vista estar devidamente instruído e justificado, nos termos da legislação pátria.

A Fazenda Pública Municipal, por ocasião do pagamento, deverá observar o que prescreve o art. 247, do Código Tributário Municipal, bem como o prescrito no art. 82, da sobredita Lei Federal.

Vale lembrar que, assim como nos demais procedimentos licitatório, para que haja validade e legitimidade do procedimento é imprescindível que os preços praticados sejam condizentes com os valores praticados no mercado, fato este que deve ser observado pelas autoridades licitantes e ordenadoras das despesas, sob pena de serem responsabilizadas, nos termos da lei 8.666/1993.

Diante de todo o exposto, esta Procuradoria Geral, opina pela legalidade do procedimento, manifestando pelo seu prosseguimento, atendidas as cautelas de praxe, com estrita obediência as demais formalidades administrativas e legais. Este é o parecer, salvo, melhor juízo.

Dado o caráter meramente opinativo do presente, submeta-se a apreciação da autoridade competente, para querendo, ratifique o parecer.

Cacoal/RO, 31 de agosto de 2020.

**Nelson Araújo Escudero Filho**
**Procurador do Município - OAB/RO 787**

Renata Demito Mariano
Assessora Jurídica – OAB/RO 7.169

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

# TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
# PROCESSO Nº 2093/GLOBAL/2020

A Secretária Municipal de Saúde de Cacoal/RO, CELIA ALVES CALADO HOSSEN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado, resolve:

PROCESSO Nº
FOLHA 1275

01 – ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nrº : 2093/2020
b) Licitação Nrº : 12/2020
c) Modalidade : TOMADA DE PREÇOS
d) Data : 03/09/2020
e) Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DA MULHER, NO MUNICÍPIO DE CACOAL.

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores:

**Fornecedor: EDIFICARE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME**
**CNPJ/CPF: 27.568.065/0001-94**

**Valor Total Adjudicado – R$ 542.249,40 (quinhentos e quarenta e dois mil duzentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos)**

CACOAL, 03 de setembro de 2020.

**Célia Alves Calado Hossen**
Secretária Municipal de Saúde
Decreto n. 7.281/PMC/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Eu, assessor (ª) de comunicação certifico que o presente documento foi publicado no mural desta prefeitura em:
Cacoal, 20/10/2020
Ass:
José Marcos Flor
Assessor de Comunicação
Decreto nº 7.281/PMC/19

Planejamento), elencados na Ordem de Faturamento n° 1382/20, do Empenho n° 3268/2020, referente ao Processo filhote n° 1450/2020. Informamos ainda que de acordo com Termo de Referência do Processo acima citado, os produtos deveriam ser entregues no prazo máximo de 15 (quinze) dias a partir da data de entrega/recebimento da Ordem de Faturamento.
Assim sendo, **NOTIFICAMOS** a referida empresa devido ao atraso, evitando situações adversas e prejuízos à Administração Pública. Pautadas na lei de licitações e contratos, lei n°. 8.666/93, no seu art. 78:
*Art. 78 Constituem motivo para rescisão de contrato:*
*I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;*
*II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;*
*III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;*
***IV - o atraso injustificado na entrega dos materiais;***

Diante do exposto, solicitamos a **EXECUÇÃO IMEDIATA,** ou no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis ao recebimento da presente, apresentação de justificativa, sujeitando a empresa às penas da Lei.

Notifique-se;

Buritis/RO, 13 de outubro de 2020.

| *JEAN DE ALMEIDA* | *DAIANE SANTANA FONTES* |
|---|---|
| Secretário de Planejamento | Superintendente de Licitações, Contratos e Pregoeira |

**Publicado por:**
Gleixcineia Peske Ferreira
**Código Identificador:**C2D81D56

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

### GABINETE DO PREFEITO
### HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº046/2020.

**HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº046/2020.**

O Prefeito do Município de Cabixi-RO, Silvênio Antônio de Almeida, no uso de suas atribuições legais baseados nos valores **ADJUDICADOS** pelo Pregoeiro e mediante o Parecer Jurídico, **HOMOLOGA** nos termos do Art.43, Inciso VI da Lei Federal 8.66/93 e Art. 4 Inciso XXI da Lei Federal 10.520/02, a licitação na modalidade **Pregão Eletrônico nº046/2020-PMC,** adjudicado em 16 de outubro de 2020, referente ao Processo Licitatório nº845/SEMOSP/2020, que tem por objeto: aquisição de material permanente (NOBREAK, SWITCH, COMPUTADOR E ROTEADOR) e material de consumo (HD INTERNO E FONTE), Conforme memorandos de solicitação **nº293/2020,** ficando a empresa abaixo relacionada convocada para retirada das notas de empenho, nos termos do art. 64 caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

**RAZÃO SOCIAL: LAPTOP INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA .....R$6.000,00** (seis mil reais)**.** Valor total adjudicado 01.

Cabixi-RO, 20 de outubro de 2020.

***SILVÊNIO ANTÔNIO DE ALMEIDA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Eliane Korb
**Código Identificador:**60305DDE

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

### ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
### CONVITE

A Prefeitura Municipal de Cacoal através da Excelentíssima Prefeita Municipal, em exercício, MARIA APARECIDA SIMÕES, tem a honra de convidá-los para participarem da Audiência Pública Municipal de apresentação do projeto referente a Lei Anual de Orçamento 2021 (LOA/2021), a ser realizada no dia 27/10/2020 (terça-feira), às 18h30min, **a mesma será realizada de modo virtual, sendo transmitida ao vivo**, a ser transmitia através do canal oficial da Câmara municipal de Cacoal no site do youtube (https://www.youtube.com/channel/UCYv6hTp-HST8ihLolbp3lgg), de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e demais legislações vigentes.
"Audiência Pública, um instrumento da democracia. PARTICIPE!"

***MARIA APARECIDA SIMÕES***
Prefeita de Cacoal em Exercício

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**2F478CFB

### ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
### RESOLUÇÃO Nº011/CMDCA/2020

Dispõe sobre aprovação do Plano de Ação e Aplicação do FMIA para 2021 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Cacoal-RO.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste informar as decisões tomadas pelo conselho, na Ata de n°10/CMDCA/2020, sobre a aprovação do Plano de Ação e Aplicação do FMIA para 2021.

**RESOLVE:**

**Art.1º -** Aprovar o Plano de Ação e Aplicação do FMIA para 2021, em observância ao contido no Estatuto da Criança e do Adolescente.
**Art.2º -** Revogam-se disposições em contrário.
**Art.3º -** Essa Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

***JOSÉ CARLOS DIAS DOS SANTOS***
Presidente do CMDCA

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**719D5207

### ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
### TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
### PROCESSO Nº 2093/GLOBAL/2020

A Secretária Municipal de Saúde de Cacoal/RO, CELIA ALVES CALADO HOSSEN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado, resolve:

01 – ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

| | |
|---|---|
| a) Processo Nrº : | 2093/2020 |
| b) Licitação Nrº : | 12/2020 |
| c) Modalidade : | TOMADA DE PREÇOS |
| d) Data : | 03/09/2020 |
| e) Objeto : | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DA MULHER, NO MUNICÍPIO DE CACOAL. |

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores:

**Fornecedor: EDIFICARE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME**
**CNPJ/CPF: 27.568.065/0001-94**

**Valor Total Adjudicado – R$ 542.249,40 (quinhentos e quarenta e dois mil duzentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos)**

CACOAL, 03 de setembro de 2020.

***CÉLIA ALVES CALADO HOSSEN***
Secretária Municipal de Saúde
Decreto n. 7.281/PMC/2019

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**48A9F18E

## ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
## TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO PROCESSO Nº 2095/GLOBAL/2020

A Secretária Municipal de Saúde de Cacoal/RO, CELIA ALVES CALADO HOSSEN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado, resolve:

01 – ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

| | |
|---|---|
| a) Processo Nrº : | 2095/2020 |
| b) Licitação Nrº : | 13/2020 |
| Modalidade : | TOMADA DE PREÇOS |
| Data : | 25/08/2020 |
| e) Objeto : | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE CACOAL. |

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores:

**Fornecedor: ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP**
**CNPJ/CPF: 03.412.797/0001-22**

**Valor Total Adjudicado – R$ 343.414,20 (trezentos e quarenta e três mil quatrocentos e quatorze reais e vinte centavos)**

CACOAL, 25 de agosto de 2020.

***CÉLIA ALVES CALADO HOSSEN***
Secretária Municipal de Saúde
Decreto n. 7.281/PMC/2019

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**F0AA7508

## ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
## EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 063/PMC/18

PROC: 2163/Global/2018 e Volumes
**CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CACOAL/SEMUSA**

CONTRATADA: CONSTRUTORA MOSAICO LTDA
OBJETO: Aditivar o prazo de execução da obra e vigência do contrato nº 063/PMC/2018.
PRAZO VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses.
PRAZO EXECUÇÃO: 10 (dez) meses.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do CONTRATO N. 063/PMC/18
DATA: 02/10/2020

***CÉLIA ALVES CALADO HOSSEN***
Secretaria Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**6457976A

## ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
## EXTRATO DO CONTRATO ADMINSTRATIVO N. 127/PMC/2020

PROCESSO: 3074/GLOBAL/2020 e volumes
**CONTRATANTE: Município de Cacoal/SEMUSA**
CONTRATADA: CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
OBJETO: Contratação de empresa de serviços de mão de obra de apoio às atividades operacionais para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Cacoal.
VALOR: R$ 192.230,00 (cento e noventa e dois mil duzentos e trinta reais).
PRAZO: 68 (sessenta e oito) dias.
DATA: 09/10/2020.

***CELIA ALVES CALADO HOSSEN***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**75BAEA6F

## ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
## CERTIDÃO

O Município de Cacoal, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 04.092714/0001-28, situada na Rua Anísio Serrão, nº 2100, com a interveniência da Secretaria municipal de administração e Divisão de Recursos Humanos, certificam que as candidatas abaixo relacionadas foram convocadas para a contratação através do TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO Nº **002/2019//PMC/SEMAD/RO** no dia 06 de outubro de 2020, para apresentar a documentação conforme nos itens 12.6 e 12.7 do Edital 002/2019//PMC/SEMAD/RO no prazo de 5 (cinco) dias, e em conformidade com a Lei Nº 2.735/PMC/2010. Todavia, os mesmos não compareceram no prazo previsto. Ficando assim os referidos candidatos automaticamente excluídos do Processo Seletivo Simplificado, perdendo sua respectiva vaga.

| ORDEM | NOME | CARGO | MOTIVO |
|---|---|---|---|
| 35º | DIEILA MENDES DA SILVA | TECN. ENFERMAGEM | N. COMPARECEU |
| 33º | LUCIMAR FERNANDES SILVA OLIVEIRA | TECN. ENFERMAGEM | N. COMPARECEU |
| 36º | MARIA IROCILDA DA SILVA JOSTAS | TECN. ENFERMAGEM | N. COMPARECEU |
| 34º | ROSANGELA SUELI DE BRITO NETO | TECN. ENFERMAGEM | N. COMPARECEU |

Cacoal/RO, 19 de outubro de 2020.

***JOSIANE APARECIDA RODRIGUES***
Secretária Municipal de Administração

***GREZIELLE MORESCHI DA SILVA***
Chefe de Recursos Humanos

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**3F4EFA19

## ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
## PORTARIA Nº0674/PMC/2020

Dispõe sobre concessão de Licença Prêmio de servidor municipal e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Sr.ª JOSIANE APARECIDA RODRIGUES, no uso das atribuições legais e,

**CONSIDERANDO** a solicitação do (a) servidor (a), por meio de requerimento;

**CONSIDERANDO** o deferimento do Secretário Municipal e Chefe Imediato;

**CONSIDERANDO** o disposto no art. 130, IX, c/c 152-A e seguintes, da Lei Municipal n. 2.735/PMC/2010;

**CONSIDERANDO** o disposto no Decreto n. 7.225/PMC/2019;

**Resolve:**

Processo nº 2093/20
Folha 1260
Ass:

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

PREFEITURA DE cacoal
Administrar é cuidar junto

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**
**PROCESSO Nº 2093/GLOBAL/2020**

A Secretária Municipal de Saúde de Cacoal, CELIA ALVES CALADO HOSSEN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nrº : 2093/2020
b) Licitação Nrº : 12/2020
c) Modalidade : TOMADA DE PREÇOS
d) Data Homologação : 03/09/2020
e) Objeto Homologado : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DA MULHER.

.

f) Fornecedor e Itens declarado Vencedor:

Fornecedor: EDIFICARE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME
CNPJ: 27.568.065/0001-94
Valor Total – R$: 542.249,40 (Quinhentos e quarenta e dois mil duzentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos).

**Valor Total Homologado** – R$: 542.249,40 (Quinhentos e quarenta e dois mil duzentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Eu, assessor (a) de comunicação certifico que o presente documento foi publicado no mural desta prefeitura em:
Cacoal, 04/09/20
Ass:
José Marcos
Assessor de Comunicação

Cacoal – RO, 03 de Setembro de 2020.

**Celia Alves Calado Hossen**
Secretária Municipal de Saúde
Dec. 7.281/PMC/2019

Processo nº 2093/20
Folha 1261
Ass.

*AIDEVALDO MARQUES DA SILVA*
Corregedor-Geral do Município
OAB/RO 1467

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**3E2617FC

## ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO PROCESSO Nº 2093/GLOBAL/2020

A Secretária Municipal de Saúde de Cacoal, CELIA ALVES CALADO HOSSEN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

| | |
|---|---|
| a) Processo Nrº : | 2093/2020 |
| b) Licitação Nrº : | 12/2020 |
| c) Modalidade : | TOMADA DE PREÇOS |
| d) Data Homologação : | 03/09/2020 |
| e) Objeto Homologado : | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DA MULHER. |

f) Fornecedor e Itens declarado Vencedor:

Fornecedor: EDIFICARE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME
CNPJ: 27.568.065/0001-94
Valor Total – R$: 542.249,40 (Quinhentos e quarenta e dois mil duzentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos).

**Valor Total Homologado** – R$: 542.249,40 (Quinhentos e quarenta e dois mil duzentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos).

Cacoal – RO, 03 de Setembro de 2020.

*CELIA ALVES CALADO HOSSEN*
Secretária Municipal de Saúde
Dec. 7.281/PMC/2019

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**EF49BDF6

## ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
## PORTARIA Nº 26/GAB/SEMED/CACOAL/2020

Dispõe sobre a nomeação DO CHEFE DO SETOR DE ESCRITURAÇÃO POR COMPETÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e equipe de inspeção escolar E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Secretária Municipal de Educação do Município de Cacoal, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Art. 26 da Lei n. 2.543/2009.
Considerando a necessidade de composição da equipe de Escrituração Escolar da SEMED, e de Inspeção escolar para Rede Municipal de Educação.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **Fabiane de Oliveira Ceccon,** inscrita sob o número de matrícula nº 1668, por COMPETÊNCIA, sem efeitos financeiros de gratificações, para o Cargo de Chefe de Setor de Escrituração da SEMED.

Art. 2º. Nomear **Gleiciane Ferreira de Souza**, inscrita sob o número de matrícula nº 93511, por COMPETÊNCIA, sem efeitos financeiros de gratificações, para o Cargo de Secretária Escolar do Setor de Escrituração da SEMED.

Art. 3º. As mesmas exercerão as seguintes atribuições:
Assistir os órgãos de administração, a secretaria e a equipe pedagógica, o corpo docente, os funcionários do estabelecimento de ensino e a clientela (pais, responsáveis e alunos);
Organizar e proceder à matricula escolar dos alunos das escolas rurais que não possuem Secretaria Escolar na própria unidade, ou que venham ficar sem Secretário Escolar em algum momento ou circunstâncias;
Controlar e guardar os livros registro de classe e documentos pertinentes às rotinas das escolas sob a responsabilidade desta Secretaria;
Manter atualizados os registros dos prontuários dos alunos sob responsabilidades desta Secretaria Municipal de Educação;
Manter em dia o arquivo e os registros das fichas de avaliações e fichas individuais dos alunos, por período letivo, de acordo com o Regimento Escolar Unificado da Secretaria Municipal de Educação;
Representar os estabelecimentos de ensino, sob responsabilidade desta Secretaria Municipal de Educação, nas relações entre estes e a comunidade escolar;
Expedir e assinar documentos previamente solicitados: declarações, históricos escolares e outros; na ausência do Coordenador Pedagógico ou Secretário de Educação, autoriza-se validar transferências e demais documentos da escrituração apenas o Chefe do Setor de Escrituração;
Encaminhar ao órgão competente os documentos de rotina e outros que forem solicitados;
Executar a redação e a gestão de correspondências da divisão;
Organizar, preparar e agendar reuniões e assembleias pertencentes ao setor;
Elaborar atas de reuniões do setor;
Controlar e dar atendimento as chamadas telefônicas recebidas e realizadas no setor;
Divulgar as informações pertinentes recebidas;
Zelar pela guarda e sigilo dos documentos escolares sob sua responsabilidade;
Manter os quadros estatísticos das escolas, sob a responsabilidade desta Secretaria Municipal de Educação em dia;
Manter atualizados e organizados os arquivos de legislação pertinentes à vida das escolas sob responsabilidade desta Secretaria Municipal de Educação;
Subsidiar a Seção de Censo Escolar para alimentação do Educacenso;
Subsidiar o setor de Acompanhamento do Programa Bolsa Família com informações sobre a frequência dos alunos beneficiários;
Apropriar-se de toda a Legislação que rege a divisão;
Elaborar relatórios quadrimestrais das atividades desenvolvidas pela Divisão;
Realizar a conferência de transferências expedidas pelas Unidades Escolares não autorizadas que possuem Secretaria Escolar;
Manter Organizado o arquivo das Escolas desativadas;
Emitir documentos pertinentes as escolas desativadas quando necessário;
Realizar outras tarefas afins.
Organizar as pastas de atas de resultado final para validação de estudos junto ao CME – Conselho Municipal de Educação;

Art. 2º. Nomeia-se Equipe de Inspeção escolar para acompanhamento das secretarias das unidades escolares os seguintes profissionais:
**Fabiane de Oliveira Ceccon** - Chefe do Setor de Escrituração Escolar SEMED, sob a matrícula nº 1668;
**Gleiciane Ferreira de Souza** - Secretária Escolar, inscrita sob o número de matrícula nº 93511;
**Vergínia Valério Pinto de Assis** - Coordenadora Pedagógica da Semed, sob matricula nº2675;
**Emerson Cuentro Ramos** - Coordenador do NTME – Núcleo de Tecnologia Municipal Educacional, responsável pelo diário escolar sob matrícula nº 50232;

Art. 5º. Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpre-se.

Cacoal, 04 de setembro de 2020.

PROCESSO Nº 2093/20
FOLHA 1292

CONTRATO N. 137/PMC/2020

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE CACOAL ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA E A EMPRESA EDIFICARE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME.

Aos 12 (doze) dias do mês de novembro do ano de 2020 (dois mil e vinte), O MUNICÍPIO DE CACOAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no C.N.P.J. sob n. 04.092.714/0001-28, com sede na Rua Anísio Serrão, n. 2100 na cidade de Cacoal, Estado de Rondônia, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA, neste ato representada pela Secretária Municipal a Sra. CELIA ALVES CALADO HOSSEN, brasileira, portadora da Carteira de Identidade n. 672.510 SSP/RO e devidamente inscrita no CPF/MF n. 674.945.102-06, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa EDIFICARE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 27.568.065/0001-94, estabelecida na Avenida Castelo Branco, 19623, bairro Liberdade, Cacoal/RO, neste ato representada pelo Sr. KAMILLA RAMIRES MAY, brasileira, solteira, engenheira, portadora da Carteira de Identidade nº 1204067 SESDEC/RO e inscrita no CPF/MF sob o nº 017.728.372-61, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente CONTRATO, que tem por finalidade estabelecer os direitos e obrigações das partes na execução do Processo Administrativo n. 2093/GLOBAL/2020 e volumes, na forma prevista na Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993 e Lei Complementar 123/06 e alterações posteriores, submetendo-se a CONTRATANTE e a CONTRATADA às cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA. O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DA MULHER, localizada na Avenida Amazonas, n. 2663, Centro, em Cacoal/RO, através da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, considerando Contrato de Repasse n. 851345/2017/CAIXA e conforme especificações técnicas inclusas no processo administrativo n. 2093/GLOBAL/2020 e volumes e presentes no Edital de Tomada de Preços nº 12/2020 e seus anexos.

DA LICITAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. Integram este instrumento contratual, Projeto Básico; Declarações; Documentos do Setor de Engenharia (Planilhas Orçamentárias, Composição Unitária de Custos; Composições Unitárias; Cronograma Físico-Financeiro, Memorial Descritivo) devidamente assinados e rubricados, apresentados à Comissão Permanente de Licitação.

DO AMPARO LEGAL

CLÁUSULA TERCEIRA. O Amparo Legal do presente Contrato, encontra-se consubstanciado no Edital de Tomada de Preços nº 12/2020 e seus anexos, processo administrativo n. 2093/GLOBAL/2020 e volumes, Lei Complementar 123/06 e Lei n.º

Kamilla

8.666/93 e suas alterações, sendo esta também a Legislação, aplicável nos casos omissos deste contrato.

DO REGIME DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. O objeto deste Contrato será por execução indireta sendo por empreitada por preço global.

DO PREPOSTO

CLÁUSULA QUINTA. A contratada deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local da obra ou serviço, para representá-la na execução do contrato nos termos do art. 68 da lei 8.666/93.

DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA SEXTA. O valor do presente Contrato é de R$ 542.249,40 (quinhentos e quarenta e dois mil duzentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos). De acordo com o Projeto Básico, os pagamentos serão realizados conforme medições apresentadas, cumprindo com os prazos estabelecidos no cronograma físico financeiro, através de ordem bancária e depósito em conta corrente indicada pelo Contratado, à vista da fatura/nota fiscal, devidamente certificada, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencadas nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as legislações e instruções normativas vigentes, condicionando a apresentação dos seguintes documentos:

a) Medição dos serviços realizados devidamente fiscalizados pelo Município;
b) Apresentação do diário de obras, contendo todas as ocorrências durante a execução dos serviços, bem como, citar o quantitativo dos funcionários registrados para a obra;
c) Nota fiscal especificando o objeto contratado, o número do contrato de repasse, o número do contrato administrativo e o número do registro da CNO - Cadastro Nacional de Obras;
d) CND relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União;
e) CRF do FGTS;
f) Certidão Trabalhista;
g) Certidão de Débitos Municipais;
h) Certidão de Débitos Estaduais;
i) GFIP/SEFIP completa relativa à CNO da obra, referente ao período medido, com os respectivos recolhimentos previdenciários e do FGTS;
j) Declaração do contador sobre a regularidade da contabilidade.

Subcláusula Primeira. O prazo para pagamento dos serviços medidos é de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de adimplemento de cada parcela. Considera-se adimplemento o cumprimento de serviço devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s) com a emissão da nota de liquidação;

Subcláusula Segunda. Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa do Contratado, o prazo de até 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação;

Kamilla

PROCESSO Nº 2093/20
FOLHA 1293
04

Subcláusula Terceira. Considerar-se-á como sendo a data do pagamento a data de emissão da ordem bancária. A nota fiscal ou nota fiscal-fatura deverá ser entregue na sede do Contratante, aos cuidados do fiscal do contrato.

Subcláusula Quarta. Deve acompanhar a fatura toda a documentação necessária à comprovação de que o contratado mantém-se regular em todas as condições previstas para habilitação no certame.

DO PRAZO DE INÍCIO E EXECUÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA. O prazo para execução da obra será de 180 (cento e oitenta dias) dias, contados a partir da data de recebimento da respectiva Ordem de Serviço.

Subcláusula Primeira. A CONTRATADA será notificada pela administração para comparecer à Prefeitura para assinatura e recebimento da Ordem de Serviços, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da assinatura do CONTRATO.

CLÁUSULA OITAVA. Durante a execução dos serviços e obras, a CONTRATADA deverá:

1) Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos, o projeto das instalações provisórias ou canteiro de serviços compatíveis com o porte e características do objeto do contrato, definindo todas as áreas de vivência, dependências, espaços, instalações e equipamentos necessários ao andamento dos serviços e obras, inclusive escritórios e instalações para uso da Fiscalização, quando previstas no Caderno de Encargos;
2) Providenciar as ligações provisórias das utilidades necessárias à execução dos serviços e obras, como água, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo;
3) Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários uniformizados identificados e equipamentos em números, qualificação e especificação adequados ao cumprimento do contrato.
4) Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras, elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento;
5) Providenciar para que os materiais, mão de obra e demais suprimentos estejam em tempo hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execução dos serviços e obras, objeto do contrato;
6) Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços e obras, inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;
7) Submeter previamente à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no cronograma e plano de execução dos serviços e obras, de modo a mantê-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos;
8) Submeter previamente à aprovação da Fiscalização qualquer modificação nos métodos construtivos originalmente previstos no plano de execução dos serviços e obras;
9) Executar os ajustes nos serviços concluídos ou em execução, determinados pela Fiscalização;

Kamilla

10) Comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer ocorrência de fato anormal ou extraordinário que ocorra no local dos trabalhos;
11) Submeter à aprovação da Fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos serviços e obras objeto do contrato;
12) Realizar, através de laboratórios previamente aprovados pela Fiscalização, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;
13) Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos na vizinhança do local dos serviços e obras, programando adequadamente as atividades executivas;
14) Elaborar os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras, elaborados de conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;
15) Providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto;
16) Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e obras, todo pessoal, máquinas, equipamentos, materiais e instalações provisórias do local dos trabalhos, deixando todas as áreas do canteiro de serviço limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer espécie e natureza.
17) Todos os materiais necessários à total execução dos serviços contratados serão fornecidos pela CONTRATADA;
18) Os materiais deverão ser de primeira qualidade e atenderem às normas técnicas específicas da ABNT ou equivalente;
19) Seguir as orientações e condições do Memorial Descritivo.
20) Os materiais especificados poderão ser substituídos por outros similares, mediante consulta prévia à FISCALIZAÇÃO, por outros similares, e desde que possuam as seguintes condições de similaridade em relação ao(s) substituído(s): qualidade reconhecida e testada, equivalência técnica (tipo, função, resistência, estética e apresentação, principais dimensões) e mesma ordem de grandeza de preços.
21) Todos os materiais necessários para a execução da obra deverão obedecer às normas técnicas da ABNT aplicáveis, em suas últimas revisões.

DO ORÇAMENTO

CLÁUSULA NONA. Os recursos que farão frente às despesas são provenientes de recursos destinados a Secretaria Municipal de Saúde, nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 13 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 13.001. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prog. de Trabalho: 10.302.0029.1.047 IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLMAC
Elemento Despesa: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES
Desdobramento: 99 – OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Reduzido: 61
Fonte de Recurso: 20130036 CONVENIOS DA UNIAO - SAUDE
Nota de Empenho: 3652/2020
Valor: R$ 468.689,31 (quatrocentos e sessenta e oito mil seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos)

Reduzido: 156
Fonte de Recurso: 60000049 REC. EXERC. ANTERIOR – Outras Transferências de Recursos
Nota de Empenho: 3653/2020
Valor: R$ 73.560,09 (setenta e três mil quinhentos e sessenta reais e nove centavos)

PROCESSO Nº 2093/20
FOLHA 1294

DA POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA. Qualquer subcontratação de serviços deverá ser previamente submetida à apreciação e aprovação da CONTRATANTE, não devendo ultrapassar o limite máximo de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, nos termos do artigo 72 da lei 8.666/93.

DA GARANTIA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Para garantia da fiel execução dos compromissos ajustados no futuro CONTRATO, poderá ser exigido a CONTRATADA caução correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global avençado, devendo ser efetuada antes da emissão da Ordem de Serviços, sendo-lhe facultada prestá-la mediante caução em dinheiro, em título da dívida pública, fiança bancária ou seguro garantia. Optando a adjudicatária pela garantia mediante caução em dinheiro ou Título da Dívida Pública, dar-se-á a prestação junto a Administração.

a) No caso de opção por Título da Dívida Pública, este deverá estar acompanhado de Laudo de Avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual informará sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualização, e outras condições de resgate, sob pena de não aceitação da mesma;

b) Optando a adjudicatária por Fiança Bancária ou Seguro-Garantia, fica a sua prestação condicionada à aceitação pela Administração da instituição bancária garantidora. Apenas podem ser recusados no caso de elementos inidôneos que apontem para insolvência da instituição financeira, ou, em caso, de vicio formal do título representativo da garantia. A recusa por parte da Administração deve ser motivada, assegurando-se os princípios do contraditório e ampla defesa.

c) A contratada deverá efetuar a garantia contratual escolhida, até a realização da 1ª medição, sob pena de suspensão do correspondente pagamento;

d) Os valores das cauções feitas em dinheiro ou os documentos que a constituem, serão devolvidos ou baixados na mesma forma como foram prestados, mediante solicitação pela licitante.

e) Os valores das cauções prestadas serão devolvidos à adjudicatária, após 60 (sessenta) dias do recebimento definitivo dos serviços corrigidos monetariamente.

Parágrafo Primeiro. A caução final e seus reforços responderão pelo inadimplemento das condições contratuais pela entrega incompleta dos serviços e pelas eventuais multas ou penalidades, independentemente de quaisquer outros atos legais.

Parágrafo Segundo. Durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, a CONTRATADA responderá por sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 1245 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE.

Parágrafo Terceiro. A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA que

Kamilla

responderá única e integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas subcontratadas, na formada legislação em vigor.

Parágrafo Quarto. Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o CONTRATANTE efetuar os reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em dívida líquida e certada CONTRATADA.

Parágrafo Quinto. A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora.

DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Nos termos do art. 73, inciso I, "a" e "b" da lei 8.666/93:

1) Provisoriamente – para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com a especificação, mediante aposição de carimbo de recebimento provisório por servidor da Assessoria Técnica de Engenharia e Arquitetura no verso da fatura/nota fiscal ou Termo de Recebimento Provisório;
2) Definitivamente – será efetuado com a aposição de carimbo no corpo da nota e, quando for o caso, mediante Termo de Recebimento, após a verificação da conformidade/adequação e conseqüente aceitação pelo fiscal do contrato (ou comissão).
3) Em conformidade com o art. 76 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, se no recebimento do objeto for constatada sua execução de forma incompleta ou em desacordo com as condições avençadas, será interrompido o prazo de recebimento definitivo, até que seja sanada a situação, nos termos do art. 69 da LLCA.
4) O objeto será rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser reparado, corrigido ou substituído no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, a contar da notificação do CONTRATADO, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. Nesse caso, será interrompido o prazo de recebimento definitivo, até que seja sanada a situação.
5) Caso o objeto seja REJEITADO, o termo de recebimento provisório perderá todos os efeitos jurídicos, inclusive o de purgação de eventual mora contratual.
6) Se o particular realizar a substituição, adequação e/ou reparos necessários dentro do prazo estipulado, será recebido provisoriamente pelos agentes acima mencionados e em definitivo, após constatar-se a conformidade em face dos termos pactuados.
7) Caso se verifique que não se mostra possível à adequação do objeto ou que, mesmo depois de concedido prazo para reparações, não foi alcançado o resultado esperado, será cabível a rescisão unilateral do Contrato, com base no que dispõe o art. 77 c/c art. 78, inc. II, da Lei n. 8.666/93, bem como a aplicação de penalidades,

Kamilla

2093/20
1295

conforme o disposto no art. 87 da referida Lei, com abertura de processo administrativo em que se garantirá o contraditório e a ampla defesa.
8) O CONTRATANTE fornecerá à CONTRATADA todos os projetos básicos, em mídia digital que compõem o objeto do contrato;
9) Se algum aspecto destas especificações estiver em desacordo com normas vigentes da ABNT, Resoluções Normativas do CREA, Resoluções Normativas do CAU e Normas Governo do Estado prevalecerão as prescrições contidas nas normas dessas entidades públicas;
10) Em caso de divergências, salvo quando houver acordo entre as partes, será adotada a seguinte prevalência:
11).12 As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificações técnicas e estas, sobre os projetos e caderno de encargos;
As cotas dos desenhos prevalecem em suas dimensões, medidas em escala;
Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e,
Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os de datas mais antigos.
12) Todos os serviços necessários para execução da obra descritos nessas especificações deverão ser executados conforme definido nos projetos fornecidos, nas normas vigentes sobre cada assunto e nas orientações dos fabricantes dos materiais;
13) Placa de obra em chapa de aço galvanizado, que deverá ser instalada em posição de destaque no canteiro de obras, devendo a sua localização ser previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO;
14) Ligações provisórias e Barracão de obra, deverá ser executado um barracão de obra em tabuas, com telha fibrocimento 4mm, piso de argamassa de cimento e areia no traço 1:6;
15) Serão de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas e providencias relativas as ligações provisórias hidráulicas, sanitárias e de energia elétrica necessárias para o canteiro de obras;
16) As despesas com a utilização de água e energia, durante o tempo que durar a obra, também correrão por conta da CONTRATADA;
17) Todos os serviços necessários para execução da obra descritos nessas especificações deverão ser executados conforme definido nos projetos fornecidos, nas normas vigentes sobre cada assunto e nas orientações dos fabricantes dos materiais;
18) A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, com todas as instalações e equipamentos em perfeitas condições de funcionamento e devidamente testados;
19) A obra deverá estar de acordo com a NBR 5675;
20) Uma vistoria final da obra deverá ser feita pela CONTRATADA, antes da comunicação oficial do término da mesma, acompanhada pela FISCALIZAÇÃO;
21) Será então, firmado o Termo de Entrega Provisório, de acordo com o Art. 73, inciso I, alínea a, da Lei Nº 8.666, de 21.jun.93 (atualizada pela Lei Nº 8.883, de 08.jun.94), onde deverão constar todas as pendências e/ou não conformidades verificados na vistoria.
22) Seguir as especificações do Memorial Descritivo.
23) Todas as imperfeições decorrentes da obra deverão ser corrigidas pela CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela CONTRATANTE antes do final da obra.

DA VIGÊNCIA E ALTERAÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados de sua assinatura, podendo ser alterado de acordo com o art. 65, inciso I, alínea A, B e inciso II, alínea A, B e D e parágrafo 1º do mesmo art. da lei 8.666/93.

Parágrafo único. A CONTRATADA obriga-se a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões até o limite disposto no artigo 65, § 1° na Lei Federal 8.666/93, do valor contratual atualizado.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Obriga-se a CONTRANTE a:

1) Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, por intermédio do fiscal designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de fatos que, a seu critério, exijam a adoção de medidas por parte do CONTRATADO;
2) Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATADO, relativos à execução do objeto da contratação;
3) Proporcionar todas as facilidades para que o CONTRATADO possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições contratuais;
4) Assegurar que os serviços descritos neste instrumento somente sejam realizados unicamente pelo CONTRATADO, sendo vedada a interveniência de terceiros estranhos ao contrato, salvo se autorizado prévia e expressamente;
5) Realizar rigorosa conferência das características dos serviços prestados, somente atestando os documentos da despesa quando comprovada a entrega total, fiel e correta do objeto contratado, ou de parte da entrega a que se referirem;
6) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ou bens entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo CONTRATADO;
7) Certificar-se do atendimento às exigências elaboradas para a presente contratação, condicionantes da formalização do contrato;
8) Zelar pelo cumprimento das obrigações das partes, constantes nos documentos que precedem e integram o contrato, mesmo as não transcritas no documento hábil para contratação;
9) Efetuar a publicação do termo contratual na forma da lei;
10) Efetuar o pagamento à Adjudicatária nos termos do Edital e anexos;
11) Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela CONTRATADA, em conformidade com as legislações vigentes;
12) Não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou a licitante vencedora;
13) Aplicar à Adjudicatária as sanções regulamentares e contratuais;
14) Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas necessárias;
15) Proceder o rigoroso controle de qualidade dos serviços recebidos, recusando os que estiverem fora das especificações desejadas e apresentadas nas propostas, sob pena de responsabilidade de quem tiver dado causa ao fato;
16) Permitir o livre acesso às instalações, quando solicitado pela CONTRATADA ou pelos seus empregados em serviço;

Kamilla

PROCESSO Nº 2093/20
FOLHA 1296

17) É dever da Administração acompanhar e fiscalizar o contrato para verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos, consoante o disposto no art. 66 e 67 da Lei no 8.666/1993;

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Obriga-se a CONTRATADA a:

1) Executar o objeto contratado na qualidade e forma exigidas no presente termo, cumprindo os prazos e condições estabelecidas;

2) Fornecer todos os instrumentos, ferramentas e mão-de-obra necessária à execução dos serviços contratados, sem nenhum ônus adicional para o contratante;

3) Atender prontamente as solicitações do contratante acerca dos serviços contratados e fornecer os esclarecimentos que forem necessários;

4) Executar os serviços contratados seguindo os rígidos padrões consignados no normativo legal concernente ao objeto do contrato, atendendo ainda à legislação de proteção ao meio ambiente e de incentivo ao desenvolvimento sustentável, quando aplicáveis;

5) Orientar o Contratante quanto a melhores práticas aplicáveis à execução do serviço;

6) Apresentar o preposto da empresa para a execução dos serviços;

7) Ter responsabilidade objetiva pelos serviços realizados, empregando funcionários capacitados e comunicando com a devida antecedência eventuais substituições do preposto indicado;

8) Executar os serviços conforme o estabelecido no contrato e de acordo com as necessidades do Contratante, devendo ainda fiscalizar o nível de qualidade, visando manter a eficiência e eficácia dos serviços prestados;

9) Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, conforme previsto neste termo, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, greve, licença, falta ao serviço e demissão de empregados. A demissão não terá, em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com o Contratante, sendo de exclusiva responsabilidade do Contratado as despesas com todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais;

10) Apresentar sugestões que proporcionem maior qualidade na prestação dos serviços, potencializando melhor atendimento à finalidade da contratação, sendo o acatamento da responsabilidade do Contratante;

11) Reparar, corrigir, remover ou substituir as parcelas executadas, no total ou em parte, objeto do Contrato, quando constatados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do serviço;

12) O Contratado deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atendendo prontamente as solicitações que lhe forem efetuadas;

13) Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da prestação dos serviços, como tributos, pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas;

14) Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização/acompanhamento pela Administração;

15) Comunicar à SEMUSA, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente, além de prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

Kamilla

16) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas em Instrumento Convocatório;
17) A Contratada deverá responsabilizar-se pelo cumprimento dos postulados legais vigentes, de âmbitos, federal, estadual ou municipal, como também assegurar que os procedimentos prescritos pena ABNR e pelo Fabricante dos produtos sejam seguidos;
18) A Contratada deverá executar os serviços dentro dos prazos que se seguem. Caso as obrigações não sejam cumpridas dentro do prazo, a Contratada ficará sujeita a multa estabelecida no contrato;
19) Apresentar ao fiscal do contrato, na ocorrência de falhas, relatório completo indicando seus motivos, bem como os métodos e práticas adotadas para sua solução, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado a partir da notificação;
20) Responsabilizar-se pelo cumprimento das normas de acesso ao local da execução das obras quando da realização de serviços;
21) Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados;
22) Prestar os serviços dentro de parâmetros e rotinas estabelecidas, em observância às normas regulamentares aplicáveis e, inclusive, às recomendações aceitas pela boa técnica;
23) Comunicar à administração, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
24) A administração não aceita, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da Contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros;
25) Os casos excepcionais serão avaliados pelo CONTRATANTE, que decidirá motivadamente;
26) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
27) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no decorrer do fornecimento ou do desempenho dos serviços, ou mesmo em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;
28) Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste contrato;
29) A inadimplência do CONTRATADO, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não transfere à Administração do CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela qual o CONTRATADO renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE;
30) Deverá ser permitido aos servidores da CONCEDENTE, bem como ao seu Sistema de Controle Interno, imediato e livre acesso a todos os atos e fatos relacionados direta e indiretamente com o objeto do Convênio objeto deste edital, quando em missão de fiscalização e auditoria;
31) A contratada deverá iniciar os serviços em até 10 dias, a contar da data de recebimento da ordem de serviço expedida pela contratante.

PROCESSO Nº 2093/20
FLS. 1297

DA FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. A contratada fica obrigada a permitir aos servidores dos **órgãos e entidades públicas concedentes e dos órgãos de controle interno e externo**, imediato e livre acesso a todos os atos e fatos relacionados direta e indiretamente com o objeto do Convênio SICONV Nº 851345/2017/CAIXA, quando em missão de fiscalização e auditoria.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA. A contratada que, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas ou infringir os preceitos legais, (ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e comprovados), aplicar-se-ão as seguintes penalidades, conforme a natureza e gravidade da falta cometida e sem prejuízo de outras sanções pertinentes à espécie (prescrita pela Lei Federal nº 8.666/93) e demais normas cogentes:

I. Advertência;

II. Multa moratória, nos seguintes percentuais:

a) No atraso injustificado da execução do objeto contratado, ou por ocorrência de descumprimento contratual, 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia sobre o valor total do contrato, limitado a 20% (vinte por cento);

b) No caso de atraso injustificado para a execução do objeto, 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor do contrato, incidência limitada a 30 (trinta) dias;

c) Na hipótese de atraso injustificado para execução do objeto, superior a 10 (dez) dias, 8% (oito por cento) sobre o valor do contrato;

d) Em caso de reincidência no atraso de que tratam as alíneas "a", "b" e "c" quando da ocorrência do 3º (terceiro) atraso, poderá ser aplicada sanção mais grave prevista no inciso III deste item, concomitantes e sem prejuízo de outras cominações;

e) Caso a multa a ser aplicada ultrapasse os limites fixados nas alíneas "a" e "b", poderá ser aplicada sanção mais grave prevista no inciso III deste item, concomitantes e sem prejuízo de outras cominações.

III. Multa contratual, por inadimplemento absoluto das obrigações, nos seguintes percentuais:

a) Pelo descumprimento total, 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado;

b) Pelo descumprimento parcial, até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, levando em consideração para fixação do valor final, a relevância da parcela inadimplida – aplicável apenas em hipóteses excepcionais, devidamente fundamentadas;

c) Caracteriza-se como inadimplemento absoluto, descumprimento total, a hipótese da empresa se recusar a formalizar o contrato no prazo estabelecido pela Contratante.

IV. Suspensão Temporária de Participação em Licitação e Impedimento de Contratar com a Administração, prevista no artigo 87, III da Lei nº 8.666/93, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

V. Declaração de Inidoneidade Para Licitar e Contratar com a Administração Pública, prevista no artigo 87, IV, da Lei nº 8.666/93;

Subcláusula Primeira. A aplicação de quaisquer das penalidades ora previstas não impede a rescisão contratual.

Subcláusula Segunda. A aplicação das penalidades será precedida da concessão de oportunidade para exercício da ampla defesa e do contraditório, por parte da contratada, na forma da lei.

Subcláusula Terceira. Reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada.

Subcláusula Quarta. Os prazos para adimplemento das obrigações consignadas no presente termo admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93, devendo a solicitação dilatória, sempre por escrito, ser fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação das alegações, recebida contemporaneamente ao fato que a enseja, sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação.

Subcláusula Quinta. As multas, aplicadas após regular processo administrativo, serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos à contratada.

Subcláusula Sexta. As empresas punidas com Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia, Suspensão Temporária de Participar em Licitação ou que sejam declaradas Inidôneas para Licitar e Contratar com a Administração Pública, serão incluídas no CEIS.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA. O Município poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78, incisos I à XIII e artigo 79, incisos II e III, da Lei 8.666, de 21/06/93, e nos seguintes dispositivos:

a) Inadimplemento de qualquer das obrigações previstas no contrato;
b) Falência, insolvência ou dissolução do contratado;
c) Transferência ou cessão total ou parcial do contrato a terceiros, salvo, nos casos justificados, mediante anuência da CONTRATANTE; e
d) Utilização do contrato como garantia do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, perante terceiros.

DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

CLÁUSULA DÉCIMA NONA. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA VIGÉSIMA. A publicação resumida do instrumento do presente contrato ou de seus aditamentos na Imprensa Oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da assinatura, para então ser publicado até 20 (vinte) dias, conforme art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93.

PROCESSO Nº 2093/20
FOLHA 7298

DO FORO E DOMICÍLIO

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA. Fica eleito o foro da Comarca de Cacoal, para nele dirimir as dúvidas ou questões oriundas deste Contrato, renunciando as partes, desde já a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou possa vir a ser.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e forma

Cacoal/RO, 12 de novembro de 2020.

SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - SEMUSA
CELIA ALVES CALADO HOSSEN
INTERVENIENTE

EDIFICARE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME
KAMILLA RAMIRES MAY
CONTRATADA

Valim Schmidt. Dispõe de 15 dias úteis a contar da publicação para contestação.

Cacoal, 30 de novembro de 2020.

*FRANCISCO NOBREGA DA SILVA FILHO*
Secretário Municipal de meio Ambiente

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**0C584C8B

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**JULGAMENTO AUTO DE INFRAÇÃO**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL, através da Secretaria Municipal de Fazenda torna público o Julgamento do auto de infração 331-A/Obras/2020, processo n. 5458/2020, ocorrido em 17/11/2020. Sujeito Ativo: Prefeitura Municipal de Cacoal. Sujeito Passivo: Handerson Alves Rodrigues. Ação Fiscal: Procedente. Dispõe de 30 dias para quitar o crédito reclamado, sob pena de inscrição em Dívida Ativa.

Cacoal, 30 de novembro de 2020.

*IRILENE BARBOSA NÓIA*
Div. Tributação e Julgamento

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**E42BD774

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**PORTARIA Nº 024/AMEC/2020**

O DIRETOR GERAL DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL – AMEC, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E:

ART. 1º - Nomear os servidores abaixo relacionados para comporem a Comissão de Relatórios e Levantamento do Processo de Transição da Autarquia Municipal de Esportes de Cacoal - AMEC.
ART. 2º – Servidores:
**Membro:** Allana da Silva Pereira
**Membro:** Cristina de Souza Lopes Oliveira
**Membro:** Isabel Pereira de Souza
**Membro:** Laís de Fátima Parteli
**Membro:** Rosinei Maria de S. Cavallieri

ART. 3º - A comissão tem o de até o dia 31 de dezembro de 2020 para a conclusão dos trabalhos.
ART. 4º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Cacoal, 27 de novembro de 2020.

*WELITON NUNES SOARES*
Diretor Geral/AMEC
Decreto nº 6.216/PMC/2017

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**C3F192FD

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO N. 137/PMC/2020**

PROCESSO: 2093/GLOBAL/2020 e volumes
**CONTRATANTE: Município de Cacoal/SEMUSA**
CONTRATADA: EDIFICARE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME
**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DA MULHER, localizada na Avenida Amazonas, n. 2663, Centro, em Cacoal/RO, através da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA.**
**VALOR: R$ 542.249,40 (quinhentos e quarenta e dois mil duzentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos)**
**PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias.**
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses.
**DATA: 12/11/2020.**

*CELIA ALVES CALADO HOSSEN*
Secretaria Mun. de Saúde - SEMUSA

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**2B8DE42E

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**PORTARIA NRº 0768/PMC/2020**

A PREFEITA MUNICIPAL DE CACOAL EM EXERCÍCIO, Exma. Sra. Maria Aparecida Simões, no uso de suas atribuições legais que conferem a Lei Orgânica Municipal;

**RESOLVE:**

- Revogar a partir de 30/11/2020, a Portaria nr.º 0119/PMC/2019 que nomeou o(a) senhor(a) JHULIA ROBERTY DA SILVA ROCHA, portador(a) da Cédula de Identidade nrº 1251648/SESDC/RO, de 14/04/2011, e do C.P.F. n.º 02049196229, para exercer o cargo de ASSESSOR(A) ESPECIAL - NÍVEL VII.

- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos legais e financeiros a partir de 30/11/2020.

CACOAL - RO, segunda-feira, 30 de novembro de 2020.

*MARIA APARECIDA SIMÕES*
Prefeita Municipal em Exercício

*JOSIANE APARECIDA RODRIGUES*
Secretária Municipal de Administração

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**B9CF7588

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**PORTARIA NRº 0779/PMC/2020**

A PREFEITA MUNICIPAL DE CACOAL EM EXERCÍCIO, Exma. Sra. Maria Aparecida Simões, no uso de suas atribuições legais que conferem a Lei Orgânica Municipal;

**RESOLVE:**

- Revogar a partir de 30/11/2020, a Portaria nr.º 0066/PMC/2020 que nomeou o(a) senhor(a) MILLENY CRISTHINA ELIAS DE FRANÇA, portador(a) da Cédula de Identidade nrº 1514748/SESDC/RO, de 17/03/2016, e do C.P.F. n.º 03546127277, para exercer o cargo de Chefe de Departamento de Turismo.

- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos legais e financeiros a partir de 30/11/2020.

CACOAL - RO, segunda-feira, 30 de novembro de 2020.

*MARIA APARECIDA SIMÕES*
Prefeita Municipal em Exercício

*JOSIANE APARECIDA RODRIGUES*
Secretária Municipal de Administração

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**776F6CCD

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**PORTARIA NRº 0786/PMC/2020**

PROCESSO Nº 2093/2020
FOLHA 1517

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 137/PMC/2020

TERMO ADITIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CACOAL COM INTERVENIENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA E A EMPRESA EDIFICARE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME.

Aos 10 (dez) dias do mês de novembro do ano de 2021 (dois mil e vinte um), o MUNICÍPIO DE CACOAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n. º 04.092.714/0001-28 com sede na Rua Anísio Serrão, n. º 2.100, na cidade de Cacoal, Estado de Rondônia, neste ato representado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA, neste ato representada pela Secretária Municipal a Sra. JANAYNA CALUMBY PAULO GOMES, brasileira, portadora da Carteira de Identidade n. 561.102 SSP/RO e devidamente inscrita no CPF/MF n. 658.492.212-04, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa EDIFICARE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 27.568.065/0001-94, estabelecida na Avenida Castelo Branco, 19623, bairro Liberdade, Cacoal/RO, neste ato representada pelo Sr. KAMILLA RAMIRES MAY, brasileira, solteira, engenheira, portadora da Carteira de Identidade nº 1204067 SESDEC/RO e inscrita no CPF/MF sob o nº 017.728.372-61, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO, que tem por finalidade, estabelecer os direitos e obrigações das partes, na execução do Processo Administrativo n. 2093/GLOBAL/2020 Vol. V na forma prevista da Lei 8666, de 21 de Junho de 1993, submetendo-se a CONTRATANTE e CONTRATADA às cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditivar o prazo de execução da obra e vigência do Contrato n. 137/PMC/2020, para dar continuidade a OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DA MULHER, localizada na Avenida Amazonas, n. 2663, Centro, em Cacoal/RO, através da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, considerando Contrato de Repasse n. 851345/2017/CAIXA, conforme solicitação de fls. 1.513 e Parecer Jurídico de fls. 1.514/1.516.

DO PRAZO

CLÁUSULA SEGUNDA. Os prazos de que trata a cláusula anterior, serão computados da seguinte maneira:

Subcláusula primeira. O prazo de execução da obra será prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do vencimento do prazo de execução constante no contrato nº 137/PMC/2020, que ocorrerá em 04/12/2021, vencendo-se a presente prorrogação em 03/04/2022.

Kamilla

PROCESSO Nº 2093/2020
FOLHA 1518

Subcláusula segunda. O prazo de vigência do contrato nº 137/PMC/2020 será prorrogado por mais 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir do seu vencimento que ocorrerá em 12/11/2021, vencendo-se a presente prorrogação em 11/04/2022.

DA RATIFICAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato n. 137/PMC/2020.

E, por estarem assim justos e acordados com o aditamento contratual, assinam o presente Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Cacoal/RO, 10 de novembro de 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
JANAYNA CALUMBY PAULO GOMES
CONTRATANTE

EDIFICARE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME
KAMILLA RAMIRES MAY
CONTRATADA

Cacoal - RO, 22 de Novembro de 2021.

***JOLIANE TAMIRES DURAN SIMÕES***
Secretária Municipal de Administração
Dec. N. 8.255/PMC/2021

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**2B848596

---

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**PORTARIA Nº1077/PMC/2021**

Dispõe sobre concessão de Licença Prêmio de servidor municipal e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Sr. **JOLIANE TAMIRES DURAN SIMÕES**, no uso das atribuições legais e,

**CONSIDERANDO** a solicitação do (a) servidor (a), por meio de requerimento;

**CONSIDERANDO** o deferimento do Secretário Municipal e Chefe Imediato;

**CONSIDERANDO** o disposto no art. 130, IX, c/c 152-A e seguintes, [redacted]ei Municipal n. 2.735/PMC/2010;

**CONSIDERANDO** o disposto no Decreto n. 7.225/PMC/2019;

**Resolve:**
Art. 1° - Fica concedida a LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, no período de 30 (Trinta) dias, a contar de 13/12/2021 a 11/01/2022, para o(a) servidor(a) municipal ELIZABETE FERREIRA DOS SANTOS CIPRIANO, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, matrícula n.3690, inscrito(a) no CPF n 607.814.591-68 lotado(a)na UBS - CENTRO SAÚDE NOVA ESPERANÇA.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Cacoal - RO, 22 de Novembro de 2021.

***JOLIANE TAMIRES DURAN SIMÕES***
Secretária Municipal de Administração
Dec. N. 8.255/PMC/2021

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**9604B634

---

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO N. 05/FUNCCAL/2021**

**ONDE LÊ-SE**
**CONTRATANTE: Maria Beatriz Schwantes Ponciano Alves**
**CONTRATADA: FUNDAÇÃO CULTURAL DE CACOAL**
**OBJETO: Contrato de cessão de uso das dependências do Teatro Municipal de Cacoal.**
**Valor: R$286,20 (Oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos)**
DATA: 18/11/2021
**LÊIA-SE**
**CONTRATANTE: Maria Beatriz Schwantes Ponciano Alves**
**CONTRATADA: FUNDAÇÃO CULTURAL DE CACOAL**
**OBJETO: Contrato de cessão de uso das dependências do Teatro Municipal de Cacoal.**
**Valor: R$286,20 (Duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos)**
DATA: 18/11/2021

***PEDRO HENRIQUE RABELO***
Presidente da Fundação Cultural de Cacoal
Decreto nº 8.020/PMC/2021

Processo Nº 2093/2020
Folhas 1520

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**54842FEC

---

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS EXTRATO DE REGULARIZAÇÃO DE SEQUESTROS JUDICIAIS PROCESSO: 6291/BRANCO/2021 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACOAL/SEMUSA**

**OBJETO:** Considerando o que consta nos autos em epígrafe, bem como, os despachos judiciais referentes a sequestros judiciais de valores das contas do Munícipio de Cacoal. Considerando que em acordo com as orientações do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia faz-se necessário regularizar as pendências nas Conciliações Bancárias.
**VALOR: R$ 64.160,55 (sessenta e quatro mil cento e sessenta reais e cinquenta e cinco centavos).** Autorizo, em conseqüência, a emissão da correspondente NOTA DE EMPENHO, à conta de dotação própria do orçamento vigente com observância ao disposto nos § 1º e 2º do art. 63, da Lei Federal nº. 4.320/64.

Cacoal/RO, 23 de novembro de 2021.

***JANAYNA CALUMBY PAULO GOMES***
Secretária Municipal de Saúde
Dec. nº 8.229/PMC/2021

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**1EFED229

---

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 007/SEMUSA/2021**

PROC. 1712/2021
**CREDENCIANTE: MUNICÍPIO DE CACOAL /SEMUSA.**
CREDENCIADA: RONMED – SERVIÇOS MÉDICOS DE RONDÔNIA LTDA
CNPJ: 09.499.037/0001-80
OBJETO: Credenciamento para a prestação de serviços médicos, em razão do déficit de profissionais no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.
VALOR: Valor estimado para 45 dias de prestação de serviços em complementação ao Termo de Credenciamento N. 007/SEMUSA/2021: R$ 187.976,16(cento e oitenta e sete mil novicentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos) sendo estimado 98 plantões de 12 (doze) horas e 10 plantões de 24 (vinte e quatro) horas.

.
DATA: 15/11/2021

***JANAYNA CALUMBY PAULO GOMES***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**75ED5697

---

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 137/PMC/2020**

Proc. 2093/ORDINÁRIO/2020 e Vol. V
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACOAL/SEMUSA
CONTRATADA: EDIFICARE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA – ME
CNPJ: 27.568.065/0001-94
OBJETO: Prorrogar o prazo de execução e vigência do Contrato 137/PMC/2020 para dar continuidade a execução da OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DA MULHER, através da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, considerando Contrato de Repasse n. 851345/2017/CAIXA.
DO PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (cento e vinte) dias.

DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 150 (cento e cinquenta) dias
RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato n. 137/PMC/2020.
DATA: 10 de novembro de 2021.

***JANAYNA CALUMBY PAULO GOMES***
Secretaria Municipal de Saúde -SEMUSA

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**DBA04054

---

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO N. 076/PMC/2021**

PROCESSO: 4061/GLOBAL/2021
**CONTRATANTE: Município de Cacoal/SEMED**
CONTRATADA: HS LOZADA ENGENHARIA EIRELI EPP
CNPJ : 26.758.081/0001-87
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E SISTEMA DE PREVENÇÃO AO INCÊNDIO NA ESCOLA LUIZ LENZI, através da Secretaria Municipal de Educação - SEMED
VALOR: R$ 167.608,98 (cento e sessenta e sete mil seiscentos e oito reais e noventa e oito centavos)
**PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (cento e vinte) dias.**
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses.
**DATA: 08/11/2021.**

***ADAILTON ANTUNES FERREIRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**6157D061

---

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2021 PROCESSO 74/ORDINÁRIO/2021 EXCLUSIVO ME/EPP/MEI**

O Município de Cacoal-RO, através da Superintendência de Licitações - SUPEL torna público a realização de licitação na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO, modo de disputa ABERTO, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW PIROTECNICO, visando atender as necessidades da Fundação Cultural de Cacoal - FUNCCAL. Valor prévio R$ 17.986,67 (dezessete mil, novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos). Poderão participar desta licitação as empresas que preencherem os requisitos do Edital. A abertura da sessão pública será no dia **06/12/2021 às 10h00** (Horário de Brasília-DF), no endereço http://www.licitanet.com.br. Obtenção do edital nos sites: http://www.cacoal.ro.gov.br e http://www.licitanet.com.br ou diretamente na SUPEL no endereço: Rua Anísio Serrão, nº 2100.Telefone:(69)3907-4278. Horário: 07h30 às 13h30.
Cacoal – RO, 23 de novembro de 2021.

***TAYNÁ PAULA SANTOS***
Pregoeira
Portaria 26/GP/21

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**AF6E2D37

---

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2021 PROCESSO Nº 5673/GLOBAL/2021 ITENS EXCLUSIVOS ME/EPP/MEI E ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO + COTA RESERVADA**

O Município de Cacoal-RO, através da Superintendência de Licitações - SUPEL torna público a realização de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO, modo de disputa ABERTO, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA. Valor prévio: R$ 2.639.745,84 (dois milhões seiscentos e trinta e nove mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos. Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que preencherem os requisitos do Edital. A abertura da sessão pública será no dia **07/12/2021 às 10h00** (Horário de Brasília-DF), no endereço http://www.licitanet.com.br. Obtenção do edital nos sites: http://www.cacoal.ro.gov.br e http://www.licitanet.com.br ou diretamente na SUPEL no endereço: Rua Anísio Serrão, nº 2100.Telefone:(69)3907-4278. Horário: 07h30 às 13h30.

Cacoal – RO, 23 de novembro de 2021.

***VALDENIR GONÇALVES JUNIOR***
Pregoeiro
Portaria 26/GP/21

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**83468963

---

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÀGUA E ESGOSTO DE CACOAL**
**EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE N. 38/2021 – ART. 25, I DA LEI 8.666/93**

Processo Nº 303/SAAE/2021;

Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cacoal, CNPJ n. 04.395.067/0001-23;

Contratada: EMPRESA MAMORÉ MAQUINAS AGRÍCOLAS - LTDA, CNPJ n. 19.614.838/0001-01;

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DA GARANTIA 500 (HORAS) DA RETROESCAVADEIRA JCB 3 CX 2021**;

Valor: R$ 4.092,00 (quatro mil e noventa e dois reais).

Cacoal – RO, 22 de Novembro de 2021.

***THIAGO DOS SANTOS TEZZARI***
Presidente do SAAE

**Publicado por:**
Karina Souza Bernardo
**Código Identificador:**EF363[illegible]

---

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÀGUA E ESGOSTO DE CACOAL**
**PORTARIA Nº 121/SAAE/2021**

Dispõe sobre a concessão de Licença Prêmio de servidor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cacoal – SAAE e dá outras providências.

O Presidente do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cacoal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 3.342/PMC/2014.

Considerando a solicitação do (a) servidor (a), por meio de requerimento;

Considerando o deferimento do Presidente do SAAE;

Considerando o disposto no art. 123-A;123-B; 123-C; 123-D; 12-E; 123-F; 123-G; da Lei Municipal nº 2716/PMC/2010 (Acrescentado pela lei 3.381/14);

Considerando o disposto no Ato Normativo nº 10/SAAE/2019;

RESOLVE:

**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

# CREA-RO

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO**

## ART de Obra ou Serviço
## 2320218500060834

### 1. Responsável Técnico

**AYLTON DEO DE FREITAS FILHO**

Título do Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL /**

RNP: **0700704418**

Registro: 6900D DF

Empresas.: MUNICIPIO DE CACOAL

Registro: 1856CVRO

### 2. Dados do Contrato

**Contratante:** **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL** CPF/CNPJ: **04092714000128**

RUA RUA ANISIO SERRÃO Bairro.: CENTRO Telefone.: 6939074096

Nº.: 2100 Comp.: Cidade.: CACOAL UF: RO CEP.: 76975000

Contrato: 137/PMC/2020 Celebrado: Vinculado à ART: 8500027935

Valor: 542.249,40 Honorário: 0,01 Tipo Contratante: PJ Direito Público Substituição:

Ação Institucional: Convênio do Crea Forma de Registro: Inicial Motivo: Novo Contrato Participação Téc.: Equipe

### 3. Dados da Obra/Serviço

**Rua:** AV. AMAZONAS Bairro: CENTRO Telefone.: 6939074096

Nº: 2663 Comp.: ÁREA DO HMMI Cidade: CACOAL UF: RO CEP.: 76975000

Data de Inicio: 17/06/2021 Previsão de término: 17/11/2021

Finalidade: Saúde

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL CPF/CNPJ: 04092714000128

### 4. Atividade Técnica

| Nível de atuação | Atividade técnica | QTD | Unidade |
|---|---|---|---|
| FISCALIZAÇÃO | FISCALIZAÇÃO DE OBRA E SERVIÇO TÉCNICO DE SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS MODALIDADE CIVIL - EDIFICAÇÕES DE SAÚDE QUALQUER ÁREA | 277,45 | m2 |

O registro da A.R.T. não obriga o CREA-RO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividadas declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta A.R.T. são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-RO. Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta A.R.T.

### 5. Declarações

**Acessibilidade:**

_____
Profissional

_____
Contratante

### Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____,_____ de _____ de _____
Local Data

AYLTON DEO DE FREITAS FILHO - 252.483.912-53
Nome do profissional - CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL - 04.092.714/0001-28
Nome do contratante - CPF/CNPJ:

### Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-ro.org.br ou www.confea.org.br
* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

CHAVE: **363D8-EE805-38716-78955-6FB42**

www.crea-ro.org.br atendimento@crearo.org.br
tel: (69) 2181-1072

CREA-RO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

### Observações ( Resumo do Contrato )

ART DE FISCALIZAÇÃPO DA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE - CONTRATO Nº 137/PMC/2020

**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

# CREA-RO

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO**

## ART de Obra ou Serviço
## 2320218500060834

### 1. Responsável Técnico

**AYLTON DEO DE FREITAS FILHO**

Título do Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL /**

RNP: **0700704418**

Registro: 6900D DF

Empresas.: MUNICIPIO DE CACOAL

Registro: 1856CVRO

### 2. Dados do Contrato

**Contratante:** **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL** CPF/CNPJ: **04092714000128**

RUA RUA ANISIO SERRÃO Bairro.: CENTRO Telefone.: 6939074096

Nº.: 2100 Comp.: Cidade.: CACOAL UF: RO CEP.: 76975000

Contrato: 137/PMC/2020 Celebrado: Vinculado à ART: 8500027935

Valor: 542.249,40 Honorário: 0,01 Tipo Contratante: PJ Direito Público Substituição:

Ação Institucional: Convênio do Crea Forma de Registro: Inicial Motivo: Novo Contrato Participação Téc.: Equipe

### 3. Dados da Obra/Serviço

**Rua:** AV. AMAZONAS Bairro: CENTRO Telefone.: 6939074096

Nº: 2663 Comp.: ÁREA DO HMMI Cidade: CACOAL UF: RO CEP.: 76975000

Data de Inicio: 17/06/2021 Previsão de término: 17/11/2021

Finalidade: Saúde

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL CPF/CNPJ: 04092714000128

### 4. Atividade Técnica

| Nível de atuação | Atividade técnica | QTD | Unidade |
|---|---|---|---|
| FISCALIZAÇÃO | FISCALIZAÇÃO DE OBRA E SERVIÇO TÉCNICO DE SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS MODALIDADE CIVIL - EDIFICAÇÕES DE SAÚDE QUALQUER ÁREA | 277,45 | m2 |

O registro da A.R.T. não obriga o CREA-RO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividadas declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta A.R.T. são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-RO. Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta A.R.T.

### 5. Declarações

**Acessibilidade:**

_____
Profissional

_____
Contratante

### Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____,_____ de _____ de _____
Local Data

AYLTON DEO DE FREITAS FILHO - 252.483.912-53
Nome do profissional - CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL - 04.092.714/0001-28
Nome do contratante - CPF/CNPJ:

### Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-ro.org.br ou www.confea.org.br
* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

CHAVE: **363D8-EE805-38716-78955-6FB42**

www.crea-ro.org.br atendimento@crearo.org.br
tel: (69) 2181-1072

CREA-RO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

### Observações ( Resumo do Contrato )

ART DE FISCALIZAÇÃPO DA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE - CONTRATO Nº 137/PMC/2020

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 137/PMC/2020 | **PERÍODO DA MEDIÇÃO** | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 01 |
| **CONTRATADA :** EDIFICARE - ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR | **PROCESSO Nº** 2093/PMC/2020 | 07/06/2021 À 20/07/2021 | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 27.568.065/0001-94 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** 07/06/2021 | **DATA MEDIÇÃO:** 20/07/2021 | **DECOR:** 44 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 01**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS COM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| | | | **ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE** | | | | **38.342,40** | | | | | | | **1,36%** |
| 1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30,00 | 84,56 | 2.536,80 | - | 0,410 | 0,41 | - | 34,67 | 34,67 | 1,37% |
| 1.2 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 720,00 | 27,78 | 20.001,60 | - | 9,790 | 9,79 | - | 271,97 | 271,97 | 1,36% |
| 1.3 | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 720,00 | 21,95 | 15.804,00 | - | 9,790 | 9,79 | - | 214,89 | 214,89 | 1,36% |
| **2** | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | **14.526,61** | | | | - | - | - | **41,65%** |
| 2.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6,00 | 260,08 | 1.560,48 | - | 6,00 | 6,00 | - | 1.560,48 | 1.560,48 | 100,00% |
| 2.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 160,16 | 50,66 | 8.113,71 | - | 30,50 | 30,50 | - | 1.545,13 | 1.545,13 | 19,04% |
| 2.3 | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 6,00 | 322,33 | 1.933,98 | - | 0,082 | 0,08 | - | 26,43 | 26,43 | 1,37% |
| 2.4 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 93,72 | 31,14 | 2.918,44 | - | 93,72 | 93,72 | - | 2.918,44 | 2.918,44 | 100,00% |
| **3** | | | **MOVIMENTO DE TERRA** | | | | **2.570,26** | | | | - | - | - | **0,00%** |
| 3.1 | 90100 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 87,32 | 8,72 | 761,43 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 3.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 67,95 | 26,62 | 1.808,83 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **4** | | | **INFRA-ESTRUTURA** | | | | **35.067,90** | - | - | - | - | - | - | **0,00%** |
| **4.1** | | | **FUNDAÇÃO** | | | | **19.290,58** | - | - | - | - | - | - | |
| 4.1.1 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 24,90 | 21,27 | 529,62 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 4.1.2 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 9,85 | 414,32 | 4.081,05 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 4.1.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 69,66 | 10,62 | 739,79 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 4.1.4 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 184,05 | 11,09 | 2.041,11 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 4.1.5 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 272,16 | 8,58 | 2.335,13 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 4.1.6 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 24,03 | 7,58 | 182,15 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 4.1.7 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 108,61 | 86,38 | 9.381,73 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **4.2** | | | **VIGAS BALDRAME** | | | | **15.777,32** | | | | - | - | - | |
| 4.2.1 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 18,63 | 21,27 | 396,26 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 4.2.2 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 9,52 | 414,32 | 3.944,33 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 4.2.3 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 158,65 | 39,60 | 6.282,54 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 137/PMC/2020 | **PERÍODO DA MEDIÇÃO** | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 01 |
| **CONTRATADA :** EDIFICARE - ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR | **PROCESSO Nº** 2093/PMC/2020 | 07/06/2021 À 20/07/2021 | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 27.568.065/0001-94 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** 07/06/2021 | **DATA MEDIÇÃO:** 20/07/2021 | **DECOR:** 44 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 01**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS COM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 4.2.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 145,80 | 10,62 | 1.548,40 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 4.2.5 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 303,93 | 10,53 | 3.200,38 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 4.2.6 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 47,25 | 8,58 | 405,41 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **5** | | | **SUPERESTRUTURA** | | | | **49.802,13** | | | | - | - | - | **0,00%** |
| **5.1** | | | **PILARES** | | | | **18.749,51** | | | | - | - | - | |
| 5.1.1 | 92434 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 186,00 | 30,47 | 5.667,42 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 5.1.2 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 9,34 | 414,32 | 3.869,75 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 5.1.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 464,04 | 10,62 | 4.928,10 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 5.1.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 572,76 | 7,48 | 4.284,24 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **5.2** | | | **VIGAS RESPALDO** | | | | **22.709,13** | | | | - | - | - | |
| 5.2.1 | 92471 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 185,18 | 42,27 | 7.827,56 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 5.2.2 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 11,11 | 414,32 | 4.603,10 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 5.2.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 172,08 | 10,62 | 1.827,49 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 5.2.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 195,39 | 9,16 | 1.789,77 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 5.2.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 308,70 | 7,48 | 2.309,08 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 5.2.6 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 42,50 | 32,87 | 1.396,98 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 5.2.7 | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 13,00 | 20,51 | 266,63 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 5.2.8 | 93189 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 42,95 | 41,28 | 1.772,98 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 5.2.9 | 93195 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 38,10 | 24,03 | 915,54 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |

Kamilla May

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 137/PMC/2020 | **PERÍODO DA MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** | BM 01 |
| **CONTRATADA :** EDIFICARE - ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR | **PROCESSO Nº** 2093/PMC/2020 | 07/06/2021 | À 20/07/2021 | **PRAZO DA OBRA:** | 180 DIAS |
| **CNPJ:** 27.568.065/0001-94 **CONTRATO REPASSE Nº** : 851345/2017 | **DATA DA O.S** 07/06/2021 | **DATA MEDIÇÃO:** | 20/07/2021 | **DECOR:** | 44 DIAS |

## BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 01

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS COM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| **5.3** | | | **VIGAS PLATIBANDA** | | | | **8.343,49** | | | | - | - | - | |
| 5.3.1 | 92471 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 73,33 | 42,27 | 3.099,66 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 5.3.2 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 4,00 | 414,32 | 1.657,28 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 5.3.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 127,35 | 10,62 | 1.352,46 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 5.3.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 100,98 | 9,16 | 924,98 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 5.3.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 170,01 | 7,48 | 1.271,67 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 5.3.6 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 5,58 | 6,71 | 37,44 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **6** | | | **PAREDES E PAINEIS** | | | | **41.631,43** | | | | - | - | - | **0,00%** |
| 6.1 | 89169 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 588,21 | 52,23 | 30.722,21 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 6.2 | 89977 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 4,25 | 102,64 | 436,22 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 6.3 | 95474 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m³ | 20,00 | 523,65 | 10.473,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **7** | | | **ESQUADRIAS** | | | | **34.237,72** | | | | - | - | - | **0,00%** |
| **7.1** | | | **PORTAS DE MADEIRA** | | | | **13.024,16** | | | | - | - | - | |
| 7.1.1 | 90842 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 3,00 | 518,99 | 1.556,97 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 7.1.2 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 13,00 | 544,51 | 7.078,63 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |

Kamilla Moy

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 137/PMC/2020 | **PERÍODO DA MEDIÇÃO** | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 01 |
| **CONTRATADA :** EDIFICARE - ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR | **PROCESSO Nº** 2093/PMC/2020 | 07/06/2021 À 20/07/2021 | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 27.568.065/0001-94 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** 07/06/2021 | **DATA MEDIÇÃO:** 20/07/2021 | **DECOR:** 44 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 01**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS COM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 7.1.3 | IR81 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 585,00 | 585,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 7.1.4 | IR82 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, TIPO ABRIR 90X210CM, INCLUSO BARRA DE APOIO E CHAPA DE ALUMINIO 3MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,00 | 950,89 | 3.803,56 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **7.2** | | | **FERRAGENS E ACESSÓRIOS** | | | | **2.202,70** | | | | - | - | - | |
| 7.2.1 | IR83 | Próprio | CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO), E= 3MM PARA AS PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 10,00 | 220,27 | 2.202,70 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **7.3** | | | **PORTAS DE ALUMÍNIO** | | | | **2.020,17** | | | | - | - | - | |
| 7.3.1 | IR84 | Próprio | PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE ALUMINIO COM VENEZIANA E VIDRO - INCLUSIVE FERRAGENS | m² | 3,92 | 515,35 | 2.020,17 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **7.4** | | | **PORTAS DE VIDRO** | | | | **3.924,72** | | | | - | - | - | |
| 7.4.1 | 00005031 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | m² | 4,30 | 232,33 | 999,02 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 7.4.2 | 84885 | SINAPI | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR | UN | 2,00 | 522,66 | 1.045,32 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 7.4.3 | 00038168 | SINAPI | PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMINIO POLIDO, DIAMETRO APROX.DE 1", COMPRIMENTO APROX. DE 400 MM, PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO | UN | 2,00 | 104,52 | 209,04 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 7.4.4 | 84886 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO | UN | 2,00 | 835,67 | 1.671,34 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **7.5** | | | **JANELAS METÁLICAS** | | | | **1.714,16** | | | | - | - | - | |
| 7.5.1 | 94564 | SINAPI | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 0,60 | 436,67 | 262,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 7.5.2 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 3,20 | 453,80 | 1.452,16 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **7.6** | | | **JANELAS DE VIDRO** | | | | **11.351,81** | | | | - | - | - | |
| 7.6.1 | 94576 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 26,34 | 296,87 | 7.819,56 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 7.6.2 | 85010 | SINAPI | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO | m² | 7,20 | 334,01 | 2.404,87 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 7.6.3 | 72118 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m² | 7,20 | 156,58 | 1.127,38 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **8** | | | **COBERTURA** | | | | **34.555,11** | | | | - | - | - | **0,00%** |
| **8.1** | | | **ESTRUTURA DE MADEIRA** | | | | **24.539,70** | | | | - | - | - | |
| 8.1.1 | 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 10,10 | 32,37 | 326,94 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 8.1.2 | 92562 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 5,00 | 1.220,16 | 6.100,80 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |

Kamilla Maf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 137/PMC/2020 | **PERÍODO DA MEDIÇÃO** | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 01 |
| **CONTRATADA :** EDIFICARE - ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR | **PROCESSO Nº** 2093/PMC/2020 | 07/06/2021 À 20/07/2021 | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 27.568.065/0001-94 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** 07/06/2021 | **DATA MEDIÇÃO:** 20/07/2021 | **DECOR:** 44 DIAS |

## BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 01

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS COM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 8.1.3 | 100369 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 10,00 | 730,77 | 7.307,70 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 8.1.4 | 100367 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2,00 | 496,16 | 992,32 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 8.1.5 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 260,54 | 9,41 | 2.451,68 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 8.1.6 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 260,54 | 28,25 | 7.360,26 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **8.2** | | | **ESTRUTURA METÁLICA** | | | | **4.629,43** | | | | - | - | - | |
| 8.2.1 | IR85 | Próprio | POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM VERDE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - COTAÇÃO | m² | 14,90 | 310,70 | 4.629,43 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **8.3** | | | **CALHAS E RUFOS** | | | | **5.385,98** | | | | - | - | - | |
| 8.3.1 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 53,82 | 53,02 | 2.853,54 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 8.3.2 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 81,22 | 31,18 | 2.532,44 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **9** | | | **IMPERMEABILIZAÇÃO** | | | | **2.703,10** | - | - | - | - | - | - | **0,00%** |
| 9.1 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 194,63 | 9,15 | 1.780,86 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 9.2 | 98560 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 26,20 | 35,20 | 922,24 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **10** | | | **REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO** | | | | **57.459,18** | | | | - | - | - | **0,00%** |
| **10.1** | | | **REVESTIMENTOS INTERNOS** | | | | **38.851,99** | | | | - | - | - | |
| 10.1.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 804,82 | 3,00 | 2.414,46 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 10.1.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 632,30 | 25,99 | 16.433,48 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 10.1.3 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 172,52 | 22,19 | 3.828,22 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 10.1.4 | 87269 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 172,52 | 42,55 | 7.340,73 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 137/PMC/2020 | **PERÍODO DA MEDIÇÃO** | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 01 |
| **CONTRATADA :** EDIFICARE - ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR | **PROCESSO Nº** 2093/PMC/2020 | 07/06/2021 À 20/07/2021 | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 27.568.065/0001-94 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** 07/06/2021 | **DATA MEDIÇÃO:** 20/07/2021 | **DECOR:** 44 DIAS |

## BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 01

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS COM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 10.1.5 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 247,69 | 35,67 | 8.835,10 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **10.2** | | | **REVESTIMENTOS EXTERNOS** | | | | **7.814,43** | | | | - | - | - | |
| 10.2.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 232,02 | 6,60 | 1.531,33 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 10.2.2 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 232,02 | 27,08 | 6.283,10 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **10.3** | | | **PLATIBANDA** | | | | **10.792,76** | | | | - | - | - | |
| 10.3.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 320,45 | 6,60 | 2.114,97 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 10.3.2 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 320,45 | 27,08 | 8.677,79 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **11** | | | **SISTEMA DE PISOS** | | | | **48.064,86** | | | | - | - | - | **0,00%** |
| **11.1** | | | **PAVIMENTAÇÃO INTERNA** | | | | **38.462,16** | | | | - | - | - | |
| 11.1.1 | 87690 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | m² | 221,55 | 34,90 | 7.732,10 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 11.1.2 | 87755 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 26,20 | 36,49 | 956,04 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 11.1.3 | 87247 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 35,32 | 37,18 | 1.313,20 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 11.1.4 | 84191 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | m² | 212,43 | 91,51 | 19.439,47 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 11.1.5 | IR86 | Próprio | POLIMENTO EM PISO | m² | 212,43 | 11,64 | 2.472,69 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 11.1.6 | IR87 | Próprio | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25X25 CM, E = 5MM, FIXADO COM COLA | m² | 17,44 | 139,02 | 2.424,51 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 11.1.7 | 98695 | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | M | 3,08 | 68,19 | 210,03 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 11.1.8 | 00034680 | SINAPI | RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM | M | 175,60 | 22,29 | 3.914,12 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **11.2** | | | **PAVIMENTAÇÃO EXTERNA** | | | | **9.602,70** | | | | - | - | - | |
| 11.2.1 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 18,05 | 452,76 | 8.172,32 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 11.2.2 | IR88 | Próprio | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO, 20 X 20 CM, E= 2 CM, TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL,AMARELO | m² | 2,94 | 127,88 | 375,97 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 11.2.3 | IR89 | Próprio | LASTRO DE BRITA 01 COM ESPALHAMENTO INCLUSO | m² | 12,44 | 84,76 | 1.054,41 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **12** | | | **PINTURAS E ACABAMENTOS** | | | | **27.978,88** | | | | - | - | - | **0,00%** |
| **12.1** | | | **PINTURA INTERNA** | | | | **12.817,02** | | | | - | - | - | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 137/PMC/2020 | **PERÍODO DA MEDIÇÃO** | | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 01 |
| **CONTRATADA :** EDIFICARE - ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR | **PROCESSO Nº** 2093/PMC/2020 | 07/06/2021 | À | 20/07/2021 | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 27.568.065/0001-94 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** 07/06/2021 | **DATA MEDIÇÃO:** 20/07/2021 | | | **DECOR:** 44 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 01**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS COM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 12.1.1 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 660,88 | 1,89 | 1.249,06 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 12.1.2 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 660,88 | 7,95 | 5.254,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 12.1.3 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 396,52 | 8,63 | 3.421,97 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 12.1.4 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 264,35 | 10,94 | 2.891,99 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **12.2** | | | **PINTURA EXTERNA** | | | | **11.892,07** | | | | - | - | - | |
| 12.2.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 497,16 | 1,63 | 810,37 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 12.2.2 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 497,16 | 11,35 | 5.642,77 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 12.2.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 497,16 | 10,94 | 5.438,93 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **12.3** | | | **PINTURA DE PISO** | | | | **2.386,47** | | | | - | - | - | 0,00% |
| 12.3.1 | 74245/001 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 180,52 | 13,22 | 2.386,47 | - | - | - | - | - | - | |
| **12.4** | | | **PINTURA DE PORTAS** | | | | **766,82** | | | | - | - | - | |
| 12.4.1 | 74065/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 38,15 | 20,10 | 766,82 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **12.5** | | | **PINTURA DE ESQUADRIAS** | | | | **116,50** | | | | - | - | - | |
| 12.5.1 | 74145/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | m² | 8,56 | 13,61 | 116,50 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **13** | | | **INSTALAÇÃO HIDRÁULICA** | | | | **2.882,36** | | | | - | - | - | **0,00%** |
| 13.1 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 102,00 | 10,09 | 1.029,18 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.2 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 42,00 | 2,96 | 124,32 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.3 | IR90 | Próprio | TUBO DE DESCARGA VDE, COM JOELHO 90, COM BUCHA DE LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | 6,84 | 34,20 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.4 | 89610 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12,00 | 12,41 | 148,92 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.5 | 89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 6,73 | 33,65 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.6 | 89538 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,00 | 2,46 | 24,60 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.7 | IR91 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50MMX25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | 6,58 | 32,90 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.8 | 89502 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 9,75 | 19,50 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.9 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16,00 | 8,65 | 138,40 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.10 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 24,00 | 6,05 | 145,20 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |

Kamilla

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 137/PMC/2020 | **PERÍODO DA MEDIÇÃO** | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 01 |
| **CONTRATADA :** EDIFICARE - ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR | **PROCESSO Nº** 2093/PMC/2020 | 07/06/2021 À 20/07/2021 | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 27.568.065/0001-94 **CONTRATO REPASSE Nº** : 851345/2017 | **DATA DA O.S** 07/06/2021 | **DATA MEDIÇÃO:** 20/07/2021 | **DECOR:** 44 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 01**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS COM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 13.11 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14,00 | 9,38 | 131,32 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.12 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 10,09 | 20,18 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.13 | F69 | Próprio | Luva redução PVC soldável / rosca c/ bucha latão 25mm x 1/2" (fornecimento e instalação). | UN | 4,00 | 7,31 | 29,24 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.14 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9,00 | 8,39 | 75,51 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.15 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,00 | 13,41 | 134,10 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.16 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 12,69 | 63,45 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.17 | 89972 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 31,79 | 158,95 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.18 | IR92 | Próprio | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6,00 | 89,79 | 538,74 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **14** | | | **DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS** | | | | **924,00** | | | | - | - | - | **0,00%** |
| 14.1 | 89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 60,00 | 11,30 | 678,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 14.2 | 89805 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,00 | 7,90 | 79,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 14.3 | 89806 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20,00 | 8,35 | 167,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **15** | | | **INSTALAÇÃO SANITÁRIA** | | | | **5.475,93** | | | | - | - | - | **0,00%** |
| 15.1 | 98104 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018 | UN | 1,00 | 280,59 | 280,59 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.2 | IR93 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E= 2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 10,00 | 136,00 | 1.360,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.3 | IR94 | Próprio | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 13,00 | 34,70 | 451,10 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.4 | IR95 | Próprio | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, COM GRELHA BRANCA, JUNTA SOLDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 11,00 | 8,31 | 91,41 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.5 | IR96 | Próprio | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO PARA PIA OU LAVATÓRIO EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11,00 | 13,07 | 143,77 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.6 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 11,00 | 5,06 | 55,66 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 137/PMC/2020 | **PERÍODO DA MEDIÇÃO** | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 01 |
| **CONTRATADA :** EDIFICARE - ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR | **PROCESSO Nº** 2093/PMC/2020 | 07/06/2021 À 20/07/2021 | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 27.568.065/0001-94 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** 07/06/2021 | **DATA MEDIÇÃO:** 20/07/2021 | **DECOR:** 44 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 01**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS COM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 15.7 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 5,00 | 5,06 | 25,30 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.8 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 13,00 | 6,46 | 83,98 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.9 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 4,82 | 24,10 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.10 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 7,24 | 7,24 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.11 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 15,02 | 30,04 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.12 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 6,93 | 6,93 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.13 | IR97 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS COM VISITA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 5,00 | 14,10 | 70,50 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.14 | IR98 | Próprio | JOELHO PVC COM BOLSA E ANEL 90,DN 40 X "38" MM, SÉRIE NORMAL | UN | 13,00 | 6,50 | 84,50 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.15 | IR99 | Próprio | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALADO, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 5,00 | 16,75 | 83,75 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.16 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 27,01 | 54,02 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.17 | IS00 | Próprio | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | UN | 1,00 | 10,55 | 10,55 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.18 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 51,74 | 36,27 | 1.876,15 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.19 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 13,95 | 18,52 | 258,35 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.20 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 19,64 | 12,81 | 251,59 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.21 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 7,70 | 15,40 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.22 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 11,94 | 11,94 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.23 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8,00 | 3,96 | 31,68 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.24 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 15,37 | 6,71 | 103,13 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |

Kamilla

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 137/PMC/2020 | **PERÍODO DA MEDIÇÃO** | | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 01 |
| **CONTRATADA :** EDIFICARE - ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR | **PROCESSO Nº** 2093/PMC/2020 | 07/06/2021 | À | 20/07/2021 | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 27.568.065/0001-94 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** 07/06/2021 | **DATA MEDIÇÃO:** 20/07/2021 | | | **DECOR:** 44 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 01**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS COM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 15.25 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,00 | 8,30 | 33,20 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.26 | IS01 | Próprio | TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | 6,21 | 31,05 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **16** | | | **LOUÇAS ACESSÓRIOS E METAIS** | | | | **7.074,23** | | | | - | - | - | **0,00%** |
| 16.1 | IS02 | Próprio | BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO U 48X68CM CROMADA | UN | 3,00 | 261,33 | 783,99 | - | - | - | - | - | - | |
| 16.2 | IS03 | Próprio | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM (FIXADA NA PAREDE) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6,00 | 142,07 | 852,42 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 16.3 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 5,00 | 122,38 | 611,90 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 16.4 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 5,00 | 157,97 | 789,85 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 16.5 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 10,00 | 95,39 | 953,90 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 16.6 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 10,00 | 36,08 | 360,80 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 16.7 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1,00 | 585,02 | 585,02 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 16.8 | IS04 | Próprio | BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE , 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL. | UN | 2,00 | 309,90 | 619,80 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 16.9 | 00037400 | SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 5,00 | 57,55 | 287,75 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 16.10 | IS05 | Próprio | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO. | UN | 10,00 | 60,90 | 609,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 16.11 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 10,00 | 61,98 | 619,80 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **17** | | | **INSTALAÇÃO ELÉTRICA** | | | | **38.898,61** | | | | - | - | - | **0,00%** |
| **17.1** | | | **CAIXA - ELETRODUTOS** | | | | **8.135,60** | | | | - | - | - | |
| 17.1.1 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17,00 | 20,11 | 341,87 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.1.2 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27,00 | 10,46 | 282,42 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.1.3 | IS06 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U - 100MM X 50MM X300MM, COM CONEXÕES | m | 69,00 | 28,23 | 1.947,87 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.1.4 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 51,00 | 6,83 | 348,33 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.1.5 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 60,00 | 7,38 | 442,80 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.1.6 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 358,10 | 5,90 | 2.112,79 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 137/PMC/2020 | **PERÍODO DA MEDIÇÃO** | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 01 |
| **CONTRATADA :** EDIFICARE - ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR | **PROCESSO Nº** 2093/PMC/2020 | 07/06/2021 À 20/07/2021 | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 27.568.065/0001-94 **CONTRATO REPASSE Nº** : 851345/2017 | **DATA DA O.S** 07/06/2021 | **DATA MEDIÇÃO:** 20/07/2021 | **DECOR:** 44 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 01**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS COM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 17.1.7 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35,80 | 8,05 | 288,19 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.1.8 | 91869 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12,80 | 10,23 | 130,94 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.1.9 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8,50 | 9,63 | 81,86 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.1.10 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6,30 | 13,83 | 87,13 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.1.11 | 00002683 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA | M | 3,00 | 24,29 | 72,87 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.1.12 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 177,74 | 9,41 | 1.672,53 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.1.13 | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 95,00 | 3,02 | 286,90 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.1.14 | 90458 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 | UN | 2,00 | 19,55 | 39,10 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **17.2** | | | **DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO** | | | | **2.306,73** | | | | | | | |
| 17.2.1 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2,00 | 7,31 | 14,62 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.2.2 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2,00 | 8,56 | 17,12 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.2.3 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2,00 | 7,77 | 15,54 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.2.4 | IS07 | Próprio | DISJUNTOR DR (FASE/NEUTRO 30ma - 20a) - DISJUNTOR BIPOLAR | UN | 12,00 | 92,58 | 1.110,96 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.2.5 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 12,00 | 35,66 | 427,92 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.2.6 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5,00 | 38,17 | 190,85 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.2.7 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2,00 | 51,33 | 102,66 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.2.8 | 00034606 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V | UN | 1,00 | 60,18 | 60,18 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.2.9 | IS08 | Próprio | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO (DPS) 280V - 20KA | UN | 8,00 | 45,86 | 366,88 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **17.3** | | | **CABO UNIPOLAR** | | | | **9.360,91** | | | | | | | |
| 17.3.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.565,30 | 2,29 | 5.874,54 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.3.2 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 356,40 | 4,94 | 1.760,62 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.3.3 | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 230,10 | 7,50 | 1.725,75 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **17.4** | | | **DISPOSITIVOS INTERRUPTORES / TOMADAS** | | | | **3.045,93** | | | | | | | |
| 17.4.1 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13,00 | 17,92 | 232,96 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.4.2 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4,00 | 22,23 | 88,92 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 137/PMC/2020 | **PERÍODO DA MEDIÇÃO** | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 01 |
| **CONTRATADA :** EDIFICARE - ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR | **PROCESSO Nº** 2093/PMC/2020 | 07/06/2021 À 20/07/2021 | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 27.568.065/0001-94 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** 07/06/2021 | **DATA MEDIÇÃO:** 20/07/2021 | **DECOR:** 44 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 01**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS COM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 17.4.3 | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8,00 | 26,43 | 211,44 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.4.4 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 | 28,31 | 56,62 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.4.5 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17,00 | 29,60 | 503,20 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.4.6 | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 51,00 | 38,29 | 1.952,79 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **17.5** | | | **ILUMINAÇÃO / ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA** | | | | **4.059,52** | | | | - | - | - | |
| 17.5.1 | IS09 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE LED 20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 60,00 | 53,00 | 3.180,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.5.2 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 23,00 | 38,24 | 879,52 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **17.6** | | | **QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO** | | | | **1.574,42** | | | | - | - | - | |
| 17.6.1 | 74131/008 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 | 787,21 | 1.574,42 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **17.7** | | | **REDE LÓGICA / TELEFÔNICA** | | | | **10.415,50** | | | | - | - | - | |
| 17.7.1 | IS10 | Próprio | TOMADA DE REDE RJ45 CAR 6 - 02 MÓDULOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 23,00 | 41,10 | 945,30 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.2 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | UN | 4,00 | 456,04 | 1.824,16 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.3 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,00 | 20,11 | 20,11 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.4 | IS11 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U - 100MM X 50MM X 300MM COM CONEXÕES | m | 71,40 | 30,98 | 2.211,97 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.5 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 22,00 | 6,83 | 150,26 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.6 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 81,20 | 5,90 | 479,08 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.7 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 16,60 | 8,05 | 133,63 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.8 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 16,60 | 9,41 | 156,21 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 137/PMC/2020 | **PERÍODO DA MEDIÇÃO** | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 01 |
| **CONTRATADA :** EDIFICARE - ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR | **PROCESSO Nº** 2093/PMC/2020 | 07/06/2021 À 20/07/2021 | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 27.568.065/0001-94 **CONTRATO REPASSE Nº** : 851345/2017 | **DATA DA O.S** 07/06/2021 | **DATA MEDIÇÃO:** 20/07/2021 | **DECOR:** 44 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 01**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS COM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 17.7.9 | 90444 | SINAPI | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 81,20 | 22,09 | 1.793,71 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.10 | IS12 | Próprio | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 634,70 | 2,15 | 1.364,55 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.11 | IS13 | Próprio | RACK 19"- 12 U - 600 X 450MM - PAREDE | m | 1,00 | 408,63 | 408,63 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.12 | IS14 | Próprio | RACK 19"- 16 U - 600 X 450MM - PAREDE | m | 1,00 | 481,05 | 481,05 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.13 | IS15 | Próprio | ORGANIZADOR DE CABOS FECHACO 1U | m | 5,00 | 28,62 | 143,10 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.14 | IS16 | Próprio | PLACA CEGA 1U | m | 2,00 | 26,75 | 53,50 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.15 | IS17 | Próprio | RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK 1" 10 TOMADAS 10A | m | 2,00 | 60,05 | 120,10 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.16 | IS18 | Próprio | BANDEJA 2U'S - RACK 19" | m | 2,00 | 65,07 | 130,14 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **18** | | | **SERVIÇOS FINAIS** | | | | **652,98** | | | | - | - | - | **0,00%** |
| 18.1 | IS19 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 280,25 | 2,33 | 652,98 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DA OBRA COM BDI** | | **442.847,69** | **VALOR DESTA MEDIÇÃO COM BDI** | | - | **6.572,01** | 6.572,01 | |
| **BDI ADOTADO DE =>** | **22,47%** | **99.401,71** | **BDI ADOTADO =>** | 22,47% | - | **1.476,73** | 1.476,73 | |
| | **Total Geral** | **542.249,40** | | | - | **8.048,74** | 8.048,74 | **1,48%** |

*SEMOSP - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DE CACOAL*
*Eng. Civil - Aylton Déo de Freitas Filho*
*Fiscal da Obra - CREA 6.900/D-DF*

Kamilla R. May
*EDIFICARE ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR*
*Engª. Civil - Kamilla Ramires May*
*RT da Contratada - CREA 11.668/D-RO*

***Data da medição:*** 20/07/2021

EDIFICARE
ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR
CNPJ 27.568.065/0001-94

# *RELATÓRIO FOTOGRÁFICO*

**OBRA: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DA MULHER.**CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA COM ILUMINAÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL
**CONTRATADA:** EDIFICARE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME

Relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada.





Placa de obra.
Data: 08/07/2021




Placa de obra.
Data: 12/07/2021

Kamilla Ramires May
Engenheira Civil
CREA Nº 11688 D/RO

Engenheiro Civil
CREA/DF 6.900-D - Visto/RO 3598





Locação de contêiner Retirada de meio fio com empilhamento.
Data: 08/07/2021



Tapume com telha metálica.
Data: 08/07/2021

Aylton Deo de F. Filho
Engenheiro Civil
CREA/DF 0.303-D - Visto/RO 3536

Kamilla Ramires May
Engenheira Civil
CREA N° 11688 D/RO




Tapume com telha metálica.
Data: 08/07/2021



Locação da obra.
Data: 12/07/2021

Aylton Déo de F. Filho
Engenheiro Civil
CREA/DF 6.900-D - Visto/RO 3533

Kamilla Ramires May
Engenheira Civil
CREA N° 11688 D/RO



Locação da obra.
Data: 12/07/2021



Locação da obra.
Data: 12/07/2021

Aylton Deo de F. Filho
Engenheiro Civil
CREA/DF 0.303-D - Visto/RO 3538

Kamilla Ramires May
Engenheira Civil
CREA N° 11688 D/RO




Locação da obra.
Data: 12/07/2021



Locação da obra.
Data: 12/07/2021

Aylton Déo de F. Filho
Engenheiro Civil
CREA/DF 0903-D - Visto/RO 3538

Kamilla Ramires May
Engenheira Civil
CREA N° 11688 D/RO



Locação da obra.
Data: 12/07/2021

Kamilla R. May

Aylton Déo de F. Filho
Engenheiro Civil
CREA/DF 0.000-D - Visto/RO 0000

Kamilla Ramires May
Engenheira Civil
CREA N° 11688 D/RO


PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL
AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DA MULHER
Valor Total da Obra: R$ 542.249,40
Município: Cacoal - RO
Objeto: Ampliação da Unidade Especializada de Saúde - Centro de Testagem e Aconselhamento/CTA
Agentes Participantes: Ministério da Saúde
Início da Obra: 07/06/2021
Término da Obra: 03/12/2021
REDE CEGONHA
Aylton Deodato F. Filho
Engenheiro Civil
MINISTÉRIO DA SAÚDE
SUS
Sistema Único de Saúde

Processo Nº
Folhas

**MUNICÍPIO DE CACOAL**

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Fiscalização Tributária - Rua Anísio Serrão, nº 2.100 - Centro - CEP 76.963-804 - Cacoal/RO - Brasil
Fone: (69) 3907-4131

**Nota: 2021000**
**00000022**
**Código Verificação**
**EC5J-8ARD**

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

| Emissão (Horário de Brasília) | Período de Competência | Município de Prestação do Serviço |
|---|---|---|
| **12/08/2021 10:14:09** | **08/2021** | **Cacoal - RO** |

| Reg. Especial Tributação | Exigibilidade do ISS |
|---|---|
| **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** | **Exigível em Cacoal** |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
**EDIFICARE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME**

Nome Fantasia
**EDIFICARE SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

Email
**edificareadm@gmail.com**

| CPF/CNPJ | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual | Simples Nacional | Incentivador Cultural | Fone/Fax |
|---|---|---|---|---|---|
| **27.568.065/0001-94** | **101002** | **00000004771290** | **Sim** | **Não** | **(69) 3441-7815** |

Endereço
***AVENIDA CASTELO BRANCO, 19623 , LIBERDADE - CEP: 76967-537 - Cacoal - RO***

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
**MUNICÍPIO DE CACOAL**

| CPF/CNPJ | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual | Fone/Fax | E-mail |
|---|---|---|---|---|
| **0[redacted]2.714/0001-28** | **1000000** | | **(69) 3907-4131** | **avulsocacoal@gmail.com** |

Endereço
***RUA ANÍSIO SERRÃO, 2100 , CENTRO - CEP: 76963-804 - Cacoal - RO***

## SERVIÇO PRESTADO

**0701 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres. CNAE: 4120400**

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente ao objeto "Contratação de empresa especializada para execução da obra de ampliação da unidade de atenção especializada em saúde da mulher".
Contrato nº 137/PMC/2020
Processo administrativo nº 2093/GLOBAL/2020
Nota de empenho nº 3652/2020
CNO nº: 90.006.83289/78
Número do contrato de repasse Nº 851345/2017 e Aperfeiçoamento do SUS

Valor de mão de obra: R$ 2.414,62
Valor de Material: 5.634,12

CERTIFICO E DOU FÉ QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
(X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
CACOAL, 13/08/2021

Janayna C. Paulo Gomes
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 8.229/PMC/2021

## RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS (R$) | COFINS (R$) | INSS (R$) | IR (R$) | CSLL (R$) | Outras Retenções (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## VALORES

| Valor dos Serviços (R$) | Deduções (R$) | Desconto Incondicionado (R$) | Base de Cálculo (R$) | Aliquota (%) |
|---|---|---|---|---|
| **8.048,74** | **0,00** | **0,00** | **8.048,74** | **5,0000** |

| ISS (R$) | ISS Retido (R$) | Desconto Condicionado (R$) | Valor Liquido (R$) | Valor Total da Nota (R$) |
|---|---|---|---|---|
| ------ | **402,44** | **0,00** | **7.646,30** | **8.048,74** |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 1.082,56 Federal e R$ 402,44 Municipal. Fonte: IBPT [115C76]

Visualizado em: 12/08/2021 10:14:06
Para validação desta NFSe acesse: https://cacoalro.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.749 de 06 de fevereiro de 2013.

# Município de Cacoal

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Fiscalização Tributária - Rua Anísio Serrão, nº 2.100 - Centro - CEP 76.963-804 - Cacoal/RO - Brasil - Fone: (69) 3907-4131

Processo Nº _____

Folhas _____

## DAM - Documento de Arrecadação Municipal

| Data de Emissão | Nº Guia | Operador | |
|---|---|---|---|
| 16/08/2021 | 145437 | ALEX HOSSEN VIRGENS | |
| Razão Social | | | Vencimento |
| MUNICÍPIO DE CACOAL | | | 20/09/2021 |
| Inscrição Municipal | CPF/CNPJ | Fone | E-mail |
| - | 04.092.714/0001-28 | (69)3907-4131 | avulsocacoal@gmail.com |

| Competência | Tributo | Valor Residual | Juros | Multa | At. Monetária | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2021 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário | 402,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,44 |

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária

Total em R$: 402,44

81620000004 9 02440765202 3 10920555500 5 00000145437 0

Comprovante do Contribuinte

81620000004 9 02440765202 3 10920555500 5 00000145437 0

### Município de Cacoal

| Vencimento | Data de Emissão | Tributo | Tipo | Nº Guia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2021 | 16/08/2021 | | 0 | 145437 | |
| Razão Social | | | | Inscrição Municipal | Valor Base de Cálculo |
| MUNICÍPIO DE CACOAL | | | | - | 0,00 |
| SubTotal | | | | Multa | Juros |
| | | | 402,44 | 0,00 | 0,00 |
| Atualização Monetária | | | | Descontos | |
| 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | | | | Total a pagar |
| | | | | | 402,44 |

Observações

**Atenção: A guia com data de vencimento expirada deve ser gerada novamente, mediante acesso no Sistema ou diretamente na Prefeitura, para atualização da data de vencimento e dos encargos de atraso.**

**Pagável nos Bancos: Banco do Brasil, Caixa, Banco Itaú S.A., Banco Cooperativo Sicredi S.A. – BANSICREDI e Banco Cooperativo do Brasil S.A. – BANCOOB.**

CAIXA

Processo Nº 2093/20
Folha 150

## Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|---|
| **Nome:** | FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL |
| **Conta de débito:** | 1823 / 006 / 00624019-0 |

**Representação numérica do código de barras:**

816200000049 024407652023 109205555005 000001454370

| | |
|---|---|
| **Convênio:** | PM DE CACOAL-RO |
| **Valor:** | 402,44 |
| **Data de vencimento:** | 20/09/2021 |
| **Identificação da operação:** | ISSQN EDIFICARE |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 27/08/2021 |
| **Data/hora da operação:** | 27/08/2021 08:34:12 |

**Código da operação:** 00256208
**Chave de segurança:** ENUELHQ1VR2QL2FQ

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

fechar X

Loading Image...

Usuário:BEATRIZ LARISSA BISPO MOREIRA
CPF:029.281.212-42
15/12/2023 09:05 h | Sair do Sistema

Página Principal

| |
|---|
| Cadastramento |
| Programas |
| Propostas |
| Execução |
| Inf. Gerenciais |
| Cadastros |
| Acomp. e Fiscalização |
| Prestação de Contas |
| Administração |
| TCE |
| Verificação de Regularidade |

Principal Consultar Convênio Listar Movimentações Financeiras

## Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Convênio 851345/2017

Convênio | Documento de Liquidação | Detalhes do Pagamento | Histórico | Anexos

### Dados da OBTV de Inclusão

| | |
|---|---|
| UG Emitente | **462207** |
| Gestão Emitente | **44444** |
| Nr. da OBTV | **2021OB800009** |
| Data da Inclusão da OBTV | **26/08/2021** |
| Número Bancário | **03424365** |
| Data de Envio do SIAFI | **26/08/2021 13:00:43** |

### Eventos

| Evento | Nome do Responsável Evento | Data/Hora da Execução |
|---|---|---|
| **Incluído** | **JANAYNA CALUMBY PAULO GOMES** | **26/08/2021 12:56:25** |
| **Autorizado pelo Gestor Financeiro** | **JANAYNA CALUMBY PAULO GOMES** | **26/08/2021 12:56:52** |
| **Autorizado pelo Ordenador de Despesas** | **TAINA LOPES DE MELO** | **26/08/2021 13:00:43** |

### Situação Atual do Pagamento

| | |
|---|---|
| Situação Atual do Registro de Pagamento | **Movimentação Financeira Concluída** |
| Nome do Responsável | **TAINA LOPES DE MELO** |
| Data/Hora da Situação | **26/08/2021 13:00:43** |

Voltar

fechar X

Loading Image...

Usuário:BEATRIZ LARISSA BISPO MOREIRA
CPF:029.281.212-42
15/12/2023 09:09 Sair do Sistema



## Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Convênio 851345/2017

Convênio | Documento de Liquidação | Detalhes do Pagamento | Histórico | Anexos

### Dados do Pagamento

| | |
|---|---|
| Número | **6860536** |
| Data | **26/08/2021** |
| Tipo | **Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente** |
| Valor Original do Documento de Liquidação | **R$ 8.048,74** |
| Valor Bruto do Documento de Liquidação | **R$ 8.048,74** |
| Total de Tributos Retidos | **R$ 402,44** |
| Total de Contribuições | **R$ 0,00** |
| Total de Outras Retenções | **R$ 0,00** |
| Valor Pago ao Favorecido | **R$ 7.646,30** |
| Observação * | NF 022 PROCESSO 2093005/20, EMPENHO 3652/20. |

### Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas **R$ 8.048,74**

| Meta Atendida | Etapa Atendida | Recurso de Repasse (R$) | Recurso de Contrapartida (R$) | Recurso de Rendimento (R$) |
|---|---|---|---|---|
| **AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE** | **-Ampliação prevendo a implantação do CTA - Centro de Testagem e Aconselhamento, que contará com os seguintes ambientes: Recepção; Sala de coleta; Sala de espera; Espaço de arquivamento; Sala de aconselhamento individual; Sala de atendimento individual com pia, para os serviços que realizarem teste rápido; Sala de atividade coletiva; Sala de gerência/apoio Na Ampliação prevendo implantação de setor oftalmológico especializado, contará com: Recepção; Sala de espera; Espaço de arquivamento; Sala de gerência/apoio 03 consultórios oftalmológicos** | 8.048,74 | 0,00 | 0,00 |

Voltar

fechar X

Loading Image...

Usuário:BEATRIZ LARISSA BISPO MOREIRA
CPF:029.281.212-42
15/12/2023 09:09 Sair do Sistema



## Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Convênio 851345/2017

Convênio | Documento de Liquidação | Detalhes do Pagamento | Histórico | Anexos

### Dados do Documento de Liquidação

| | |
|---|---|
| Documento de Liquidação * | 22 - EDIFICARE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA |
| Tipo de Pagamento | Pagamento Total / Pagamento Parcial |
| Valor Original | **R$ 8.048,74** |
| Valor Líquido Atual | **R$ 7.646,30** |
| Tipo | **NOTA FISCAL** |
| Data de Emissão | **12/08/2021** |

### Favorecido

| | |
|---|---|
| CNPJ/CPF/IG | **27.568.065/0001-94** |
| Nome/Razão Social | **EDIFICARE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA** |

### Domicílio Bancário do Favorecido

| | |
|---|---|
| Tipo da Conta | **Corrente/poupança - Favorecido** |
| Banco | **756** |
| Agência | **3271** |
| Conta | **335266** |

### Processo de Execução

| | |
|---|---|
| Número | **12/2020** |
| Modalidade | **TOMADA_PRECOS** |
| Contrato Vinculado | **000137/2020** |
| Data de Assinatura | **12/11/2020** |

### Itens de Despesa

| Descrição | Valor Unitário (R$) | Quantidade | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|
| Contratação de empresa especializada para execução da obra de ampliação de unidade de atenção especializada em saúde - 1ª medição | 8.048,74 | 1 | 8.048,74 |

### Rateio por Natureza de Despesa

| Natureza de Despesa | Valor Rateado (R$) |
|---|---|
| 44905191 - OBRAS E INSTALACOES | 8.048,74 |

### Tributos

| Esfera | Tributo | Alíquota (%) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| MUNICIPAL | ISS | 5,00 | 402,44 |

### Contribuições

Não há registros a exibir.

### Outras Retenções

Não há registros a exibir.

Voltar

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal — AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 137/PMC/2020 | **PERÍODO DA 2ª MEDIÇÃO** | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 02 |
| **CONTRATADA :** EDIFICARE - ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR | **PROCESSO Nº** 2093/PMC/2020 | 21/07/2021 À 29/10/2021 | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 27.568.065/0001-94 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** 07/06/2021 | **DATA MEDIÇÃO:** 29/10/2021 | **DECOR:** 145 DIAS |

## BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 02

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS COM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| | | | **ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE** | | | | **38.342,40** | | | | | | | **13,70%** |
| 1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30,00 | 84,56 | 2.536,80 | 0,41 | 3,70 | 4,11 | 34,67 | 312,87 | 347,54 | 13,70% |
| 1.2 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 720,00 | 27,78 | 20.001,60 | 9,79 | 88,86 | 98,65 | 271,97 | 2.468,53 | 2.740,50 | 13,70% |
| 1.3 | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 720,00 | 21,95 | 15.804,00 | 9,79 | 88,86 | 98,65 | 214,89 | 1.950,48 | 2.165,37 | 13,70% |
| 2 | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | **14.526,61** | | | | - | - | - | **87,07%** |
| 2.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6,00 | 260,08 | 1.560,48 | 6,00 | - | 6,00 | 1.560,48 | - | 1.560,48 | 100,00% |
| 2.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 160,16 | 50,66 | 8.113,71 | 30,50 | 129,66 | 160,16 | 1.545,13 | 6.568,58 | 8.113,71 | 100,00% |
| 2.3 | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 6,00 | 322,33 | 1.933,98 | 0,082 | 0,740 | 0,822 | 26,43 | 29,00 | 55,43 | 2,87% |
| 2.4 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 93,72 | 31,14 | 2.918,44 | 93,72 | - | 93,72 | 2.918,44 | - | 2.918,44 | 100,00% |
| 3 | | | **MOVIMENTO DE TERRA** | | | | **2.570,26** | | | | - | - | - | **29,62%** |
| 3.1 | 90100 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 87,32 | 8,72 | 761,43 | - | 87,32 | 87,32 | - | 761,43 | 761,43 | 100,00% |
| 3.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 67,95 | 26,62 | 1.808,83 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 4 | | | **INFRA-ESTRUTURA** | | | | **35.067,90** | - | - | - | - | - | - | **100,00%** |
| 4.1 | | | **FUNDAÇÃO** | | | | **19.290,58** | - | - | - | - | - | - | |
| 4.1.1 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 24,90 | 21,27 | 529,62 | - | 24,90 | 24,90 | - | 529,62 | 529,62 | 100,00% |
| 4.1.2 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 9,85 | 414,32 | 4.081,05 | - | 9,85 | 9,85 | - | 4.081,05 | 4.081,05 | 100,00% |
| 4.1.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 69,66 | 10,62 | 739,79 | - | 69,66 | 69,66 | - | 739,79 | 739,79 | 100,00% |
| 4.1.4 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 184,05 | 11,09 | 2.041,11 | - | 184,05 | 184,05 | - | 2.041,11 | 2.041,11 | 100,00% |
| 4.1.5 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 272,16 | 8,58 | 2.335,13 | - | 272,16 | 272,16 | - | 2.335,13 | 2.335,13 | 100,00% |
| 4.1.6 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 24,03 | 7,58 | 182,15 | - | 24,03 | 24,03 | - | 182,15 | 182,15 | 100,00% |
| 4.1.7 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 108,61 | 86,38 | 9.381,73 | - | 108,61 | 108,61 | - | 9.381,73 | 9.381,73 | 100,00% |
| 4.2 | | | **VIGAS BALDRAME** | | | | **15.777,32** | | | | - | - | - | |
| 4.2.1 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 18,63 | 21,27 | 396,26 | - | 18,63 | 18,63 | - | 396,26 | 396,26 | 100,00% |

Kamilla

Ayrton Dias de Freitas Filho
Engenheiro Civil
CREA DF 69000/D - Visto/RO 3556

Processo Nº 2093/2020
Folhas 1650

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.2 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015 | m³ | 9,52 | 414,32 | 3.944,33 | - | 9,52 | 9,52 | - | 3.944,33 | 3.944,33 | 100,00% |
| 4.2.3 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 158,65 | 39,60 | 6.282,54 | - | 158,65 | 158,65 | - | 6.282,54 | 6.282,54 | 100,00% |
| 4.2.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 145,80 | 10,62 | 1.548,40 | - | 145,80 | 145,80 | - | 1.548,40 | 1.548,40 | 100,00% |
| 4.2.5 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 303,93 | 10,53 | 3.200,38 | - | 303,93 | 303,93 | - | 3.200,38 | 3.200,38 | 100,00% |
| 4.2.6 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 47,25 | 8,58 | 405,41 | - | 47,25 | 47,25 | - | 405,41 | 405,41 | 100,00% |
| **5** | | | **SUPERESTRUTURA** | | | | **49.802,13** | | | | - | - | - | **0,00%** |
| **5.1** | | | **PILARES** | | | | **18.749,51** | | | | - | - | - | |
| 5.1.1 | 92434 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015 | m² | 186,00 | 30,47 | 5.667,42 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 5.1.2 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015 | m³ | 9,34 | 414,32 | 3.869,75 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 5.1.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 464,04 | 10,62 | 4.928,10 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 5.1.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 572,76 | 7,48 | 4.284,24 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **5.2** | | | **VIGAS RESPALDO** | | | | **22.709,13** | | | | - | - | - | |
| 5.2.1 | 92471 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015 | m² | 185,18 | 42,27 | 7.827,56 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 5.2.2 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015 | m³ | 11,11 | 414,32 | 4.603,10 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 5.2.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 172,08 | 10,62 | 1.827,49 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 5.2.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 195,39 | 9,16 | 1.789,77 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 5.2.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 308,70 | 7,48 | 2.309,08 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 5.2.6 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 42,50 | 32,87 | 1.396,98 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 5.2.7 | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 13,00 | 20,51 | 266,63 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 5.2.8 | 93189 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 42,95 | 41,28 | 1.772,98 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 5.2.9 | 93195 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 38,10 | 24,03 | 915,54 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **5.3** | | | **VIGAS PLATIBANDA** | | | | **8.343,49** | | | | - | - | - | |
| 5.3.1 | 92471 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015 | m² | 73,33 | 42,27 | 3.099,66 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |

Kamila

Engenheiro Civil
CREA DF 39007/D - Visto/RO 3596

Processo Nº 2017/2018
Folhas 1651

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3.2 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015 | m³ | 4,00 | 414,32 | 1.657,28 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 5.3.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 127,35 | 10,62 | 1.352,46 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 5.3.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 100,98 | 9,16 | 924,98 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 5.3.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 170,01 | 7,48 | 1.271,67 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 5.3.6 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 5,58 | 6,71 | 37,44 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **6** | | | **PAREDES E PAINEIS** | | | | **41.631,43** | | | | - | - | - | **25,16%** |
| 6.1 | 89169 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014 | m² | 588,21 | 52,23 | 30.722,21 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 6.2 | 89977 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 12/2014 | m² | 4,25 | 102,64 | 436,22 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 6.3 | 95474 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m³ | 20,00 | 523,65 | 10.473,00 | - | 20,00 | 20,00 | - | 10.473,00 | 10.473,00 | 100,00% |
| **7** | | | **ESQUADRIAS** | | | | **34.237,72** | | | | - | - | - | **0,00%** |
| **7.1** | | | **PORTAS DE MADEIRA** | | | | **13.024,16** | | | | - | - | - | |
| 7.1.1 | 90842 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 3,00 | 518,99 | 1.556,97 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 7.1.2 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 13,00 | 544,51 | 7.078,63 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 7.1.3 | IR81 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 585,00 | 585,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 7.1.4 | IR82 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, TIPO ABRIR 90X210CM, INCLUSO BARRA DE APOIO E CHAPA DE ALUMINIO 3MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,00 | 950,89 | 3.803,56 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **7.2** | | | **FERRAGENS E ACESSÓRIOS** | | | | **2.202,70** | | | | - | - | - | |
| 7.2.1 | IR83 | Próprio | CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO), E= 3MM PARA AS PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 10,00 | 220,27 | 2.202,70 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **7.3** | | | **PORTAS DE ALUMÍNIO** | | | | **2.020,17** | | | | - | - | - | |
| 7.3.1 | IR84 | Próprio | PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE ALUMINIO COM VENEZIANA E VIDRO - INCLUSIVE FERRAGENS | m² | 3,92 | 515,35 | 2.020,17 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **7.4** | | | **PORTAS DE VIDRO** | | | | **3.924,72** | | | | - | - | - | |
| 7.4.1 | 00005031 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | m² | 4,30 | 232,33 | 999,02 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |

Cyntyan Rio de Freitas Pinto
Engenheiro Civil
CREA DF 6900/D - Visto/RO 3596

Kamilla

Processo Nº 20913/2016
Folhas 1652

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.4.2 | 84885 | SINAPI | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR | UN | 2,00 | 522,66 | 1.045,32 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 7.4.3 | 00038168 | SINAPI | PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMINIO POLIDO, DIAMETRO APROX.DE 1", COMPRIMENTO APROX. DE 400 MM, PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO | UN | 2,00 | 104,52 | 209,04 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 7.4.4 | 84886 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO | UN | 2,00 | 835,67 | 1.671,34 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **7.5** | | | **JANELAS METÁLICAS** | | | | **1.714,16** | | | | | | | |
| 7.5.1 | 94564 | SINAPI | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 0,60 | 436,67 | 262,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 7.5.2 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 3,20 | 453,80 | 1.452,16 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **7.6** | | | **JANELAS DE VIDRO** | | | | **11.351,81** | | | | | | | |
| 7.6.1 | 94576 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 26,34 | 296,87 | 7.819,56 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 7.6.2 | 85010 | SINAPI | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO | m² | 7,20 | 334,01 | 2.404,87 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 7.6.3 | 72118 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m² | 7,20 | 156,58 | 1.127,38 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **8** | | | **COBERTURA** | | | | **34.555,11** | | | | | | | **0,00%** |
| **8.1** | | | **ESTRUTURA DE MADEIRA** | | | | **24.539,70** | | | | | | | |
| 8.1.1 | 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 10,10 | 32,37 | 326,94 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 8.1.2 | 92562 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 5,00 | 1.220,16 | 6.100,80 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 8.1.3 | 100369 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 10,00 | 730,77 | 7.307,70 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 8.1.4 | 100367 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2,00 | 496,16 | 992,32 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 8.1.5 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 260,54 | 9,41 | 2.451,68 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 8.1.6 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 260,54 | 28,25 | 7.360,26 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **8.2** | | | **ESTRUTURA METÁLICA** | | | | **4.629,43** | | | | | | | |
| 8.2.1 | IR85 | Próprio | POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM VERDE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - COTAÇÃO | m² | 14,90 | 310,70 | 4.629,43 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **8.3** | | | **CALHAS E RUFOS** | | | | **5.385,98** | | | | | | | |
| 8.3.1 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 53,82 | 53,02 | 2.853,54 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 8.3.2 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 81,22 | 31,18 | 2.532,44 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **9** | | | **IMPERMEABILIZAÇÃO** | | | | **2.703,10** | | | | | | | **65,88%** |
| 9.1 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 194,63 | 9,15 | 1.780,86 | - | 194,63 | 194,63 | - | 1.780,86 | 1.780,86 | 100,00% |

Kamilla

Wilton Leo de Freitas Filho
Engenheiro Civil
CREA DF 19007/D - Visto RO 3596

Processo Nº 2021/2020
Folhas 1655

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.2 | 98560 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 26,20 | 35,20 | 922,24 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **10** | | | **REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO** | | | | **57.459,18** | | | | - | - | - | **0,00%** |
| **10.1** | | | **REVESTIMENTOS INTERNOS** | | | | **38.851,99** | | | | - | - | - | |
| 10.1.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 804,82 | 3,00 | 2.414,46 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 10.1.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 632,30 | 25,99 | 16.433,48 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 10.1.3 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 172,52 | 22,19 | 3.828,22 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 10.1.4 | 87269 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 172,52 | 42,55 | 7.340,73 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 10.1.5 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 247,69 | 35,67 | 8.835,10 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **10.2** | | | **REVESTIMENTOS EXTERNOS** | | | | **7.814,43** | | | | - | - | - | |
| 10.2.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 232,02 | 6,60 | 1.531,33 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 10.2.2 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 232,02 | 27,08 | 6.283,10 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **10.3** | | | **PLATIBANDA** | | | | **10.792,76** | | | | - | - | - | |
| 10.3.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 320,45 | 6,60 | 2.114,97 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 10.3.2 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 320,45 | 27,08 | 8.677,79 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **11** | | | **SISTEMA DE PISOS** | | | | **48.064,86** | | | | - | - | - | |
| **11.1** | | | **PAVIMENTAÇÃO INTERNA** | | | | **38.462,16** | | | | - | - | - | **0,00%** |
| 11.1.1 | 87690 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | m² | 221,55 | 34,90 | 7.732,10 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 11.1.2 | 87755 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 26,20 | 36,49 | 956,04 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 11.1.3 | 87247 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 35,32 | 37,18 | 1.313,20 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 11.1.4 | 84191 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | m² | 212,43 | 91,51 | 19.439,47 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 11.1.5 | IR86 | Próprio | POLIMENTO EM PISO | m² | 212,43 | 11,64 | 2.472,69 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 11.1.6 | IR87 | Próprio | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25X25 CM, E = 5MM, FIXADO COM COLA | m² | 17,44 | 139,02 | 2.424,51 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 11.1.7 | 98695 | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | M | 3,08 | 68,19 | 210,03 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |

Kamilla

Gustavo Dias de Freitas Neto
Engenheiro Civil
CREA DF 030010 - Visto RO 3536

Protocolo nº 20933/2020
Folha 16574

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.8 | 00034680 | SINAPI | RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM | M | 175,60 | 22,29 | 3.914,12 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **11.2** | | | **PAVIMENTAÇÃO EXTERNA** | | | | **9.602,70** | | | | | | | |
| 11.2.1 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 18,05 | 452,76 | 8.172,32 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 11.2.2 | IR88 | Próprio | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO, 20 X 20 CM, E= 2 CM, TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL,AMARELO | m² | 2,94 | 127,88 | 375,97 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 11.2.3 | IR89 | Próprio | LASTRO DE BRITA 01 COM ESPALHAMENTO INCLUSO | m² | 12,44 | 84,76 | 1.054,41 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **12** | | | **PINTURAS E ACABAMENTOS** | | | | **27.978,88** | | | | | | | 0,00% |
| **12.1** | | | **PINTURA INTERNA** | | | | **12.817,02** | | | | | | | **0,00%** |
| 12.1.1 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 660,88 | 1,89 | 1.249,06 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 12.1.2 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 660,88 | 7,95 | 5.254,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 12.1.3 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 396,52 | 8,63 | 3.421,97 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 12.1.4 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 264,35 | 10,94 | 2.891,99 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **12.2** | | | **PINTURA EXTERNA** | | | | **11.892,07** | | | | | | | 0,00% |
| 12.2.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 497,16 | 1,63 | 810,37 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 12.2.2 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 497,16 | 11,35 | 5.642,77 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 12.2.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 497,16 | 10,94 | 5.438,93 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **12.3** | | | **PINTURA DE PISO** | | | | **2.386,47** | | | | | | | 0,00% |
| 12.3.1 | 74245/001 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 180,52 | 13,22 | 2.386,47 | - | - | - | - | - | - | |
| **12.4** | | | **PINTURA DE PORTAS** | | | | **766,82** | | | | | | | 0,00% |
| 12.4.1 | 74065/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 38,15 | 20,10 | 766,82 | - | - | - | - | - | - | |
| **12.5** | | | **PINTURA DE ESQUADRIAS** | | | | **116,50** | | | | | | | 0,00% |
| 12.5.1 | 74145/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | m² | 8,56 | 13,61 | 116,50 | - | - | - | - | - | - | |
| **13** | | | **INSTALAÇÃO HIDRÁULICA** | | | | **2.882,36** | | | | | | | 0,00% |
| 13.1 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 102,00 | 10,09 | 1.029,18 | - | - | - | - | - | - | **0,00%** |
| 13.2 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 42,00 | 2,96 | 124,32 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.3 | IR90 | Próprio | TUBO DE DESCARGA VDE, COM JOELHO 90, COM BUCHA DE LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | 6,84 | 34,20 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.4 | 89610 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12,00 | 12,41 | 148,92 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.5 | 89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 6,73 | 33,65 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.6 | 89538 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,00 | 2,46 | 24,60 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.7 | IR91 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50MMX25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | 6,58 | 32,90 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.8 | 89502 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 9,75 | 19,50 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.9 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16,00 | 8,65 | 138,40 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |

Kamilla

Processo Nº 2092/2020
Folhas 1655

Luilton Costa Freitas Filho
Engenheiro Civil
CREA DF 6900/D . Visto/RO 3596

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 24,00 | 6,05 | 145,20 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.11 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14,00 | 9,38 | 131,32 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.12 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 10,09 | 20,18 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.13 | F69 | Próprio | Luva redução PVC soldável / rosca c/ bucha latão 25mm x 1/2" (fornecimento e instalação). | UN | 4,00 | 7,31 | 29,24 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.14 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9,00 | 8,39 | 75,51 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.15 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,00 | 13,41 | 134,10 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.16 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 12,69 | 63,45 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.17 | 89972 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 31,79 | 158,95 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.18 | IR92 | Próprio | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6,00 | 89,79 | 538,74 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **14** | | | **DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS** | | | | **924,00** | | | | | | | | **0,00%** |
| 14.1 | 89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 60,00 | 11,30 | 678,00 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 14.2 | 89805 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,00 | 7,90 | 79,00 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 14.3 | 89806 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20,00 | 8,35 | 167,00 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **15** | | | **INSTALAÇÃO SANITÁRIA** | | | | **5.475,93** | | | | | | | | **0,00%** |
| 15.1 | 98104 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018 | UN | 1,00 | 280,59 | 280,59 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.2 | IR93 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E= 2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 10,00 | 136,00 | 1.360,00 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.3 | IR94 | Próprio | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 13,00 | 34,70 | 451,10 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.4 | IR95 | Próprio | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, COM GRELHA BRANCA, JUNTA SOLDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 11,00 | 8,31 | 91,41 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.5 | IR96 | Próprio | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO PARA PIA OU LAVATÓRIO EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11,00 | 13,07 | 143,77 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.6 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 11,00 | 5,06 | 55,66 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.7 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 5,00 | 5,06 | 25,30 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.8 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 13,00 | 6,46 | 83,98 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.9 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 4,82 | 24,10 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |

Kamilla

Engenheiro Civil
DF 89007/D - Visto/RO 3596

Processo Nº 2093/2020
Folhas 8
1656

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | UN | 1,00 | 7,24 | 7,24 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.11 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | UN | 2,00 | 15,02 | 30,04 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.12 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | UN | 1,00 | 6,93 | 6,93 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.13 | IR97 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS COM VISITA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 5,00 | 14,10 | 70,50 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.14 | IR98 | Próprio | JOELHO PVC COM BOLSA E ANEL 90,DN 40 X "38" MM, SÉRIE NORMAL | UN | 13,00 | 6,50 | 84,50 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.15 | IR99 | Próprio | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALADO, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 5,00 | 16,75 | 83,75 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.16 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | UN | 2,00 | 27,01 | 54,02 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.17 | IS00 | Próprio | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | UN | 1,00 | 10,55 | 10,55 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.18 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | M | 51,74 | 36,27 | 1.876,15 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.19 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | M | 13,95 | 18,52 | 258,35 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.20 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | M | 19,64 | 12,81 | 251,59 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.21 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | UN | 2,00 | 7,70 | 15,40 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.22 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | UN | 1,00 | 11,94 | 11,94 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.23 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014 | UN | 8,00 | 3,96 | 31,68 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.24 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014 | M | 15,37 | 6,71 | 103,13 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.25 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014 | UN | 4,00 | 8,30 | 33,20 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.26 | IS01 | Próprio | TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | 6,21 | 31,05 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **16** | | | **LOUÇAS ACESSÓRIOS E METAIS** | | | | **7.074,23** | | | | | | | **0,00%** |
| 16.1 | IS02 | Próprio | BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO U 48X68CM CROMADA | UN | 3,00 | 261,33 | 783,99 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 16.2 | IS03 | Próprio | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM (FIXADA NA PAREDE) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6,00 | 142,07 | 852,42 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 16.3 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 5,00 | 122,38 | 611,90 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 16.4 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016 | UN | 5,00 | 157,97 | 789,85 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 16.5 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 10,00 | 95,39 | 953,90 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |

Kamilla

Aujton Rio de Jesus Lima
Engenheiro Civil
CREA DF 69070/D - Visto/RO 3596

Processo Nº 20973/2020
Folhas 1627

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.6 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 10,00 | 36,08 | 360,80 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 16.7 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1,00 | 585,02 | 585,02 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 16.8 | IS04 | Próprio | BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE , 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL. | UN | 2,00 | 309,90 | 619,80 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 16.9 | 00037400 | SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 5,00 | 57,55 | 287,75 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 16.10 | IS05 | Próprio | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO. | UN | 10,00 | 60,90 | 609,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 16.11 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 10,00 | 61,98 | 619,80 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **17** | | | **INSTALAÇÃO ELÉTRICA** | | | | **38.898,61** | | | | - | - | - | 0,00% |
| **17.1** | | | **CAIXA - ELETRODUTOS** | | | | **8.135,60** | | | | - | - | - | **0,00%** |
| 17.1.1 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17,00 | 20,11 | 341,87 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.1.2 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27,00 | 10,46 | 282,42 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.1.3 | IS06 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U - 100MM X 50MM X300MM, COM CONEXÕES | m | 69,00 | 28,23 | 1.947,87 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.1.4 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 51,00 | 6,83 | 348,33 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.1.5 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 60,00 | 7,38 | 442,80 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.1.6 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 358,10 | 5,90 | 2.112,79 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.1.7 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35,80 | 8,05 | 288,19 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.1.8 | 91869 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12,80 | 10,23 | 130,94 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.1.9 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8,50 | 9,63 | 81,86 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.1.10 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6,30 | 13,83 | 87,13 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.1.11 | 00002683 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA | M | 3,00 | 24,29 | 72,87 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.1.12 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 177,74 | 9,41 | 1.672,53 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.1.13 | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 95,00 | 3,02 | 286,90 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.1.14 | 90458 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 | UN | 2,00 | 19,55 | 39,10 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **17.2** | | | **DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO** | | | | **2.306,73** | | | | - | - | - | |
| 17.2.1 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2,00 | 7,31 | 14,62 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.2.2 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2,00 | 8,56 | 17,12 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.2.3 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2,00 | 7,77 | 15,54 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.2.4 | IS07 | Próprio | DISJUNTOR DR (FASE/NEUTRO 30ma - 20a) - DISJUNTOR BIPOLAR | UN | 12,00 | 92,58 | 1.110,96 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.2.5 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 12,00 | 35,66 | 427,92 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |

Kamilla

Eyitun Pires de Freitas Filho
Engenheiro Civil
CREA DF 6900/D - Visto/RO 3596

Processo nº 20933/2020
Folhas 1658

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.2.6 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5,00 | 38,17 | 190,85 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.2.7 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2,00 | 51,33 | 102,66 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.2.8 | 00034606 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V | UN | 1,00 | 60,18 | 60,18 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.2.9 | IS08 | Próprio | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO (DPS) 280V - 20KA | UN | 8,00 | 45,86 | 366,88 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **17.3** | | | **CABO UNIPOLAR** | | | | **9.360,91** | | | | | | | |
| 17.3.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.565,30 | 2,29 | 5.874,54 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.3.2 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 356,40 | 4,94 | 1.760,62 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.3.3 | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 230,10 | 7,50 | 1.725,75 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **17.4** | | | **DISPOSITIVOS INTERRUPTORES / TOMADAS** | | | | **3.045,93** | | | | | | | |
| 17.4.1 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13,00 | 17,92 | 232,96 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.4.2 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4,00 | 22,23 | 88,92 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.4.3 | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8,00 | 26,43 | 211,44 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.4.4 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 | 28,31 | 56,62 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.4.5 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17,00 | 29,60 | 503,20 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.4.6 | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 51,00 | 38,29 | 1.952,79 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **17.5** | | | **ILUMINAÇÃO / ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA** | | | | **4.059,52** | | | | | | | |
| 17.5.1 | IS09 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE LED 20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 60,00 | 53,00 | 3.180,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.5.2 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 23,00 | 38,24 | 879,52 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **17.6** | | | **QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO** | | | | **1.574,42** | | | | | | | |
| 17.6.1 | 74131/008 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 | 787,21 | 1.574,42 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **17.7** | | | **REDE LÓGICA / TELEFÔNICA** | | | | **10.415,50** | | | | | | | |
| 17.7.1 | IS10 | Próprio | TOMADA DE REDE RJ45 CAR 6 - 02 MÓDULOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 23,00 | 41,10 | 945,30 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.2 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | UN | 4,00 | 456,04 | 1.824,16 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.3 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,00 | 20,11 | 20,11 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.4 | IS11 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U - 100MM X 50MM X 300MM COM CONEXÕES | m | 71,40 | 30,98 | 2.211,97 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.5 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 22,00 | 6,83 | 150,26 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.6 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 81,20 | 5,90 | 479,08 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.7 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 16,60 | 8,05 | 133,63 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.8 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 16,60 | 9,41 | 156,21 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |

Kamilla

Engenheiro Civil
CREA DE 69007D - Visto/RO 3556

Processo nº 20973/2020
Folhas 1659

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 137/PMC/2020 | **PERÍODO DA 2ª MEDIÇÃO** | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 02 |
| **CONTRATADA :** EDIFICARE - ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR | **PROCESSO Nº** 2093/PMC/2020 | 21/07/2021 À 29/10/2021 | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 27.568.065/0001-94 **CONTRATO REPASSE Nº** : 851345/2017 | **DATA DA O.S** 07/06/2021 | **DATA MEDIÇÃO:** 29/10/2021 | **DECOR:** 145 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 02**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS COM BDI = 22,47% | | | % Aferido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | Acum. |
| 17.7.9 | 90444 | SINAPI | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015 | M | 81,20 | 22,09 | 1.793,71 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.10 | IS12 | Próprio | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 634,70 | 2,15 | 1.364,55 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.11 | IS13 | Próprio | RACK 19"- 12 U - 600 X 450MM - PAREDE | m | 1,00 | 408,63 | 408,63 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.12 | IS14 | Próprio | RACK 19"- 16 U - 600 X 450MM - PAREDE | m | 1,00 | 481,05 | 481,05 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.13 | IS15 | Próprio | ORGANIZADOR DE CABOS FECHACO 1U | m | 5,00 | 28,62 | 143,10 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.14 | IS16 | Próprio | PLACA CEGA 1U | m | 2,00 | 26,75 | 53,50 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.15 | IS17 | Próprio | RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK 1" 10 TOMADAS 10A | m | 2,00 | 60,05 | 120,10 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.16 | IS18 | Próprio | BANDEJA 2U'S - RACK 19" | m | 2,00 | 65,07 | 130,14 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **18** | | | **SERVIÇOS FINAIS** | | | | **652,98** | | | | - | - | - | **0,00%** |
| 18.1 | IS19 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 280,25 | 2,33 | 652,98 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DA OBRA COM BDI** | | **442.847,69** | **VALOR DESTA MEDIÇÃO COM BDI** | | 6.572,01 | **59.412,65** | 65.984,66 | |
| **BDI ADOTADO DE =>** | **22,47%** | **99.401,71** | **BDI ADOTADO =>** | 22,47% | 1.476,73 | **13.350,02** | 14.826,75 | |
| | **Total Geral** | **542.249,40** | | | 8.048,74 | **72.762,67** | 80.811,41 | **14,90%** |

*SEMOSP - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DE CACOAL*
*Eng. Civil - Ayiton Déo de Freitas Filho*
*Fiscal da Obra - CREA 6.900/D-DF*

Kamilla R. May
*EDIFICARE ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR*
*Engª. Civil - Kamilla Ramires May*
*RT da Contratada - CREA 11.668/D-RO*

***Data da medição:*** 29/10/2021

Processo nº 2093/2020
Folhas 1660

EDIFICARE
ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR
CNPJ 27.568.065/0001-94

Processo Nº 2099/2020
Folha 1639

# *RELATÓRIO FOTOGRÁFICO*

**OBRA: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DA MULHER.**
**CONTRATADA:** EDIFICARE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME

Relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada.



Escavação de valas.
Data: 21/07/2021



Escavação de valas.
Data: 27/07/2021

Engenheiro Civil
DF 6[illegible]/D

Kamilla

2093/2020
1640



Escavação manual de sapatas e valas.
Data: 12/08/2021




Escavação manual de sapatas e valas.
Data: 12/08/2021

Kamilla Ramires May
Engenheira Civil
CREA 11688 D/RO

Processo Nº 2093/2020
Folhas 1643



Posicionamento da ferragem das sapatas e arranques.
Data: 04/10/2021



Execução de alvenaria de embasamento.
Data: 07/10/2021

Carlton Dias de Freitas Filho
Engenheiro Civil
CREA DF 59980 - Visto/RO 9556

Kamilla Ramires May
Engenheira Civil
CREA 11688 D/RO

Processo Nº 2093/2020
Folhas 1644



Execução de alvenaria de embasamento.
Data: 07/10/2021




Execução de alvenaria de embasamento.
Data: 07/10/2021

Kamilla Ramires May
Engenheira Civil
CREA 11688 D/RO

Processo Nº 2093/2020
Folhas 1643



Posicionamento da ferragem das sapatas e arranques.
Data: 04/10/2021



Execução de alvenaria de embasamento.
Data: 07/10/2021

Carlton Dias de Freitas Filho
Engenheiro Civil
CREA DF 59980 - Visto/RO 9556

Kamilla Ramires May
Engenheira Civil
CREA 11688 D/RO

Processo Nº 2093/2020
Folhas 1644




Execução de alvenaria de embasamento.
Data: 07/10/2021



Execução de alvenaria de embasamento.
Data: 07/10/2021

Kamilla Ramires May
Engenheira Civil
CREA 11688 D/RO

Processo Nº 2093/2020
Folhas 1645



Execução da alvenaria de embasamento
07/10/2021



Armação da ferragem da viga baldrame
11/10/2021

Kamilla Ramires May
Engenheira Civil
CREA 11688 D/RO

Processo Nº 2093/2020
Folhas 1646



Execução de caixaria da viga baldrame
18/10/2021




Execução da caixaria de vigas baldrames
21/10/2021

Kamilla Ramires May
Engenheira Civil
CREA 11688 D/RO



Execução da caixaria de vigas baldrames
21/10/2021



Concretagem das vigas baldrames
22/10/2021

Kamilla Ramires May
Engenheira Civil
CREA 11688 D/RO

Processo Nº 2093/2020
Folhas 1609



Impermeabilização das vigas baldrames
28/10/2021



Impermeabilização das vigas baldrames
28/10/2021


Engenheiro Civil
CREA DF 55000/D - Visto/RO 3556

Kamilla R. May

Kamilla **Ramires May**
**Engenheira Civil**
**CREA 11688 D/RO**



Execução da caixaria de vigas baldrames
21/10/2021



Concretagem das vigas baldrames
22/10/2021

Kamilla

Kamilla Ramires May
Engenheira Civil
CREA 11688 D/RO

Processo Nº 2093/2021
Folhas 1648



Concretagem das vigas baldrames
22/10/2021



Retirada das caixarias das vigas baldrames
26/10/2021

Kamilla Ramires May
Engenheira Civil
CREA 11688 D/RO

Processo Nº 2093/2020
Folhas 1649



Impermeabilização das vigas baldrames
28/10/2021



Impermeabilização das vigas baldrames
28/10/2021

Engenheiro Civil
CREA DF 15000/D - Visto/RO 3556

Kamilla R. May

Kamilla Ramires May
Engenheira Civil
CREA 11688 D/RO

## MUNICÍPIO DE CACOAL

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Fiscalização Tributária - Rua Anísio Serrão, nº 2.100 - Centro - CEP 76.963-804 - Cacoal/RO - Brasil - Fone: (69) 3907-4131

**Nota: 2021000**

**00000030**

**Código Verificação**

6Q7U-EFZJ

MUNICÍPIO DE CACOAL

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

| Emissão (Horário de Brasília) | Período de Competência | Município de Prestação do Serviço |
|---|---|---|
| **17/11/2021 16:43:36** | **11/2021** | **Cacoal - RO** |

| Reg. Especial Tributação | Exigibilidade do ISS |
|---|---|
| **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** | **Exigível em Cacoal** |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
**EDIFICARE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME**

Nome Fantasia
**EDIFICARE SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

Email
**edificareadm@gmail.com**

| CPF/CNPJ | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual | Simples Nacional | Incentivador Cultural | Fone/Fax |
|---|---|---|---|---|---|
| **27.568.065/0001-94** | **101002** | **00000004771290** | **Sim** | **Não** | **(69) 3441-7815** |

Endereço
***AVENIDA CASTELO BRANCO, 19623 , LIBERDADE - CEP: 76967-537 - Cacoal - RO***

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
**MUNICÍPIO DE CACOAL**

| CPF/CNPJ | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual | Fone/Fax | E-mail |
|---|---|---|---|---|
| **04.092.714/0001-28** | **1000000** | | **(69) 3907-4131** | **avulsocacoal@gmail.com** |

Endereço
***RUA ANÍSIO SERRÃO, 2100 , CENTRO - CEP: 76963-804 - Cacoal - RO***

## SERVIÇO PRESTADO

**0701 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres. CNAE: 4120400**

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente ao objeto "Contratação de empresa especializada para execução da obra de ampliação da unidade de atenção especializada em saúde
Contrato nº 137/PMC/2020
Processo administrativo nº 2093/GLOBAL/2020
Nota de empenho nº 3652/2020
CNO nº: 90.006.83289/78
Número do contrato de repasse Nº 851345/2017 e Aperfeiçoamento do SUS

Valor de mão de obra: R$ 21.828,80
Valor de Material: 50.933,87

CERTIFICO E DOU FÉ QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
(X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
CACOAL, 18/11/2021

Janayna C. Paulo Gomes
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 8.229/PMC/2021

## RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS (R$) | COFINS (R$) | INSS (R$) | IR (R$) | CSLL (R$) | Outras Retenções (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## VALORES

| Valor dos Serviços (R$) | Deduções (R$) | Desconto Incondicionado (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) |
|---|---|---|---|---|
| **72.762,67** | **0,00** | **0,00** | **72.762,67** | **5,0000** |

| ISS (R$) | ISS Retido (R$) | Desconto Condicionado (R$) | Valor Líquido (R$) | Valor Total da Nota (R$) |
|---|---|---|---|---|
| ****** | **3.638,13** | **0,00** | **69.124,54** | **72.762,67** |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 9.786,58 Federal e R$ 3.638,13 Municipal. Fonte: IBPT [BA21D5]

Visualizado em: 17/11/2021 16:43:37
Para validação desta NFSe acesse: http://cacoalro.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.749 de 06 de fevereiro de 2013.

# Município de Cacoal

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Fiscalização Tributária - Rua Anísio Serrão, n° 2.100 - Centro - CEP 76.963-804 - Cacoal/RO - Brasil - Fone: (69) 3907-4131

## DAM - Documento de Arrecadação Municipal

| Data de Emissão | Nº Guia | Operador | |
|---|---|---|---|
| 18/11/2021 | 150236 | GERSON BOIKO DOS SANTOS | |
| Razão Social | | | Vencimento |
| MUNICÍPIO DE CACOAL | | | 20/12/2021 |
| Inscrição Municipal | CPF/CNPJ | Fone | E-mail |
| - | 04.092.714/0001-28 | (69)3907-4131 | avulsocacoal@gmail.com |

| Competência | Tributo | Valor Residual | Juros | Multa | At. Monetária | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2021 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário | 3.638,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.638,13 |

| Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária | Total em R$: 3.638,13 |
|---|---|

81620000036 1 38130765202 8 11220555500 9 00000150236 8

Comprovante do Contribuinte

81620000036 1 38130765202 8 11220555500 9 00000150236 8

### Município de Cacoal

| Vencimento | Data de Emissão | Tributo | Tipo | Nº Guia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | 18/11/2021 | | 0 | 150236 | |
| Razão Social | | | | Inscrição Municipal | Valor Base de Cálculo |
| MUNICÍPIO DE CACOAL | | | | - | 0,00 |
| SubTotal | | | | Multa | Juros |
| 3.638,13 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Atualização Monetária | | | | Descontos | |
| 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | | | | Total a pagar |
| | | | | | 3.638,13 |

Observações

**Atenção: A guia com data de vencimento expirada deve ser gerada novamente, mediante acesso no Sistema ou diretamente na Prefeitura, para atualização da data de vencimento e dos encargos de atraso.**

**Pagável nos Bancos: Banco do Brasil, Caixa, Banco Itaú S.A., Banco Cooperativo Sicredi S.A. – BANSICREDI e Banco Cooperativo do Brasil S.A. – BANCOOB.**

Processo Nº 2093/21
Folha 1220

CAIXA

## Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|---|
| **Nome:** | FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL |
| **Conta de débito:** | 1823 / 006 / 00624019-0 |

**Representação numérica do código de barras:**

816200000361 381307652028 112205555009 000001502368

| | |
|---|---|
| **Convênio:** | PM DE CACOAL-RO |
| **Valor:** | 3.638,13 |
| **Data de vencimento:** | 20/12/2021 |
| **Identificação da operação:** | ISSQN EDIFICARE |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 30/11/2021 |
| **Data/hora da operação:** | 30/11/2021 08:52:34 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00403944 |
| **Chave de segurança:** | RPGMYRMRC993QL0X |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

fechar X

Loading Image...

Usuário:BEATRIZ LARISSA BISPO MOREIRA
CPF:029.281.212-42
15/12/2023 09:07 Sair do Sistema



## Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Convênio 851345/2017

Convênio | Documento de Liquidação | Detalhes do Pagamento | Histórico | Anexos

### Dados da OBTV de Inclusão

| | |
|---|---|
| UG Emitente | **462207** |
| Gestão Emitente | **44444** |
| Nr. da OBTV | **2021OB800015** |
| Data da Inclusão da OBTV | **29/11/2021** |
| Número Bancário | **05036012** |
| Data de Envio do SIAFI | **29/11/2021 11:47:45** |

### Eventos

| Evento | Nome do Responsável Evento | Data/Hora da Execução |
|---|---|---|
| **Incluído** | **GRACIANE BERGAMASCHI ARAUJO NETO** | **29/11/2021 11:43:14** |
| **Autorizado pelo Gestor Financeiro** | **JANAYNA CALUMBY PAULO GOMES** | **29/11/2021 11:46:13** |
| **Autorizado pelo Ordenador de Despesas** | **GRACIANE BERGAMASCHI ARAUJO NETO** | **29/11/2021 11:47:48** |

### Situação Atual do Pagamento

| | |
|---|---|
| Situação Atual do Registro de Pagamento | **Movimentação Financeira Concluída** |
| Nome do Responsável | **GRACIANE BERGAMASCHI ARAUJO NETO** |
| Data/Hora da Situação | **29/11/2021 11:47:48** |

Voltar

fechar X

Loading Image...

Usuário:BEATRIZ LARISSA BISPO MOREIRA
CPF:029.281.212-42
15/12/2023 09:09 Sair do Sistema



## Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Convênio 851345/2017

Convênio | Documento de Liquidação | Detalhes do Pagamento | Histórico | Anexos

### Dados do Pagamento

| | |
|---|---|
| Número | **7017412** |
| Data | **29/11/2021** |
| Tipo | **Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente** |
| Valor Original do Documento de Liquidação | **R$ 72.762,67** |
| Valor Bruto do Documento de Liquidação | **R$ 72.762,67** |
| Total de Tributos Retidos | **R$ 3.638,13** |
| Total de Contribuições | **R$ 0,00** |
| Total de Outras Retenções | **R$ 0,00** |
| Valor Pago ao Favorecido | **R$ 69.124,54** |
| Observação * | NF 30, PROCESSO 2093006/21, EMPENHO 3652/2020. |

### Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas **R$ 72.762,67**

| Meta Atendida | Etapa Atendida | Recurso de Repasse (R$) | Recurso de Contrapartida (R$) | Recurso de Rendimento (R$) |
|---|---|---|---|---|
| **AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE** | **-Ampliação prevendo a implantação do CTA - Centro de Testagem e Aconselhamento, que contará com os seguintes ambientes: Recepção; Sala de coleta; Sala de espera; Espaço de arquivamento; Sala de aconselhamento individual; Sala de atendimento individual com pia, para os serviços que realizarem teste rápido; Sala de atividade coletiva; Sala de gerência/apoio Na Ampliação prevendo implantação de setor oftalmológico especializado, contará com: Recepção; Sala de espera; Espaço de arquivamento; Sala de gerência/apoio 03 consultórios oftalmológicos** | 72.762,67 | 0,00 | 0,00 |

Voltar

fechar X

Loading Image...

Usuário:BEATRIZ LARISSA BISPO MOREIRA
CPF:029.281.212-42
15/12/2023 09:09 Sair do Sistema



## Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Convênio 851345/2017

Convênio | Documento de Liquidação | Detalhes do Pagamento | Histórico | Anexos

### Dados do Documento de Liquidação

| | |
|---|---|
| Documento de Liquidação * | 30 - EDIFICARE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA |
| Tipo de Pagamento | Pagamento Total / Pagamento Parcial |
| Valor Original | **R$ 72.762,67** |
| Valor Líquido Atual | **R$ 69.124,54** |
| Tipo | **NOTA FISCAL** |
| Data de Emissão | **17/11/2021** |

### Favorecido

| | |
|---|---|
| CNPJ/CPF/IG | **27.568.065/0001-94** |
| Nome/Razão Social | **EDIFICARE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA** |

### Domicílio Bancário do Favorecido

| | |
|---|---|
| Tipo da Conta | **Corrente/poupança - Favorecido** |
| Banco | **756** |
| Agência | **3271** |
| Conta | **335266** |

### Processo de Execução

| | |
|---|---|
| Número | **12/2020** |
| Modalidade | **TOMADA_PRECOS** |
| Contrato Vinculado | **000137/2020** |
| Data de Assinatura | **12/11/2020** |

### Itens de Despesa

| Descrição | Valor Unitário (R$) | Quantidade | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|
| Contratação de empresa especializada para execução da obra de ampliação de unidade de atenção especializada em saúde - 2ª medição | 72.762,67 | 1 | 72.762,67 |

### Rateio por Natureza de Despesa

| Natureza de Despesa | Valor Rateado (R$) |
|---|---|
| 44905191 - OBRAS E INSTALACOES | 72.762,67 |

### Tributos

| Esfera | Tributo | Alíquota (%) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| MUNICIPAL | ISS | 5,00 | 3.638,13 |

### Contribuições

Não há registros a exibir.

### Outras Retenções

Não há registros a exibir.

Voltar

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal — AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 137/PMC/2020 | **PERÍODO DA 3ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 03 |
| **CONTRATADA :** EDIFICARE - ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR | **PROCESSO Nº** | 2093/PMC/2020 | 30/10/2021 **À** 03/12/2021 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 27.568.065/0001-94 **CONTRATO REPASSE Nº** : 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 07/06/2021 | **DATA MEDIÇÃO:** 03/12/2021 | | **DECOR:** 180 DIAS |

## BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 02

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS COM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| | | | **ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE** | | | | **38.342,40** | | | | | | | **18,67%** |
| 1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30,00 | 84,56 | 2.536,80 | 4,11 | 1,49 | 5,60 | 347,54 | 125,99 | 473,53 | 18,67% |
| 1.2 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 720,00 | 27,78 | 20.001,60 | 98,65 | 35,78 | 134,43 | 2.740,50 | 993,97 | 3.734,47 | 18,67% |
| 1.3 | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 720,00 | 21,95 | 15.804,00 | 98,65 | 35,78 | 134,43 | 2.165,37 | 785,37 | 2.950,74 | 18,67% |
| **2** | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | **14.526,61** | | | | - | - | - | **87,73%** |
| 2.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6,00 | 260,08 | 1.560,48 | 6,00 | - | 6,00 | 1.560,48 | - | 1.560,48 | 100,00% |
| 2.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 160,16 | 50,66 | 8.113,71 | 160,16 | - | 160,16 | 8.113,71 | - | 8.113,71 | 100,00% |
| 2.3 | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 6,00 | 322,33 | 1.933,98 | 0,822 | 0,298 | 1,120 | 55,43 | 96,05 | 151,48 | 7,83% |
| 2.4 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 93,72 | 31,14 | 2.918,44 | 93,72 | - | 93,72 | 2.918,44 | - | 2.918,44 | 100,00% |
| **3** | | | **MOVIMENTO DE TERRA** | | | | **2.570,26** | | | | - | - | - | **100,00%** |
| 3.1 | 90100 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 87,32 | 8,72 | 761,43 | 87,32 | - | 87,32 | 761,43 | - | 761,43 | 100,00% |
| 3.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 67,95 | 26,62 | 1.808,83 | - | 67,95 | 67,95 | - | 1.808,83 | 1.808,83 | 100,00% |
| **4** | | | **INFRA-ESTRUTURA** | | | | **35.067,90** | - | - | - | - | - | - | **100,00%** |
| **4.1** | | | **FUNDAÇÃO** | | | | **19.290,58** | - | - | - | - | - | - | |
| 4.1.1 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 24,90 | 21,27 | 529,62 | 24,90 | - | 24,90 | 529,62 | - | 529,62 | 100,00% |
| 4.1.2 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 9,85 | 414,32 | 4.081,05 | 9,85 | - | 9,85 | 4.081,05 | - | 4.081,05 | 100,00% |
| 4.1.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 69,66 | 10,62 | 739,79 | 69,66 | - | 69,66 | 739,79 | - | 739,79 | 100,00% |
| 4.1.4 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 184,05 | 11,09 | 2.041,11 | 184,05 | - | 184,05 | 2.041,11 | - | 2.041,11 | 100,00% |
| 4.1.5 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 272,16 | 8,58 | 2.335,13 | 272,16 | - | 272,16 | 2.335,13 | - | 2.335,13 | 100,00% |
| 4.1.6 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 24,03 | 7,58 | 182,15 | 24,03 | - | 24,03 | 182,15 | - | 182,15 | 100,00% |
| 4.1.7 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 108,61 | 86,38 | 9.381,73 | 108,61 | - | 108,61 | 9.381,73 | - | 9.381,73 | 100,00% |
| **4.2** | | | **VIGAS BALDRAME** | | | | **15.777,32** | | | | - | - | - | |
| 4.2.1 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 18,63 | 21,27 | 396,26 | 18,63 | - | 18,63 | 396,26 | - | 396,26 | 100,00% |
| 4.2.2 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 9,52 | 414,32 | 3.944,33 | 9,52 | - | 9,52 | 3.944,33 | - | 3.944,33 | 100,00% |
| 4.2.3 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 158,65 | 39,60 | 6.282,54 | 158,65 | - | 158,65 | 6.282,54 | - | 6.282,54 | 100,00% |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal — AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 137/PMC/2020 | **PERÍODO DA 3ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** | BM 03 |
| **CONTRATADA :** EDIFICARE - ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR | **PROCESSO Nº** 2093/PMC/2020 | 30/10/2021 | À 03/12/2021 | **PRAZO DA OBRA:** | 180 DIAS |
| **CNPJ:** 27.568.065/0001-94 **CONTRATO REPASSE Nº** : 851345/2017 | **DATA DA O.S** 07/06/2021 | **DATA MEDIÇÃO:** | 03/12/2021 | **DECOR:** | 180 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 02**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS COM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 4.2.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 145,80 | 10,62 | 1.548,40 | 145,80 | - | 145,80 | 1.548,40 | - | 1.548,40 | 100,00% |
| 4.2.5 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 | KG | 303,93 | 10,53 | 3.200,38 | 303,93 | - | 303,93 | 3.200,38 | - | 3.200,38 | 100,00% |
| 4.2.6 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 | KG | 47,25 | 8,58 | 405,41 | 47,25 | - | 47,25 | 405,41 | - | 405,41 | 100,00% |
| **5** | | | **SUPERESTRUTURA** | | | | **49.802,13** | | | | - | - | - | **12,80%** |
| **5.1** | | | **PILARES** | | | | **18.749,51** | | | | - | - | - | |
| 5.1.1 | 92434 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 186,00 | 30,47 | 5.667,42 | - | 63,24 | 63,24 | - | 1.926,92 | 1.926,92 | 34,00% |
| 5.1.2 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 9,34 | 414,32 | 3.869,75 | - | 3,18 | 3,18 | - | 1.317,54 | 1.317,54 | 34,05% |
| 5.1.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 464,04 | 10,62 | 4.928,10 | - | 157,77 | 157,77 | - | 1.675,52 | 1.675,52 | 34,00% |
| 5.1.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 572,76 | 7,48 | 4.284,24 | - | 194,74 | 194,74 | - | 1.456,66 | 1.456,66 | 34,00% |
| **5.2** | | | **VIGAS RESPALDO** | | | | **22.709,13** | | | | - | - | - | |
| 5.2.1 | 92471 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 185,18 | 42,27 | 7.827,56 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 5.2.2 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 11,11 | 414,32 | 4.603,10 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 5.2.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 172,08 | 10,62 | 1.827,49 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 5.2.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 195,39 | 9,16 | 1.789,77 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 5.2.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 308,70 | 7,48 | 2.309,08 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 5.2.6 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 42,50 | 32,87 | 1.396,98 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 5.2.7 | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 13,00 | 20,51 | 266,63 | - | | - | - | - | - | 0,00% |
| 5.2.8 | 93189 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 42,95 | 41,28 | 1.772,98 | - | | - | - | - | - | 0,00% |
| 5.2.9 | 93195 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 38,10 | 24,03 | 915,54 | - | | - | - | - | - | 0,00% |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal — AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 137/PMC/2020 | **PERÍODO DA 3ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** | BM 03 |
| **CONTRATADA :** EDIFICARE - ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR | **PROCESSO Nº** 2093/PMC/2020 | 30/10/2021 | À 03/12/2021 | **PRAZO DA OBRA:** | 180 DIAS |
| **CNPJ:** 27.568.065/0001-94 **CONTRATO REPASSE Nº** : 851345/2017 | **DATA DA O.S** 07/06/2021 | **DATA MEDIÇÃO:** | 03/12/2021 | **DECOR:** | 180 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 02**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS COM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| **5.3** | | | **VIGAS PLATIBANDA** | | | | **8.343,49** | | | | - | - | - | |
| 5.3.1 | 92471 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 73,33 | 42,27 | 3.099,66 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 5.3.2 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 4,00 | 414,32 | 1.657,28 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 5.3.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 127,35 | 10,62 | 1.352,46 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 5.3.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 100,98 | 9,16 | 924,98 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 5.3.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 170,01 | 7,48 | 1.271,67 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 5.3.6 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 5,58 | 6,71 | 37,44 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **6** | | | **PAREDES E PAINEIS** | | | | **41.631,43** | | | | - | - | - | **53,16%** |
| 6.1 | 89169 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 588,21 | 52,23 | 30.722,21 | - | **223,24** | 223,24 | - | 11.659,83 | 11.659,83 | 37,95% |
| 6.2 | 89977 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 4,25 | 102,64 | 436,22 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 6.3 | 95474 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m³ | 20,00 | 523,65 | 10.473,00 | 20,00 | - | 20,00 | 10.473,00 | - | 10.473,00 | 100,00% |
| **7** | | | **ESQUADRIAS** | | | | **34.237,72** | | | | - | - | - | **0,00%** |
| **7.1** | | | **PORTAS DE MADEIRA** | | | | **13.024,16** | | | | - | - | - | |
| 7.1.1 | 90842 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 3,00 | 518,99 | 1.556,97 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 7.1.2 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 13,00 | 544,51 | 7.078,63 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal — AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 137/PMC/2020 | **PERÍODO DA 3ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** | BM 03 |
| **CONTRATADA :** EDIFICARE - ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR | **PROCESSO Nº** 2093/PMC/2020 | 30/10/2021 | À 03/12/2021 | **PRAZO DA OBRA:** | 180 DIAS |
| **CNPJ:** 27.568.065/0001-94 **CONTRATO REPASSE Nº** : 851345/2017 | **DATA DA O.S** 07/06/2021 | **DATA MEDIÇÃO:** | 03/12/2021 | **DECOR:** | 180 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 02**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS COM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 7.1.3 | IR81 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 585,00 | 585,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 7.1.4 | IR82 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, TIPO ABRIR 90X210CM, INCLUSO BARRA DE APOIO E CHAPA DE ALUMINIO 3MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,00 | 950,89 | 3.803,56 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **7.2** | | | **FERRAGENS E ACESSÓRIOS** | | | | **2.202,70** | | | | - | - | - | |
| 7.2.1 | IR83 | Próprio | CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO), E= 3MM PARA AS PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 10,00 | 220,27 | 2.202,70 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **7.3** | | | **PORTAS DE ALUMÍNIO** | | | | **2.020,17** | | | | - | - | - | |
| 7.3.1 | IR84 | Próprio | PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE ALUMINIO COM VENEZIANA E VIDRO - INCLUSIVE FERRAGENS | m² | 3,92 | 515,35 | 2.020,17 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **7.4** | | | **PORTAS DE VIDRO** | | | | **3.924,72** | | | | - | - | - | |
| 7.4.1 | 00005031 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | m² | 4,30 | 232,33 | 999,02 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 7.4.2 | 84885 | SINAPI | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR | UN | 2,00 | 522,66 | 1.045,32 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 7.4.3 | 00038168 | SINAPI | PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMINIO POLIDO, DIAMETRO APROX.DE 1", COMPRIMENTO APROX. DE 400 MM, PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO | UN | 2,00 | 104,52 | 209,04 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 7.4.4 | 84886 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO | UN | 2,00 | 835,67 | 1.671,34 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **7.5** | | | **JANELAS METÁLICAS** | | | | **1.714,16** | | | | - | - | - | |
| 7.5.1 | 94564 | SINAPI | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 0,60 | 436,67 | 262,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 7.5.2 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 3,20 | 453,80 | 1.452,16 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **7.6** | | | **JANELAS DE VIDRO** | | | | **11.351,81** | | | | - | - | - | |
| 7.6.1 | 94576 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 26,34 | 296,87 | 7.819,56 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 7.6.2 | 85010 | SINAPI | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO | m² | 7,20 | 334,01 | 2.404,87 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 7.6.3 | 72118 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m² | 7,20 | 156,58 | 1.127,38 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **8** | | | **COBERTURA** | | | | **34.555,11** | | | | - | - | - | **0,00%** |
| **8.1** | | | **ESTRUTURA DE MADEIRA** | | | | **24.539,70** | | | | - | - | - | |
| 8.1.1 | 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 10,10 | 32,37 | 326,94 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 8.1.2 | 92562 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 5,00 | 1.220,16 | 6.100,80 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal — AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 137/PMC/2020 | **PERÍODO DA 3ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** | BM 03 |
| **CONTRATADA :** EDIFICARE - ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR | **PROCESSO Nº** 2093/PMC/2020 | 30/10/2021 | À 03/12/2021 | **PRAZO DA OBRA:** | 180 DIAS |
| **CNPJ:** 27.568.065/0001-94 **CONTRATO REPASSE Nº** : 851345/2017 | **DATA DA O.S** 07/06/2021 | **DATA MEDIÇÃO:** | 03/12/2021 | **DECOR:** | 180 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 02**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS COM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 8.1.3 | 100369 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 10,00 | 730,77 | 7.307,70 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 8.1.4 | 100367 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2,00 | 496,16 | 992,32 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 8.1.5 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 260,54 | 9,41 | 2.451,68 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 8.1.6 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 260,54 | 28,25 | 7.360,26 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **8.2** | | | **ESTRUTURA METÁLICA** | | | | **4.629,43** | | | | - | - | - | |
| 8.2.1 | IR85 | Próprio | POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM VERDE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - COTAÇÃO | m² | 14,90 | 310,70 | 4.629,43 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **8.3** | | | **CALHAS E RUFOS** | | | | **5.385,98** | | | | - | - | - | |
| 8.3.1 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 53,82 | 53,02 | 2.853,54 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 8.3.2 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 81,22 | 31,18 | 2.532,44 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **9** | | | **IMPERMEABILIZAÇÃO** | | | | **2.703,10** | - | - | - | - | - | - | **65,88%** |
| 9.1 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 194,63 | 9,15 | 1.780,86 | 194,63 | - | 194,63 | 1.780,86 | - | 1.780,86 | 100,00% |
| 9.2 | 98560 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 26,20 | 35,20 | 922,24 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **10** | | | **REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO** | | | | **57.459,18** | | | | - | - | - | **0,00%** |
| **10.1** | | | **REVESTIMENTOS INTERNOS** | | | | **38.851,99** | | | | - | - | - | |
| 10.1.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 804,82 | 3,00 | 2.414,46 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 10.1.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 | m² | 632,30 | 25,99 | 16.433,48 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 10.1.3 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 172,52 | 22,19 | 3.828,22 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 10.1.4 | 87269 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 172,52 | 42,55 | 7.340,73 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal — AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 137/PMC/2020 | **PERÍODO DA 3ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 03 |
| **CONTRATADA :** EDIFICARE - ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR | **PROCESSO Nº** | 2093/PMC/2020 | 30/10/2021 **À** 03/12/2021 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 27.568.065/0001-94 **CONTRATO REPASSE Nº** : 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 07/06/2021 | **DATA MEDIÇÃO:** 03/12/2021 | | **DECOR:** 180 DIAS |

## BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 02

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS COM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 10.1.5 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 247,69 | 35,67 | 8.835,10 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **10.2** | | | **REVESTIMENTOS EXTERNOS** | | | | **7.814,43** | | | | - | - | - | |
| 10.2.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 232,02 | 6,60 | 1.531,33 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 10.2.2 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 232,02 | 27,08 | 6.283,10 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **10.3** | | | **PLATIBANDA** | | | | **10.792,76** | | | | - | - | - | |
| 10.3.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 320,45 | 6,60 | 2.114,97 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 10.3.2 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 320,45 | 27,08 | 8.677,79 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **11** | | | **SISTEMA DE PISOS** | | | | **48.064,86** | | | | - | - | - | **0,00%** |
| **11.1** | | | **PAVIMENTAÇÃO INTERNA** | | | | **38.462,16** | | | | - | - | - | |
| 11.1.1 | 87690 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF 06/2014 | m² | 221,55 | 34,90 | 7.732,10 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 11.1.2 | 87755 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 26,20 | 36,49 | 956,04 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 11.1.3 | 87247 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014 | m² | 35,32 | 37,18 | 1.313,20 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 11.1.4 | 84191 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | m² | 212,43 | 91,51 | 19.439,47 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 11.1.5 | IR86 | Próprio | POLIMENTO EM PISO | m² | 212,43 | 11,64 | 2.472,69 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 11.1.6 | IR87 | Próprio | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25X25 CM, E = 5MM, FIXADO COM COLA | m² | 17,44 | 139,02 | 2.424,51 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 11.1.7 | 98695 | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | M | 3,08 | 68,19 | 210,03 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 11.1.8 | 00034680 | SINAPI | RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM | M | 175,60 | 22,29 | 3.914,12 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **11.2** | | | **PAVIMENTAÇÃO EXTERNA** | | | | **9.602,70** | | | | - | - | - | |
| 11.2.1 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 18,05 | 452,76 | 8.172,32 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 11.2.2 | IR88 | Próprio | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO, 20 X 20 CM, E= 2 CM, TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL,AMARELO | m² | 2,94 | 127,88 | 375,97 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 11.2.3 | IR89 | Próprio | LASTRO DE BRITA 01 COM ESPALHAMENTO INCLUSO | m² | 12,44 | 84,76 | 1.054,41 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **12** | | | **PINTURAS E ACABAMENTOS** | | | | **27.978,88** | | | | - | - | - | **0,00%** |
| **12.1** | | | **PINTURA INTERNA** | | | | **12.817,02** | | | | - | - | - | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal — AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 137/PMC/2020 | **PERÍODO DA 3ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 03 |
| **CONTRATADA :** EDIFICARE - ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR | **PROCESSO Nº** | 2093/PMC/2020 | 30/10/2021 **À** 03/12/2021 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 27.568.065/0001-94 **CONTRATO REPASSE Nº** : 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 07/06/2021 | **DATA MEDIÇÃO:** 03/12/2021 | | **DECOR:** 180 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 02**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS COM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 12.1.1 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 660,88 | 1,89 | 1.249,06 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 12.1.2 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 660,88 | 7,95 | 5.254,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 12.1.3 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 396,52 | 8,63 | 3.421,97 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 12.1.4 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 264,35 | 10,94 | 2.891,99 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **12.2** | | | **PINTURA EXTERNA** | | | | **11.892,07** | | | | - | - | - | |
| 12.2.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 497,16 | 1,63 | 810,37 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 12.2.2 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 497,16 | 11,35 | 5.642,77 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 12.2.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 497,16 | 10,94 | 5.438,93 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **12.3** | | | **PINTURA DE PISO** | | | | **2.386,47** | | | | - | - | - | |
| 12.3.1 | 74245/001 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 180,52 | 13,22 | 2.386,47 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **12.4** | | | **PINTURA DE PORTAS** | | | | **766,82** | | | | - | - | - | |
| 12.4.1 | 74065/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 38,15 | 20,10 | 766,82 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **12.5** | | | **PINTURA DE ESQUADRIAS** | | | | **116,50** | | | | - | - | - | |
| 12.5.1 | 74145/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | m² | 8,56 | 13,61 | 116,50 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **13** | | | **INSTALAÇÃO HIDRÁULICA** | | | | **2.882,36** | | | | - | - | - | **0,00%** |
| 13.1 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 102,00 | 10,09 | 1.029,18 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.2 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 42,00 | 2,96 | 124,32 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.3 | IR90 | Próprio | TUBO DE DESCARGA VDE, COM JOELHO 90, COM BUCHA DE LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | 6,84 | 34,20 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.4 | 89610 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12,00 | 12,41 | 148,92 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.5 | 89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 6,73 | 33,65 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.6 | 89538 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,00 | 2,46 | 24,60 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.7 | IR91 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50MMX25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | 6,58 | 32,90 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.8 | 89502 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 9,75 | 19,50 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.9 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16,00 | 8,65 | 138,40 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.10 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 24,00 | 6,05 | 145,20 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal — AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 137/PMC/2020 | **PERÍODO DA 3ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 03 |
| **CONTRATADA :** EDIFICARE - ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR | **PROCESSO Nº** | 2093/PMC/2020 | 30/10/2021 **À** 03/12/2021 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 27.568.065/0001-94 **CONTRATO REPASSE Nº** : 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 07/06/2021 | **DATA MEDIÇÃO:** 03/12/2021 | | **DECOR:** 180 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 02**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS COM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 13.11 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | UN | 14,00 | 9,38 | 131,32 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.12 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 10,09 | 20,18 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.13 | F69 | Próprio | Luva redução PVC soldável / rosca c/ bucha latão 25mm x 1/2" (fornecimento e instalação). | UN | 4,00 | 7,31 | 29,24 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.14 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9,00 | 8,39 | 75,51 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.15 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,00 | 13,41 | 134,10 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.16 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 12,69 | 63,45 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.17 | 89972 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | UN | 5,00 | 31,79 | 158,95 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.18 | IR92 | Próprio | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6,00 | 89,79 | 538,74 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **14** | | | **DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS** | | | | **924,00** | | | | - | - | - | **0,00%** |
| 14.1 | 89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 60,00 | 11,30 | 678,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 14.2 | 89805 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,00 | 7,90 | 79,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 14.3 | 89806 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20,00 | 8,35 | 167,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **15** | | | **INSTALAÇÃO SANITÁRIA** | | | | **5.475,93** | | | | - | - | - | **39,59%** |
| 15.1 | 98104 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018 | UN | 1,00 | 280,59 | 280,59 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.2 | IR93 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E= 2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 10,00 | 136,00 | 1.360,00 | - | 5,00 | 5,00 | - | 680,00 | 680,00 | 50,00% |
| 15.3 | IR94 | Próprio | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 13,00 | 34,70 | 451,10 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.4 | IR95 | Próprio | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, COM GRELHA BRANCA, JUNTA SOLDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 11,00 | 8,31 | 91,41 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.5 | IR96 | Próprio | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO PARA PIA OU LAVATÓRIO EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11,00 | 13,07 | 143,77 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.6 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 11,00 | 5,06 | 55,66 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal — AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 137/PMC/2020 | **PERÍODO DA 3ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 03 |
| **CONTRATADA :** EDIFICARE - ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR | **PROCESSO Nº** | 2093/PMC/2020 | 30/10/2021 **À** 03/12/2021 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 27.568.065/0001-94 **CONTRATO REPASSE Nº** : 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 07/06/2021 | **DATA MEDIÇÃO:** 03/12/2021 | | **DECOR:** 180 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 02**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS COM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 15.7 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 5,00 | 5,06 | 25,30 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.8 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | UN | 13,00 | 6,46 | 83,98 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.9 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 4,82 | 24,10 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.10 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | UN | 1,00 | 7,24 | 7,24 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.11 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 15,02 | 30,04 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.12 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | UN | 1,00 | 6,93 | 6,93 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.13 | IR97 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS COM VISITA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 5,00 | 14,10 | 70,50 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.14 | IR98 | Próprio | JOELHO PVC COM BOLSA E ANEL 90,DN 40 X "38" MM, SÉRIE NORMAL | UN | 13,00 | 6,50 | 84,50 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.15 | IR99 | Próprio | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALADO, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 5,00 | 16,75 | 83,75 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.16 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 27,01 | 54,02 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.17 | IS00 | Próprio | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | UN | 1,00 | 10,55 | 10,55 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.18 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 51,74 | 36,27 | 1.876,15 | - | 40,00 | 40,00 | - | 1.450,80 | 1.450,80 | 77,33% |
| 15.19 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 13,95 | 18,52 | 258,35 | - | 2,00 | 2,00 | - | 37,04 | 37,04 | 14,34% |
| 15.20 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 19,64 | 12,81 | 251,59 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.21 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 7,70 | 15,40 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.22 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 11,94 | 11,94 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.23 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8,00 | 3,96 | 31,68 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.24 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 15,37 | 6,71 | 103,13 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal — AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 137/PMC/2020 | **PERÍODO DA 3ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** | BM 03 |
| **CONTRATADA :** EDIFICARE - ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR | **PROCESSO Nº** 2093/PMC/2020 | 30/10/2021 | À 03/12/2021 | **PRAZO DA OBRA:** | 180 DIAS |
| **CNPJ:** 27.568.065/0001-94 **CONTRATO REPASSE Nº** : 851345/2017 | **DATA DA O.S** 07/06/2021 | **DATA MEDIÇÃO:** | 03/12/2021 | **DECOR:** | 180 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 02**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS COM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 15.25 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014 | UN | 4,00 | 8,30 | 33,20 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.26 | IS01 | Próprio | TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | 6,21 | 31,05 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **16** | | | **LOUÇAS ACESSÓRIOS E METAIS** | | | | **7.074,23** | | | | - | - | - | **0,00%** |
| 16.1 | IS02 | Próprio | BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO U 48X68CM CROMADA | UN | 3,00 | 261,33 | 783,99 | - | - | - | - | - | - | |
| 16.2 | IS03 | Próprio | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM (FIXADA NA PAREDE) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6,00 | 142,07 | 852,42 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 16.3 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 5,00 | 122,38 | 611,90 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 16.4 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 5,00 | 157,97 | 789,85 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 16.5 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 10,00 | 95,39 | 953,90 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 16.6 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 10,00 | 36,08 | 360,80 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 16.7 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1,00 | 585,02 | 585,02 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 16.8 | IS04 | Próprio | BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE , 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL. | UN | 2,00 | 309,90 | 619,80 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 16.9 | 00037400 | SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 5,00 | 57,55 | 287,75 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 16.10 | IS05 | Próprio | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO. | UN | 10,00 | 60,90 | 609,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 16.11 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 10/2016 | UN | 10,00 | 61,98 | 619,80 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **17** | | | **INSTALAÇÃO ELÉTRICA** | | | | **38.898,61** | | | | - | - | - | **0,00%** |
| **17.1** | | | **CAIXA - ELETRODUTOS** | | | | **8.135,60** | | | | - | - | - | |
| 17.1.1 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17,00 | 20,11 | 341,87 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.1.2 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27,00 | 10,46 | 282,42 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.1.3 | IS06 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U - 100MM X 50MM X300MM, COM CONEXÕES | m | 69,00 | 28,23 | 1.947,87 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.1.4 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 51,00 | 6,83 | 348,33 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.1.5 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 60,00 | 7,38 | 442,80 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.1.6 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 358,10 | 5,90 | 2.112,79 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal — AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 137/PMC/2020 | **PERÍODO DA 3ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 03 |
| **CONTRATADA :** EDIFICARE - ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR | **PROCESSO Nº** | 2093/PMC/2020 | 30/10/2021 **À** 03/12/2021 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 27.568.065/0001-94 **CONTRATO REPASSE Nº** : 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 07/06/2021 | **DATA MEDIÇÃO:** 03/12/2021 | | **DECOR:** 180 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 02**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS COM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 17.1.7 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35,80 | 8,05 | 288,19 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.1.8 | 91869 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12,80 | 10,23 | 130,94 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.1.9 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8,50 | 9,63 | 81,86 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.1.10 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6,30 | 13,83 | 87,13 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.1.11 | 00002683 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA | M | 3,00 | 24,29 | 72,87 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.1.12 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 177,74 | 9,41 | 1.672,53 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.1.13 | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 95,00 | 3,02 | 286,90 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.1.14 | 90458 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 | UN | 2,00 | 19,55 | 39,10 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **17.2** | | | **DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO** | | | | **2.306,73** | | | | - | - | - | |
| 17.2.1 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2,00 | 7,31 | 14,62 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.2.2 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2,00 | 8,56 | 17,12 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.2.3 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2,00 | 7,77 | 15,54 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.2.4 | IS07 | Próprio | DISJUNTOR DR (FASE/NEUTRO 30ma - 20a) - DISJUNTOR BIPOLAR | UN | 12,00 | 92,58 | 1.110,96 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.2.5 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 12,00 | 35,66 | 427,92 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.2.6 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5,00 | 38,17 | 190,85 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.2.7 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2,00 | 51,33 | 102,66 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.2.8 | 00034606 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V | UN | 1,00 | 60,18 | 60,18 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.2.9 | IS08 | Próprio | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO (DPS) 280V - 20KA | UN | 8,00 | 45,86 | 366,88 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **17.3** | | | **CABO UNIPOLAR** | | | | **9.360,91** | | | | - | - | - | |
| 17.3.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.565,30 | 2,29 | 5.874,54 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.3.2 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 356,40 | 4,94 | 1.760,62 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.3.3 | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 230,10 | 7,50 | 1.725,75 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **17.4** | | | **DISPOSITIVOS INTERRUPTORES / TOMADAS** | | | | **3.045,93** | | | | - | - | - | |
| 17.4.1 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13,00 | 17,92 | 232,96 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.4.2 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4,00 | 22,23 | 88,92 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal — AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 137/PMC/2020 | **PERÍODO DA 3ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** | BM 03 |
| **CONTRATADA :** EDIFICARE - ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR | **PROCESSO Nº** 2093/PMC/2020 | 30/10/2021 | À 03/12/2021 | **PRAZO DA OBRA:** | 180 DIAS |
| **CNPJ:** 27.568.065/0001-94 **CONTRATO REPASSE Nº** : 851345/2017 | **DATA DA O.S** 07/06/2021 | **DATA MEDIÇÃO:** | 03/12/2021 | **DECOR:** | 180 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 02**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS COM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 17.4.3 | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8,00 | 26,43 | 211,44 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.4.4 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 | 28,31 | 56,62 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.4.5 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17,00 | 29,60 | 503,20 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.4.6 | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 51,00 | 38,29 | 1.952,79 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **17.5** | | | **ILUMINAÇÃO / ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA** | | | | **4.059,52** | | | | - | - | - | |
| 17.5.1 | IS09 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE LED 20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 60,00 | 53,00 | 3.180,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.5.2 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 23,00 | 38,24 | 879,52 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **17.6** | | | **QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO** | | | | **1.574,42** | | | | - | - | - | |
| 17.6.1 | 74131/008 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 | 787,21 | 1.574,42 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **17.7** | | | **REDE LÓGICA / TELEFÔNICA** | | | | **10.415,50** | | | | - | - | - | |
| 17.7.1 | IS10 | Próprio | TOMADA DE REDE RJ45 CAR 6 - 02 MÓDULOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 23,00 | 41,10 | 945,30 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.2 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | UN | 4,00 | 456,04 | 1.824,16 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.3 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,00 | 20,11 | 20,11 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.4 | IS11 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U - 100MM X 50MM X 300MM COM CONEXÕES | m | 71,40 | 30,98 | 2.211,97 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.5 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 22,00 | 6,83 | 150,26 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.6 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 81,20 | 5,90 | 479,08 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.7 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 16,60 | 8,05 | 133,63 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.8 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 16,60 | 9,41 | 156,21 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal — AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 137/PMC/2020 | **PERÍODO DA 3ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 03 |
| **CONTRATADA :** EDIFICARE - ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR | **PROCESSO Nº** | 2093/PMC/2020 | 30/10/2021 **À** 03/12/2021 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 27.568.065/0001-94 **CONTRATO REPASSE Nº** : 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 07/06/2021 | **DATA MEDIÇÃO:** 03/12/2021 | | **DECOR:** 180 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 02**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS COM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 17.7.9 | 90444 | SINAPI | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 81,20 | 22,09 | 1.793,71 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.10 | IS12 | Próprio | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 634,70 | 2,15 | 1.364,55 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.11 | IS13 | Próprio | RACK 19"- 12 U - 600 X 450MM - PAREDE | m | 1,00 | 408,63 | 408,63 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.12 | IS14 | Próprio | RACK 19"- 16 U - 600 X 450MM - PAREDE | m | 1,00 | 481,05 | 481,05 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.13 | IS15 | Próprio | ORGANIZADOR DE CABOS FECHACO 1U | m | 5,00 | 28,62 | 143,10 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.14 | IS16 | Próprio | PLACA CEGA 1U | m | 2,00 | 26,75 | 53,50 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.15 | IS17 | Próprio | RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK 1" 10 TOMADAS 10A | m | 2,00 | 60,05 | 120,10 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.16 | IS18 | Próprio | BANDEJA 2U'S - RACK 19" | m | 2,00 | 65,07 | 130,14 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **18** | | | **SERVIÇOS FINAIS** | | | | **652,98** | | | | - | - | - | **0,00%** |
| 18.1 | IS19 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 280,25 | 2,33 | 652,98 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DA OBRA COM BDI** | | **442.847,69** | **VALOR DESTA MEDIÇÃO COM BDI** | | | 65.984,66 | **24.014,52** | 89.999,18 | |
| **BDI ADOTADO DE =>** | **22,47%** | **99.401,71** | **BDI ADOTADO =>** | | 22,47% | 14.826,75 | **5.396,06** | 20.222,82 | |
| | **Total Geral** | **542.249,40** | | | | 80.811,41 | **29.410,58** | 110.222,00 | **20,33%** |

***SEMOSP - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DE CACOAL***
*Eng. Civil - Aylton Déo de Freitas Filho*
*Fiscal da Obra - CREA 6.900/D-DF*

***EDIFICARE ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR***
*Engª. Civil - Kamilla Ramires May*
*RT da Contratada - CREA 11.668/D-RO*

***Data da medição:*** 03/12/2021

MUNICÍPIO DE CACOAL

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Fiscalização Tributária - Rua Anísio Serrão, nº 2.100 - Centro - CEP 76.963-804 - Cacoal/RO - Brasil - Fone: (69) 3907-4131

**Nota: 2021000**

**00000036**

**Código Verificação**

K2CB-SS48

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

| Emissão (Horário de Brasília) | Período de Competência | Município de Prestação do Serviço |
|---|---|---|
| 17/12/2021 12:02:51 | 12/2021 | Cacoal - RO |

| Reg. Especial Tributação | Exigibilidade do ISS |
|---|---|
| Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) | Exigível em Cacoal |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
**EDIFICARE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME**

Nome Fantasia
**EDIFICARE SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

Email
**edificareadm@gmail.com**

| CPF/CNPJ | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual | Simples Nacional | Incentivador Cultural | Fone/Fax |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.568.065/0001-94 | 101002 | 00000004771290 | Sim | Não | (69) 3441-7815 |

Endereço
*AVENIDA CASTELO BRANCO, 19623 , LIBERDADE - CEP: 76967-537 - Cacoal - RO*

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
**MUNICÍPIO DE CACOAL**

| CPF/CNPJ | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual | Fone/Fax | E-mail |
|---|---|---|---|---|
| 04.092.714/0001-28 | 1000000 | | (69) 3907-4131 | avulsocacoal@gmail.com |

Endereço
*RUA ANÍSIO SERRÃO, 2100 , CENTRO - CEP: 76963-804 - Cacoal - RO*

## SERVIÇO PRESTADO

**0701 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres. CNAE: 4120400**

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a 3ª medição do objeto "Contratação de empresa especializada para execução da obra de ampliação da unidade de atenção especializada em saude da mulher".
Contrato nº 137/PMC/2020
Processo administrativo nº 2093/GLOBAL/2020
Nota de empenho nº 3652/2020
CNO nº: 90.006.83289/78
Número do contrato de repasse Nº 851345/2017 e Aperfeiçoamento do SUS

Valor de mão de obra: R$ 11.675,43
Valor de Material: 17.735,15

Dados para depósito
Banco Inter 77
agência 0001
conta corrente: 8714067-5

CERTIFICO QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
(X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
CACOAL 17/12/2021

Janayna C. Paulo Gomes
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 8.229/PMC/2021

## RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS (R$) | COFINS (R$) | INSS (R$) | IR (R$) | CSLL (R$) | Outras Retenções (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## VALORES

| Valor dos Serviços (R$) | Deduções (R$) | Desconto Incondicionado (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) |
|---|---|---|---|---|
| 29.410,58 | 0,00 | 0,00 | 29.410,58 | 4,5500 |

| ISS (R$) | ISS Retido (R$) | Desconto Condicionado (R$) | Valor Líquido (R$) | Valor Total da Nota (R$) |
|---|---|---|---|---|
| ****** | 1.338,18 | 0,00 | 28.072,40 | **29.410,58** |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 3.955,72 Federal e R$ 1.470,53 Municipal. Fonte: IBPT [D9E24F]

# Município de Cacoal

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Fiscalização Tributária - Rua Anísio Serrão, n° 2.100 - Centro - CEP 76.963-804 - Cacoal/RO - Brasil - Fone: (69) 3907-4131

## DAM - Documento de Arrecadação Municipal

| Data de Emissão | Nº Guia | Operador | |
|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | 151823 | RUBENS NUNES DA MOTA | |
| Razão Social | | | Vencimento |
| MUNICÍPIO DE CACOAL | | | 20/01/2022 |
| Inscrição Municipal | CPF/CNPJ | Fone | E-mail |
| - | 04.092.714/0001-28 | (69)3907-4131 | avulsocacoal@gmail.com |

| Competência | Tributo | Valor Residual | Juros | Multa | At. Monetária | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2021 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário | 1.338,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.338,18 |

| Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária | Total em R$: 1.338,18 |
|---|---|

81600000013 2 38180765202 3 20120555500 0 00000151823 2

Comprovante do Contribuinte

---

81600000013 2 38180765202 3 20120555500 0 00000151823 2

### Município de Cacoal

| Vencimento | Data de Emissão | Tributo | Tipo | Nº Guia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2022 | 20/12/2021 | | 0 | 151823 | |
| Razão Social | | | | Inscrição Municipal | Valor Base de Cálculo |
| MUNICÍPIO DE CACOAL | | | | - | 0,00 |
| SubTotal | | | | Multa | Juros |
| 1.338,18 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Atualização Monetária | | | | Descontos | |
| 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | | | | Total a pagar |
| | | | | | 1.338,18 |

Observações

**Atenção: A guia com data de vencimento expirada deve ser gerada novamente, mediante acesso no Sistema ou diretamente na Prefeitura, para atualização da data de vencimento e dos encargos de atraso.**

**Pagável nos Bancos: Banco do Brasil, Caixa, Banco Itaú S.A., Banco Cooperativo Sicredi S.A. – BANSICREDI e Banco Cooperativo do Brasil S.A. – BANCOOB.**

Processo Nº 2093/21
Folha 1864

CAIXA

## Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|---|
| **Nome:** | FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL |
| **Conta de débito:** | 1823 / 006 / 00624019-0 |

**Representação numérica do código de barras:**

816000000132 381807652023 201205555000 000001518232

| | |
|---|---|
| **Convênio:** | PM DE CACOAL-RO |
| **Valor:** | 1.338,18 |
| **Data de vencimento:** | 20/01/2022 |
| **Identificação da operação:** | ISSQN EDIFICARE |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 27/12/2021 |
| **Data/hora da operação:** | 27/12/2021 08:34:55 |

**Código da operação:** 00981900
**Chave de segurança:** V478QMPA6WYWTVE0

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

# Município de Cacoal

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Fiscalização Tributária - Rua Anísio Serrão, n° 2.100 - Centro - CEP 76.963-804 - Cacoal/RO - Brasil - Fone: (69) 3907-4131

## DAM - Documento de Arrecadação Municipal

| Data de Emissão | Nº Guia | Operador | |
|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | 151826 | RUBENS NUNES DA MOTA | |
| Razão Social | | | Vencimento |
| EDIFICARE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME | | | 20/01/2022 |
| Inscrição Municipal | CPF/CNPJ | Fone | E-mail |
| 101002 | 27.568.065/0001-94 | (69)3441-7815 | edificareadm@gmail.com |

| Competência | Tributo | Valor Residual | Juros | Multa | At. Monetária | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2021 | ISSQN - DIVIDAS SN | 132,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,34 |

| Obs.: Guia de Pagamento ISSQN | Total em R$: 132,34 |
|---|---|
| DIFERENÇA DE ISSQN (0,45%), REFERENTE AO A NOTA FISCAL 36 DO PERIÓDO 12/2021. A ALIQUOTA INFOIRMADA NA NOTA PELA EMPRESA É DE 4,55% (SIMPLES NACIONAL), PORÉM, A EMPRESA INFORMOU NA COMPOSIÇÃO ANALITICA DO BDI A ALIQUOTA DE 5,00%. | |

81630000001 4 32340765202 9 20120555500 0 00000151826 5

Comprovante do Contribuinte

81630000001 4 32340765202 9 20120555500 0 00000151826 5



### Município de Cacoal

| Vencimento | Data de Emissão | Tributo | Tipo | Nº Guia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2022 | 20/12/2021 | | 0 | 151826 | |
| Razão Social | | | | Inscrição Municipal | Valor Base de Cálculo |
| EDIFICARE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME | | | | 101002 | 0,00 |
| SubTotal | | | | Multa | Juros |
| 132,34 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Atualização Monetária | | | | Descontos | |
| 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | | | | Total a pagar |
| | | | | | 132,34 |

Observações

**Atenção: A guia com data de vencimento expirada deve ser gerada novamente, mediante acesso no Sistema ou diretamente na Prefeitura, para atualização da data de vencimento e dos encargos de atraso.**

**Pagável nos Bancos: Banco do Brasil, Caixa, Banco Itaú S.A., Banco Cooperativo Sicredi S.A. – BANSICREDI e Banco Cooperativo do Brasil S.A. – BANCOOB.**

CAIXA

Processo Nº 209361
Folha 865

## Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|---|
| **Nome:** | FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL |
| **Conta de débito:** | 1823 / 006 / 00624019-0 |

**Representação numérica do código de barras:**

816300000014 323407652029 201205555000 000001518265

| | |
|---|---|
| **Convênio:** | PM DE CACOAL-RO |
| **Valor:** | 132,34 |
| **Data de vencimento:** | 20/01/2022 |
| **Identificação da operação:** | ISSQN EDIFICARE |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 27/12/2021 |
| **Data/hora da operação:** | 27/12/2021 08:35:39 |

**Código da operação:** 00982052
**Chave de segurança:** S0S1F6TZUCJJT7SP

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

fechar X

Loading Image...

Usuário:BEATRIZ LARISSA BISPO MOREIRA
CPF:029.281.212-42
15/12/2023 09:[illegible] Sair do Sistema

| |
|---|
| Cadastramento |
| Programas |
| Propostas |
| Execução |
| Inf. Gerenciais |
| Cadastros |
| Acomp. e Fiscalização |
| Prestação de Contas |
| Administração |
| TCE |
| Verificação de Regularidade |

Página Principal

PrincipalConsultar ConvênioListar Movimentações Financeiras

## Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Convênio 851345/2017

Convênio | Documento de Liquidação | Detalhes do Pagamento | Histórico | Anexos

### Dados da OBTV de Inclusão

| | |
|---|---|
| UG Emitente | **462207** |
| Gestão Emitente | **44444** |
| Nr. da OBTV | **2021OB800019** |
| Data da Inclusão da OBTV | **23/12/2021** |
| Número Bancário | **05696835** |
| Data de Envio do SIAFI | **23/12/2021 13:02:10** |

### Eventos

| Evento | Nome do Responsável Evento | Data/Hora da Execução |
|---|---|---|
| **Incluído** | **JANAYNA CALUMBY PAULO GOMES** | **23/12/2021 13:00:27** |
| **Autorizado pelo Gestor Financeiro** | **JANAYNA CALUMBY PAULO GOMES** | **23/12/2021 13:01:23** |
| **Autorizado pelo Ordenador de Despesas** | **GRACIANE BERGAMASCHI ARAUJO NETO** | **23/12/2021 13:02:10** |

### Situação Atual do Pagamento

| | |
|---|---|
| Situação Atual do Registro de Pagamento | **Movimentação Financeira Concluída** |
| Nome do Responsável | **GRACIANE BERGAMASCHI ARAUJO NETO** |
| Data/Hora da Situação | **23/12/2021 13:02:10** |

Voltar

fechar X

Loading Image...

Usuário:BEATRIZ LARISSA BISPO MOREIRA
CPF:029.281.212-42
15/12/2023 09:41 | Sair do Sistema



## Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Convênio 851345/2017

Convênio | Documento de Liquidação | Detalhes do Pagamento | Histórico | Anexos

### Dados do Pagamento

| | |
|---|---|
| Número | **7086342** |
| Data | **23/12/2021** |
| Tipo | **Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente** |
| Valor Original do Documento de Liquidação | **R$ 29.410,58** |
| Valor Bruto do Documento de Liquidação | **R$ 29.410,58** |
| Total de Tributos Retidos | **R$ 1.470,52**<br>**(O valor total dos tributos retidos no documento de liquidação (DL) deverá, obrigatoriamente, fazer parte do rateio do primeiro pagamento parcial, pois o fato gerador dos tributos já ocorreu.)** |
| Total de Contribuições | **R$ 0,00** |
| Total de Outras Retenções | **R$ 0,00** |
| Valor Pago ao Favorecido | **R$ 27.718,07** |
| Observação * | NF 036, PROCESSO 2093006/21, EMPENHO 3652/20 (PAGAMENTO PARCIAL) |

### Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas **R$ 29.188,59**

| Meta Atendida | Etapa Atendida | Recurso de Repasse (R$) | Recurso de Contrapartida (R$) | Recurso de Rendimento (R$) |
|---|---|---|---|---|
| **AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE** | **-Ampliação prevendo a implantação do CTA - Centro de Testagem e Aconselhamento, que contará com os seguintes ambientes: Recepção; Sala de coleta; Sala de espera; Espaço de arquivamento; Sala de aconselhamento individual; Sala de atendimento individual com pia, para os serviços que realizarem teste rápido; Sala de atividade coletiva; Sala de gerência/apoio Na Ampliação prevendo implantação de setor oftalmológico especializado, contará com: Recepção; Sala de espera; Espaço de arquivamento; Sala de gerência/apoio 03 consultórios oftalmológicos** | 29.188,59 | 0,00 | 0,00 |

Voltar

fechar X

Loading Image...

Usuário:BEATRIZ LARISSA BISPO MOREIRA
CPF:029.281.212-42
15/12/2023 09:01 Sair do Sistema



## Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE
:Convênio 851345/2017

Convênio | Documento de Liquidação | Detalhes do Pagamento | Histórico | Anexos

### Dados do Documento de Liquidação

| | |
|---|---|
| Documento de Liquidação * | 36 - EDIFICARE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA |
| Tipo de Pagamento | Pagamento Total / Pagamento Parcial |
| Valor Original | **R$ 29.410,58** |
| Valor Líquido Atual | **R$ 27.940,06** |
| Valor a ser Pago ao Favorecido | 27.718,07 |
| Justificativa | NF 036, PROCESSO 2093006/21, EMPENHO 3652/20 (PAGAMENTO PARCIAL) |
| Tipo | **NOTA FISCAL** |
| Data de Emissão | **17/12/2021** |

### Favorecido

| | |
|---|---|
| CNPJ/CPF/IG | **27.568.065/0001-94** |
| Nome/Razão Social | **EDIFICARE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA** |

### Domicílio Bancário do Favorecido

| | |
|---|---|
| Tipo da Conta | **Corrente/poupança - Favorecido** |
| Banco | **077** |
| Agência | **0001** |
| Conta | **87140675** |

### Processo de Execução

| | |
|---|---|
| Número | **12/2020** |
| Modalidade | **TOMADA_PRECOS** |
| Contrato Vinculado | **000137/2020** |
| Data de Assinatura | **12/11/2020** |

### Itens de Despesa

| Descrição | Valor Unitário (R$) | Quantidade | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|
| Contratação de empresa especializada para execução da obra de ampliação de unidade de atenção especializada em saúde - 3ª medição | 29.410,58 | 1 | 29.410,58 |

### Rateio por Natureza de Despesa

| Natureza de Despesa | Valor Rateado (R$) |
|---|---|
| 44905191 - OBRAS E INSTALACOES | 29.410,58 |

### Tributos

| Esfera | Tributo | Alíquota (%) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| MUNICIPAL | ISS | 5,00 | 132,34 |
| MUNICIPAL | ISS | 5,00 | 1.338,18 |

### Contribuições

Não há registros a exibir.

### Outras Retenções

Não há registros a exibir.

Voltar

fechar X

Loading Image...

Usuário:BEATRIZ LARISSA BISPO MOREIRA
CPF:029.281.212-42
15/12/2023 09:42 Sair do Sistema

| |
|---|
| Cadastramento |
| Programas |
| Propostas |
| Execução |
| Inf. Gerenciais |
| Cadastros |
| Acomp. e Fiscalização |
| Prestação de Contas |
| Administração |
| TCE |
| Verificação de Regularidade |

Página Principal

Principal Consultar Convênio Listar Movimentações Financeiras

## Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Convênio 851345/2017

Convênio | Documento de Liquidação | Detalhes do Pagamento | Histórico | Anexos

### Dados da OBTV de Inclusão

| | |
|---|---|
| UG Emitente | **462207** |
| Gestão Emitente | **44444** |
| Nr. da OBTV | **2022OB800003** |
| Data da Inclusão da OBTV | **22/03/2022** |
| Número Bancário | **01077241** |
| Data de Envio do SIAFI | **22/03/2022 13:28:55** |

### Eventos

| Evento | Nome do Responsável Evento | Data/Hora da Execução |
|---|---|---|
| **Incluído** | **GRACIANE BERGAMASCHI ARAUJO NETO** | **22/03/2022 13:24:47** |
| **Autorizado pelo Gestor Financeiro** | **JANAYNA CALUMBY PAULO GOMES** | **22/03/2022 13:27:19** |
| **Autorizado pelo Ordenador de Despesas** | **GRACIANE BERGAMASCHI ARAUJO NETO** | **22/03/2022 13:28:55** |

### Situação Atual do Pagamento

| | |
|---|---|
| Situação Atual do Registro de Pagamento | **Movimentação Financeira Concluída** |
| Nome do Responsável | **GRACIANE BERGAMASCHI ARAUJO NETO** |
| Data/Hora da Situação | **22/03/2022 13:28:55** |

Voltar

fechar X

Loading Image...

Usuário:BEATRIZ LARISSA BISPO MOREIRA
CPF:029.281.212-42
15/12/2023 09:[illegible] Sair do Sistema

| |
|---|
| Cadastramento |
| Programas |
| Propostas |
| Execução |
| Inf. Gerenciais |
| Cadastros |
| Acomp. e Fiscalização |
| Prestação de Contas |
| Administração |
| TCE |
| Verificação de Regularidade |

Página Principal



## Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Convênio 851345/2017

Convênio | Documento de Liquidação | Detalhes do Pagamento | Histórico | Anexos

### Dados do Pagamento

| | |
|---|---|
| Número | **7222236** |
| Data | **22/03/2022** |
| Tipo | **Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente** |
| Valor Original do Documento de Liquidação | **R$ 29.410,58** |
| Valor Bruto do Documento de Liquidação | **R$ 29.410,58** |
| Total de Tributos Retidos | **R$ 0,00** (Tributo já informado em outro pagamento) |
| Total de Contribuições | **R$ 0,00** |
| Total de Outras Retenções | **R$ 0,00** |
| Valor Pago ao Favorecido | **R$ 221,99** |
| Observação * | PAGAMENTO PARCIAL DA NF 036, EMPENHO 3652/2020, PROCESSO 2093006/2021. |

### Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas **R$ 221,99**

| Meta Atendida | Etapa Atendida | Recurso de Repasse (R$) | Recurso de Contrapartida (R$) | Recurso de Rendimento (R$) |
|---|---|---|---|---|
| **AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE** | **-Ampliação prevendo a implantação do CTA - Centro de Testagem e Aconselhamento, que contará com os seguintes ambientes: Recepção; Sala de coleta; Sala de espera; Espaço de arquivamento; Sala de aconselhamento individual; Sala de atendimento individual com pia, para os serviços que realizarem teste rápido; Sala de atividade coletiva; Sala de gerência/apoio Na Ampliação prevendo implantação de setor oftalmológico especializado, contará com: Recepção; Sala de espera; Espaço de arquivamento; Sala de gerência/apoio 03 consultórios oftalmológicos** | 221,99 | 0,00 | 0,00 |

Voltar

fechar X

Loading Image...

Usuário:BEATRIZ LARISSA BISPO MOREIRA
CPF:029.281.212-42
15/12/2023 09:17 Sair do Sistema



## Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE
:Convênio 851345/2017

Convênio | Documento de Liquidação | Detalhes do Pagamento | Histórico | Anexos

### Dados do Documento de Liquidação

| | |
|---|---|
| Documento de Liquidação * | 36 - EDIFICARE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA |
| Tipo de Pagamento | Pagamento Total / Pagamento Parcial |
| Valor Original | **R$ 29.410,58** |
| Valor Líquido Atual | **R$ 27.940,06** |
| Valor a ser Pago ao Favorecido | 221,99 |
| Justificativa | Pgto parcial |
| Tipo | **NOTA FISCAL** |
| Data de Emissão | **17/12/2021** |

### Favorecido

| | |
|---|---|
| CNPJ/CPF/IG | **27.568.065/0001-94** |
| Nome/Razão Social | **EDIFICARE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA** |

### Domicílio Bancário do Favorecido

| | |
|---|---|
| Tipo da Conta | **Corrente/poupança - Favorecido** |
| Banco | **077** |
| Agência | **0001** |
| Conta | **87140675** |

### Processo de Execução

| | |
|---|---|
| Número | **12/2020** |
| Modalidade | **TOMADA_PRECOS** |
| Contrato Vinculado | **000137/2020** |
| Data de Assinatura | **12/11/2020** |

### Itens de Despesa

| Descrição | Valor Unitário (R$) | Quantidade | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|
| Contratação de empresa especializada para execução da obra de ampliação de unidade de atenção especializada em saúde - 3ª medição | 29.410,58 | 1 | 29.410,58 |

### Rateio por Natureza de Despesa

| Natureza de Despesa | Valor Rateado (R$) |
|---|---|
| 44905191 - OBRAS E INSTALACOES | 29.410,58 |

### Tributos

| Esfera | Tributo | Alíquota (%) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| MUNICIPAL | ISS | 5,00 | 132,34 |
| MUNICIPAL | ISS | 5,00 | 1.338,18 |

### Contribuições

Não há registros a exibir.

### Outras Retenções

Não há registros a exibir.

Voltar

Processo nº 2093/20
Folha 1867
Ass:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
CNPJ: 04.092.714/0001-28

***OFÍCIO. Nº*** *002/SEMSOP/2022*

***DATA****: 17/01/2022*

***DA****: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS e SERVIÇOS PÚBLICO - FISCALIZAÇÃO DE OBRA*
***PARA****: EDIFICARE ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR*

*ATT. ENG.ª. CIVIL - KAMILLA RAMIRES MAY - RESP. TÉCNICA DA CONTRATADA*

***ASSUNTO****: NOTIFICAÇÃO REF: ABANDONO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DE SAÚDE – AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO/CTA*
***Objeto****: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DE SAÚDE – AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO/CTA*
*CONTRATO Nº 137/PMC/2020*

*PREZADO SENHORES;*

1- *Considerando não identificarmos até a presente data nenhuma atividade na obra;*
2- *Considerando que a mesma encontra-se sem qualquer tipo de atividade a mais de 30 dias, inclusive tendo sido removido da obra o Contêiner, utilizado para guarda de materiais e ferramentas necessários na execução da mesma;*
3- *Considerando que, conforme informação da própria engenheira que fazia o acompanhamento dos serviços de que a mesma havia se desligado desta empresa;*
4- *Considerando informações de um dos sócios da referida empresa do seu desligamento da mesma*
5- *Considerando que não obtivemos nenhum retorno de diversas ligações e mensagem a RT da Empresa (Eng.ª Kamilla Ramires May), afim de nós esclarecer os motivos pela qual a obra encontra-se sem qualquer tipo de atividade;*
6- *Considerando que a Empresa Edificare, não se encontra nesta data com sua Situação Fiscal com Regularidade, conforme prevista em Contrato;*
7- *Considerando o prazo decorrido da Obra no Período da Data da Ordem de serviços até a presente data (07/06/2021 à 17/01/2022 ) é de 225 dias*
8- *Considerando ao longo deste prazo de Obra, houve uma evolução da obra de apenas* ***20,33%****, muito aquém do previsto no Cronograma Físico-Financeiro proposto por esta empresa, o que demostra uma obra com ritmo muitíssimo lento, o que nos leva a deduzir o total descaso da Empreiteira Contratada em Concluir os serviços Contratados com esta Administração.*

Recebi em 20/01/22

Graciane B. Araújo Neto
Gestora do FMS
Decreto nº 8.410/PMC/2021

Processo nº 2093/22
Folha 1868
Ass:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
CNPJ: 04.092.714/0001-28

*Diante das considerações apontadas, esta fiscalização vem por meio deste* ***NOTIFICAR*** *esta empresa que se faça o* ***RETORNO IMEDIATO*** *das atividades no canteiro de Obra, em 48 horas, inclusive com a apresentação de documentação que comprove a Regularidade Fiscal desta empresa junto aos órgãos (Municipais, Estaduais e Federais ) para que seja dado andamento da Obra e continuidade do Contrato.*

*Informamos ainda que esta Administração, caso não haja no prazo de* ***48 horas*** *o retorno dos serviços e a Comprovação de Regularidade Fiscal da Empresa, tomará as medidas cabíveis para que seja feito o distrato do contrato bem como as aplicações de penalidades cabíveis pela quebra do mesmo.*

*Atenciosamente;*

.....
*Eng. Civil – Aylton Déo Freitas Filho*
***(Fiscalização de Obra)***

.....
*Janayna Calumby Paulo Gomes*
***(Secretaria Municipal de Saúde)***

*CIENTE EM:* 18 / 01 / 2022.

.....
***EDIFICARE ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR***
*REPRESENTANTE DA CONTRATADA*

**PROCESSO nº 2093/2020 VOL V ao VI – AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DA MULHER – CONTRATO N. 137/PMC/2020**
**ASSUNTO: DISTRATO DE CONTRATO**

Processo nº 2093/20
Folha 1869
Ass:

**DESPACHO**

Considerando Contrato n. 137/PMC/2020, Processo Administrativo nº 2095/2020, Tomada de Preço nº 13/2020 para reforma da Unidade Especializada de Saúde;

Considerando Ofício n. 002/SEMSOP/2022, (fls. 1867 a 1868) em que notifica a empresa Edificare Serviços de Engenharia LTDA ME a respeito do abandono da obra supra e que fora dado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir do recebimento do oficio pela empresa para manifestação quanto as falhas apontadas;

Considerando que o documento fora recebido em 18 de janeiro de 2022 e que até o presente momento não houve manifestação da empresa sobre a notificação apresentada;

Encaminhamos os autos para a Procuradoria Geral do Município para a formalização do distrato do contrato supracitado bem como para manifestação jurídica acerca quanto a possibilidade da convocação da segunda colocada no certame licitatório ou a necessidade de novo procedimento licitatório.

Cacoal/RO, 25 de janeiro de 2022.

**Janayna Calumby Paulo Gomes**
Secretária Municipal de Saúde
Dec. n. 8.229/PMC/2021

**PROCESSO Nº: 4884/2021**

**ASSUNTO: DISTRATO – APLICAÇÃO DE PENALIDADES – CONVOCAÇÃO DA SEGUNDA COLOCADA**

**ORGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA**

**EMPRESA: EDIFICARE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA – ME.**

## PARECER JURÍDICO

A Procuradoria Geral do Município, por seu Procurador subscrito, com fulcro no art. 4º, da Lei 2.413/PMC/08, c/c art. 38, inciso VI, da Lei n. 8.666/93, em análise ao processo supramencionado, emite o seguinte parecer:

## I - RELATÓRIO

A Secretaria Municipal de Saúde, através da Secretária da pasta, solicitou às fls. 1869, análise e Parecer jurídico desta Procuradoria quanto à legalidade para a elaboração de distrato referente ao Contrato nº 137/PMC/2020, fls. 1524/1530, formalizado entre a Administração Pública e a empresa EDIFICARE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA – ME, cujo objeto é a execução da obra de ampliação da unidade de atenção especializada em saúde da mulher, oriundo da Tomada de Preço nº 12/2020.

Justifica a Secretária da pasta que, a empresa contratada foi notificada a respeito do abandono da obra, sendo dado o prazo de 48h para manifestação quanto às falhas apontadas, conforme se verifica no Ofício n. 002/SEMOSP/2022 datado em 18/01/2022, anexo às fls. 1867/1868, e até o presente momento a mesma permaneceu inerte.

Solicita a Secretaria requisitante o mencionado distrato, assim como requer orientação quanto a possibilidade de convocação da segunda colocada ou necessidade de se proceder novo procedimento licitatório.

É o relato do necessário. Passo a opinar.



Palácio do Café" - Rua Anísio Serrão, n. 2100 – Centro – Tel. (0xx69) 3907-4109 – CEP: 78977-100

PROCESSO Nº 2093/2020
FOLHA 1871

## II – DO DISTRATO

O distrato é a rescisão ou anulação de um contrato anteriormente pactuado entre as partes.

Ele pode ser consensual (quando as partes contratantes chegam a um consenso sobre a forma da rescisão) ou unilateral (quando apenas uma das partes contratantes o rescinde).

Conforme o Código Civil de 2002, temos a seguinte definição:

> *"O distrato é um contrato que tem por objeto extinguir as obrigações estabelecidas em um contrato anterior, que ainda não foi executado na sua totalidade.*
>
> *Depende do consentimento entre as partes, mas pode se operar também por resilição unilateral (por apenas uma das partes), mediante denúncia notificada à outra parte.*
>
> *Determina a lei que o distrato seja feito pela mesma forma dos contratos.*
>
> *Art. 472. O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato.*
>
> *Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte".* (grifou-se).

Assim, sempre que um contrato for firmado e uma das partes desistir do cumprimento de parte ou da totalidade das cláusulas definidas e aceitas no momento da assinatura, isto significa a necessidade da criação de um distrato para que sejam rescindidas as obrigações do contrato original.

## III – DA APLICAÇÃO DE PENALIDADE

Inicialmente, impende recordar que as sanções para o descumprimento parcial ou total do contrato encontram-se estabelecidas nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, assim como previstas no instrumento contratual firmado.

Desta feita, consoante se extrai dos autos, a empresa descumpriu cláusulas do contrato, o que, em tese, daria azo à aplicação de penalidades à empresa, por meio da abertura do devido procedimento administrativo.

Antes, porém, necessário se faz que a Secretaria interessada notifique expressamente, **via correios com Aviso de Recebimento**, a empresa em nome do

procurador, nos próprios autos, para que cumpra com suas obrigações, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após o recebimento da Notificação sob pena de abertura de procedimento administrativo e aplicação de sanções, para a retomada dos serviços.

Esclareça que tal medida é necessária, pois há interesse público envolvido, qual seja, a execução de forma breve dos serviços, vez que um novo procedimento licitatório só poderá ser deflagrado caso haja manifestação formal de desistência da empresa ou finalizado o procedimento administrativo de apuração de inadimplência contratual.

Insta consignar que embora o artigo 79[1], inciso I, da Lei de Licitações assegure o direito da Administração Pública em rescindir o contrato de forma unilateral com o particular contratado, o parágrafo único, do artigo 78[2] da referida Lei, assegura o contraditório e ampla defesa, em todos os casos rescisórios.

Em não cumprindo a empresa com o prazo acima determinado, ou não havendo manifestação pela rescisão, esta Procuradoria, opina pela abertura imediata do procedimento administrativo para aplicação de penalidade, em apartado, nos seguintes termos:

> 1. A Secretaria procederá à autuação de processo administrativo específico de aplicação de penalidade com identificação dos autos do processo administrativo da licitação com a cópia dos seguintes documentos:
>
> a) contrato e seus termos aditivos;
>
> b) manifestações expedidas pela Comissão responsável pelo acompanhamento e fiscalização do objeto, contendo cópia do processo administrativo de apuração dos fatos;
>
> d) Outros documentos considerados pertinentes para a instrução do processo.
>
> 2. A contratada deverá ser notificada por expresso quanto a abertura do procedimento administrativo de inadimplência contratual em razão do descumprimento do contrato, explicitando as cláusulas contratuais

[1] Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:
I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior;
[2] Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:
(...)
Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.



Palácio do Café" - Rua Anísio Serrão, n. 2100 – Centro – Tel. (0xx69) 3907-4109 – CEP: 78977-100

PROCESSO Nº 2093/2020
FOLHA 1873

infringidas, assim como informando acerca da possibilidade de aplicação de sanções e do prazo para apresentação de defesa prévia , qual seja, no máximo 5(cinco) dias úteis, e que independentemente da sua manifestação, o processo terá continuidade;

3. Após o recebimento da defesa prévia, ou transcorrido o prazo sem manifestação da contratada, o Secretario ou fiscal da obra deverá manifestar-se acerca da aplicação das sanções;

4. Depois, o processo será remetido à Procuradoria Geral do Município - PGM para parecer opinativo.

5. O parecer da PGM deverá ser ratificado pela autoridade competente e sendo acolhido poderá servir de fundamento para a decisão do Chefe do Poder Executivo, vez que as decisões serão expressamente motivadas.

6. A contratada deverá ser notificada da decisão, recebendo cópia do despacho em que foi proferida, bem como do prazo para apresentação de recursos.

7. Transcorrido o prazo recursal, a decisão deverá ser remetida à SUPEL para conhecimento e providencias.

Claramente existe certa gradação implícita entre as sanções previstas pela Lei n. 8.666/93, já que os efeitos das sanções são materialmente diferentes ou possuem amplitudes diferentes. Apesar da lei não estabelecer um enquadramento específico de cada sanção para determinado ilícito administrativo, essa é a razão pela qual a margem para que a autoridade competente decida pela aplicação da sanção e sua respectiva dosagem. Lembrando que no caso de multa, tal aferição deve estar prevista no próprio edital ou contrato.

Pois bem. Em qualquer das sanções, não há uma liberdade absoluta, mas parâmetros flexíveis de sancionamento que devem ser aplicados com proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, a aplicação de sanções deve respeitar os princípios jurídicos que conformam a Administração, as garantias constitucionais ao particular, bem como o regramento necessário aos processos administrativos, inclusive os preceitos previstos na Lei n. 9.784/99.

A jurisprudência tem entendido que, embora o art. 87 não estabeleça critérios precisos para aplicação das sanções, os princípios constitucionais fundamentam mudanças de paradigmas antigos, impondo que as sanções administrativas sejam aplicadas com base na razoabilidade e na proporcionalidade. Vejamos:

> ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 87 DA LEI N. 8.666/93. 1. Acolhimento, em sede de recurso especial, do acórdão de segundo grau assim ementado (fl. 186): DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 87, LEI 8.666/93. MANDADO DE SEGURANÇA. RAZOABILIDADE. 1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato de autoridade militar que aplicou a penalidade de suspensão temporária de participação em licitação devido ao atraso no cumprimento da prestação de fornecer os produtos contratados. 2. O art. 87, da Lei nº 8.666/93, não estabelece critérios claros e objetivos acerca das sanções decorrentes do descumprimento do contrato, mas por óbvio existe uma gradação acerca das penalidades previstas nos quatro incisos do dispositivo legal. 3. Na contemporaneidade, os valores e princípios constitucionais relacionados à igualdade substancial, justiça social e solidariedade, fundamentam mudanças de paradigmas antigos em matéria de contrato, inclusive no campo do contrato administrativo que, desse modo, sem perder suas características e atributos do período anterior, passa a ser informado pela noção de boa-fé objetiva, transparência e razoabilidade no campo pré-contratual, durante o contrato e pós-contratual. 4. Assim deve ser analisada a questão referente à possível penalidade aplicada ao contratado pela Administração Pública, e desse modo, o art. 87, da Lei nº 8.666/93, somente pode ser interpretado com base na razoabilidade, adotando, entre outros critérios, a própria gravidade do descumprimento do contrato, a noção de adimplemento substancial, e a proporcionalidade. 5. Apelação e Remessa necessária conhecidas e improvidas. 2. Aplicação do princípio da razoabilidade. Inexistência de demonstração de prejuízo para a Administração pelo atraso na entrega do objeto contratado. 3. Aceitação implícita da Administração Pública ao receber parte da mercadoria com atraso, sem lançar nenhum protesto. 4. Contrato para o fornecimento de 48.000 fogareiros, no valor de R$ 46.080,00 com entrega prevista em 30 dias. Cumprimento integral do contrato de forma parcelada em 60 e 150 dias, com informação prévia à Administração Pública das dificuldades enfrentadas em face de problemas de mercado. 5. Nenhuma demonstração de insatisfação e de prejuízo por parte da Administração. 6. Recurso especial não-provido, confirmando-se o acórdão que afastou a pena de suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com o Ministério da Marinha, pelo prazo de 6 (seis) meses (STJ - REsp: 914087 RJ 2007/0001490-6, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 04/10/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 29.10.2007 p. 190)

Dessa forma, as sanções previstas no art. 87 da Lei de Licitações possuem efeitos materiais específicos, cuja aplicação tem validade, caso o processo sancionatório atenda as exigências estabelecidas em nosso ordenamento. O doutrinador Ronny Charles, comenta cada sanção de forma esclarecedora. Vejamos:

> **Advertência:** é uma "sanção" pouco útil, enquanto tal. A necessidade de submissão ao processo administrativo, com garantia de ampla defesa e contraditório, prejudica a eficiência desta, que deveria representar um procedimento de diálogo antecedente à aplicação das demais sanções. Outrossim, o legislador não estabeleceu a aplicação da sanção advertência como condição para aplicação das demais sanções, ou mesmo firmou (como em outros estatutos) que a reincidência de ilícitos sancionáveis com advertência geraria aplicação de uma das demais sanções, evidentemente mais gravosos.
>
> **Multa:** seu efeito material é pecuniário ou financeiro, gerando um crédito em favor do sancionador. O valor da aplicação da multa, após devido processo, pode ser

exigido pelo órgão contratante, com o desconto da garantia do respectivo contrato, dos pagamentos eventualmente devidos pela contratada ou mesmo cobrada judicialmente. Embora a lei não seja explícita, em relação a isso, parece-nos admissível que eventuais multas sejam também descontadas de contratos outros, firmados entre a empresa sancionada e a pessoa jurídica sancionadora.

**Suspensão temporária:** sua aplicação restringe temporariamente o direito constitucional de uma pessoa (jurídica ou física) de participar de licitações ou mesmo de ser contratado pelo Poder Público (reflexo do aspecto subjetivo ou democrático do princípio da obrigatoriedade de licitar), nos limites estabelecidos pelo legislador.

**Declaração de inidoneidade:** possui o mesmo efeito material da suspensão temporária, restringindo o direito constitucional de uma pessoa (jurídica ou física) em participar de licitações ou mesmo de ser contratada pelo Poder Público. Convém lembrar que, em relação à declaração de inidoneidade, tal restrição foi percebida como mais rigorosa, pelo legislador, tanto que o artigo 97 da Lei nº 8.666/93 estabelece como crime, "admitir à licitação ou celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo".[3]

Desta forma, advertência se apresenta como punição mais leve. Deve ser dirigida, proporcionalmente, aos acontecimentos contratuais de menor importância, que se apresentarem isoladamente.

Já em relação à multa a sua aplicação deve estar prevista no edital ou no contrato. A qual deve ser aplicada decorrente de algum ilícito na relação contratual com a Administração.

Com relação à suspensão temporária o ilícito tem uma gravidade maior, sendo insuficiente a penalidade multa.

E, por fim, a penalidade mais gravosa a declaração de inidoneidade são situações de extrema gravidade, razão pela qual sua aplicação deve ser estabelecida por lei.

**Desta feita, a aplicação da pena é relegada ao juízo de valor do administrador, levando em consideração a gravidade do ilícito, e aplicando a sanção com proporcionalidade e razoabilidade.**

## IV – DA CONVOCAÇÃO DA SEGUNDA COLOCADA


[3] TORRES, Ronny Charles de. Leis de Licitações Públicas Comentadas. 7ª edição. Salvador: JusPodivm, 2015.

Na hipótese de o contratado desistir após o início da execução dos serviços, após observadas as ressalvas alhures, **deve ser procedida a rescisão contratual** e instaurado procedimento administrativo para aplicação de sanção ao contratado.

Neste caso, é **possível a contratação direta fundamentada no inc. XI do art. 24 da Lei nº 8.666/93,** em que, na ordem de classificação, poderão ser convocados os licitantes remanescentes para firmar contrato **nas mesmas condições do licitante vencedor**. Nesse ponto, já decidiu o TCU que:

> ***"É ilegal a contratação, mediante a dispensa de licitação prevista no art. 24, inciso XI, da Lei 8.666/93, de remanescente de obra com base em condições diversas daquelas que venceram o processo licitatório****. Não estão obrigados nem o gestor público a aproveitar o certame, nem os demais licitantes a aceitar os termos da proposta vencedora. No entanto, para legitimar a contratação direta, devem ser adotadas as condições vencedoras do processo concorrencial. (TCU. Acórdão 552/2014-Plenário)."*

Portanto, existem quatro diferentes fundamentos e caminhos que o administrador público deve percorrer diante da recusa do licitante em cumprir as obrigações ajustadas no certame:



No caso em análise, embora não seja uma desistência propriamente dita, há a inexecução dos serviços contratados e inércia na resolução da problemática, então, entende-se que a Administração pode convocar a segunda colocada, se entender que há conveniência administrativa, como por exemplo, para evitar os custos e os prazos adicionais derivados de uma nova licitação. Isso tem amparo na Lei 8.666/93:

> Art. 24. É dispensável a licitação
>
> (...)
>
> XI – na **contratação de remanescente de obra**, serviço ou fornecimento, **em conseqüência de rescisão contratual**, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as **mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido**; (grifou-se).

No entanto, isso é facultativo à Administração, tendo em conta que a mesma pode, ou não, realizar uma nova licitação se entender que deste modo melhor atende ao interesse da Administração. O interesse público se sobrepõe ao interesse privado.

Porém, nada impede que a interessada (2ª colocada) procure a Administração, antes da data de abertura (recebimento da proposta da nova licitação), e exponha os motivos pelos quais seria conveniente a sua contratação (na ótica do interesse público) sem nova licitação. Se a Administração assim entender, poderá revogar a nova licitação por conveniência administrativa.

## V – CONCLUSÃO

*Ex positis*, esta Procuradoria, por seu procurador signatário, visando atendimento do interesse público, os princípios da administração pública esculpidos constitucionalmente, opina:

a) de forma favorável ao distrato, desde que haja a devida notificação à empresa.

b) pela abertura do procedimento administrativo e, havendo a aplicação de penalidade, seguir os parâmetros constantes no tópico III deste parecer,



Palácio do Café" - Rua Anísio Serrão, n. 2100 – Centro – Tel. (0xx69) 3907-4109 – CEP: 78977-100

havendo, porém, a necessidade de se notificar a empresa, via Correios com Aviso de Recebimento; respeitando o princípio do contraditório e ampla defesa.

c) pela possibilidade da convocação da segunda colocada, se o gestor do contrato entender ser mais vantajoso e conveniente à Administração Pública, contudo, deve a segunda colocada aceitar as mesmas condições do licitante vencedor, porém, considerando o lapso temporal entre a primeira contratação (ano de 2020) e os dias atuais (ano de 2022), a segunda colocada não tem mais a obrigação de aceitá-la pois já está liberada da proposta apresentada, bem como, pode-se ter havido significativa alteração nos valores para se executar a referida obra. Assim, abrir um novo procedimento licitatório para a execução do remanescente da obra, pode ser a decisão mais assertiva, no entanto, sendo esta uma faculdade da Administração Pública, cabe ao gestor à escolha.

Este é o parecer, salvo juízo diverso.

Cacoal/RO, 01 de fevereiro de 2022.

**Késia Mábia Campana**
**Procuradora do Município – OAB/RO 2269**

PROCESSO Nº 2093/2020
FOLHA 1517

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 137/PMC/2020

TERMO ADITIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CACOAL COM INTERVENIENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA E A EMPRESA EDIFICARE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME.

Aos 10 (dez) dias do mês de novembro do ano de 2021 (dois mil e vinte um), o MUNICÍPIO DE CACOAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n. º 04.092.714/0001-28 com sede na Rua Anísio Serrão, n. º 2.100, na cidade de Cacoal, Estado de Rondônia, neste ato representado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA, neste ato representada pela Secretária Municipal a Sra. JANAYNA CALUMBY PAULO GOMES, brasileira, portadora da Carteira de Identidade n. 561.102 SSP/RO e devidamente inscrita no CPF/MF n. 658.492.212-04, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa EDIFICARE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 27.568.065/0001-94, estabelecida na Avenida Castelo Branco, 19623, bairro Liberdade, Cacoal/RO, neste ato representada pelo Sr. KAMILLA RAMIRES MAY, brasileira, solteira, engenheira, portadora da Carteira de Identidade nº 1204067 SESDEC/RO e inscrita no CPF/MF sob o nº 017.728.372-61, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO, que tem por finalidade, estabelecer os direitos e obrigações das partes, na execução do Processo Administrativo n. 2093/GLOBAL/2020 Vol. V na forma prevista da Lei 8666, de 21 de Junho de 1993, submetendo-se a CONTRATANTE e CONTRATADA às cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditivar o prazo de execução da obra e vigência do Contrato n. 137/PMC/2020, para dar continuidade a OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DA MULHER, localizada na Avenida Amazonas, n. 2663, Centro, em Cacoal/RO, através da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, considerando Contrato de Repasse n. 851345/2017/CAIXA, conforme solicitação de fls. 1.513 e Parecer Jurídico de fls. 1.514/1.516.

DO PRAZO

CLÁUSULA SEGUNDA. Os prazos de que trata a cláusula anterior, serão computados da seguinte maneira:

Subcláusula primeira. O prazo de execução da obra será prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do vencimento do prazo de execução constante no contrato nº 137/PMC/2020, que ocorrerá em 04/12/2021, vencendo-se a presente prorrogação em 03/04/2022.

Kamilla

PROCESSO Nº 2093/2020
FOLHA 1518

Subcláusula segunda. O prazo de vigência do contrato nº 137/PMC/2020 será prorrogado por mais 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir do seu vencimento que ocorrerá em 12/11/2021, vencendo-se a presente prorrogação em 11/04/2022.

DA RATIFICAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato n. 137/PMC/2020.

E, por estarem assim justos e acordados com o aditamento contratual, assinam o presente Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Cacoal/RO, 10 de novembro de 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
JANAYNA CALUMBY PAULO GOMES
CONTRATANTE

EDIFICARE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME
KAMILLA RAMIRES MAY
CONTRATADA

Cacoal - RO, 22 de Novembro de 2021.

***JOLIANE TAMIRES DURAN SIMÕES***
Secretária Municipal de Administração
Dec. N. 8.255/PMC/2021

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**2B848596

---

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**PORTARIA Nº1077/PMC/2021**

Dispõe sobre concessão de Licença Prêmio de servidor municipal e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Sr. **JOLIANE TAMIRES DURAN SIMÕES**, no uso das atribuições legais e,

**CONSIDERANDO** a solicitação do (a) servidor (a), por meio de requerimento;

**CONSIDERANDO** o deferimento do Secretário Municipal e Chefe Imediato;

**CONSIDERANDO** o disposto no art. 130, IX, c/c 152-A e seguintes, [redacted]ei Municipal n. 2.735/PMC/2010;

**CONSIDERANDO** o disposto no Decreto n. 7.225/PMC/2019;

**Resolve:**
Art. 1° - Fica concedida a LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, no período de 30 (Trinta) dias, a contar de 13/12/2021 a 11/01/2022, para o(a) servidor(a) municipal ELIZABETE FERREIRA DOS SANTOS CIPRIANO, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, matrícula n.3690, inscrito(a) no CPF n 607.814.591-68 lotado(a)na UBS - CENTRO SAÚDE NOVA ESPERANÇA.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Cacoal - RO, 22 de Novembro de 2021.

***JOLIANE TAMIRES DURAN SIMÕES***
Secretária Municipal de Administração
Dec. N. 8.255/PMC/2021

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**9604B634

---

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO N. 05/FUNCCAL/2021**

**ONDE LÊ-SE**
**CONTRATANTE: Maria Beatriz Schwantes Ponciano Alves**
**CONTRATADA: FUNDAÇÃO CULTURAL DE CACOAL**
**OBJETO: Contrato de cessão de uso das dependências do Teatro Municipal de Cacoal.**
**Valor: R$286,20 (Oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos)**
DATA: 18/11/2021
**LÊIA-SE**
**CONTRATANTE: Maria Beatriz Schwantes Ponciano Alves**
**CONTRATADA: FUNDAÇÃO CULTURAL DE CACOAL**
**OBJETO: Contrato de cessão de uso das dependências do Teatro Municipal de Cacoal.**
**Valor: R$286,20 (Duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos)**
DATA: 18/11/2021

***PEDRO HENRIQUE RABELO***
Presidente da Fundação Cultural de Cacoal
Decreto nº 8.020/PMC/2021

Processo Nº 2093/2020
Folhas 1520

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**54842FEC

---

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS EXTRATO DE REGULARIZAÇÃO DE SEQUESTROS JUDICIAIS PROCESSO: 6291/BRANCO/2021 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACOAL/SEMUSA**

**OBJETO:** Considerando o que consta nos autos em epígrafe, bem como, os despachos judiciais referentes a sequestros judiciais de valores das contas do Munícipio de Cacoal. Considerando que em acordo com as orientações do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia faz-se necessário regularizar as pendências nas Conciliações Bancárias.
**VALOR: R$ 64.160,55 (sessenta e quatro mil cento e sessenta reais e cinquenta e cinco centavos).** Autorizo, em conseqüência, a emissão da correspondente NOTA DE EMPENHO, à conta de dotação própria do orçamento vigente com observância ao disposto nos § 1º e 2º do art. 63, da Lei Federal nº. 4.320/64.

Cacoal/RO, 23 de novembro de 2021.

***JANAYNA CALUMBY PAULO GOMES***
Secretária Municipal de Saúde
Dec. nº 8.229/PMC/2021

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**1EFED229

---

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 007/SEMUSA/2021**

PROC. 1712/2021
**CREDENCIANTE: MUNICÍPIO DE CACOAL /SEMUSA.**
CREDENCIADA: RONMED – SERVIÇOS MÉDICOS DE RONDÔNIA LTDA
CNPJ: 09.499.037/0001-80
OBJETO: Credenciamento para a prestação de serviços médicos, em razão do déficit de profissionais no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.
VALOR: Valor estimado para 45 dias de prestação de serviços em complementação ao Termo de Credenciamento N. 007/SEMUSA/2021: R$ 187.976,16(cento e oitenta e sete mil novicentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos) sendo estimado 98 plantões de 12 (doze) horas e 10 plantões de 24 (vinte e quatro) horas.

.
DATA: 15/11/2021

***JANAYNA CALUMBY PAULO GOMES***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**75ED5697

---

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 137/PMC/2020**

Proc. 2093/ORDINÁRIO/2020 e Vol. V
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACOAL/SEMUSA
CONTRATADA: EDIFICARE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA – ME
CNPJ: 27.568.065/0001-94
OBJETO: Prorrogar o prazo de execução e vigência do Contrato 137/PMC/2020 para dar continuidade a execução da OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DA MULHER, através da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, considerando Contrato de Repasse n. 851345/2017/CAIXA.
DO PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (cento e vinte) dias.

DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 150 (cento e cinquenta) dias
RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato n. 137/PMC/2020.
DATA: 10 de novembro de 2021.

***JANAYNA CALUMBY PAULO GOMES***
Secretaria Municipal de Saúde -SEMUSA

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**DBA04054

---

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO N. 076/PMC/2021**

PROCESSO: 4061/GLOBAL/2021
**CONTRATANTE: Município de Cacoal/SEMED**
CONTRATADA: HS LOZADA ENGENHARIA EIRELI EPP
CNPJ : 26.758.081/0001-87
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E SISTEMA DE PREVENÇÃO AO INCÊNDIO NA ESCOLA LUIZ LENZI, através da Secretaria Municipal de Educação - SEMED
VALOR: R$ 167.608,98 (cento e sessenta e sete mil seiscentos e oito reais e noventa e oito centavos)
**PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (cento e vinte) dias.**
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses.
**DATA: 08/11/2021.**

***ADAILTON ANTUNES FERREIRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**6157D061

---

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2021 PROCESSO 74/ORDINÁRIO/2021 EXCLUSIVO ME/EPP/MEI**

O Município de Cacoal-RO, através da Superintendência de Licitações - SUPEL torna público a realização de licitação na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO, modo de disputa ABERTO, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW PIROTECNICO, visando atender as necessidades da Fundação Cultural de Cacoal - FUNCCAL. Valor prévio R$ 17.986,67 (dezessete mil, novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos). Poderão participar desta licitação as empresas que preencherem os requisitos do Edital. A abertura da sessão pública será no dia **06/12/2021 às 10h00** (Horário de Brasília-DF), no endereço http://www.licitanet.com.br. Obtenção do edital nos sites: http://www.cacoal.ro.gov.br e http://www.licitanet.com.br ou diretamente na SUPEL no endereço: Rua Anísio Serrão, nº 2100.Telefone:(69)3907-4278. Horário: 07h30 às 13h30.
Cacoal – RO, 23 de novembro de 2021.

***TAYNÁ PAULA SANTOS***
Pregoeira
Portaria 26/GP/21

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**AF6E2D37

---

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2021 PROCESSO Nº 5673/GLOBAL/2021 ITENS EXCLUSIVOS ME/EPP/MEI E ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO + COTA RESERVADA**

O Município de Cacoal-RO, através da Superintendência de Licitações - SUPEL torna público a realização de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO, modo de disputa ABERTO, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA. Valor prévio: R$ 2.639.745,84 (dois milhões seiscentos e trinta e nove mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos. Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que preencherem os requisitos do Edital. A abertura da sessão pública será no dia **07/12/2021 às 10h00** (Horário de Brasília-DF), no endereço http://www.licitanet.com.br. Obtenção do edital nos sites: http://www.cacoal.ro.gov.br e http://www.licitanet.com.br ou diretamente na SUPEL no endereço: Rua Anísio Serrão, nº 2100.Telefone:(69)3907-4278. Horário: 07h30 às 13h30.

Cacoal – RO, 23 de novembro de 2021.

***VALDENIR GONÇALVES JUNIOR***
Pregoeiro
Portaria 26/GP/21

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**83468963

---

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÀGUA E ESGOSTO DE CACOAL**
**EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE N. 38/2021 – ART. 25, I DA LEI 8.666/93**

Processo Nº 303/SAAE/2021;

Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cacoal, CNPJ n. 04.395.067/0001-23;

Contratada: EMPRESA MAMORÉ MAQUINAS AGRÍCOLAS - LTDA, CNPJ n. 19.614.838/0001-01;

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DA GARANTIA 500 (HORAS) DA RETROESCAVADEIRA JCB 3 CX 2021**;

Valor: R$ 4.092,00 (quatro mil e noventa e dois reais).

Cacoal – RO, 22 de Novembro de 2021.

***THIAGO DOS SANTOS TEZZARI***
Presidente do SAAE

**Publicado por:**
Karina Souza Bernardo
**Código Identificador:**EF363[illegible]

---

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÀGUA E ESGOSTO DE CACOAL**
**PORTARIA Nº 121/SAAE/2021**

Dispõe sobre a concessão de Licença Prêmio de servidor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cacoal – SAAE e dá outras providências.

O Presidente do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cacoal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 3.342/PMC/2014.

Considerando a solicitação do (a) servidor (a), por meio de requerimento;

Considerando o deferimento do Presidente do SAAE;

Considerando o disposto no art. 123-A;123-B; 123-C; 123-D; 12-E; 123-F; 123-G; da Lei Municipal nº 2716/PMC/2010 (Acrescentado pela lei 3.381/14);

Considerando o disposto no Ato Normativo nº 10/SAAE/2019;

RESOLVE:

ESTADO DE RONDÔNIA - BRASIL
PREFEITURA DE CACOAL
CNPJ: 04.092.714/0001-28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

**PROC: 2093.006/2021**

**ASSUNTO: CONVOCAÇÃO DA SEGUNDA EMPRESA CLASSIFICADA**

Processo nº 2093/20
Folha 1897
Ass:

## DESPACHO

Considerando a necessidade de dar continuidade nos tramites legais do processo **2093/2021 vol. VI** que se refere a **AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DA MULHER**.

Considerando a real necessidade de dar continuidade na obra, envio o presente processo à Superintendência de Licitações – SUPEL, para que seja realizada a **CONVOCAÇÃO DA SEGUNDA EMPRESA CLASSIFICADA**, onde tal convocação seja realizada conforme os moldes da Lei Nº 8.666/1993. Tendo em vista que foi realizado o distrato com a primeira classificada do certame, conforme fls. 1893,1894,1895 e 1896.

Atenciosamente,

Cacoal-RO, 08 de junho de 2022.

**POLIANA PITTELKOW**
Gestora do FMS
Decreto nº 8.645/PMC/2022

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL - RO**
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO–SUPEL
Rua Anísio Serrão, n. 2.100, Bairro Centro
(69) 3907-4278

Ofício n. 020/SUPEL/2022

Cacoal/RO, 22 de junho de 2022.

Nº. PROCESSO 2093/20
FOLHAS 1.898
ASS.

Ilustríssimo Senhor
**WEBER POLIDORO BONILHA**

Ref.: Tomada de preços 12/2020 – AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DA MULHER

Assunto: Convocação de remanescente

Senhor, Proprietário,

A Superintendência de Licitações – SUPEL-Cacoal, representada por seu Superintendente infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, vem, respeitosamente, convocá-lo, para participar da dispensa de licitação, remanescente da Tomada de preços 12/2020.

Devido a empresa ganhadora não ter cumprido com suas obrigações contratuais, sendo que o contrato foi rescindido por inexecução parcial da referida obra, a Secretaria demandante tem interesse em prosseguir com a construção, com base na possibilidade estabelecida no Art. 24, XI, da Lei 8.666/1993:

> Art. 24. É dispensável a licitação:
> XI - na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em conseqüência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e **aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido;**

Caso, Vossa Senhoria, tenha interesse em contratar com a Administração a referida obra, **solicito que responda este ofício em 03 (três) dias úteis,** caso não tenha interesse, ou não se manifeste no prazo estabelecido, será convocada a 3° colocada da Tomada de preços 12/2020.

**Cabe ressaltar que a manifestação de interesse não vincula a empresa a contratação, tendo em vista que se faz necessário a atualização da planilha de custo e a posterior pactuação do contrato.**

Colocamo-nos ao inteiro dispor para esclarecer qualquer dúvida, se necessário for, e aproveitamos o momento para renovar os votos de estima e distinta consideração.

Weslei dos Santos

WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS
Superintendente de Licitações
Decreto nº 8.711/PMC/2022

ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA.

RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO, 2061, CENTRO – CEP: 76.963-970 – CACOAL – RO.
CONS.ESFINGE@HOTMAIL.COM - (69) – 3441-0218 - (69) – 9241-4885 (69) – 9324-6368.

Nº. 1... 2093/20
FOLHAS 1. 899
ASS

# OFICIO

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL/RO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE CACOAL/RO

REFERENTE. AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DA MULHER NO MUNICIPIO DE CACOAL/RO.

ASSUNTO CONVOCAÇÃO REMANESCENTE

ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA, SOB CNPJ 03.412.797.0001-22 SITUADA NA AV. SÃO PAULO 3893 JD. CLODOALDO CACOAL/RO, REPRESENTADA NESTE ATO PELO SEU PROPRIETÁRIO SR. WEBER POLIDORO BONILHA SOB CPF 311.796.168-20, VEM RESPONDER O OFICIO DE N. 020/SUPEL/2022, QUE TEM INTERESSE NA OBRA, DESDE QUE O MUNICIPIO DE CACOAL/RO CUMPRA COM SEUS COMPROMISSOS PARA A REALIZAÇÃO DA MESMA.

ATENCIOSAMENTE,

CACOAL, 27 DE JUNHO DE 2022

ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA

WEBER POLIDORO BONILHA

PROPRIETÁRIO

Nº. PROCESSO 2093/20
FOLHAS 1.900
ASS.

RE: Convocação tomada de preços remanescentes
Construtora Esfinge Obras e Serviços <cons.esfinge@hotmail.com>
Seg, 27/06/2022 11:15
Para:

- Prefeitura Municipal de Cacoal <compras.cacoal@hotmail.com>

1 anexos (299 KB)
RESPOSTA OFICIO.jpeg;
RESPOSTA OFICIO.

---

**De:** Prefeitura Municipal de Cacoal <compras.cacoal@hotmail.com>
**Enviado:** quinta-feira, 23 de junho de 2022 14:59
**Para:** cons.esfinge@hotmail.com <cons.esfinge@hotmail.com>
**Assunto:** Convocação tomada de preços remanescentes

Boa tarde,

Segue em anexo ofício n. 20/SUPEL/2022.

Favor confirmar o recebimento.

Nº PROCESSO 2093/20
FOLHAS 1.901

Processo Administrativo nº 2093.006/2021

**Ao: Fundo Municipal da Saúde**

DESPACHO

Assunto: Contratação de remanescente da Tomada de Preços 12/2020

Em atenção ao despacho exarado na folha 1.897, está Superintendência de Licitações opina pela possibilidade de convocação da 2º colocada da Tomada de Preços 12/2020, que poderá ser efetivada através de dispensa de licitação, com fundamento no Art. 24, XI, da Lei 8.666/1993:

> Art. 24. É dispensável a licitação:
> XI - na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em conseqüência de rescisão contratual, desde que **atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido;**

A 2ª colocada foi convocada a manifestar interesse em contratar com a Administração, conforme ofício n. 020/SUPEL/2022.

Desta forma, faz necessário que a Secretaria Municipal de Saúde, realize a atualização da planilha de custos, considerando o valor proposto pela 1ª colocada, descontadas as medições já pagas e corrigido o valor para a data atual, para que a 2ª colocada avalie a possibilidade de pactuar contrato com o Município.

Realizada a atualização, e devidamente autorizada e fundamentada a vantajosidade da opção pela dispensa de licitação, remeta-se os autos para está Superintendência, para a realização do procedimento de dispensa de licitação.

Cacoal – RO, 22 de Junho de 2022.

Weslei de Souza

**WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS**
Superintendente de Licitações
Decreto nº 8.711/PMC/2022

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por AYLTON DÉO DE FREITAS FILHO (CPF 252.483.912-53), em 12/09/2022 - 10:01, e pode ser validado pelo QR Code ao lado
e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/15610. Folha 1 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
CNPJ: 04.092.714/0001-28

***OFÍCIO. Nº*** *067/SEMSOP/2022* ***DATA****: 09/08/2022*

***DA****: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS e SERVIÇOS PÚBLICO - FISCALIZAÇÃO DE OBRA*
***PARA****: ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA.*

*ATT. SR. WEBER POLIDORO BONILHA/ENG. JOÃO BONILHA*

***ASSUNTO****: ANALISE E CONCORDÂNCIA DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESPACHO FMS (Convocação da 2ª Colocada) PARA CONCLUSÃO DA OBRA*

***Objeto****: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DE SAÚDE – AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO/CTA CONTRATO Nº 137/PMC/2020 (DESTRATADO)*

## ***DESPACHO***

*Prezado Senhor (a);*

*Atendendo Solicitação referente ao Despacho de 29/06/2022 emitido pelo FMS (folha1902), considerando a continuidade a Obra de AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DE SAÚDE – AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO/CTA - CONTRATO Nº 137/PMC/2020, este departamento de Engenharia da SEMOSP, elaborou a Atualização de Planilha Orçamentaria (REMANESCENTE) APÓS aferição de 03 (três) Boletins de Medição efetuados, Aferidos pela CEF e pagos pela Administração Municipal.*

*Informamos ainda a Gestora do FMS que na obra em questão ocorreu o Reajuste da mesma, devido a 1º PERIODICIDADE do Contrato no Valor de R$ 92.073,80 conforme demonstrativo abaixo.*

***Índice para correção****: INCC - DI*
***Data inicial****: 07/07/2020*
***Data final****: 07/07/2021*
***Valor a atualizar****: R$ 542.249,40*
***Índice variação no período****: 1,1697997 =* ***16,97997 %***
***Valor atualizado****: R$ 634.323,20*
***Valor Total de Reajuste = atualizado****: R$ 634.323,20 -* ***Valor do Contrato:*** *R$ 542.249,40*

***Valor Total de Reajuste =*** *R$ 92.073,80*

*Fonte: https://portal.fgv.br/*
*https://extra-ibre.fgv.br/IBRE/sitefgvdados/default.aspx*

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por AYLTON DÉO DE FREITAS FILHO (CPF 252.483.912-53), em 12/09/2022 - 10:01, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/15610. Folha 2 de 10



*Informamos ainda que do total concedido em reajuste, foi pago a devida correção dos valores aferidos e pagos pela Administração, ou seja, (1ºBM, 2º BM e 3ºBM), totalizando* ***R$ 18.715,66****, tendo sido aplicado o percentual de 16,97997% conforme cálculo de reajuste da FGV, acima demonstrado.*

*1º BM = R$ 8.048,74 x 16,97997% .....R$ 1.366,67*

*2º BM = R$ 72. 762,67 x 16,97997% .....R$ 12.355,08*

*3º BM = R$ 29.410,58 x 16,97997% .....R$ 4.993,91*

***TOTAL DE REAJUSTE CONCEDIDO** ..... **R$ 92.073,80***

***TOTAL DE REAJUSTE PAGO** ..... **R$ 18.715,66***

*Diante das informações acimas descritas e atendendo orientação da Procuradoria Geral do Município, bem como da Secretária Municipal de Saúde (Sr.ª Janayna Calumby Paulo Gomes), foi feito a Atualização Monetária do Saldo Remanescente da Referida Obra, conforme demonstração abaixo:*

*- Valor Remanescente da Obra até 31/05/2022.....R$ 432.027,40*

*- Valor Remanescente ref. 1ª Periodicidade concedida Anteriormente.....R$ 73.358,14*

*- Valor Total a Ser Atualizado ..... **R$ 505.385,54***

*Logo teremos a Atualização Monetária:*

***ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA***

FGV IBRE
INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA

Índice para correção: INCC-M
Data inicial: 07/07/2021
Data final: 31/07/2022
Valor a atualizar: R$ 505.385,54
Índice variação no período: 1,1165833
Valor atualizado: **R$ 564.305,04**

*Fonte: https://portal.fgv.br/*

*https://extra-ibre.fgv.br/IBRE/sitefgvdados/default.aspx*

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por AYLTON DÉO DE FREITAS FILHO (CPF 252.483.912-53), em 12/09/2022 - 10:01, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/15610. Folha 3 de 10



*SENDO:*

***R$ 432.027,40*** ..... *RECURSO OGU*

***R$ 132.277,64*** ..... *CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO*

*Haja vista que a referida empresa foi a 2ª colocada no certame licitatório, estamos encaminhamos a vossa senhoria a* ***Atualização Monetária****, para análise e posterior ciência e concordância dos valores que serão compactuados com Vossa Senhoria*

*Atenciosamente;*

| | |
|---|---|
| ..... | ..... |
| *Eng. Civil – Aylton Déo Freitas Filho* | *Janayna Calumby Paulo Gomes* |
| ***(Fiscalização de Obra)*** | ***(Secretaria Municipal de Saúde)*** |
| | *Ciente e de Acordo* |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por AYLTON DÉO DE FREITAS FILHO (CPF 252.483.912-53), em 12/09/2022 - 10:01, e pode ser validado pelo QR Code ao lado
e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/15610. Folha 4 de 10



**OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER
**CONTRATO Nº** 137/PMC/2020 **PROCESSO Nº** 2093/PMC/2020
CONTRATO REPASSE Nº : 851345/2017

# PLANILHA ATUALIZADA DA OBRA

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Inicial Contratado | Quant. Aferida ate 3ºBM (Ultima) | Quant. á Aferir (REMANESCENTE) | Valor Unit s/ BDI (Contratado) | Total sem BDI Contratado | Total a Medir sem BDI (REMANESCENTE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE** | | | | | | **38.342,40** | **31.183,65** |
| 1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30,00 | 5,60 | 24,40 | 84,56 | 2.536,80 | 2.063,26 |
| 1.2 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 720,00 | 134,43 | 585,57 | 27,78 | 20.001,60 | 16.267,13 |
| 1.3 | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 720,00 | 134,43 | 585,57 | 21,95 | 15.804,00 | 12.853,26 |
| **2** | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | | **14.526,61** | **1.572,97** |
| 2.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6,00 | 6,00 | - | 260,08 | 1.560,48 | - |
| 2.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 160,16 | 160,16 | - | 50,66 | 8.113,71 | - |
| 2.3 | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 6,00 | 1,12 | 4,88 | 322,33 | 1.933,98 | 1.572,97 |
| 2.4 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 93,72 | 93,72 | - | 31,14 | 2.918,44 | - |
| **3** | | | **MOVIMENTO DE TERRA** | | | | | | **2.570,26** | - |
| 3.1 | 90100 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 87,32 | 87,32 | - | 8,72 | 761,43 | - |
| 3.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 67,95 | 67,95 | - | 26,62 | 1.808,83 | - |
| **4** | | | **INFRA-ESTRUTURA** | | | - | | | **35.067,90** | - |
| **4.1** | | | **FUNDAÇÃO** | | | - | | | **19.290,58** | - |
| 4.1.1 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 24,90 | 24,90 | - | 21,27 | 529,62 | - |
| 4.1.2 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 9,85 | 9,85 | - | 414,32 | 4.081,05 | - |
| 4.1.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 69,66 | 69,66 | - | 10,62 | 739,79 | - |
| 4.1.4 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 184,05 | 184,05 | - | 11,09 | 2.041,11 | - |
| 4.1.5 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 272,16 | 272,16 | - | 8,58 | 2.335,13 | - |
| 4.1.6 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 24,03 | 24,03 | - | 7,58 | 182,15 | - |
| 4.1.7 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 108,61 | 108,61 | - | 86,38 | 9.381,73 | - |
| **4.2** | | | **VIGAS BALDRAME** | | | | | | **15.777,32** | - |
| 4.2.1 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 18,63 | 18,63 | - | 21,27 | 396,26 | - |
| 4.2.2 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 9,52 | 9,52 | - | 414,32 | 3.944,33 | - |
| 4.2.3 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 158,65 | 158,65 | - | 39,60 | 6.282,54 | - |
| 4.2.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 145,80 | 145,80 | - | 10,62 | 1.548,40 | - |
| 4.2.5 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 303,93 | 303,93 | - | 10,53 | 3.200,38 | - |
| 4.2.6 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 47,25 | 47,25 | - | 8,58 | 405,41 | - |
| **5** | | | **SUPERESTRUTURA** | | | | | | **49.802,13** | **43.425,51** |
| **5.1** | | | **PILARES** | | | | | | **18.749,51** | **12.372,89** |
| 5.1.1 | 92434 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 186,00 | 63,24 | 122,76 | 30,47 | 5.667,42 | 3.740,50 |
| | 20 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 9,34 | 3,18 | 6,16 | 414,32 | 3.869,75 | 2.552,21 |
| | 59 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 464,04 | 157,77 | 306,27 | 10,62 | 4.928,10 | 3.252,59 |
| | 62 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 572,76 | 194,74 | 378,02 | 7,48 | 4.284,24 | 2.827,59 |
| **5.2** | | | **VIGAS RESPALDO** | | | | | | **22.709,13** | **22.709,13** |
| 5.2.1 | 92471 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 185,18 | - | 185,18 | 42,27 | 7.827,56 | 7.827,56 |
| 5.2.2 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 11,11 | - | 11,11 | 414,32 | 4.603,10 | 4.603,10 |
| 5.2.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 172,08 | - | 172,08 | 10,62 | 1.827,49 | 1.827,49 |
| 5.2.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 195,39 | - | 195,39 | 9,16 | 1.789,77 | 1.789,77 |
| 5.2.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 308,70 | - | 308,70 | 7,48 | 2.309,08 | 2.309,08 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por AYLTON DÉO DE FREITAS FILHO (CPF 252.483.912-53), em 12/09/2022 - 10:01, e pode ser validado pelo QR Code ao lado
e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/15610. Folha 5 de 10



**OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER
**CONTRATO Nº** 137/PMC/2020 **PROCESSO Nº** 2093/PMC/2020
CONTRATO REPASSE Nº : 851345/2017

## PLANILHA ATUALIZADA DA OBRA

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Inicial Contratado | Quant. Aferida ate 3ºBM (Ultima) | Quant. á Aferir (REMANESCENTE) | Valor Unit s/ BDI (Contratado) | Total sem BDI Contratado | Total a Medir sem BDI (REMANESCENTE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.6 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 42,50 | - | 42,50 | 32,87 | 1.396,98 | 1.396,98 |
| 5.2.7 | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 13,00 | - | 13,00 | 20,51 | 266,63 | 266,63 |
| 5.2.8 | 93189 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 42,95 | - | 42,95 | 41,28 | 1.772,98 | 1.772,98 |
| 5.2.9 | 93195 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 38,10 | - | 38,10 | 24,03 | 915,54 | 915,54 |
| **5.3** | | | **VIGAS PLATIBANDA** | | | | | | **8.343,49** | **8.343,49** |
| 5.3.1 | 92471 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 73,33 | - | 73,33 | 42,27 | 3.099,66 | 3.099,66 |
| 5.3.2 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 4,00 | - | 4,00 | 414,32 | 1.657,28 | 1.657,28 |
| 5.3.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 127,35 | - | 127,35 | 10,62 | 1.352,46 | 1.352,46 |
| 5.3.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 100,98 | - | 100,98 | 9,16 | 924,98 | 924,98 |
| 5.3.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 170,01 | - | 170,01 | 7,48 | 1.271,67 | 1.271,67 |
| 5.3.6 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 5,58 | - | 5,58 | 6,71 | 37,44 | 37,44 |
| **6** | | | **PAREDES E PAINEIS** | | | | | | **41.631,43** | **19.498,60** |
| 6.1 | 89169 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 588,21 | 223,24 | 364,97 | 52,23 | 30.722,21 | 19.062,38 |
| 6.2 | 89977 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 4,25 | - | 4,25 | 102,64 | 436,22 | 436,22 |
| 6.3 | 95474 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m³ | 20,00 | 20,00 | - | 523,65 | 10.473,00 | - |
| **7** | | | **ESQUADRIAS** | | | | | | **34.237,72** | **34.237,72** |
| **7.1** | | | **PORTAS DE MADEIRA** | | | | | | **13.024,16** | **13.024,16** |
| 7.1.1 | 90842 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 3,00 | - | 3,00 | 518,99 | 1.556,97 | 1.556,97 |
| 7.1.2 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 13,00 | - | 13,00 | 544,51 | 7.078,63 | 7.078,63 |
| 7.1.3 | IR81 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | - | 1,00 | 585,00 | 585,00 | 585,00 |
| 7.1.4 | IR82 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, TIPO ABRIR 90X210CM, INCLUSO BARRA DE APOIO E CHAPA DE ALUMINIO 3MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,00 | - | 4,00 | 950,89 | 3.803,56 | 3.803,56 |
| **7.2** | | | **FERRAGENS E ACESSÓRIOS** | | | | | | **2.202,70** | **2.202,70** |
| 7.2.1 | IR83 | Próprio | CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO), E= 3MM PARA AS PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 10,00 | - | 10,00 | 220,27 | 2.202,70 | 2.202,70 |
| | | | **PORTAS DE ALUMÍNIO** | | | | | | **2.020,17** | **2.020,17** |
| | 4 | Próprio | PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE ALUMINIO COM VENEZIANA E VIDRO - INCLUSIVE FERRAGENS | m² | 3,92 | - | 3,92 | 515,35 | 2.020,17 | 2.020,17 |
| | | | **PORTAS DE VIDRO** | | | | | | **3.924,72** | **3.924,72** |
| | 5031 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | m² | 4,30 | - | 4,30 | 232,33 | 999,02 | 999,02 |
| | 85 | SINAPI | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR | UN | 2,00 | - | 2,00 | 522,66 | 1.045,32 | 1.045,32 |
| 7.4.3 | 00038168 | SINAPI | PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMINIO POLIDO, DIAMETRO APROX.DE 1", COMPRIMENTO APROX. DE 400 MM, PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO | UN | 2,00 | - | 2,00 | 104,52 | 209,04 | 209,04 |
| 7.4.4 | 84886 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO | UN | 2,00 | - | 2,00 | 835,67 | 1.671,34 | 1.671,34 |
| **7.5** | | | **JANELAS METÁLICAS** | | | | | | **1.714,16** | **1.714,16** |
| 7.5.1 | 94564 | SINAPI | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 0,60 | - | 0,60 | 436,67 | 262,00 | 262,00 |
| 7.5.2 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 3,20 | - | 3,20 | 453,80 | 1.452,16 | 1.452,16 |
| **7.6** | | | **JANELAS DE VIDRO** | | | | | | **11.351,81** | **11.351,81** |
| 7.6.1 | 94576 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 26,34 | - | 26,34 | 296,87 | 7.819,56 | 7.819,56 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por AYLTON DÉO DE FREITAS FILHO (CPF 252.483.912-53), em 12/09/2022 - 10:01, e pode ser validado pelo QR Code ao lado
e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/15610. Folha 6 de 10



**OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER
**CONTRATO Nº** 137/PMC/2020 **PROCESSO Nº** 2093/PMC/2020
CONTRATO REPASSE Nº : 851345/2017

# PLANILHA ATUALIZADA DA OBRA

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Inicial Contratado | Quant. Aferida ate 3ºBM (Ultima) | Quant. á Aferir (REMANESCENTE) | Valor Unit s/ BDI (Contratado) | Total sem BDI Contratado | Total a Medir sem BDI (REMANESCENTE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.6.2 | 85010 | SINAPI | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO | m² | 7,20 | - | 7,20 | 334,01 | 2.404,87 | 2.404,87 |
| 7.6.3 | 72118 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m² | 7,20 | - | 7,20 | 156,58 | 1.127,38 | 1.127,38 |
| **8** | | | **COBERTURA** | | | | | | **34.555,11** | **34.555,11** |
| **8.1** | | | **ESTRUTURA DE MADEIRA** | | | | | | **24.539,70** | **24.539,70** |
| 8.1.1 | 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 10,10 | - | 10,10 | 32,37 | 326,94 | 326,94 |
| 8.1.2 | 92562 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 5,00 | - | 5,00 | 1.220,16 | 6.100,80 | 6.100,80 |
| 8.1.3 | 100369 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 10,00 | - | 10,00 | 730,77 | 7.307,70 | 7.307,70 |
| 8.1.4 | 100367 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2,00 | - | 2,00 | 496,16 | 992,32 | 992,32 |
| 8.1.5 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 260,54 | - | 260,54 | 9,41 | 2.451,68 | 2.451,68 |
| 8.1.6 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 260,54 | - | 260,54 | 28,25 | 7.360,26 | 7.360,26 |
| **8.2** | | | **ESTRUTURA METÁLICA** | | | | | | **4.629,43** | **4.629,43** |
| 8.2.1 | IR85 | Próprio | POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM VERDE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - COTAÇÃO | m² | 14,90 | - | 14,90 | 310,70 | 4.629,43 | 4.629,43 |
| **8.3** | | | **CALHAS E RUFOS** | | | | | | **5.385,98** | **5.385,98** |
| 8.3.1 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 53,82 | - | 53,82 | 53,02 | 2.853,54 | 2.853,54 |
| 8.3.2 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 81,22 | - | 81,22 | 31,18 | 2.532,44 | 2.532,44 |
| **9** | | | **IMPERMEABILIZAÇÃO** | | | - | | | **2.703,10** | **922,24** |
| 9.1 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 194,63 | 194,63 | - | 9,15 | 1.780,86 | - |
| 9.2 | 98560 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 26,20 | - | 26,20 | 35,20 | 922,24 | 922,24 |
| **10** | | | **REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO** | | | | | | **57.459,18** | **57.459,18** |
| **10.1** | | | **REVESTIMENTOS INTERNOS** | | | | | | **38.851,99** | **38.851,99** |
| 10.1.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 804,82 | - | 804,82 | 3,00 | 2.414,46 | 2.414,46 |
| 10.1.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 632,30 | - | 632,30 | 25,99 | 16.433,48 | 16.433,48 |
| 10.1.3 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 172,52 | - | 172,52 | 22,19 | 3.828,22 | 3.828,22 |
| 10.1.4 | 87269 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 172,52 | - | 172,52 | 42,55 | 7.340,73 | 7.340,73 |
| | 16 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 247,69 | - | 247,69 | 35,67 | 8.835,10 | 8.835,10 |
| | | | **REVESTIMENTOS EXTERNOS** | | | | | | **7.814,43** | **7.814,43** |
| | 05 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 232,02 | - | 232,02 | 6,60 | 1.531,33 | 1.531,33 |
| | 92 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 232,02 | - | 232,02 | 27,08 | 6.283,10 | 6.283,10 |
| **10.3** | | | **PLATIBANDA** | | | | | | **10.792,76** | **10.792,76** |
| 10.3.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 320,45 | - | 320,45 | 6,60 | 2.114,97 | 2.114,97 |
| 10.3.2 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 320,45 | - | 320,45 | 27,08 | 8.677,79 | 8.677,79 |
| **11** | | | **SISTEMA DE PISOS** | | | | | | **48.064,86** | **48.064,86** |
| **11.1** | | | **PAVIMENTAÇÃO INTERNA** | | | | | | **38.462,16** | **38.462,16** |
| 11.1.1 | 87690 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | m² | 221,55 | - | 221,55 | 34,90 | 7.732,10 | 7.732,10 |
| 11.1.2 | 87755 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 26,20 | - | 26,20 | 36,49 | 956,04 | 956,04 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por AYLTON DÉO DE FREITAS FILHO (CPF 252.483.912-53), em 12/09/2022 - 10:01, e pode ser validado pelo QR Code ao lado
e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/15610. Folha 7 de 10



**OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER
**CONTRATO Nº** 137/PMC/2020 **PROCESSO Nº** 2093/PMC/2020
CONTRATO REPASSE Nº : 851345/2017

# PLANILHA ATUALIZADA DA OBRA

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Inicial Contratado | Quant. Aferida ate 3ºBM (Ultima) | Quant. á Aferir (REMANESCENTE) | Valor Unit s/ BDI (Contratado) | Total sem BDI Contratado | Total a Medir sem BDI (REMANESCENTE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.3 | 87247 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 35,32 | - | 35,32 | 37,18 | 1.313,20 | 1.313,20 |
| 11.1.4 | 84191 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | m² | 212,43 | - | 212,43 | 91,51 | 19.439,47 | 19.439,47 |
| 11.1.5 | IR86 | Próprio | POLIMENTO EM PISO | m² | 212,43 | - | 212,43 | 11,64 | 2.472,69 | 2.472,69 |
| 11.1.6 | IR87 | Próprio | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25X25 CM, E = 5MM, FIXADO COM COLA | m² | 17,44 | - | 17,44 | 139,02 | 2.424,51 | 2.424,51 |
| 11.1.7 | 98695 | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | M | 3,08 | - | 3,08 | 68,19 | 210,03 | 210,03 |
| 11.1.8 | 00034680 | SINAPI | RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM | M | 175,60 | - | 175,60 | 22,29 | 3.914,12 | 3.914,12 |
| **11.2** | | | **PAVIMENTAÇÃO EXTERNA** | | | | | | **9.602,70** | **9.602,70** |
| 11.2.1 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 18,05 | - | 18,05 | 452,76 | 8.172,32 | 8.172,32 |
| 11.2.2 | IR88 | Próprio | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO, 20 X 20 CM, E= 2 CM, TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL,AMARELO | m² | 2,94 | - | 2,94 | 127,88 | 375,97 | 375,97 |
| 11.2.3 | IR89 | Próprio | LASTRO DE BRITA 01 COM ESPALHAMENTO INCLUSO | m² | 12,44 | - | 12,44 | 84,76 | 1.054,41 | 1.054,41 |
| **12** | | | **PINTURAS E ACABAMENTOS** | | | | | | **27.978,88** | **27.978,88** |
| **12.1** | | | **PINTURA INTERNA** | | | | | | **12.817,02** | **12.817,02** |
| 12.1.1 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 660,88 | - | 660,88 | 1,89 | 1.249,06 | 1.249,06 |
| 12.1.2 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 660,88 | - | 660,88 | 7,95 | 5.254,00 | 5.254,00 |
| 12.1.3 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 396,52 | - | 396,52 | 8,63 | 3.421,97 | 3.421,97 |
| 12.1.4 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 264,35 | - | 264,35 | 10,94 | 2.891,99 | 2.891,99 |
| **12.2** | | | **PINTURA EXTERNA** | | | | | | **11.892,07** | **11.892,07** |
| 12.2.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 497,16 | - | 497,16 | 1,63 | 810,37 | 810,37 |
| 12.2.2 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 497,16 | - | 497,16 | 11,35 | 5.642,77 | 5.642,77 |
| 12.2.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 497,16 | - | 497,16 | 10,94 | 5.438,93 | 5.438,93 |
| **12.3** | | | **PINTURA DE PISO** | | | | | | **2.386,47** | **2.386,47** |
| 12.3.1 | 74245/001 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 180,52 | - | 180,52 | 13,22 | 2.386,47 | 2.386,47 |
| **12.4** | | | **PINTURA DE PORTAS** | | | | | | **766,82** | **766,82** |
| 12.4.1 | 74065/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 38,15 | - | 38,15 | 20,10 | 766,82 | 766,82 |
| **12.5** | | | **PINTURA DE ESQUADRIAS** | | | | | | **116,50** | **116,50** |
| 12.5.1 | 74145/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | m² | 8,56 | - | 8,56 | 13,61 | 116,50 | 116,50 |
| **13** | | | **INSTALAÇÃO HIDRÁULICA** | | | | | | **2.882,36** | **2.882,36** |
| 13.1 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 102,00 | - | 102,00 | 10,09 | 1.029,18 | 1.029,18 |
| 13.2 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 42,00 | - | 42,00 | 2,96 | 124,32 | 124,32 |
| 13.3 | IR90 | Próprio | TUBO DE DESCARGA VDE, COM JOELHO 90, COM BUCHA DE LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | - | 5,00 | 6,84 | 34,20 | 34,20 |
| 13.4 | 89610 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12,00 | - | 12,00 | 12,41 | 148,92 | 148,92 |
| 13.5 | 89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | - | 5,00 | 6,73 | 33,65 | 33,65 |
| | 38 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,00 | - | 10,00 | 2,46 | 24,60 | 24,60 |
| | 01 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50MMX25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | - | 5,00 | 6,58 | 32,90 | 32,90 |
| | 02 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | - | 2,00 | 9,75 | 19,50 | 19,50 |
| | 01 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16,00 | - | 16,00 | 8,65 | 138,40 | 138,40 |
| | 62 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 24,00 | - | 24,00 | 6,05 | 145,20 | 145,20 |
| 13.11 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14,00 | - | 14,00 | 9,38 | 131,32 | 131,32 |
| 13.12 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | - | 2,00 | 10,09 | 20,18 | 20,18 |
| 13.13 | F69 | Próprio | Luva redução PVC soldável / rosca c/ bucha latão 25mm x 1/2" (fornecimento e instalação). | UN | 4,00 | - | 4,00 | 7,31 | 29,24 | 29,24 |
| 13.14 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9,00 | - | 9,00 | 8,39 | 75,51 | 75,51 |
| 13.15 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,00 | - | 10,00 | 13,41 | 134,10 | 134,10 |
| 13.16 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | - | 5,00 | 12,69 | 63,45 | 63,45 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por AYLTON DÉO DE FREITAS FILHO (CPF 252.483.912-53), em 12/09/2022 - 10:01, e pode ser validado pelo QR Code ao lado
e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/15610. Folha 8 de 10



**OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER
**CONTRATO Nº** 137/PMC/2020 **PROCESSO Nº** 2093/PMC/2020
CONTRATO REPASSE Nº : 851345/2017

# PLANILHA ATUALIZADA DA OBRA

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Inicial Contratado | Quant. Aferida ate 3ºBM (Ultima) | Quant. á Aferir (REMANESCENTE) | Valor Unit s/ BDI (Contratado) | Total sem BDI Contratado | Total a Medir sem BDI (REMANESCENTE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.17 | 89972 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | - | 5,00 | 31,79 | 158,95 | 158,95 |
| 13.18 | IR92 | Próprio | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6,00 | - | 6,00 | 89,79 | 538,74 | 538,74 |
| **14** | | | **DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS** | | | | | | **924,00** | **924,00** |
| 14.1 | 89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 60,00 | - | 60,00 | 11,30 | 678,00 | 678,00 |
| 14.2 | 89805 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,00 | - | 10,00 | 7,90 | 79,00 | 79,00 |
| 14.3 | 89806 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20,00 | - | 20,00 | 8,35 | 167,00 | 167,00 |
| **15** | | | **INSTALAÇÃO SANITÁRIA** | | | | | | **5.475,93** | **3.308,55** |
| 15.1 | 98104 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018 | UN | 1,00 | - | 1,00 | 280,59 | 280,59 | 280,59 |
| 15.2 | IR93 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E= 2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 136,00 | 1.360,00 | 680,00 |
| 15.3 | IR94 | Próprio | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 13,00 | - | 13,00 | 34,70 | 451,10 | 451,10 |
| 15.4 | IR95 | Próprio | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, COM GRELHA BRANCA, JUNTA SOLDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 11,00 | - | 11,00 | 8,31 | 91,41 | 91,41 |
| 15.5 | IR96 | Próprio | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO PARA PIA OU LAVATÓRIO EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11,00 | - | 11,00 | 13,07 | 143,77 | 143,77 |
| 15.6 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 11,00 | - | 11,00 | 5,06 | 55,66 | 55,66 |
| 15.7 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 5,00 | - | 5,00 | 5,06 | 25,30 | 25,30 |
| 15.8 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 13,00 | - | 13,00 | 6,46 | 83,98 | 83,98 |
| 15.9 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | - | 5,00 | 4,82 | 24,10 | 24,10 |
| 15.10 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | - | 1,00 | 7,24 | 7,24 | 7,24 |
| 15.11 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | - | 2,00 | 15,02 | 30,04 | 30,04 |
| 15.12 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | - | 1,00 | 6,93 | 6,93 | 6,93 |
| 15.13 | IR97 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS COM VISITA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 5,00 | - | 5,00 | 14,10 | 70,50 | 70,50 |
| 15.14 | IR98 | Próprio | JOELHO PVC COM BOLSA E ANEL 90,DN 40 X "38" MM, SÉRIE NORMAL | UN | 13,00 | - | 13,00 | 6,50 | 84,50 | 84,50 |
| 15.15 | IR99 | Próprio | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALADO, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 5,00 | - | 5,00 | 16,75 | 83,75 | 83,75 |
| 15.16 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | - | 2,00 | 27,01 | 54,02 | 54,02 |
| 15.17 | IR00 | Próprio | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | UN | 1,00 | - | 1,00 | 10,55 | 10,55 | 10,55 |
| | 14 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 51,74 | 40,00 | 11,74 | 36,27 | 1.876,15 | 425,81 |
| | 12 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 13,95 | 2,00 | 11,95 | 18,52 | 258,35 | 221,31 |
| | 11 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 19,64 | - | 19,64 | 12,81 | 251,59 | 251,59 |
| 15.21 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | - | 2,00 | 7,70 | 15,40 | 15,40 |
| 15.22 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | - | 1,00 | 11,94 | 11,94 | 11,94 |
| 15.23 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8,00 | - | 8,00 | 3,96 | 31,68 | 31,68 |
| 15.24 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 15,37 | - | 15,37 | 6,71 | 103,13 | 103,13 |
| 15.25 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,00 | - | 4,00 | 8,30 | 33,20 | 33,20 |
| 15.26 | IS01 | Próprio | TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | - | 5,00 | 6,21 | 31,05 | 31,05 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por AYLTON DÉO DE FREITAS FILHO (CPF 252.483.912-53), em 12/09/2022 - 10:01, e pode ser validado pelo QR Code ao lado
e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/15610. Folha 9 de 10



**OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER
**CONTRATO Nº** 137/PMC/2020 **PROCESSO Nº** 2093/PMC/2020
CONTRATO REPASSE Nº : 851345/2017

## PLANILHA ATUALIZADA DA OBRA

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Inicial Contratado | Quant. Aferida ate 3ºBM (Ultima) | Quant. á Aferir (REMANESCENTE) | Valor Unit s/ BDI (Contratado) | Total sem BDI Contratado | Total a Medir sem BDI (REMANESCENTE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | | | **LOUÇAS ACESSÓRIOS E METAIS** | | | | | | **7.074,23** | **7.074,23** |
| 16.1 | IS02 | Próprio | BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO U 48X68CM CROMADA | UN | 3,00 | - | 3,00 | 261,33 | 783,99 | 783,99 |
| 16.2 | IS03 | Próprio | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM (FIXADA NA PAREDE) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6,00 | - | 6,00 | 142,07 | 852,42 | 852,42 |
| 16.3 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 5,00 | - | 5,00 | 122,38 | 611,90 | 611,90 |
| 16.4 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 5,00 | - | 5,00 | 157,97 | 789,85 | 789,85 |
| 16.5 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 10,00 | - | 10,00 | 95,39 | 953,90 | 953,90 |
| 16.6 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 10,00 | - | 10,00 | 36,08 | 360,80 | 360,80 |
| 16.7 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1,00 | - | 1,00 | 585,02 | 585,02 | 585,02 |
| 16.8 | IS04 | Próprio | BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE , 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL. | UN | 2,00 | - | 2,00 | 309,90 | 619,80 | 619,80 |
| 16.9 | 00037400 | SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 5,00 | - | 5,00 | 57,55 | 287,75 | 287,75 |
| 16.10 | IS05 | Próprio | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO. | UN | 10,00 | - | 10,00 | 60,90 | 609,00 | 609,00 |
| 16.11 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 10,00 | - | 10,00 | 61,98 | 619,80 | 619,80 |
| **17** | | | **INSTALAÇÃO ELÉTRICA** | | | | | | **38.898,61** | **38.898,67** |
| **17.1** | | | **CAIXA - ELETRODUTOS** | | | | | | **8.135,60** | **8.135,60** |
| 17.1.1 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17,00 | - | 17,00 | 20,11 | 341,87 | 341,87 |
| 17.1.2 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27,00 | - | 27,00 | 10,46 | 282,42 | 282,42 |
| 17.1.3 | IS06 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U - 100MM X 50MM X300MM, COM CONEXÕES | m | 69,00 | - | 69,00 | 28,23 | 1.947,87 | 1.947,87 |
| 17.1.4 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 51,00 | - | 51,00 | 6,83 | 348,33 | 348,33 |
| 17.1.5 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 60,00 | - | 60,00 | 7,38 | 442,80 | 442,80 |
| 17.1.6 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 358,10 | - | 358,10 | 5,90 | 2.112,79 | 2.112,79 |
| 17.1.7 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35,80 | - | 35,80 | 8,05 | 288,19 | 288,19 |
| 17.1.8 | 91869 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12,80 | - | 12,80 | 10,23 | 130,94 | 130,94 |
| 17.1.9 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8,50 | - | 8,50 | 9,63 | 81,86 | 81,86 |
| 17.1.10 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6,30 | - | 6,30 | 13,83 | 87,13 | 87,13 |
| 17.1.11 | 00002683 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA | M | 3,00 | - | 3,00 | 24,29 | 72,87 | 72,87 |
| 17.1.12 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 177,74 | - | 177,74 | 9,41 | 1.672,53 | 1.672,53 |
| 17.1.13 | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 95,00 | - | 95,00 | 3,02 | 286,90 | 286,90 |
| | 58 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 | UN | 2,00 | - | 2,00 | 19,55 | 39,10 | 39,10 |
| | | | **DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO** | | | | | | **2.306,73** | **2.306,73** |
| | 53 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2,00 | - | 2,00 | 7,31 | 14,62 | 14,62 |
| | 55 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2,00 | - | 2,00 | 8,56 | 17,12 | 17,12 |
| | 54 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2,00 | - | 2,00 | 7,77 | 15,54 | 15,54 |
| | )7 | Próprio | DISJUNTOR DR (FASE/NEUTRO 30ma - 20a) - DISJUNTOR BIPOLAR | UN | 12,00 | - | 12,00 | 92,58 | 1.110,96 | 1.110,96 |
| 17.2.5 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 12,00 | - | 12,00 | 35,66 | 427,92 | 427,92 |
| 17.2.6 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5,00 | - | 5,00 | 38,17 | 190,85 | 190,85 |
| 17.2.7 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2,00 | - | 2,00 | 51,33 | 102,66 | 102,66 |
| 17.2.8 | 00034606 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V | UN | 1,00 | - | 1,00 | 60,18 | 60,18 | 60,18 |
| 17.2.9 | IS08 | Próprio | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO (DPS) 280V - 20KA | UN | 8,00 | - | 8,00 | 45,86 | 366,88 | 366,88 |
| **17.3** | | | **CABO UNIPOLAR** | | | | | | **9.360,91** | **9.360,91** |
| 17.3.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.565,30 | - | 2.565,30 | 2,29 | 5.874,54 | 5.874,54 |
| 17.3.2 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 356,40 | - | 356,40 | 4,94 | 1.760,62 | 1.760,62 |
| 17.3.3 | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 230,10 | - | 230,10 | 7,50 | 1.725,75 | 1.725,75 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por AYLTON DÉO DE FREITAS FILHO (CPF 252.483.912-53), em 12/09/2022 - 10:01, e pode ser validado pelo QR Code ao lado
e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/15610. Folha 10 de 10



**OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER
**CONTRATO Nº** 137/PMC/2020 **PROCESSO Nº** 2093/PMC/2020
CONTRATO REPASSE Nº : 851345/2017

# PLANILHA ATUALIZADA DA OBRA

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Inicial Contratado | Quant. Aferida ate 3ºBM (Ultima) | Quant. á Aferir (REMANESCENTE) | Valor Unit s/ BDI (Contratado) | Total sem BDI Contratado | Total a Medir sem BDI (REMANESCENTE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17.4** | | | **DISPOSITIVOS INTERRUPTORES / TOMADAS** | | | | | | **3.045,93** | **3.045,93** |
| 17.4.1 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13,00 | - | 13,00 | 17,92 | 232,96 | 232,96 |
| 17.4.2 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4,00 | - | 4,00 | 22,23 | 88,92 | 88,92 |
| 17.4.3 | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8,00 | - | 8,00 | 26,43 | 211,44 | 211,44 |
| 17.4.4 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 | - | 2,00 | 28,31 | 56,62 | 56,62 |
| 17.4.5 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17,00 | - | 17,00 | 29,60 | 503,20 | 503,20 |
| 17.4.6 | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 51,00 | - | 51,00 | 38,29 | 1.952,79 | 1.952,79 |
| **17.5** | | | **ILUMINAÇÃO / ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA** | | | | | | **4.059,52** | **4.059,52** |
| 17.5.1 | IS09 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE LED 20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 60,00 | - | 60,00 | 53,00 | 3.180,00 | 3.180,00 |
| 17.5.2 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 23,00 | - | 23,00 | 38,24 | 879,52 | 879,52 |
| **17.6** | | | **QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO** | | | | | | **1.574,42** | **1.574,42** |
| 17.6.1 | 74131/008 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 | - | 2,00 | 787,21 | 1.574,42 | 1.574,42 |
| **17.7** | | | **REDE LÓGICA / TELEFÔNICA** | | | | | | **10.415,50** | **10.415,56** |
| 17.7.1 | IS10 | Próprio | TOMADA DE REDE RJ45 CAR 6 - 02 MÓDULOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 23,00 | - | 23,00 | 41,10 | 945,30 | 945,30 |
| 17.7.2 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | UN | 4,00 | - | 4,00 | 456,04 | 1.824,16 | 1.824,16 |
| 17.7.3 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,00 | - | 1,00 | 20,11 | 20,11 | 20,11 |
| 17.7.4 | IS11 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U - 100MM X 50MM X 300MM COM CONEXÕES | m | 71,40 | - | 71,40 | 30,98 | 2.211,97 | 2.211,97 |
| 17.7.5 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 22,00 | - | 22,00 | 6,83 | 150,26 | 150,26 |
| 17.7.6 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 81,20 | - | 81,20 | 5,90 | 479,08 | 479,08 |
| 17.7.7 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 16,60 | - | 16,60 | 8,05 | 133,63 | 133,63 |
| 17.7.8 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 16,60 | - | 16,60 | 9,41 | 156,21 | 156,21 |
| 17.7.9 | 90444 | SINAPI | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 81,20 | - | 81,20 | 22,09 | 1.793,71 | 1.793,71 |
| 17.7.10 | IS12 | Próprio | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 634,70 | - | 634,70 | 2,15 | 1.364,55 | 1.364,61 |
| 17.7.11 | IS13 | Próprio | RACK 19"- 12 U - 600 X 450MM - PAREDE | m | 1,00 | - | 1,00 | 408,63 | 408,63 | 408,63 |
| 17.7.12 | IS14 | Próprio | RACK 19"- 16 U - 600 X 450MM - PAREDE | m | 1,00 | - | 1,00 | 481,05 | 481,05 | 481,05 |
| 17.7.13 | IS15 | Próprio | ORGANIZADOR DE CABOS FECHACO 1U | m | 5,00 | - | 5,00 | 28,62 | 143,10 | 143,10 |
| 17.7.14 | IS16 | Próprio | PLACA CEGA 1U | m | 2,00 | - | 2,00 | 26,75 | 53,50 | 53,50 |
| 17.7.15 | IS17 | Próprio | RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK 1" 10 TOMADAS 10A | m | 2,00 | - | 2,00 | 60,05 | 120,10 | 120,10 |
| 17.7.16 | IS18 | Próprio | BANDEJA 2U'S - RACK 19" | m | 2,00 | - | 2,00 | 65,07 | 130,14 | 130,14 |
| **18** | | | **SERVIÇOS FINAIS** | | | | | | **652,98** | **652,98** |
| 18.1 | IS19 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 280,25 | - | 280,25 | 2,33 | 652,98 | 652,98 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DA OBRA COM BDI** | | | | **442.847,69** | **352.639,51** |
| **BDI ADOTADO DE =>** | **22,47%** | | | **99.401,71** | **79.387,89** |
| | **Total Geral** | | | **542.249,40** | **432.027,40** |

***SP - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DE CACOAL***
*ivil - Aylton Déo de Freitas Filho*
*da Obra - CREA 6.900/D-DF*

***DATA** : 31/07/2022*

# TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA COM AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO

À
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SUPEL
CACOAL/RO.

Referência: Dispensa de licitação N° 21/2022

Senhor Superintendente,

Encaminhamos à essa Superintendência, nossa Proposta em anexo, referente a dispensa de licitação de contratação remanescente referente a tomada de preços 12/2020, em está empresa ficou em classificada como 2ª colocada, em epígrafe, objetivando a execução dos serviços:

Nossa Proposta tem preço global fixado em R$ 564.305,04 (quinhentos e sessenta e quatro mil trezentos e cinco reais e quatro centavos, compostos e irreajustáveis de acordo com exigências do Edital. O prazo para execução dos serviços é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da ordem de serviços. O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta ) dias, a partir desta data.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente dispensa, nos comprometemos a assinar o CONTRATO no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. WEBER POLIDORO BONILHA, Carteira de Identidade nº. 1345548 expedida em 04/12/2012 , Órgão Expedidor SESDEC/RO, e CPF nº. 311.796.168-20, email: cons.esfinge@hotmail.com, como representante legal desta empresa.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no processo de dispensa de licitação remanescente N° 21/2022, processo 5221/2022, projeto básico e anexos.

Cacoal/RO, 05 de setembro de 2022.

Atenciosamente,

**WEBER POLIDORO BONILHA**
**PROPRIETÁRIO**
**ESFINGE OBRAS E SERVICOS EIRELI**
**CNPJ: 03.412.797/0001-22**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 12/09/2022 - 12:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16464. Folha 1 de 8

# DISPENSA N. 021/2022

PROCESSO N° 5221/SEMUSA/2022

FONECEDOR: **ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI**
CNPJ: 03.412.797/0001-22
VALOR TOTAL: R$ 564.305,04 (Quinhentos e Sessenta e quatro mil trezentos e cinco reais e quatro centavos)

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO FUNDAMENTADA NO ARTIGO 24 XI DA LEI 8.666/93 PARA CONTRATAÇÃO DA SEGUNDA COLOCADA DE REMANESCENTE DE OBRA DA AMPLIAÇÃO DO AMBULATORIO ESPECIALIZADO DO HMMI - PROCESSO N° 2093/2020 – TOMADA DE PREÇO 12/2020.

O processo administrativo vem instruído de:

| |
|---|
| • Autorização de abertura de processo atualizada (anexo 522153); |
| • Projeto Básico Executivo atualizado (anexo 52212254); |
| • 1° Parecer Jurídico extraído do processo 2093/2020, favorável ao distrato (anexo sem número); |
| • Distrato e Publicação (anexo 52212215); |
| • 2° Parecer Jurídico extraído do processo 2093/2020, confirmando o distrato (anexo 52212216); |
| • Despacho da SEMUSA solicitando a convocação remanescente (anexo 2212217); |
| • Analise da proposta da 1ª colocada – processo 2093/2020 - tomada de preço 12-2020 (anexo 52212218); |
| • Atas de sessão extraídas do processo 2093/2020 - tomada de preço 12-2020 (anexo 52212219); |
| • Termo de homologação extraído do processo 2093/2020 - tomada de preço 12-2020 (anexo sem número); |
| • Convocação da 2° colocada ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI (anexo 52212220); |

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 12/09/2022 - 12:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16464. Folha 2 de 8

| |
|---|
| • Despacho/oficio ao setor de engenharia pedindo reajuste contratual (anexo 52212221); |
| • Contrato de repasse OGU Nº 851345-2017 extraído do processo 2093/2020 (anexo 52212222); |
| • Copia documentos pessoais Proprietários ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI (anexo 52212223); |
| • Qualificação jurídica ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI (anexo 52212224); |
| • Regularidade fiscal atualizada ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI (anexo 52212225); |
| • Qualificação Técnica ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI (anexo 52212226); |
| • Certidões CREA-RO atualizadas (anexo 52212227); |
| • Projeto arquitetônico e memorial descritivo extraídos do processo 2093/2020 (anexo 52212228); |
| • Projeto elétrico extraído do processo 2093/2020 (anexo 52212229); |
| • Projeto estrutural extraídos do processo 2093/2020 (anexo 52212230); |
| • Projeto Hidrosanitário extraídos do processo 2093/2020 (anexo 52212231); |
| • Cronograma físico financeiro – C.F.F - extraídos do processo 2093/2020 (anexo 52212232); |
| • Planilha obra do HMMI atualizada (anexo 52212233); |
| • Solicitação de despesa n. 4150 E 4197/2022 (anexo 52212237 e 52212247); |
| • Declarações de adequação Orçamentária nos termos do artigo 16, inciso II a Lei Complementar nº 101 (anexo 52212238 e 52212248). |

## JUSTIFICATIVAS DA DISPENSA

### 1 - DA NECESSIDADE DO OBJETO:

Tratam os presentes autos de procedimento de dispensa de Licitação, que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DA SEGUNDA COLOCADA DE REMANESCENTE DE OBRA**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 12/09/2022 - 12:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16464. Folha 3 de 8

**DA AMPLIAÇÃO DO AMBULATORIO ESPECIALIZADO DO HMMI - PROCESSO N° 2093/2020 – TOMADA DE PREÇO 12/2020**, oriundo da Secretária Municipal de Saúde – SEMUSA.

Considerando a importância da ampliação do ambulatório especializado, com a implementação do CTA – Centro de testagem e aconselhamento, onde se pretende ampliar o acesso da população em geral e principalmente dos seguimentos populacionais mais vulneráveis, ao aconselhamento as ações de prevenção e ao diagnóstico de infecção pelo HIV, sífilis e Hepatites, além da reestruturação de um setor para atendimento oftalmológico especializado.

Propiciando uma maior qualidade no atendimento ao paciente, melhorando as condições de trabalho da equipe de saúde, criação de ambientes próprios da pratica profissional, a adequação à legislação vigente, e a oferta de mais serviços, incrementar as áreas de atendimento médicos, enfermagem, recepção sala de vacinação, triagem etc.

***Vale ressaltar que a administração pública deflagrou certame licitatório PROCESSO N° 2093/2020 – TOMADA DE PREÇO 12/2020, sendo o mesmo frutífero. Ocorre que o durante a execução apresentou-se problemas, uma vez que a empresa ganhadora iniciou a obra e a abandonou de forma inconclusiva, deixando dessa forma remanescentes a serem concluídos.***

## 2 – DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

As compras e contratações das entidades públicas seguem obrigatoriamente um regime regulamentado por Lei. O fundamento principal que reza por esta iniciativa é o artigo. 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, no qual determina que as obras, os serviços, compras e alienações devem ocorrer por meio de licitações.

A licitação foi o meio encontrado pela Administração Pública, para tornar isonômica a participação de interessados em procedimentos que visam suprir as necessidades dos órgãos públicos acerca dos serviços disponibilizados por pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas nos campos mercadológicos

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 12/09/2022 - 12:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16464. Folha 4 de 8

distritais, municipais, estaduais e nacionais, e ainda procurar conseguir a proposta mais vantajosa às contratações.

Para melhor entendimento, vejamos o que dispõe o inciso XXI do Artigo 37 da CF/1988: (...)

> *"XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. "*

Para regulamentar o exercício dessa atividade foi então criada a Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, mais conhecida como Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

O objetivo da licitação é contratar a proposta mais vantajosa, primando pelos princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade. Licitar é regra. ***Entretanto, há aquisições e contratações que suem caracterizações específicas tornando impossíveis e/ou inviáveis as itações nos trâmites usuais, frustrando a realização adequada das funções enciais. Na ocorrência de licitações impossíveis e/ou inviáveis, a lei previu exceções à regra, a Dispensa de Licitação e a Inexigibilidade de Licitação.***

## 2.1 – DO REMANESCENTE DE CONTRATO – Artigo 24, XI da Lei nº 8666/93

O caso em questão se enquadra no disposto em que a lei classifica como licitação **dispensável.** Segundo a Lei Federal nº 8.666/93, em hipóteses

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 12/09/2022 - 12:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16464. Folha 5 de 8

tais, a administração pode efetivamente realizar a **contratação direta** dos referidos serviços, mediante dispensa de licitação, do remanescente de serviço, atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido, conforme artigo 24, XI do referido diploma, verbis:

> Art. 24. É dispensável a licitação:
> (...)
> XI - na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em conseqüência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido;

Note-se, pois, que a Lei autoriza a dispensa de licitação para contratações de **remanescente** de obras, serviços ou fornecimentos, fundada na premissa de que a adoção de novos procedimentos de licitação, nesses casos, não atenderia ao interesse público – *fim único de toda atividade administrativa* – porquanto já realizado o respectivo processo seletivo e selecionada a proposta mais vantajosa à administração. E assim, aderindo os demais licitantes às condições oferecidas pela licitante vencedor (contratado) estaria preservada a vantajosidade dessa proposta.

Nesse cenário, as contratações diretas realizadas com base nessas situações atípicas têm por único objetivo suprimir ou mitigar transitoriamente rejuízo potencial ou efetivo ao interesse público, gerado com a paralisação l ou iminente dos serviços, obras ou aquisições relevantes, causado pela cisão do contrato anterior devidamente licitado.

Desse modo a hipótese tratada apresenta-se como um dos casos em que a administração pode (*e deve*) efetivamente dispensar o processo licitatório, realizado a contratação direta para não ocasionar prejuízo, porquanto se depara com a necessidade de contratar o serviço multicitado, com base no processo de licitação que serviu de arrimo à contratação referida, seguindo-se a ordem de classificação das propostas e atendidas as mesmas condições da contratação anterior (rescindida), conforme estabelece o artigo 24, inciso XI da Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 12/09/2022 - 12:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16464. Folha 6 de 8

**3 – DA RESPONSABILIDADE**

Ressalta-se que, consta o projeto básico elaborado, que está devidamente aprovado pela Autoridade competente deste órgão.

Registra-se que Conforme art. 1, inciso I da Lei municipal n. 2543/2009 que dispõe sobre a estrutura político administrativa e organizacional da prefeitura municipal de Cacoal:

> *"cabe a Superintendência de Licitações realizar procedimento licitatório, assim como Dispensa e/ou inexigibilidade de licitação de compras de bens, serviços e obras* ***QUANDO DEVIDAMENTE AUTORIZADOS****, de todos os órgãos da administração direta e indireta da administração pública municipal".*

No caso em tela foram obedecidas as exigências, pois a autorização para a dispensa de licitação em favor do fornecedor acima mencionado foi decisão exclusiva da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, **e que a SUPEL somente participa do procedimento por questões administrativas quanto a elaboração de Mapa Comparativo de Fornecedores, vez que é de competência deste setor o ASTRAMENTO de TODOS os procedimentos licitatórios da Prefeitura de Cacoal sistema ELOTECH**, procedimento esse que, não fosse feito, impossibilitaria a ssão de Nota de Autorização de Despesa – NAD e Empenho da licitação aos fornecedores.

Cabe destacar ainda, que a responsabilidade das especificações do objeto bem como as qualificações exigidas, são responsabilidade da Secretaria demandante, pois possui capacidade técnica para determinar quais melhores técnicas a serem utilizadas na contratação.

Este é também o entendimento do Tribunal de Contas da União por meio do Acórdão 2492/2016 – Pleno, vejamos:

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 12/09/2022 - 12:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16464. Folha 7 de 8

> *...art. 6º, XVI, da Lei n. 8.666/93 estabelece que a função da CPL é apenas "receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao cadastramento de licitantes, à habilitação e ao julgamento das licitações e que a autorização para abertura de certame licitatório ou para realização de contratações diretas não representam atribuições da comissão de licitação".*

**4 - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA E DA REGULARIDADE FISCAL:**

Nos procedimentos administrativos para contratação, a Administração tem o dever de verificar os requisitos de habilitação estabelecidos no art. 27 da Lei n.º 8.666/93. Porém, excepcionalmente, a lei de regências prevê a possibilidade de dispensa de alguns dos documentos, notadamente, os previstos nos artigos 28 a 31, conforme estabelecido no § 1º do art. 32 da Lei n.º 8.666/93. A propósito, há recomendação do Tribunal de Contas da União nesse sentido:

> "Deve ser observada a exigência legal (art. 29, inciso IV, da Lei n.º 8.666, de 1993) e constitucional (art. 195, § 3º, da CF) de que nas licitações públicas, mesmo em casos de dispensa ou inexigibilidade, é obrigatória a comprovação por parte da empresa contratada de: Certidão Negativa de Débito (INSS - art. 47, inciso I, alínea a, da Lei n.º 8.212, de 1991); Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais (SRF-IN nº 80, de 1997); e Certificado de Regularidade do FGTS (CEF) (art. 27 da Lei n.º 8.036, de 1990). Acórdão 260/2002 - Plenário.

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 12/09/2022 - 12:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16464. Folha 8 de 8

Resta deixar consignado que a contratada demonstrou habilmente sua habilitação jurídica e regularidade fiscal.

**5 – CONCLUSÃO:**

Em relação à dispensa de licitação para remanescente de obras ou serviços faz-se necessário o atendimento de alguns requisitos, sendo esses:

A – existência de licitação anterior;

B – contratação do objeto com o licitante vencedor e extinção do contrato;

C – observação da ordem de classificação;

D – contratação de remanescente;

E – condições e preços do licitante vencedor.

Requisitos estes, realizados e demonstrados no processo, face esses expostos essa Superintendência manifesta-se pela possibilidade de contratação da Empresa **ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ N°: 03.412.797/0001-22.

Podendo ser realizado pelo critério de dispensa de licitação para remanescente de obras ou serviços, Artigo 24, XI da Lei Federal n° 8.666/93, respeitando a legislação vigente, para o qual solicitamos a possibilidade de viabilizá-lo, com a expedição do Termo de Ratificação do Processo.

Diante do exposto, emitimos Mapa Comparativo em favor do prestador do serviço supracitado e após, remeta os autos a Procuradoria Geral do Município para emissão de parecer jurídico acerca da legalidade da presente dispensa.

Cacoal – RO 12 de setembro de 2022.

**WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS**
Superintendente de Licitações
Decreto n°: 8.771/PMC/2022

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Janayna Calumby Paulo Gomes (CPF 658.492.212-04), em 13/09/2022 - 13:20, e pode ser validado pelo QR Code ao lado
e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16713. Folha 1 de 1



# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
# PROCESSO N. 5221/2022

A Secretária Municipal de Saúde de Cacoal, JANAYNA CALUMBY PAULO GOMES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente o artigo 24, inciso V, da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado, resolve:

01 – HOMOLOGAR nestes termos:

| | |
|---|---|
| a) Processo nº: | 5221/2022 |
| b) Modalidade: | Dispensa nº 21/2022 |
| c) Data Homologação: | 13/09/2022 |
| d) Objeto Homologado: | CONTRATAÇÃO DA SEGUNDA COLOCADA DE REMANESCENTE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO DO HOSPITAL MUNICIPAL MATERNO INFANTIL - HMMI. |

e) Fornecedor e Itens declarados Vencedores:

Fornecedor: ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 03.412.797/0001-22
Itens: 1
Valor: R$ 564.305,04 (quinhentos e sessenta e quatro mil trezentos e cinco reais e quatro centavos)

**Valor Total Homologado – R$ 564.305,04 (quinhentos e sessenta e quatro mil trezentos e cinco reais e quatro centavos)**

Cacoal/RO, 13 de setembro de 2022.

**JANAYNA CALUMBY PAULO GOMES**
Secretária Municipal de Saúde
Decreto n. 8.229/PMC/2021

Fornecedor: SOARES TEIXEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 46.447.708/0001-96
Itens: 1
Valor Homologado – R$ 47.919,06 (quarenta e sete mil novecentos e dezenove reais e seis centavos)

**Valor Total Homologado – R$ 90.513,78 (noventa mil quinhentos e treze reais e setenta e oito centavos)**

Cacoal/RO, 13 de setembro de 2022.

***JANAYNA CALUMBY PAULO GOMES***
Secretária Municipal de Saúde
Decreto n. 8.229/PMC/2021

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**9EB30DF9

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**PORTARIA Nº 04/PMC-SEMAST/2022.**

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA COMPOR A COMISSÃO DE Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de entrega dos Kits de Alimentação do Projeto Meu Irmãozinho.

A Secretária Municipal de Assistência Social e Trabalho, Sra. Marilande Alves de Souza Cruz no uso das atribuições legais conferidas por meio do Decreto n. 8.826/PMC/2022:

**RESOLVE:**
**Art. 1º -** Nomear Servidores para compor a Comissão de Monitoramento, Acompanhamento, Recebimento e Fiscalização de entrega mensal dos Kits de Alimentaçao para execuçao do **Projeto Meu Irmaozinho**, referentes ao Processo Administrativo n. 1810/2022 e Pregao Eletronico n. 9/2022.

**Art. 2º -** Para Monitoramento, Acompanhamento, Recebimento, serão nomeados os servidores abaixo relacionados:

**Presidente**: Ivone Ribeiro Santos – SEMAST
**Membros**: Clebson Carlos de Oliveira – SEMAST
Juliana da Silva Rodrigues Arruda – SEMED
Magna Miranda da Costa - SEMED

**Art. 3º -** Fica instituído aComissão deMonitoramento, Acompanhamento, Recebimento, e Fiscalização de entrega dos Kits de Alimentação do Projeto Meu Irmãozinho, conforme artigos anteriores, com as seguintes competências:

**§ 1º Compete aos membros da Comissão representantes da SEMAST:**
Coordenar a avaliação dos beneficiários;
Coordenar a execução da entrega dos Kits de Alimentação;
Promover a participação e a mobilização da sociedade civil, visando o levantamento das prioridades e encaminhamentos das demandas no território municipal;
Aprovar e dar publicidade as listas de famílias beneficiárias;
A seleção das famílias beneficiarias terá por base os dados levantados pelo Projeto Meu Irmãozinho que poderá ser atualizada e promover avaliação de novas demandas pela equipe de profissionais elencados no art. 2º desta Portaria;
Expedir Termos de Recebimentos e reunir toda a documentação necessária a prestação de contas do Projeto Meu Irmãozinho;
**§ 2º Compete aos membros da Comissão representantes da SEMED:**
Coordenar junto as Unidades Escolares e seus gestores orientando a logística e execução da entrega dos Kits de Alimentação;
Apoiar as Unidades Escolares na seleção das famílias beneficiarias tendopor base os dados levantados pelo Projeto Meu Irmãozinho que poderá ser atualizada, encaminhar a SEMAST que promoveráa avaliação de novas demandas;
Expedir Termos de Recebimentos para as Unidades Escolares e reunir toda a documentação preenchida pelos gestores escolares necessária a prestação de contas do Projeto Meu Irmãozinho;
Compete aos Gestores das Unidades Escolares o recebimento dos Kits entregues pela SEMAST, realizar a conferência dos kits no ato do recebimento entregues pela SEMAST, executar a distribuição as famílias beneficiarias selecionadas pelo Projeto Meu Irmãozinho, realizar os registros necessários. Reunir toda a documentação preenchida no ato da entrega as famílias e encaminhar a comissão da SEMED, e esta por sua vez encaminhará a SEMAST.
**§ 3º** O relatório de execução mensal do Projeto, relatando as ocorrências relevantes, acrescida de registro fotográfico, deverá ser emitido conjuntamente como os representantes da Comissão que integral a SEMAST e SEMED**.**

**Art. 4º -** Esta Portaria não se vincula a recebimento de remuneração, certificação dos serviços prestados.

**Art. 5º** - Findo a execução do Projeto Meu Irmãozinho e cumpridoas exigências e a prestação de contas do mesmo desfaz-se a vigência desta Comissão.

**Art. 6º -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 03 de agosto de 2022, revogando as disposições em contrário.

*Registrado, Publicado,Cumpra-se.*

Cacoal – RO, 03 de agosto de 2022.

***MARILANDE ALVES DE SOUZA CRUZ.***
Secretária Municipal de Assistência Social e Trabalho
Decreto 8.703/PMC/2022

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**A636A2AA

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO N. 5221/2022**

A Secretária Municipal de Saúde de Cacoal, JANAYNA CALUMBY PAULO GOMES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente o artigo 24, inciso V, da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado, resolve:

01 – HOMOLOGAR nestes termos:

| | |
|---|---|
| a) Processo nº: | 5221/2022 |
| b) Modalidade: | Dispensa nº 21/2022 |
| c) Data Homologação: | 13/09/2022 |
| d) Objeto Homologado: | CONTRATAÇÃO DA SEGUNDA COLOCADA DE REMANESCENTE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO DO HOSPITAL MUNICIPAL MATERNO INFANTIL - HMMI. |

e) Fornecedor e Itens declarados Vencedores:

Fornecedor: ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 03.412.797/0001-22
Itens: 1
Valor: R$ 564.305,04 (quinhentos e sessenta e quatro mil trezentos e cinco reais e quatro centavos)

**Valor Total Homologado – R$ 564.305,04 (quinhentos e sessenta e quatro mil trezentos e cinco reais e quatro centavos)**

Cacoal/RO, 13 de setembro de 2022.

***JANAYNA CALUMBY PAULO GOMES***
Secretária Municipal de Saúde
Decreto n. 8.229/PMC/2021

CONTRATO N. 085/PMC/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE CACOAL POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA E A EMPRESA ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA.

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de setembro do anc de 2022 (dois mil e vinte e dois), o MUNICÍPIO DE CACOAL, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Anísio Serrão, N.º 2100, inscrita no CNPJ sob n.º 04.092.714/0001-28, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA, neste ato representada pela Secretária Sra. JANAYNA CALUMBY PAULO GOMES, brasileira, portadora da Carteira de Identidade n. 561.102 SSP/RO e devidamente inscrita no CPF/MF n. 658.492.212-04 doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 03.412.797/0001-22, estabelecida na Av. São Paulo, n.º 3893, Jardim Clodoaldo, em Cacoal/RO, neste ato representada pelo Sr. WEBER POLIDORO BONILHA, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade n.º 1345548 SESDEC/RO e inscrito no CPF/MF sob o n.º 311.796.168-20, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente CONTRATO, que tem por finalidade estabelecer os direitos e obrigações das partes na execução do Processo Administrativo eletrônico n.º 5221/2022, na forma prevista na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar 123/06 e alterações posteriores, submetendo-se a CONTRATANTE e a CONTRATADA às cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA. O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO REMANESCENTE POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DA 2ª COLOCADA NO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PRECOS N.º 12/2020, CONFORME ART. 24, XI, DA LEI 8.666/1993, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DE SAÚDE, LOCALIZADA, AV. AMAZONAS, N.º 2663, CENTRO, MUNICIPIO DE CACOAL-RO, (CONTRATO DE REPASSE DE N.º 851345/2017/CAIXA), conforme especificações técnicas inclusas no processo administrativo eletrônico n.º 5221/2022.

DA LICITAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. Integram este instrumento contratual, Projeto Básico; Declarações; Documentos do Setor de Engenharia (Planilhas Orçamentárias, Composição Unitária de Custos; Composições Unitárias; Cronograma Fisico-Financeiro, Memorial Descritivo) devidamente assinados e rubricados, apresentados à Comissão Permanente de Licitação.

DO AMPARO LEGAL

CLÁUSULA TERCEIRA. O Amparo Legal do presente Contrato, encontra-se consubstanciado no Edital de Tomada de Preços nº 12/2020 e seus anexos, processo administrativo n. 2093/GLOBAL/2020 e volumes, bem como na dispensa n.º 21/2022 e Processo eletrônico 5221/2022, e Lei Complementar 123/06 e Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, sendo esta também a Legislação, aplicável nos casos omissos deste contrato.

DO REGIME DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. O objeto deste Contrato será por execução indireta sendo por empreitada por preço global.

DO PREPOSTO

CLÁUSULA QUINTA. A contratada deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local da obra ou serviço, para representá-la na execução do contrato nos termos do art. 68 da lei 8.666/93.

DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA SEXTA. O valor do presente Contrato é de R$ 564.305,04 (quinhentos e sessenta e quatro mil, trezentos e cinco reais e quatro centavos), sendo empenhado parcialmente o valor de R$ 432.677,64 (quatrocentos e trinta e dois mil, seiscentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), conforme notas de empenho n.º 4008/2022, 4009/2022 e 4010/2022, sendo que o restante será empenhado posteriormente.

Subcláusula Primeira. De acordo com o Projeto Básico, os pagamentos serão realizados conforme medições apresentadas, cumprindo com os prazos estabelecidos no cronograma físico financeiro, através de ordem bancária e depósito em conta corrente indicada pelo Contratado, à vista da fatura/nota fiscal, devidamente certificada, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencadas nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as legislações e instruções normativas vigentes, condicionando a apresentação dos seguintes documentos:

a) Medição dos serviços realizados devidamente fiscalizados pelo Município;
b) Apresentação do diário de obras, contendo todas as ocorrências durante a execução dos serviços, bem como, citar o quantitativo dos funcionários registrados para a obra;
c) Nota fiscal especificando o objeto contratado, o número do contrato de repasse, o número do contrato administrativo e o número do registro da CNO - Cadastro Nacional de Obras;
d) CND relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União;
e) CRF do FGTS;
f) Certidão Trabalhista;
g) Certidão de Débitos Municipais;
h) Certidão de Débitos Estaduais;
i) GFIP/SEFIP completa relativa à CNO da obra, referente ao período medido, com os respectivos recolhimentos previdenciários e do FGTS;
j) Declaração do contador sobre a regularidade da contabilidade.

Subcláusula Segunda. O prazo para pagamento dos serviços medidos é de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de adimplemento de cada parcela. Considera-se adimplemento o cumprimento de serviço devidamente atestada pelo (s) agente (s) competente (s) com a emissão da nota de liquidação.

Subcláusula Terceira. Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa do Contratado, o prazo de até 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.

Subcláusula Quarta. Considerar-se-á como sendo a data do pagamento a data de emissão da ordem bancária. A nota fiscal ou nota fiscal-fatura deverá ser entregue na sede do Contratante, aos cuidados do fiscal do contrato.

Subcláusula Quinta. Deve acompanhar a fatura toda a documentação necessária à comprovação de que o contratado mantém-se regular em todas as condições previstas para habilitação no certame.

DO PRAZO DE INÍCIO E EXECUÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA. O prazo para execução da obra será de 180 (cento e oitenta dias) dias, contados a partir da data de recebimento da respectiva Ordem de Serviço.

Subcláusula Primeira. Os serviços deverão iniciar no prazo máximo de 10 (dez dias), após o recebimento pela CONTRATADA da Ordem de Serviço emitida pela Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA OITAVA. Durante a execução dos serviços e obras, a CONTRATADA deverá:

1) Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos, o projeto das instalações provisórias ou canteiro de serviços compatíveis com o porte e características do objeto do contrato, definindo todas as áreas de vivência, dependências, espaços, instalações e equipamentos necessários ao andamento dos serviços e obras, inclusive escritórios e instalações para uso da Fiscalização, quando previstas no Caderno de Encargos;

2) Providenciar as ligações provisórias das utilidades necessárias à execução dos serviços e obras, como água, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo;

3) Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários uniformizados identificados e equipamentos em números, qualificação e especificação adequados ao cumprimento do contrato;

4) Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras, elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento;

5) Providenciar para que os materiais, mão de obra e demais suprimentos estejam em tempo hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execução dos serviços e obras, objeto do contrato;

6) Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços e obras, inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

7) Submeter previamente à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no cronograma e plano de execução dos serviços e obras, de modo a mantê-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos;

8) Submeter previamente à aprovação da Fiscalização qualquer modificação nos métodos construtivos originalmente previstos no plano de execução dos serviços e obras;

9) Executar os ajustes nos serviços concluídos ou em execução, determinados pela Fiscalização;

10) Comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer ocorrência de fato anormal ou extraordinário que ocorra no local dos trabalhos;

11) Submeter à aprovação da Fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos serviços e obras objeto do contrato;
12) Realizar, através de laboratórios previamente aprovados pela Fiscalização, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;
13) Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos na vizinhança do local dos serviços e obras, programando adequadamente as atividades executivas;
14) Elaborar os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras, em conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;
15) Providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto;
16) Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e obras, todo pessoal, máquinas, equipamentos, materiais e instalações provisórias do local dos trabalhos, deixando todas as áreas do canteiro de serviço limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer espécie e natureza;
17) Todos os materiais necessários à total execução dos serviços contratados serão fornecidos pela CONTRATADA;
18) Os materiais deverão ser de primeira qualidade e atenderem às normas técnicas específicas da ABNT ou equivalente;
19) Seguir as orientações e condições do Memorial Descritivo;
20) Os materiais especificados poderão ser substituídos por outros similares, mediante consulta prévia à FISCALIZAÇÃO, por outros similares, e desde que possuam as seguintes condições de similaridade em relação ao (s) substituído (s): qualidade reconhecida e testada, equivalência técnica (tipo, função, resistência, estética e apresentação, principais dimensões) e mesma ordem de grandeza de preços;
21) Todos os materiais necessários para a execução da obra deverão obedecer às normas técnicas da ABNT aplicáveis, em suas últimas revisões.

DO ORÇAMENTO

CLÁUSULA NONA. Os recursos que farão frente às despesas são provenientes de recursos destinados a Secretaria Municipal de Saúde, nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 13 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 13.001. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prog. de Trabalho: 10.302.0029.1.048 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Elemento Despesa: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES
Desdobramento: 99 – OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Reduzido: 172
Fonte de Recurso: 30280089 REC. EXERC. ANTERIOR - TRANSF RECURSOS S
Nota de Empenho: 4008/2022
Valor: R$ 112.677,64 (cento e doze mil, seiscentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos)

Prog. de Trabalho: 10.302.0029.1.047. IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE
Reduzido: 49
Fonte de Recurso: 10020045 CONTRAPARTIDA CONVÊNIOS FEDERAIS - SA
Nota de Empenho: 4009/2022
Valor: R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

Reduzido: 51
Fonte de Recurso: 20130036 CONVÊNIOS DA UNIÃO – SAÚDE
Nota de Empenho: 4010/2022
Valor: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

DA POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA. Qualquer subcontratação de serviços deverá ser previamente submetida à apreciação e aprovação da CONTRATANTE, não devendo ultrapassar o limite máximo de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, nos termos do artigo 72 da lei 8.666/93.

DA GARANTIA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Para garantia da fiel execução dos compromissos ajustados no CONTRATO, poderá ser exigido a CONTRATADA caução correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global avençado, devendo ser efetuada antes da emissão da Ordem de Serviços, sendo-lhe facultada prestá-la mediante caução em dinheiro, em título da dívida pública, fiança bancária ou seguro garantia. Optando a contratada pela garantia mediante caução em dinheiro ou Título da Dívida Pública, dar-se-á a prestação junto a Administração

a) No caso de opção por Título da Dívida Pública, este deverá estar acompanhado de Laudo de Avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual informará sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualização, e outras condições de resgate, sob pena de não aceitação da mesma;

b) Optando a contratada por Fiança Bancária ou Seguro-Garantia, fica a sua prestação condicionada à aceitação pela Administração da instituição bancária garantidora. Apenas podem ser recusados no caso de elementos inidôneos que apontem para insolvência da instituição financeira, ou, em caso, de vício formal do título representativo da garantia. A recusa por parte da Administração deve ser motivada, assegurando-se os princípios do contraditório e ampla defesa;

c) A contratada deverá efetuar a garantia contratual escolhida, até a realização da 1ª medição, sob pena de suspensão do correspondente pagamento;

d) Os valores das cauções feitas em dinheiro ou os documentos que a constituem, serão devolvidos ou baixados na mesma forma como foram prestados, mediante solicitação pela contratada;

e) Os valores das cauções prestadas serão devolvidos à contratada, após 60 (sessenta) dias do recebimento definitivo dos serviços corrigidos monetariamente.

Parágrafo Primeiro. A caução final e seus reforços responderão pelo inadimplemento das condições contratuais pela entrega incompleta dos serviços e pelas eventuais multas ou penalidades, independentemente de quaisquer outros atos legais.

Parágrafo Segundo. Durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, a CONTRATADA responderá por sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE.

Parágrafo Terceiro. A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA que

responderá única e integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas subcontratadas, na forma da legislação em vigor.

Parágrafo Quarto. Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o CONTRATANTE efetuar os reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em dívida líquida e certa da CONTRATADA.

Parágrafo Quinto. A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora.

DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Nos termos do art. 73, inciso I, "a" e "b" da lei 8.666/93:

1) Provisoriamente – para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com a especificação, mediante aposição de carimbo de recebimento provisório por servidor da Assessoria Técnica de Engenharia e Arquitetura no verso da fatura/nota fiscal ou Termo de Recebimento Provisório;
2) Definitivamente – será efetuado com a aposição de carimbo no corpo da nota e, quando for o caso, mediante Termo de Recebimento, após a verificação da conformidade/adequação e consequente aceitação pelo fiscal do contrato (ou comissão);
3) Em conformidade com o art. 76 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, se no recebimento do objeto for constatada sua execução de forma incompleta ou em desacordo com as condições avençadas, será interrompido o prazo de recebimento definitivo, até que seja sanada a situação, nos termos do art. 69 da LLCA.
4) O objeto será rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Projeto Básico e na proposta, devendo ser reparado, corrigido ou substituído no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, a contar da notificação do contratado, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. Nesse caso, será interrompido o prazo de recebimento definitivo, até que seja sanada a situação;
5) Caso o objeto seja REJEITADO, o termo de recebimento provisório perderá todos os efeitos jurídicos, inclusive o de purgação de eventual mora contratual;
6) Se o contratado realizar a substituição, adequação e/ou reparos necessários dentro do prazo estipulado, será recebido provisoriamente pelos agentes acima mencionados e em definitivo, após constatar-se a conformidade em face dos termos pactuados.
7) Caso se verifique que não se mostra possível à adequação do objeto ou que, mesmo depois de concedido prazo para reparações, não foi alcançado o resultado esperado, será cabível a rescisão unilateral do Contrato, com base no que dispõe o art. 77 c/c art. 78, inc. II, da Lei n. 8.666/93, bem como a aplicação de penalidades, conforme o disposto no art. 87 da referida Lei, com abertura de processo administrativo em que se garantirá o contraditório e a ampla defesa;

8) O CONTRATANTE fornecerá à CONTRATADA todos os projetos básicos, em mídia digital que compõem o objeto do contrato;
9) Se algum aspecto das especificações estiver em desacordo com normas vigentes da ABNT, Resoluções Normativas do CREA, Resoluções Normativas do CAU e Normas do Governo do Estado, prevalecerão as prescrições contidas nas normas destas entidades públicas;
10) Em caso de divergências, salvo quando houver acordo entre as partes, será adotada a seguinte prevalência:

I - As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificações técnicas e estas, sobre os projetos e caderno de encargos;
II - As cotas dos desenhos prevalecem em suas dimensões, medidas em escala;
III -Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e,
IV - Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os de datas mais antigos.

11) Todos os serviços necessários para execução da obra deverão ser executados conforme definido nos projetos fornecidos, nas normas vigentes sobre cada assunto e nas orientações dos fabricantes dos materiais;
12) Placa de obra em chapa de aço galvanizado, que deverá ser instalada em posição de destaque no canteiro de obras, devendo a sua localização ser previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO;
13) Ligações provisórias e Barracão de obra, deverá ser executado um barracão de obra em tábuas, com telha fibrocimento 4mm, piso de argamassa de cimento e areia no traço 1:6;
14) Serão de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas e providencias relativas as ligações provisórias hidráulicas, sanitárias e de energia elétrica necessárias para o canteiro de obras;
15) As despesas com a utilização de água e energia, durante o tempo que durar a obra, também correrão por conta da CONTRATADA;
16) 18) A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, com todas as instalações e equipamentos em perfeitas condições de funcionamento e devidamente testados;
17) 19) A obra deverá estar de acordo com a NBR 5675;
18) 20) A vistoria final da obra deverá ser feita pela CONTRATADA, antes da comunicação oficial do término da mesma, acompanhada pela FISCALIZAÇÃO;
19) Será então, firmado o Termo de Entrega Provisório, de acordo com o Art. 73, inciso I, alínea a, da Lei Nº 8.666, de 21.jun.93 (atualizada pela Lei Nº 8.883, de 08.jun.94), onde deverão constar todas as pendências e/ou não conformidades verificadas na vistoria;
20) Seguir as especificações do Memorial Descritivo,
21) Todas as imperfeições decorrentes da obra deverão ser corrigidas pela CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela CONTRATANTE antes do final da obra.

DA VIGÊNCIA E ALTERAÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados de sua assinatura, podendo ser alterado de acordo com o art. 65, inciso I, alínea A, B e inciso II, alínea A, B e D e parágrafo 1º do mesmo art. da lei 8.666/93.

Parágrafo único. A CONTRATADA obriga-se a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões até o limite disposto no artigo 65, § 1° na Lei Federal 8.666/93, do valor contratual atualizado.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Obriga-se a CONTRANTE a:

1) Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, por intermédio do fiscal designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de fatos que, a seu critério, exijam a adoção de medidas por parte do CONTRATADO;

2) Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATADO, relativos à execução do objeto da contratação;

3) Proporcionar todas as facilidades para que o CONTRATADO possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições contratuais;

4) Assegurar que os serviços somente sejam realizados unicamente pelo CONTRATADO, sendo vedada a interveniência de terceiros estranhos ao contrato, salvo se autorizado prévia e expressamente;

5) Realizar rigorosa conferência das características dos serviços prestados, somente atestando os documentos da despesa quando comprovada a entrega total, fiel e correta do objeto contratado, ou de parte da entrega a que se referirem;

6) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ou bens entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo CONTRATADO;

7) Certificar-se do atendimento às exigências elaboradas para a presente contratação, condicionantes da formalização do contrato;

8) Zelar pelo cumprimento das obrigações das partes, constantes nos documentos que precedem e integram o contrato, mesmo as não transcritas no documento hábil para contratação;

9) Efetuar a publicação do termo contratual na forma da lei;

10) Efetuar o pagamento à CONTRATADA nos termos do Edital e anexos;

11) Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela CONTRATADA, em conformidade com as legislações vigentes;

12) Não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou a CONTRATADA;

13) Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuais;

14) Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas necessárias;

15) Proceder a rigoroso controle de qualidade dos serviços recebidos, recusando os que estiverem fora das especificações desejadas e apresentadas nas propostas, sob pena de responsabilidade de quem tiver dado causa ao fato;

16) Permitir o livre acesso às instalações, quando solicitado pela CONTRATADA ou pelos seus empregados em serviço;

17) É dever da Administração acompanhar e fiscalizar o contrato para verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos, consoante o disposto no art. 66 e 67 da Lei no 8.666/1993.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Obriga-se a CONTRATADA a:

1) Executar o objeto contratado na qualidade e forma exigidas no Projeto Básico, Edital e anexos, cumprindo os prazos e condições estabelecidos;

2) Fornecer todos os instrumentos, ferramentas e mão-de-obra necessária à execução dos serviços contratados, sem nenhum ônus adicional para o contratante;
3) Atender prontamente as solicitações do contratante acerca dos serviços contratados e fornecer os esclarecimentos que forem necessários;
4) Executar os serviços contratados seguindo os rígidos padrões consignados no normativo legal concernente ao objeto do contrato, atendendo ainda à legislação de proteção ao meio ambiente e de incentivo ao desenvolvimento sustentável, quando aplicáveis,
5) Orientar o Contratante quanto a melhores práticas aplicáveis à execução do serviço;
6) Apresentar o preposto da empresa para a execução dos serviços;
7) Ter responsabilidade objetiva pelos serviços realizados, empregando funcionários capacitados e comunicando com a devida antecedência eventuais substituições do preposto indicado;
8) Executar os serviços conforme o estabelecido no contrato e de acordo com as necessidades do Contratante, devendo ainda fiscalizar o nível de qualidade, visando manter a eficiência e eficácia dos serviços prestados;
9) Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, conforme previsto neste termo, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, greve, licença, falta ao serviço e demissão de empregados. A demissão não terá, em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com o Contratante, sendo de exclusiva responsabilidade do Contratado as despesas com todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais;
10) Apresentar sugestões que proporcionem maior qualidade na prestação dos serviços, potencializando melhor atendimento à finalidade da contratação, sendo o acatamento da responsabilidade do Contratante;
11) Reparar, corrigir, remover ou substituir as parcelas executadas, no total ou em parte, objeto do Contrato, quando constatados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do serviço;
12) Facilitar por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atendendo prontamente as solicitações que lhe forem efetuadas;
13) Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da prestação dos serviços, como tributos, pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas;
14) Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização/acompanhamento pela Administração;
15) Comunicar à SEMUSA, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente, além de prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
16) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas em Instrumento Convocatório;
17) Responsabilizar-se pelo cumprimento dos postulados legais vigentes, de âmbitos, federal, estadual ou municipal, como também assegurar que os procedimentos prescritos pena ABNR e pelo Fabricante dos produtos sejam seguidos;
18) Executar os serviços dentro dos prazos estipulados. Caso as obrigações não sejam cumpridas dentro do prazo, a Contratada ficará sujeita a multa estabelecida no contrato;

19) Apresentar ao fiscal do contrato, na ocorrência de falhas, relatório completo indicando seus motivos, bem como os métodos e práticas adotadas para sua solução, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado a partir da notificação;
20) Responsabilizar-se pelo cumprimento das normas de acesso ao local da execução das obras quando da realização de serviços;
21) Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados;
22) Prestar os serviços dentro de parâmetros e rotinas estabelecidas, em observância às normas regulamentares aplicáveis e, inclusive, às recomendações aceitas pela boa técnica;
23) A administração não aceita, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da Contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros;
24) Os casos excepcionais serão avaliados pelo CONTRATANTE, que decidirá motivadamente;
25) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
26) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no decorrer do fornecimento ou do desempenho dos serviços, ou mesmo em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;
27) Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste contrato;
28) A inadimplência do CONTRATADO, com referência aos encargos estabelecidos no contrato, não transfere à Administração do CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato, razão pela qual o CONTRATADO renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE;
29) Deverá ser permitido aos servidores da contratante, bem como ao seu Sistema de Controle Interno, imediato e livre acesso a todos os atos e fatos relacionados direta e indiretamente com o objeto do Convênio objeto do contrato, quando em missão de fiscalização e auditoria;
30) Iniciar os serviços em até 10 dias, a contar da data de recebimento da ordem de serviço expedida pela contratante.

DA FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. A contratada fica obrigada a permitir aos servidores dos **órgãos e entidades públicas concedentes e dos órgãos de controle interno e externo**, imediato e livre acesso a todos os atos e fatos relacionados direta e indiretamente com o objeto do Convênio SICONV Nº 851345/2017/CAIXA, quando em missão de fiscalização e auditoria.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA. A contratada que, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas ou infringir os preceitos legais, (ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e comprovados), aplicar-se-ão as seguintes penalidades, conforme a natureza e gravidade da falta cometida e sem

prejuízo de outras sanções pertinentes à espécie (prescrita pela Lei Federal nº 8.666/93) e demais normas cogentes:

I. Advertência;

II. Multa moratória, nos seguintes percentuais:

a) No atraso injustificado da execução do objeto contratado, ou por ocorrência de descumprimento contratual, 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia sobre o valor total do contrato, limitado a 20% (vinte por cento);

b) No caso de atraso injustificado para a execução do objeto, 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor do contrato, incidência limitada a 30 (trinta) dias;

c) Na hipótese de atraso injustificado para execução do objeto, superior a 10 (dez) dias, 8% (oito por cento) sobre o valor do contrato;

d) Em caso de reincidência no atraso de que tratam as alíneas "a", "b" e "c" quando da ocorrência do 3º (terceiro) atraso, poderá ser aplicada sanção mais grave prevista no inciso III deste item, concomitantes e sem prejuízo de outras cominações;

e) Caso a multa a ser aplicada ultrapasse os limites fixados nas alíneas "a" e "b", poderá ser aplicada sanção mais grave prevista no inciso III deste item, concomitantes e sem prejuízo de outras cominações.

III. Multa contratual, por inadimplemento absoluto das obrigações, nos seguintes percentuais:

a) Pelo descumprimento total, 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado;

b) Pelo descumprimento parcial, até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, levando em consideração para fixação do valor final, a relevância da parcela inadimplida – aplicável apenas em hipóteses excepcionais, devidamente fundamentadas;

c) Caracteriza-se como inadimplemento absoluto, descumprimento total, a hipotese da empresa se recusar a formalizar o contrato no prazo estabelecido pela Contratante.

IV. Suspensão Temporária de Participação em Licitação e Impedimento de Contratar com a Administração, prevista no artigo 87, III da Lei nº 8.666/93, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

V. Declaração de Inidoneidade Para Licitar e Contratar com a Administração Pública, prevista no artigo 87, IV, da Lei nº 8.666/93;

Subcláusula Primeira. A aplicação de quaisquer das penalidades ora previstas não impede a rescisão contratual.

Subcláusula Segunda. A aplicação das penalidades será precedida da concessão de oportunidade para exercício da ampla defesa e do contraditório, por parte da contratada, na forma da lei.

Subcláusula Terceira. Reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada.

Subcláusula Quarta. Os prazos para adimplemento das obrigações consignadas no presente termo admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93, devendo a solicitação dilatória, sempre por escrito, ser fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação das

alegações, recebida contemporaneamente ao fato que a enseja, sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação.

Subcláusula Quinta. As multas, aplicadas após regular processo administrativo, serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos à contratada.

Subcláusula Sexta. As empresas punidas com Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia, Suspensão Temporária de Participar em Licitação ou que sejam declaradas Inidôneas para Licitar e Contratar com a Administração Pública, serão incluídas no CEIS.

DA RESCISÃO
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA. O Município poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78, incisos I à XIII e artigo 79, incisos II e III, da Lei 8.666, de 21/06/93, e nos seguintes dispositivos:

a) Inadimplemento de qualquer das obrigações previstas no contrato;
b) Falência, insolvência ou dissolução do contratado;
c) Transferência ou cessão total ou parcial do contrato a terceiros, salvo, nos casos justificados, mediante anuência da CONTRATANTE; e
d) Utilização do contrato como garantia do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, perante terceiros.

DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
CLÁUSULA DÉCIMA NONA. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO
CLÁUSULA VIGÉSIMA. A publicação resumida do instrumento do presente contrato ou de seus aditamentos na Imprensa Oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da assinatura, para então ser publicado até 20 (vinte) dias, conforme art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93.

DO FORO E DOMICÍLIO
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA. Fica eleito o foro da Comarca de Cacoal, para nele dirimir as dúvidas ou questões oriundas deste Contrato, renunciando as partes, desde já a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou possa vir a ser.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e forma

Cacoal/RO, 21 de setembro de 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
JANAYNA CALUMBY PAULO GOMES
CONTRATANTE

ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA
WEBER POLIDORO BONILHA
CONTRATADA

**ADOLESCENTE LUILSON DE OLIVEIRA MAZUREK PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL DA CIDADE DE MACHADINHO D'OESTE PARTINDO NO DIA 16/08/2022 (mesma data da expedição do mandado) ÀS 13h:00 E RETORNANDO NO MESMO DIA AS 21h:00, CONFORME NARRA RELATÓRIO DA VIAGEM EM ANEXO E CHEGANDO NA MADRUGADA DO DIA SEGUINTE.**
**O VALOR DA AJUDA DE CUSTO É DE R$180,00 (CENTO E OITENTA REAIS)**
**SOLICITAÇÃO DE DESPESA N°4021**

DATA DE SAÍDA: 16/08/2022
DATA DE RETORNO: 16/08/2022
CIDADE DE DESTINO: MACHADINHO D'OESTE

MEIO DE TRANSPORTE: VEÍCULO OFÍCIAL TOYOTA ETIOS
PLACA: QTB 4384
MOTORISTA: EDVALDO PEREIRA DA SILVA
**LEIA-SE:**

DIÁRIA A DESIGNAR EM FAVOR DA SERVIDORA QUEILA FLOR VILAS BOAS LOTADA NA CASA DE ACOLHIMENTO PINGO DE GENTE, ATUANTE NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA VEM POR MEIO DO MEM.047/2022-Casa de Acolhimento Pingo de Gente SOLICITAR 1,5 (um meio) DIÁRIA A TORNAR VÁLIDA QUANTO AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO POR CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL EXPEDIDA PELA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE CACOAL. A DECISÃO EM QUESTÃO TRATAVA-SE DA TRANSFERÊNCIA DO ADOLESCENTE LUILSON DE OLIVEIRA MAZUREK PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL DA CIDADE DE MACHADINHO D'OESTE PARTINDO NO DIA 16/08/2022 (mesma data da expedição do mandado) ÀS 13h: 00 E RETORNANDO NO MESMO DIA AS 21h:00, CONFORME NARRA RELATÓRIO DA VIAGEM EM ANEXO E CHEGANDO NA MADRUGADA DO DIA SEGUINTE (17/08/2022) AS 02h:00.
O VALOR DA AJUDA DE CUSTO É DE R$540,00 (QUINHENTOS E QUARENTA)
SOLICITAÇÃO DE DESPESA N°4021

DATA DE SAÍDA: 16/08/2022
DATA DE RETORNO: 16/08/2022
CIDADE DE DESTINO: MACHADINHO D'OESTE

MEIO DE TRANSPORTE: VEÍCULO OFÍCIAL TOYOTA ETIOS
PLACA: QTB 4384
MOTORISTA: EDVALDO PEREIRA DA SILVA

Cacoal, 19 de Setembro de 2022

***ADAILTON ANTUNES FERREIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**8B0319A6

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO N. 085/PMC/2022**

PROCESSO: 5221/ELETRÔNICO/2022
**CONTRATANTE: Município de Cacoal/SEMUSA**
**CONTRATADA: ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA**
**CNPJ: 03.412.797/0001-22**
**OBJETO: CONTRATAÇÃO REMANESCENTE POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DA 2ª COLOCADA NO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS N.º 12/2020, CONFORME ART. 24, XI, DA LEI N.º 8.666/1993, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA AV. AMAZONAS, N.º 2663, CENTRO, MUNICÍPIO DE CACOAL-RO, (CONTRATO DE REPASSE DE N.º 851345/2017/CAIXA).**
**VALOR: R$ 564.305,04 (quinhentos e sessenta e quatro mil, trezentos e cinco reais e quatro centavos).**
**PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias.**
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
**DATA:21/09/2022.**

***JANAYNA CALUMBY PAULO GOMES***
Contratante

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**5068D651

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO**

PROCESSO Nº:7058/PMC/2021.
EXTRATO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI FAZEM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL.
Convenente: Prefeitura Municipal de Cacoal.
Conveniado: Caixa Econômica Federal.
Objeto: Convênio celebrado para a concessão de empréstimos consignados aos servidores mediante consignação em folha de pagamento.
Data: 16/08/2022.

***ADAILTON ANTUNES FERREIRA***
Prefeito de Cacoal

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**4AD8D9C6

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 026/PMC/2022**

PROCESSO: 3137/GLOBAL/2021 e volumes.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cacoal/SEMED
CONTRATADA: DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
CNPJ: 38.317.540/0001-76
OBJETO: Aditivar o valor do Contrato n.º 026/PMC/2022, para dar continuidade a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TABELA SINAPI, visando atender a Secretaria Municipal de Educação – SEMED.
VALOR: R$ 147.933,03 (cento e quarenta e sete mil, novecentos e trinta e três reais e três centavos).
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato n. 026/PMC/2022.
DATA: 16/09/2022

***ADAILTON ANTUNES FERREIRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**576566B5

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA**

**DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PREFEITO**
**ERRATA Nº 022 DE 22 DE SETEMBRO DE 2022**

A Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia, por meio do Signatário da presente nota, certifica para devidos fins de direito e a quem possa interessar que veiculou neste canal ***PORTARIA Nº 673, DE 19 DE SETEMBRO DE 2022.*** o qual terá retificação por erro material, conforme segue:

**Onde se Lê:**
**Art. 1º** Conceder férias a servidora JUCELIA MICHELS CORREA, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, para gozo no período de

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Janayna Calumby Paulo Gomes (CPF 658.492.212-04), em 31/03/2023 - 15:42, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/59172. Folha 1 de 3



# 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 085/PMC/2022

TERMO ADITIVO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE CACOAL COM INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA E A EMPRESA ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA.

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de março do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), o MUNICÍPIO DE CACOAL, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Anísio Serrão, N.º 2100, inscrita no CNPJ sob n.º 04.092.714/0001-28, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA, neste ato representada pela Secretária Sra. JANAYNA CALUMBY PAULO GOMES, brasileira, portadora da Carteira de Identidade n. 561.102 SSP/RO e devidamente inscrita no CPF/MF n. 658.492.212-04 doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 03.412.797/0001-22, estabelecida na Av. São Paulo, n.º 3893, Jardim Clodoaldo, em Cacoal/RO, neste ato representada pelo Sr. WEBER POLIDORO BONILHA, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade n.º 1345548 SESDEC/RO e inscrito no CPF/MF sob o n.º 311.796.168-20, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO, que tem por finalidade estabelecer os direitos e obrigações das partes na execução do Processo Eletrônico n.º 5221/2022, na forma prevista na Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993 e Lei Complementar 123/06 e alterações posteriores, submetendo-se a CONTRATANTE e a CONTRATADA às cláusulas e condições seguintes:

## DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA. O presente Termo Aditivo tem por finalidade prorrogar o prazo de execução da obra do Contrato nº. 085/PMC/2022 que tem por finalidade a EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DE SAÚDE, LOCALIZADA, AV. AMAZONAS, N.º 2663, CENTRO, MUNICIPIO DE CACOAL-RO, (CONTRATO DE REPASSE DE N.º 851345/2017/CAIXA), de acordo com solicitação de ID 123896 e Parecer Jurídico opinativo de ID 124323, acostado aos autos do Processo Eletrônico n. 5221/2022.

## DO PRAZO

CLÁUSULA SEGUNDA. O prazo de que trata a cláusula anterior, será computado da seguinte maneira:

Subcláusula primeira. O prazo de execução da obra será prorrogado por mais 90 (noventa) dias, contados a partir do vencimento do prazo de execução do Contrato n.º 085/PMC/2022 que ocorreu em 21/03/2023, vencendo-se a presente prorrogação em 19/06/2023.

## DA RATIFICAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato n. 085/PMC/2022.

FORO E DOMICILIO

CLÁUSULA QUARTA. Fica eleito o foro da Comarca de Cacoal, para nele dirimir as dúvidas ou litígios oriundos da execução deste Termo Aditivo, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou possa a vir a ser.

E, por estarem assim justos e acordados com o aditamento contratual, assinam o presente Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Cacoal/RO, 31 de março de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
JANAYNA CALUMBY PAULO GOMES
CONTRATANTE

ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA
WEBER POLIDORO BONILHA
COTRATADA

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Janayna Calumby Paulo Gomes (CPF 658.492.212-04), em 31/03/2023 - 15:42, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/59172. Folha 2 de 3

**Publicado por:**
Agriele da Silva Souza
**Código Identificador:**3C2186A1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA**
**DECRETO Nº 5.337/GP/2023 DE 03 DE ABRIL DE 2023**

"NOMEIA A Sra. CRISTIANE FERREIRA LAUREANO DE OLIVEIRA NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO NIVEL II"

**DANIEL MARCELINO DA SILVA,** Prefeito do Município de Cacaulândia, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA**
========

Art. 1º - Nomeia a Senhora **CRISTIANE FERREIRA LAUREANO DE OLIVEIRA** na função de **ASSESSOR TÉCNICO NIVEL II.**

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

***DANIEL MARCELINO DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Agriele da Silva Souza
**Código Identificador:**279F4400

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA**
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/PMC/2023 DO TESTE SELETIVO 001/PMC/2023**

Fica convocado (a), a candidata abaixo relacionada, haja vista, que a mesma foi aprovada no Teste Seletivo 001/PMC/2023 da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde. A convocada deverá se apresentar no Departamento de Recursos Humanos no prazo de **03 (três) dias úteis** a contar da presente data de publicação deste Edital, munido de documentação necessária conforme anexo I deste edital e assinatura de Contrato de Serviço por tempo determinado:

**Cacaulândia-RO, 03 de Abril de 2023.**

**Cargo:**Professor (a) 25 horas Língua Inglesa

| Nome | Cargo | Lotação |
|---|---|---|
| Talita Sieben Figueredo | Professor (a) 25 horas Língua Inglesa | E.M.E.F Valdir Alberton/E.M.E.B Waldemiro da Silva Moura |

***DANIEL MARCELINO DA SILVA***
Prefeito Municipal

**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA LAVRATURA DO CONTRATO DE TRABALHO**

**01 CÓPIA**
( ) RG;
( ) CPF;
( ) Carteira de Trabalho e Previdência Social (número da carteira e data de emissão);
( ) PIS/PASEP;
( ) Título de Eleitor;
( ) Comprovante da última votação (ou Declaração de estar quite com Justiça Eleitoral);
( ) Certificado de Reservista (p/ homens);
( ) Certidão de Casamento (com averbação) ou Nascimento (quando solteiro);
( ) Certidão de Nascimento dos filhos (para inclusão de dependentes),Carteira de Vacinação (p/ menores de 14 anos) e Comprovante de Frequência Escolar;
( ) Comprovante de escolaridade exigida p/ o cargo (autenticado em cartório), em caso de haver Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado deve ser também apresentado;
( ) Comprovante de residência(atualizado);

**ORIGINAIS**
( ) 1 (uma) foto 3X4 colorida e atual;
( ) Atestado de Aptidão Física e Mental;
( ) Declaração de não acúmulo de cargo ou emprego público (ANEXO V);
( ) Declaração de Bens (ANEXO VI);
( ) Declaração, emitida pelo próprio candidato de existência ou não de demissão por justa causa ou a bem do serviço público nos últimos 05 (cinco) anos (ANEXO VII);
( ) Declaração de Imposto de Renda ou Declaração de Isento (ANEXO VIII);
( ) Dados da conta corrente bancária (xerox do cartão);
( )Declaração, emitida pelo próprio candidato, informando sobre a existência ou não de investigações criminais, ações cíveis, penais ou processo administrativo disciplinar ou parte;
( ) Certidão negativa da fazenda pública estadual: (https://portalcontribuinte.sefin.ro.gov.br/Publico/certidaoNegativa.jsp );
( ) Certidão negativa do TCE-RO: ( https://tcero.tc.br/certidao-negativa-e-positiva-tce/ );
**( ) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (https://www.tjro.jus.br/certidao-unificada/ ).**

**Publicado por:**
Agriele da Silva Souza
**Código Identificador:**18434441

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 085/PMC/2022**

PROCESSO: 5221/2022
CONTRATANTE: Município de Cacoal/SEMUSA
CONTRATADA: ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 03.412.797/0001-22
OBJETO: Prorrogar o prazo de execução da obra do Contrato nº. 085/PMC/2022, referente aEXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA AV. AMAZONAS, N.º 2663, CENTRO, MUNICÍPIO DE CACOAL-RO, (CONTRATO DE REPASSE DE N.º 851345/2017/CAIXA).
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato n. 085/PMC/2022.
DATA: 31/03/2023

***JANAYNA CALUMBY PAULO GOMES***
Contratante

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**4B10F408

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**PORTARIA Nº: 30/SEMAST/PMC/2023**

PODER EXECUTIVO
**CNPJ:** 04.092.714/0001-28
***PORTARIA nº: 30/SEMAST/PMC/2023***

"Dispõe sobre a concessão de diárias"

O Prefeito do Município de Cacoal, no uso das atribuições legais, e no que dispõe os artigos 103 a 110 da Lei 2.735/PMC/2010, regulamentado pelo Decreto nº 4.318/PMC/2011 alterado pelos Decretos 4.487/PMC/2012, 5.130/PMC/2014 e 5.316/PMC/2014.
RESOLVE:
Art. 1° Conceder a diária abaixo especificada:

| Proposto/Beneficiário: | | | Cargo/Função/Matrícula | |
|---|---|---|---|---|
| JUAREZ CLAUDIO G. CARDOSO | | | MOTORISTA DE VIATURAS LEVES - Matr | |
| **CPF** | **Identidade** | **Banco** | **Agência** | **Conta Corrente** |

# 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 085/PMC/2022

TERMO ADITIVO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE CACOAL COM INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA E A EMPRESA ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA.

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de junho do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), o MUNICÍPIO DE CACOAL, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Anísio Serrão, N.º 2100, inscrita no CNPJ sob n.º 04.092.714/0001-28, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA, neste ato representada pela Secretária Interina Sra. DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA, brasileira, portadora da Carteira de Identidade n.º 983.857 SESDC/RO e devidamente inscrita no CPF/MF n.º 960.443.062-91, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 03.412.797/0001-22, estabelecida na Av. São Paulo, n.º 3893, Jardim Clodoaldo, em Cacoal/RO, neste ato representada pelo Sr. WEBER POLIDORO BONILHA, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade n.º 1345548 SESDEC/RO e inscrito no CPF/MF sob o n.º 311.796.168-20, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO, que tem por finalidade estabelecer os direitos e obrigações das partes na execução do Processo Eletrônico n.º 5221/2022, na forma prevista na Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993 e Lei Complementar 123/06 e alterações posteriores, submetendo-se a CONTRATANTE e a CONTRATADA às cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA. O presente Termo Aditivo tem por finalidade prorrogar o prazo de execução da obra e vigência do Contrato nº. 085/PMC/2022 que tem por finalidade a EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DE SAÚDE, LOCALIZADA, AV. AMAZONAS, N.º 2663, CENTRO, MUNICIPIO DE CACOAL-RO, (CONTRATO DE REPASSE DE N.º 851345/2017/CAIXA), de acordo com solicitação de ID 176193 e Parecer Jurídico opinativo de ID 177335, acostado aos autos do Processo Eletrônico n. 5221/2022.

DO PRAZO

CLÁUSULA SEGUNDA. O prazo de que trata a cláusula anterior, será computado da seguinte maneira:

Subcláusula primeira. O prazo de execução da obra será prorrogado por mais 90 (noventa) dias, contados a partir do vencimento do prazo de execução do 1º Termo aditivo do Contrato n.º 085/PMC/2022 que ocorreu em 19/06/2023, vencendo-se a presente prorrogação em 17/09/2023.

Subcláusula segunda. O prazo de vigência do contrato será prorrogado por mais 90 (noventa) dias, contados a partir do vencimento do Contrato 085/PMC/2022 que ocorrerá em 21/09/2023, vencendo-se a presente prorrogação em 20/12/2023.

DA RATIFICAÇÃO
CLÁUSULA TERCEIRA. Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato n. 085/PMC/2022.

FORO E DOMICILIO
CLÁUSULA QUARTA. Fica eleito o foro da Comarca de Cacoal, para nele dirimir as dúvidas ou litígios oriundos da execução deste Termo Aditivo, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou possa a vir a ser.

E, por estarem assim justos e acordados com o aditamento contratual, assinam o presente Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Cacoal/RO, 21 de junho de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
CONTRATANTE

ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA
WEBER POLIDORO BONILHA
COTRATADA

**Art. 1º** Fica constituída a COMISSÃO, composta dos seguintes servidores e conselheiros municipais para compor a comissão responsável pela vistoria, acompanhamento e fiscalização das atividades do setor de frotas da secretaria municipal de saúde:

**MEMBROS:**
FRANCISCA JANETE ANDRADE PRATES;
ADRIANO ANTONIO DOS SANTOS;
ERNANDO NEVES DE SOUZA;
ANGELO MAXIMO DA GRACAS CARIAS;
ADEMAR KLOCH.

**Art. 2º-** Ficam designadas as seguintes ATRIBUIÇÕES dos fiscais designados:

Cumprir a portaria e as resoluções do Município;
Verificar e exigir as condições de habilitação das contratadas para o gerenciamento de frotas;
Acompanhar a execução das atividades realizadas pelo Setor de Frotas;
Notificar as empresas, quando detectada qualquer tipo de falha parcial ou total na execução do serviço;
Em caso de problemas na execução do serviço solicitar as medidas de punição estabelecidas nos contratos e normas legais;
Cumprir as demais atribuições estipuladas aos fiscais nos contratos supracitados ou definidas pelo chefe imediato;

**Art. 3º** Esta portaria não vincula certificação de pagamento pelos fiscais;

**Art. 4º** Essa portaria possui efeito revogatórios a portaria n° 007/SEMUSA/2023;

**Art. 5º** Esta Portaria entra em vigor, com efeitos legais, na data da sua assinatura.

Registra-se, Publique-se, Cumpra-se.

Cacoal – RO, 21 de junho de 2023.

***DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA***
Secretária Municipal de Saúde
Dec. n. 9.224/PMC/2023

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**77185ABE

---

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**PORTARIA Nº 020/AMEC/2023**

O DIRETOR GERAL INTERINO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL – AMEC, no uso de suas atribuições legais;

**R E S O L V E:**

**Art. 1º** Exonerar, a pedido, o servidor Geraldino Mutz, brasileiro, portador da Cédula de Identidade do RG. nº 1xxxxx1 SESDC/RO e inscrito no CPF nº 036.xxx.xxx-47, residente e domiciliado no município de Cacoal/RO, do cargo em Chefe da Divisão de Patrimônio e Material da Autarquia Municipal de Esportes de Cacoal.

**Art. 2º** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos legais e financeiros a partir do dia 20/06/2023, revogando as disposições em contrário em especial a **Portaria nº 010/AMEC/2022 do dia 18/03/2022.**

Cacoal/RO, 19 de junho de 2023.

***SIMONIO ALVES VEIGA***
Diretor Geral Interino/AMEC
Decreto nº 9.146/PMC/2023

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**F00732C9

---

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 085/PMC/2022**

PROCESSO: 5221/2022
CONTRATANTE: Município de Cacoal/SEMUSA
CONTRATADA: ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 03.412.797/0001-22
OBJETO: Prorrogar o prazo de execução da obra e vigência do Contrato nº. 085/PMC/2022, referente a EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA AV. AMAZONAS, N.º 2663, CENTRO, MUNICÍPIO DE CACOAL-RO, (CONTRATO DE REPASSE DE N.º 851345/2017/CAIXA).
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato n. 085/PMC/2022.
DATA: 21/06/2023

***DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA***
Contratante

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**810F880C

---

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO N. 040/PMC/2023**

PROCESSO ELETRÔNICO N.º8882/2022
CONTRATANTE: Município de Cacoal/SEMAST
CONTRATADA: MAZZUTTI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 07.595.449/0001-99
OBJETO:AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS UTILITÁRIOS NOVOS, COM CARROCERIA TIPO PICK-UP, MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: SAVEIRO ROBUST CS- ITEM: 38, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho – SEMAST.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR: R$ 189.600,00 (cento e oitenta e nove mil e seiscentos reais).
DATA: 21/06/2023.

***ADAILTON ANTUNES FERREIRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**EAD44796

---

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO N. 041/PMC/2023**

PROCESSO ELETRÔNICO N.º8882/2022
CONTRATANTE: Município de Cacoal/SEMAST
CONTRATADA: MC MÓVEIS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME
CNPJ: 04.790.881/0001-42
OBJETO:AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS – ITEM: 02, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho – SEMAST.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR: R$ 1.560,00 (mil, quinhentos e sessenta reais).
DATA: 21/06/2023.

***ADAILTON ANTUNES FERREIRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Kelly Samara Duarte da Rosa
**Código Identificador:**693E0752

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal — AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

**OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER
**CONTRATO Nº** /PMC/2022 **PROCESSO Nº** /PMC/2022
CONTRATO REPASSE Nº : 851345/2017

# C.F.F - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | ETAPAS DE SERVIÇOS | PERÍODO | | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | |
| | ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE | R$ 5.301,22<br>17,00% | R$ 5.301,22<br>17,00% | R$ 5.301,22<br>17,00% | R$ 5.301,22<br>17,00% | R$ 5.301,22<br>17,00% | R$ 4.677,55<br>15,00% | **R$ 31.183,65** |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ 1.572,97<br>100,00% | | | | | | **R$ 1.572,97** |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRAS | | | | | | | **R$ 0,00** |
| 3 | INFRA-ESTRUTURA | | | | | | | **R$ 0,00** |
| 4 | SUPERESTRUTURA | | R$ 21.712,76<br>50,00% | R$ 21.712,75<br>50,00% | | | | **R$ 43.425,51** |
| 5 | PAREDES E PAINEIS | | | R$ 9.749,30<br>50,00% | R$ 9.749,30<br>50,00% | | | **R$ 19.498,60** |
| 6 | ESQUADRIAS | | | | | R$ 34.237,72<br>100,00% | | **R$ 34.237,72** |
| 7 | COBERTURA | | | | R$ 17.277,56<br>50,00% | R$ 17.277,55<br>50,00% | | **R$ 34.555,11** |
| 8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R$ 461,12<br>50,00% | | | R$ 461,12<br>50,00% | | | **R$ 922,24** |
| 9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | | | | R$ 57.460,18<br>100,00% | | | **R$ 57.459,18** |
| 10 | SISTEMA DE PISOS | | | | R$ 48.064,86<br>100,00% | | | **R$ 48.064,86** |
| 11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | | | | | R$ 27.978,88<br>100,00% | | **R$ 27.978,88** |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal — AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

**OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER
**CONTRATO Nº** /PMC/2022 **PROCESSO Nº** /PMC/2022
CONTRATO REPASSE Nº : 851345/2017

# C.F.F - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | ETAPAS DE SERVIÇOS | PERÍODO | | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | |
| 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | | R$ 576,47<br>20,00% | | | R$ 1.441,18<br>50,00% | R$ 864,71<br>30,00% | **R$ 2.882,36** |
| 13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | | | | | R$ 462,00<br>50,00% | R$ 462,00<br>50,00% | **R$ 924,00** |
| 14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | | | | | R$ 1.654,28<br>50,00% | R$ 1.654,27<br>50,00% | **R$ 3.308,55** |
| 15 | LOUÇAS ACESSÓRIOS E METAIS | | | | | | R$ 7.074,23<br>100,00% | **R$ 7.074,23** |
| 16 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | | | R$ 7.779,73<br>20,00% | R$ 11.669,60<br>30,00% | R$ 11.669,60<br>30,00% | R$ 7.779,73<br>20,00% | **R$ 38.898,67** |
| 17 | SERVIÇOS FINAIS | | | | | | R$ 652,98<br>100,00% | **R$ 652,98** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I- TOTAL NO PERIODO SEM BDI | | R$ 7.335,31 | R$ 27.590,45 | R$ 44.543,00 | R$ 149.983,84 | R$ 100.022,43 | R$ 23.165,47 | R$ 352.639,51 |
| II - TOTAL DE BDI NO PERIODO | 22,47% | R$ 1.648,24 | R$ 6.199,57 | R$ 10.008,81 | R$ 33.701,37 | R$ 22.475,04 | R$ 5.353,87 | R$ 79.387,89 |
| III - TOTAL NO PERÍODO COM BDI | | R$ 8.983,55 | R$ 33.790,02 | R$ 54.551,82 | R$ 183.685,20 | R$ 122.497,47 | R$ 28.519,34 | |
| IV - TOTAL ACUMULADO NO PERÍODO COM BDI | | R$ 8.983,55 | R$ 42.773,58 | R$ 97.325,39 | R$ 281.010,60 | R$ 403.508,06 | **R$ 432.027,40** | **R$ 432.027,40** |

***SEMOSP - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DE CACOAL***
*Eng. Civil - Aylton Déo de Freitas Filho*
*Fiscal da Obra - CREA 6.900/D-DF*

***Data** : 31/08/2022*

**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

# CREA-RO

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO**

**ART de Obra ou Serviço**
**2320228500151536**

## 1. Responsável Técnico

**JOAO DOS REIS BONILHA**

Título do Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL /**

RNP: **2300797020**
Registro: 71D RO

Empresas.: ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI
Registro: 1814EMRO

## 2. Dados do Contrato

**Contratante:** **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL** CPF/CNPJ: **04092714000128**
RUA RUA ANÍSIO SERRÃO Bairro.: CENTRO Telefone.: 6939074096
Nº.: 2100 Comp.: Cidade.: CACOAL UF: RO País: BRA CEP.: 76963000
Contrato: 085/PMC/2022 Celebrado: Vinculado à ART:
Valor: 564.305,04 Honorário: 0,00 Tipo Contratante: PJ Direito Público Substituição:
Ação Institucional: Órgão Público Forma de Registro: Inicial Motivo: Novo Contrato Participação Téc.: Individual

## 3. Dados da Obra/Serviço

**Rua:** RUA VALTER LEAL Bairro: GREENVILLE Telefone.: 6939074096
Nº: S/N Comp.: Cidade: CACOAL UF: RO CEP.: 76963000
Data de Inicio: 22/09/2022 Previsão de término: 22/03/2023 Coordenadas Geográficas: ,
Finalidade: Saúde
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL CPF/CNPJ: 04092714000128

## 4. Atividade Técnica

| Nível de atuação | Atividade técnica | QTD | Unidade |
|---|---|---|---|
| EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO | 247,69 | m |

O registro da A.R.T. não obriga o CREA-RO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta A.R.T. são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-RO.
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta A.R.T.

## 5. Declarações

**Acessibilidade:**

_____
Profissional

_____
Contratante

## Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____,_____ de _____ de _____
Local Data

JOAO DOS REIS BONILHA - 023.595.448-96
Nome do profissional - CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL - 04.092.714/0001-28
Nome do contratante - CPF/CNPJ:

## Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crearo.org.br ou www.confea.org.br
* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

CHAVE: **37A0B-3258D-2B088-4C060-76A87**
www.crearo.org.br atendimento@crearo.org.br
tel: (69) 2181-1072

CREA-RO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

## Observações ( Resumo do Contrato )

ART DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE AMBULATORIO DE ACORDO COM CONTRATO 085/PMC/2022 RRT9099565

Valor ART R$ 233,94 Registrada em: 27/09/2022 Código: GSG Valor Pago: 233,94 Nosso Número: 14000008500151536 Versão do Sistema

**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

# CREA-RO

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO**

**ART de Obra ou Serviço**
**2320228500156873**

## 1. Responsável Técnico

**AYLTON DEO DE FREITAS FILHO**

Título do Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL /**

RNP: **0700704418**

Registro: 6900D DF

Empresas.: MUNICÍPIO DE CACOAL

Registro: 1856CVRO

## 2. Dados do Contrato

**Contratante:** **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL** CPF/CNPJ: **04092714000128**

RUA RUA ANÍSIO SERRÃO Bairro.: CENTRO Telefone.: 6939074098

Nº.: 2100 Comp.: HMMI Cidade.: CACOAL UF: RO País: BRA CEP.: 76963000

Contrato: 085/ PMC/ 2022 Celebrado: Vinculado à ART: 8500151536

Valor: 564.305,04 Honorário: 0,01 Tipo Contratante: PJ Direito Público Substituição:

Ação Institucional: Convênio do Crea Forma de Registro: Inicial Motivo: Novo Contrato Participação Téc.: Individual

## 3. Dados da Obra/Serviço

**Rua:** AV AMAZONAS Bairro: CENTRO Telefone.: 6939074098

Nº: 2663 Comp.: HMMI Cidade: CACOAL UF: RO CEP.: 76963000

Data de Inicio: 21/10/2022 Previsão de término: 31/10/2023 Coordenadas Geográficas: ,

Finalidade: Saúde

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL CPF/CNPJ: 04092714000128

## 4. Atividade Técnica

| Nível de atuação | Atividade técnica | QTD | Unidade |
|---|---|---|---|
| FISCALIZAÇÃO | FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA | 247,69 | m2 |

O registro da A.R.T. não obriga o CREA-RO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta A.R.T. são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-RO. Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta A.R.T.

## 5. Declarações

**Acessibilidade:**

_____
Profissional

_____
Contratante

## Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local Data

AYLTON DEO DE FREITAS FILHO - 252.483.912-53
Nome do profissional - CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL - 04.092.714/0001-28
Nome do contratante - CPF/CNPJ:

## Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crearo.org.br ou www.confea.org.br
* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

CHAVE: **F3DDA-475BB-2CAD7-A8354-4458E**
www.crearo.org.br atendimento@crearo.org.br
tel: (69) 2181-1072

CREA-RO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

## Observações ( Resumo do Contrato )

ART DE FISCALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAUDE AMBULATORIO DE ACORDO COM CONTRATO 085/PMC/2022

Valor ART R$ 0,00 Registrada em: 21/10/2022 Código: WEB Valor Pago: 0,00 Nosso Número: 14000008500156873 Versão do Sistema

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
### DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 1ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 01 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** | 5221/2022 | 22/09/2022 À 24/10/2022 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 24/10/2022 | | **DECOR:** 33 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 01**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 1 | | | **ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24,40 | 84,56 | 2.063,26 | - | 4,16 | 4,16 | | 351,58 | 351,58 | 17,04% |
| 1.2 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 585,57 | 27,78 | 16.267,13 | - | 99,78 | 99,78 | | 2.771,92 | 2.771,92 | 17,04% |
| 1.3 | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 585,57 | 21,95 | 12.853,26 | - | 99,78 | 99,78 | | 2.190,20 | 2.190,20 | 17,04% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 1** | | | | **31.183,65** | | | | | | | |
| 2 | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | - | | | | - | - | |
| 2.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | - | 260,08 | - | - | | - | | - | - | |
| 2.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | - | 50,66 | - | - | | - | | - | - | |
| 2.3 | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 4,88 | 322,33 | 1.572,97 | - | 0,83 | 0,83 | | 268,03 | 268,03 | 17,04% |
| 2.4 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | - | 31,14 | - | - | - | - | | - | - | |
| | | | **TOTAL DO ITEM 2** | | | | **1.572,97** | | | | | | | |
| 3 | | | **MOVIMENTO DE TERRA** | | | | - | | | | | - | - | |
| 3.1 | 90100 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | - | 8,72 | - | - | - | - | | - | - | |
| 3.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | - | 26,62 | - | - | - | - | | - | - | |
| | | | **TOTAL DO ITEM 3** | | | | - | | | | | | | |
| 4 | | | **INFRA-ESTRUTURA** | | | | - | - | - | - | | - | - | |
| 4.1 | | | **FUNDAÇÃO** | | | | - | | - | - | | - | - | |
| 4.1.1 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | - | 21,27 | - | - | - | - | | - | - | |
| 4.1.2 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | - | 414,32 | - | - | - | - | | - | - | |
| 4.1.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | - | 10,62 | - | - | - | - | | - | - | |
| 4.1.4 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | - | 11,09 | - | - | - | - | | - | - | |
| 4.1.5 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | - | 8,58 | - | - | - | - | | - | - | |
| 4.1.6 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | - | 7,58 | - | - | - | - | | - | - | |
| 4.1.7 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | - | 86,38 | - | - | - | - | | - | - | |
| 4.2 | | | **VIGAS BALDRAME** | | | | - | | | | | - | - | |
| 4.2.1 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | - | 21,27 | - | - | - | - | | - | - | |
| 4.2.2 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | - | 414,32 | - | - | - | - | | - | - | |
| 4.2.3 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | - | 39,60 | - | - | - | - | | - | - | |

Engenheiro Civil
CREA DF 6900/D - Visto/RO 3596



João dos Reis Bonfim
Engenheiro Civil
CREA-RO 0[illegible]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 1ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 01 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** | 5221/2022 | 22/09/2022 À 24/10/2022 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** | 24/10/2022 | **DECOR:** 33 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 01**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 4.2.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | - | 10,62 | - | - | - | - | | - | - | |
| 4.2.5 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | - | 10,53 | - | - | - | - | | - | - | |
| 4.2.6 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | - | 8,58 | - | - | - | - | | - | - | |
| | | | **TOTAL DO ITEM 4** | | | | - | | | | | | | |
| **5** | | | **SUPERESTRUTURA** | | | | | | | | | - | - | |
| **5.1** | | | **PILARES** | | | | | | | | | - | - | |
| 5.1.1 | 92434 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 122,76 | 30,47 | 3.740,50 | - | 104,35 | 104,35 | | 3.179,42 | 3.179,42 | 85,00% |
| 5.1.2 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 6,16 | 414,32 | 2.552,21 | - | 5,24 | 5,24 | | 2.169,38 | 2.169,38 | 85,00% |
| 5.1.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 306,27 | 10,62 | 3.252,59 | - | 260,33 | 260,33 | | 2.764,70 | 2.764,70 | 85,00% |
| 5.1.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 378,02 | 7,48 | 2.827,59 | - | 321,32 | 321,32 | | 2.403,45 | 2.403,45 | 85,00% |
| **5.2** | | | **VIGAS RESPALDO** | | | | | | | | | - | - | |
| 5.2.1 | 92471 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 185,18 | 42,27 | 7.827,56 | - | 157,40 | 157,40 | | 6.653,42 | 6.653,42 | 85,00% |
| 5.2.2 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 11,11 | 414,32 | 4.603,10 | - | 9,44 | 9,44 | | 3.912,63 | 3.912,63 | 85,00% |
| 5.2.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 172,08 | 10,62 | 1.827,49 | - | 146,27 | 146,27 | | 1.553,37 | 1.553,37 | 85,00% |
| 5.2.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 195,39 | 9,16 | 1.789,77 | - | 166,08 | 166,08 | | 1.521,31 | 1.521,31 | 85,00% |
| 5.2.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 308,70 | 7,48 | 2.309,08 | - | 262,40 | 262,40 | | 1.962,71 | 1.962,71 | 85,00% |
| 5.2.6 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 42,50 | 32,87 | 1.396,98 | - | 36,13 | 36,13 | | 1.187,43 | 1.187,43 | 85,00% |
| 5.2.7 | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 13,00 | 20,51 | 266,63 | - | 11,05 | 11,05 | | 226,64 | 226,64 | 85,00% |
| 5.2.8 | 93189 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 42,95 | 41,28 | 1.772,98 | - | 36,51 | 36,51 | | 1.507,03 | 1.507,03 | 85,00% |
| 5.2.9 | 93195 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 38,10 | 24,03 | 915,54 | - | 32,39 | 32,39 | | 778,21 | 778,21 | 85,00% |

João dos Reis Bonilha
Engenheiro Civil
CREA-RO 07[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 1ª MEDIÇÃO** | | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 01 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** 5221/2022 | 22/09/2022 | À | 24/10/2022 | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº** : 851345/2017 | **DATA DA O.S** 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 24/10/2022 | | | **DECOR:** 33 DIAS |

## BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 01

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| **5.3** | | | **VIGAS PLATIBANDA** | | | | | | | | | - | - | |
| 5.3.1 | 92471 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 73,33 | 42,27 | 3.099,66 | - | 62,33 | 62,33 | | 2.634,71 | 2.634,71 | 85,00% |
| 5.3.2 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 4,00 | 414,32 | 1.657,28 | - | 3,40 | 3,40 | | 1.408,69 | 1.408,69 | 85,00% |
| 5.3.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 127,35 | 10,62 | 1.352,46 | - | 108,25 | 108,25 | | 1.149,59 | 1.149,59 | 85,00% |
| 5.3.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 100,98 | 9,16 | 924,98 | - | 85,83 | 85,83 | | 786,23 | 786,23 | 85,00% |
| 5.3.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 170,01 | 7,48 | 1.271,67 | - | 144,51 | 144,51 | | 1.080,92 | 1.080,92 | 85,00% |
| 5.3.6 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 5,58 | 6,71 | 37,44 | - | 4,74 | 4,74 | | 31,83 | 31,83 | 85,02% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 5** | | | | **43.425,51** | | | | | | | |
| **6** | | | **PAREDES E PAINEIS** | | | | | | | | | - | - | |
| 6.1 | 89169 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 364,97 | 52,23 | 19.062,38 | - | 310,22 | 310,22 | | 16.203,03 | 16.203,03 | 85,00% |
| 6.2 | 89977 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 4,25 | 102,64 | 436,22 | - | 3,61 | 3,61 | | 370,79 | 370,79 | 85,00% |
| 6.3 | 95474 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m³ | - | 523,65 | - | - | - | - | | - | - | |
| | | | **TOTAL DO ITEM 6** | | | | **19.498,60** | | | | | | | |
| **7** | | | **ESQUADRIAS** | | | | | | | | | - | - | |
| **7.1** | | | **PORTAS DE MADEIRA** | | | | | | | | | - | - | |
| 7.1.1 | 90842 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 3,00 | 518,99 | 1.556,97 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 7.1.2 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 13,00 | 544,51 | 7.078,63 | - | - | - | | - | - | 0,00% |

Engenheiro Civil
CREA DF 6900/D VISTO/RO 3556

João dos Reis Bonilha
Engenheiro Civil
CREA-RO 07[illegible]

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
### DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 1ª MEDIÇÃO** | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 01 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** 5221/2022 | 22/09/2022 À 24/10/2022 | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 24/10/2022 | **DECOR:** 33 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 01**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 7.1.3 | IR81 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 585,00 | 585,00 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 7.1.4 | IR82 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, TIPO ABRIR 90X210CM, INCLUSO BARRA DE APOIO E CHAPA DE ALUMINIO 3MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,00 | 950,89 | 3.803,56 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| **7.2** | | | **FERRAGENS E ACESSÓRIOS** | | | | | | | | | - | - | |
| 7.2.1 | IR83 | Próprio | CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO), E= 3MM PARA AS PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 10,00 | 220,27 | 2.202,70 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| **7.3** | | | **PORTAS DE ALUMÍNIO** | | | | | | | | | - | - | |
| 7.3.1 | IR84 | Próprio | PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE ALUMINIO COM VENEZIANA E VIDRO - INCLUSIVE FERRAGENS | m² | 3,92 | 515,35 | 2.020,17 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| **7.4** | | | **PORTAS DE VIDRO** | | | | | | | | | - | - | |
| 7.4.1 | 00005031 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | m² | 4,30 | 232,33 | 999,02 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 7.4.2 | 84885 | SINAPI | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR | UN | 2,00 | 522,66 | 1.045,32 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 7.4.3 | 00038168 | SINAPI | PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMINIO POLIDO, DIAMETRO APROX.DE 1", COMPRIMENTO APROX. DE 400 MM, PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO | UN | 2,00 | 104,52 | 209,04 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 7.4.4 | 84886 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO | UN | 2,00 | 835,67 | 1.671,34 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| **7.5** | | | **JANELAS METÁLICAS** | | | | | | | | | - | - | |
| 7.5.1 | 94564 | SINAPI | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 0,60 | 436,67 | 262,00 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 7.5.2 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 3,20 | 453,80 | 1.452,16 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| **7.6** | | | **JANELAS DE VIDRO** | | | | | | | | | - | - | |
| 7.6.1 | 94576 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 26,34 | 296,87 | 7.819,56 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 7.6.2 | 85010 | SINAPI | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO | m² | 7,20 | 334,01 | 2.404,87 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 7.6.3 | 72118 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m² | 7,20 | 156,58 | 1.127,38 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 7** | | | | **34.237,72** | | | | | | | |
| **8** | | | **COBERTURA** | | | | | | | | | - | - | |
| **8.1** | | | **ESTRUTURA DE MADEIRA** | | | | | | | | | - | - | |
| 8.1.1 | 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 10,10 | 32,37 | 326,94 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 8.1.2 | 92562 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 5,00 | 1.220,16 | 6.100,80 | - | - | - | | - | - | 0,00% |

Engenheiro Civil
CREA DF 6900/D

João dos Reis Botelho
Engenheiro Civil
CREA-RO 07109

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 1ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 01 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** | 5221/2022 | 22/09/2022 À 24/10/2022 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** | 24/10/2022 | **DECOR:** 33 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 01**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 8.1.3 | 100369 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 10,00 | 730,77 | 7.307,70 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 8.1.4 | 100367 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2,00 | 496,16 | 992,32 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 8.1.5 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 260,54 | 9,41 | 2.451,68 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 8.1.6 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 260,54 | 28,25 | 7.360,26 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| **8.2** | | | **ESTRUTURA METÁLICA** | | | | | | | | | - | - | |
| 8.2.1 | IR85 | Próprio | POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM VERDE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - COTAÇÃO | m² | 14,90 | 310,70 | 4.629,43 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| **8.3** | | | **CALHAS E RUFOS** | | | | | | | | | - | - | |
| 8.3.1 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 53,82 | 53,02 | 2.853,54 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 8.3.2 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 81,22 | 31,18 | 2.532,44 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 8** | | | | **34.555,11** | | | | | | | |
| **9** | | | **IMPERMEABILIZAÇÃO** | | | | | - | - | - | | - | - | |
| 9.1 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | - | 9,15 | - | - | - | - | | - | - | |
| 9.2 | 98560 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 26,20 | 35,20 | 922,24 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 9** | | | | **922,24** | | | | | | | |
| **10** | | | **REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO** | | | | | | | | | - | - | |
| **10.1** | | | **REVESTIMENTOS INTERNOS** | | | | | | | | | - | - | |
| 10.1.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 804,82 | 3,00 | 2.414,46 | - | 400,00 | 400,00 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 49,70% |
| 10.1.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 632,30 | 25,99 | 16.433,48 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 10.1.3 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 172,52 | 22,19 | 3.828,22 | - | - | - | | - | - | 0,00% |

Engenheiro Civil
CREA DF 6900/D - Visto/RO 3565

João dos Reis Bonfim
Engenheiro Civil
CREA-RO 07[illegible]

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
### DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 1ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 01 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** | 5221/2022 | 22/09/2022 À 24/10/2022 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** | 24/10/2022 | **DECOR:** 33 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 01**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 10.1.4 | 87269 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 172,52 | 42,55 | 7.340,73 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 10.1.5 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 247,69 | 35,67 | 8.835,10 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| **10.2** | | | **REVESTIMENTOS EXTERNOS** | | | | | | | | | - | - | |
| 10.2.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 232,02 | 6,60 | 1.531,33 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 10.2.2 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 232,02 | 27,08 | 6.283,10 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| **10.3** | | | **PLATIBANDA** | | | | | | | | | - | - | |
| 10.3.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 320,45 | 6,60 | 2.114,97 | - | 160,00 | 160,00 | | 1.056,00 | 1.056,00 | 49,93% |
| 10.3.2 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 320,45 | 27,08 | 8.677,79 | - | 160,00 | 160,00 | | 4.332,80 | 4.332,80 | 49,93% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 10** | | | | **57.459,18** | | | | | | | |
| **11** | | | **SISTEMA DE PISOS** | | | | | | | | | - | - | |
| **11.1** | | | **PAVIMENTAÇÃO INTERNA** | | | | | | | | | - | - | |
| 11.1.1 | 87690 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | m² | 221,55 | 34,90 | 7.732,10 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 11.1.2 | 87755 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 26,20 | 36,49 | 956,04 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 11.1.3 | 87247 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 35,32 | 37,18 | 1.313,20 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 11.1.4 | 84191 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | m² | 212,43 | 91,51 | 19.439,47 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 11.1.5 | IR86 | Próprio | POLIMENTO EM PISO | m² | 212,43 | 11,64 | 2.472,69 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 11.1.6 | IR87 | Próprio | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25X25 CM, E = 5MM, FIXADO COM COLA | m² | 17,44 | 139,02 | 2.424,51 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 11.1.7 | 98695 | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | M | 3,08 | 68,19 | 210,03 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 11.1.8 | 00034680 | SINAPI | RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM | M | 175,60 | 22,29 | 3.914,12 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| **11.2** | | | **PAVIMENTAÇÃO EXTERNA** | | | | | | | | | - | - | |
| 11.2.1 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 18,05 | 452,76 | 8.172,32 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 11.2.2 | IR88 | Próprio | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO, 20 X 20 CM, E= 2 CM, TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL,AMARELO | m² | 2,94 | 127,88 | 375,97 | - | - | - | | - | - | 0,00% |

Engenheiro Civil
CREA-RO 3503

João dos Engenheiro Civil
CREA-RO 07[illegible]

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
### DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 1ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 01 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** | 5221/2022 | 22/09/2022 À 24/10/2022 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** | 24/10/2022 | **DECOR:** 33 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 01**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 11.2.3 | IR89 | Próprio | LASTRO DE BRITA 01 COM ESPALHAMENTO INCLUSO | m² | 12,44 | 84,76 | 1.054,41 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 11** | | | | **48.064,86** | | | | | | | |
| **12** | | | **PINTURAS E ACABAMENTOS** | | | | | | | | | - | - | |
| **12.1** | | | **PINTURA INTERNA** | | | | | | | | | - | - | |
| 12.1.1 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 660,88 | 1,89 | 1.249,06 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 12.1.2 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 660,88 | 7,95 | 5.254,00 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 12.1.3 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 396,52 | 8,63 | 3.421,97 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 12.1.4 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 264,35 | 10,94 | 2.891,99 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| **12.2** | | | **PINTURA EXTERNA** | | | | | | | | | - | - | |
| 12.2.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 497,16 | 1,63 | 810,37 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 12.2.2 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 497,16 | 11,35 | 5.642,77 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 12.2.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 497,16 | 10,94 | 5.438,93 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| **12.3** | | | **PINTURA DE PISO** | | | | | | | | | - | - | |
| 12.3.1 | 74245/001 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 180,52 | 13,22 | 2.386,47 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| **12.4** | | | **PINTURA DE PORTAS** | | | | | | | | | - | - | |
| 12.4.1 | 74065/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 38,15 | 20,10 | 766,82 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| **12.5** | | | **PINTURA DE ESQUADRIAS** | | | | | | | | | - | - | |
| 12.5.1 | 74145/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | m² | 8,56 | 13,61 | 116,50 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 12** | | | | **27.978,88** | | | | | | | |
| **13** | | | **INSTALAÇÃO HIDRÁULICA** | | | | | | | | | - | - | |
| 13.1 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 102,00 | 10,09 | 1.029,18 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 13.2 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 42,00 | 2,96 | 124,32 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 13.3 | IR90 | Próprio | TUBO DE DESCARGA VDE, COM JOELHO 90, COM BUCHA DE LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | 6,84 | 34,20 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 13.4 | 89610 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12,00 | 12,41 | 148,92 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 13.5 | 89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 6,73 | 33,65 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 13.6 | 89538 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,00 | 2,46 | 24,60 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 13.7 | IR91 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50MMX25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | 6,58 | 32,90 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 13.8 | 89502 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 9,75 | 19,50 | - | - | - | | - | - | 0,00% |

Engenheiro Civil
CREA-RO 3503

João dos Santos Bonfim
Engenheiro Civil
CREA-RO 07[illegible]

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
### DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 1ª MEDIÇÃO** | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 01 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** 5221/2022 | 22/09/2022 À 24/10/2022 | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 24/10/2022 | **DECOR:** 33 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 01**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 13.9 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16,00 | 8,65 | 138,40 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 13.10 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 24,00 | 6,05 | 145,20 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 13.11 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14,00 | 9,38 | 131,32 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 13.12 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 10,09 | 20,18 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 13.13 | F69 | Próprio | Luva redução PVC soldável / rosca c/ bucha latão 25mm x 1/2" (fornecimento e instalação). | UN | 4,00 | 7,31 | 29,24 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 13.14 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9,00 | 8,39 | 75,51 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 13.15 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,00 | 13,41 | 134,10 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 13.16 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 12,69 | 63,45 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 13.17 | 89972 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 31,79 | 158,95 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 13.18 | IR92 | Próprio | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6,00 | 89,79 | 538,74 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 13** | | | | **2.882,36** | | | | | | | |
| **14** | | | **DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS** | | | | | | | | | - | - | |
| 14.1 | 89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 60,00 | 11,30 | 678,00 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 14.2 | 89805 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,00 | 7,90 | 79,00 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 14.3 | 89806 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20,00 | 8,35 | 167,00 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 14** | | | | **924,00** | | | | | | | |
| **15** | | | **INSTALAÇÃO SANITÁRIA** | | | | | | | | | - | - | |
| 15.1 | 98104 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018 | UN | 1,00 | 280,59 | 280,59 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.2 | IR93 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E= 2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 5,00 | 136,00 | 680,00 | - | - | - | | - | - | 0,00% |

Engenheiro Civil
CREA DF 6900/D - Visto/RO 3505

João dos Reis Bonfim
Engenheiro Civil
CREA-RO 07[illegible]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 1ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 01 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** | 5221/2022 | 22/09/2022 À 24/10/2022 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº** : 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 24/10/2022 | | **DECOR:** 33 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 01**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 15.3 | IR94 | Próprio | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 13,00 | 34,70 | 451,10 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.4 | IR95 | Próprio | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, COM GRELHA BRANCA, JUNTA SOLDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 11,00 | 8,31 | 91,41 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.5 | IR96 | Próprio | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO PARA PIA OU LAVATÓRIO EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11,00 | 13,07 | 143,77 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.6 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 11,00 | 5,06 | 55,66 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.7 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 5,00 | 5,06 | 25,30 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.8 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 13,00 | 6,46 | 83,98 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.9 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 4,82 | 24,10 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.10 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 7,24 | 7,24 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.11 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 15,02 | 30,04 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.12 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 6,93 | 6,93 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.13 | IR97 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS COM VISITA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 5,00 | 14,10 | 70,50 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.14 | IR98 | Próprio | JOELHO PVC COM BOLSA E ANEL 90,DN 40 X "38" MM, SÉRIE NORMAL | UN | 13,00 | 6,50 | 84,50 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.15 | IR99 | Próprio | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALADO, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 5,00 | 16,75 | 83,75 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.16 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 27,01 | 54,02 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.17 | IS00 | Próprio | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | UN | 1,00 | 10,55 | 10,55 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.18 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 11,74 | 36,27 | 425,81 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.19 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 11,95 | 18,52 | 221,31 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.20 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 19,64 | 12,81 | 251,59 | - | - | - | | - | - | 0,00% |

Cyntia Rita de Freitas
Engenheira Civil
CREA DF 69001D - Visto RO 3593

João dos Reis Batista
Engenheiro Civil
CREA-RO 07150

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 1ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 01 | |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** 5221/2022 | 22/09/2022 | À 24/10/2022 | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS | |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 24/10/2022 | | **DECOR:** 33 DIAS | |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 01**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 15.21 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 7,70 | 15,40 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.22 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 11,94 | 11,94 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.23 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8,00 | 3,96 | 31,68 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.24 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 15,37 | 6,71 | 103,13 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.25 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,00 | 8,30 | 33,20 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.26 | IS01 | Próprio | TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | 6,21 | 31,05 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 15** | | | | **3.308,55** | | | | | | | |
| **16** | | | **LOUÇAS ACESSÓRIOS E METAIS** | | | | | | | | | - | - | |
| 16.1 | IS02 | Próprio | BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO U 48X68CM CROMADA | UN | 3,00 | 261,33 | 783,99 | - | - | - | | - | - | |
| 16.2 | IS03 | Próprio | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM (FIXADA NA PAREDE) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6,00 | 142,07 | 852,42 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 16.3 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 5,00 | 122,38 | 611,90 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 16.4 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 5,00 | 157,97 | 789,85 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 16.5 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 10,00 | 95,39 | 953,90 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 16.6 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 10,00 | 36,08 | 360,80 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 16.7 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1,00 | 585,02 | 585,02 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 16.8 | IS04 | Próprio | BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE , 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL. | UN | 2,00 | 309,90 | 619,80 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 16.9 | 00037400 | SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 5,00 | 57,55 | 287,75 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 16.10 | IS05 | Próprio | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO. | UN | 10,00 | 60,90 | 609,00 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 16.11 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 10,00 | 61,98 | 619,80 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 16** | | | | **7.074,23** | | | | | | | |

Cajilon Béo de Freitas Júnior
Engenheiro Civil
CREA DF 8900/D Visto/RO 3

João dos Reis Bandeira
Engenheiro Civil
CREA-RO 07[illegible]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 1ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 01 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** | 5221/2022 | 22/09/2022 À 24/10/2022 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº** : 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 24/10/2022 | | **DECOR:** 33 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 01**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 15.3 | IR94 | Próprio | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 13,00 | 34,70 | 451,10 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.4 | IR95 | Próprio | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, COM GRELHA BRANCA, JUNTA SOLDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 11,00 | 8,31 | 91,41 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.5 | IR96 | Próprio | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO PARA PIA OU LAVATÓRIO EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11,00 | 13,07 | 143,77 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.6 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 11,00 | 5,06 | 55,66 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.7 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 5,00 | 5,06 | 25,30 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.8 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 13,00 | 6,46 | 83,98 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.9 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 4,82 | 24,10 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.10 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 7,24 | 7,24 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.11 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 15,02 | 30,04 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.12 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 6,93 | 6,93 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.13 | IR97 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS COM VISITA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 5,00 | 14,10 | 70,50 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.14 | IR98 | Próprio | JOELHO PVC COM BOLSA E ANEL 90,DN 40 X "38" MM, SÉRIE NORMAL | UN | 13,00 | 6,50 | 84,50 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.15 | IR99 | Próprio | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALADO, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 5,00 | 16,75 | 83,75 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.16 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 27,01 | 54,02 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.17 | IS00 | Próprio | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | UN | 1,00 | 10,55 | 10,55 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.18 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 11,74 | 36,27 | 425,81 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.19 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 11,95 | 18,52 | 221,31 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.20 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 19,64 | 12,81 | 251,59 | - | - | - | | - | - | 0,00% |

Cyntia Rita de Freitas
Engenheira Civil
CREA DF 69001D - Visto RO 3593

João dos Reis Batista
Engenheiro Civil
CREA-RO 07150

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 1ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 01 | |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** 5221/2022 | 22/09/2022 | À 24/10/2022 | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS | |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 24/10/2022 | | **DECOR:** 33 DIAS | |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 01**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 15.21 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 7,70 | 15,40 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.22 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 11,94 | 11,94 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.23 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8,00 | 3,96 | 31,68 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.24 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 15,37 | 6,71 | 103,13 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.25 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,00 | 8,30 | 33,20 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.26 | IS01 | Próprio | TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | 6,21 | 31,05 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 15** | | | | **3.308,55** | | | | | | | |
| **16** | | | **LOUÇAS ACESSÓRIOS E METAIS** | | | | | | | | | - | - | |
| 16.1 | IS02 | Próprio | BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO U 48X68CM CROMADA | UN | 3,00 | 261,33 | 783,99 | - | - | - | | - | - | |
| 16.2 | IS03 | Próprio | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM (FIXADA NA PAREDE) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6,00 | 142,07 | 852,42 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 16.3 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 5,00 | 122,38 | 611,90 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 16.4 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 5,00 | 157,97 | 789,85 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 16.5 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 10,00 | 95,39 | 953,90 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 16.6 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 10,00 | 36,08 | 360,80 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 16.7 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1,00 | 585,02 | 585,02 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 16.8 | IS04 | Próprio | BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE , 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL. | UN | 2,00 | 309,90 | 619,80 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 16.9 | 00037400 | SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 5,00 | 57,55 | 287,75 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 16.10 | IS05 | Próprio | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO. | UN | 10,00 | 60,90 | 609,00 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 16.11 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 10,00 | 61,98 | 619,80 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 16** | | | | **7.074,23** | | | | | | | |

Cajilon Béo de Freitas Júnior
Engenheiro Civil
CREA DF 8900/D Visto/RO 3

João dos Reis Bandeira
Engenheiro Civil
CREA-RO 07[illegible]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | | **CONTRATO Nº** | 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 1ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** | BM 01 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | | **PROCESSO Nº** | 5221/2022 | 22/09/2022 | À 24/10/2022 | **PRAZO DA OBRA:** | 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 | **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** | 24/10/2022 | **DECOR:** | 33 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 01**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| **17** | | | **INSTALAÇÃO ELÉTRICA** | | | | | | | | | - | - | |
| **17.1** | | | **CAIXA - ELETRODUTOS** | | | | | | | | | - | - | |
| 17.1.1 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17,00 | 20,11 | 341,87 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.1.2 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27,00 | 10,46 | 282,42 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.1.3 | IS06 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U - 100MM X 50MM X300MM, COM CONEXÕES | m | 69,00 | 28,23 | 1.947,87 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.1.4 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 51,00 | 6,83 | 348,33 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.1.5 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 60,00 | 7,38 | 442,80 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.1.6 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 358,10 | 5,90 | 2.112,79 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.1.7 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35,80 | 8,05 | 288,19 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.1.8 | 91869 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12,80 | 10,23 | 130,94 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.1.9 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8,50 | 9,63 | 81,86 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.1.10 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6,30 | 13,83 | 87,13 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.1.11 | 00002683 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA | M | 3,00 | 24,29 | 72,87 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.1.12 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 177,74 | 9,41 | 1.672,53 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.1.13 | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 95,00 | 3,02 | 286,90 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.1.14 | 90458 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 | UN | 2,00 | 19,55 | 39,10 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| **17.2** | | | **DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO** | | | | | | | | | - | - | |
| 17.2.1 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2,00 | 7,31 | 14,62 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.2.2 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2,00 | 8,56 | 17,12 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.2.3 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2,00 | 7,77 | 15,54 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.2.4 | IS07 | Próprio | DISJUNTOR DR (FASE/NEUTRO 30ma - 20a) - DISJUNTOR BIPOLAR | UN | 12,00 | 92,58 | 1.110,96 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.2.5 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 12,00 | 35,66 | 427,92 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.2.6 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5,00 | 38,17 | 190,85 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.2.7 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2,00 | 51,33 | 102,66 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.2.8 | 00034606 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V | UN | 1,00 | 60,18 | 60,18 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.2.9 | IS08 | Próprio | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO (DPS) 280V - 20KA | UN | 8,00 | 45,86 | 366,88 | - | - | - | | - | - | 0,00% |

Anjilon Dias de Freitas Júnior
Engenheiro Civil
CREA-RO 0[illegible]

João dos Reis Bastos
Engenheiro Civil
CREA-RO 07[illegible]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 1ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 01 | |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** 5221/2022 | 22/09/2022 | À 24/10/2022 | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS | |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº** : 851345/2017 | **DATA DA O.S** 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 24/10/2022 | | **DECOR:** 33 DIAS | |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 01**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| **17.3** | | | **CABO UNIPOLAR** | | | | | | | | | - | - | |
| 17.3.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.565,30 | 2,29 | 5.874,54 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.3.2 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 356,40 | 4,94 | 1.760,62 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.3.3 | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 230,10 | 7,50 | 1.725,75 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| **17.4** | | | **DISPOSITIVOS INTERRUPTORES / TOMADAS** | | | | | | | | | - | - | |
| 17.4.1 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13,00 | 17,92 | 232,96 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.4.2 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4,00 | 22,23 | 88,92 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.4.3 | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8,00 | 26,43 | 211,44 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.4.4 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 | 28,31 | 56,62 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.4.5 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17,00 | 29,60 | 503,20 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.4.6 | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 51,00 | 38,29 | 1.952,79 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| **17.5** | | | **ILUMINAÇÃO / ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA** | | | | | | | | | - | - | |
| 17.5.1 | IS09 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE LED 20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 60,00 | 53,00 | 3.180,00 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.5.2 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 23,00 | 38,24 | 879,52 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| **17.6** | | | **QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO** | | | | | | | | | - | - | |
| 17.6.1 | 74131/008 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 | 787,21 | 1.574,42 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| **17.7** | | | **REDE LÓGICA / TELEFÔNICA** | | | | | | | | | - | - | |
| 17.7.1 | IS10 | Próprio | TOMADA DE REDE RJ45 CAR 6 - 02 MÓDULOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 23,00 | 41,10 | 945,30 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.7.2 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | UN | 4,00 | 456,04 | 1.824,16 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.7.3 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,00 | 20,11 | 20,11 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.7.4 | IS11 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U - 100MM X 50MM X 300MM COM CONEXÕES | m | 71,40 | 30,98 | 2.211,97 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.7.5 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 22,00 | 6,83 | 150,26 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.7.6 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 81,20 | 5,90 | 479,08 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.7.7 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 16,60 | 8,05 | 133,63 | - | - | - | | - | - | 0,00% |

Aquiles Dias de Freitas Júnior
Engenheiro Civil
CREA-RO 07320

João Carlos Reis Batista
Engenheiro Civil
CREA-RO 07320

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 1ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** | BM 01 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** 5221/2022 | 22/09/2022 | À 24/10/2022 | **PRAZO DA OBRA:** | 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº** : 851345/2017 | **DATA DA O.S** 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** | 24/10/2022 | **DECOR:** | 33 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 01**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 17.7.8 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 16,60 | 9,41 | 156,21 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.7.9 | 90444 | SINAPI | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 81,20 | 22,09 | 1.793,71 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.7.10 | IS12 | Próprio | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 634,70 | 2,15 | 1.364,61 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.7.11 | IS13 | Próprio | RACK 19"- 12 U - 600 X 450MM - PAREDE | m | 1,00 | 408,63 | 408,63 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.7.12 | IS14 | Próprio | RACK 19"- 16 U - 600 X 450MM - PAREDE | m | 1,00 | 481,05 | 481,05 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.7.13 | IS15 | Próprio | ORGANIZADOR DE CABOS FECHACO 1U | m | 5,00 | 28,62 | 143,10 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.7.14 | IS16 | Próprio | PLACA CEGA 1U | m | 2,00 | 26,75 | 53,50 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.7.15 | IS17 | Próprio | RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK 1" 10 TOMADAS 10A | m | 2,00 | 60,05 | 120,10 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.7.16 | IS18 | Próprio | BANDEJA 2U'S - RACK 19" | m | 2,00 | 65,07 | 130,14 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 17** | | | | **38.898,67** | | | | | | | |
| **18** | | | **SERVIÇOS FINAIS** | | | | | | | | | - | - | |
| 18.0 | IS18 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m129 | 280,25 | 2,33 | 652,98 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 17** | | | | **652,98** | - | - | - | | - | - | 0,00% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DA OBRA COM BDI** | | **352.639,51** | **VALOR DESTA MEDIÇÃO COM BDI** | | - | **65.656,02** | 65.656,02 | |
| **BDI ADOTADO DE =>** | **22,47%** | **79.387,89** | **BDI ADOTADO =>** | 22,47% | - | **14.752,91** | 14.752,91 | |
| | **Total Geral** | **432.027,40** | | | - | **80.408,93** | 80.408,93 | **18,61%** |

***SEMOSP - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DE CACOAL***
*Eng. Civil - Aylton Déo de Freitas Filho*
*Fiscal da Obra - CREA 6.900/D-DF*

***ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA.***
*Engº Civil - João Bonilha*
*RT da Contratada - CREA 071/D-RO*

***Data da medição:*** 24/10/2022


**Esfinge Obras e Serviços Ltda.**
Projetos Residenciais, Comerciais, Industriais, AutoCad, Plotagens de Projetos.
Fone: (69) 3441-0218 – cons.esfinge@hotmail.com
Avenida São Paulo, 3893 – Jd. Clodoaldo – CEP 76.963-617 – Cacoal/RO



COBERTURA EM MADEIRA



COBERTURA EM MADEIRA



ALVENARIA EM TIJOLO EM CONCRETO, CHAPISCO E REBOCO EXTERNO.

Engenheiro Civil
CREA DF 6900/D . Visto/RO 3556

João dos Reis Bonilha
Engº. Civil
CREA Nº 071/D-RO



REBOCO EXTERNO



ALVENARIA EM TIJOLO DE CONCRETO, CHAPISCO E REBOCO.



ALVENARIA EM TIJOLO DE CONCRETO, CHAPISCO E REBOCO AREA INTERNA.

Cyclon Reis de Freitas Filho
Engenheiro Civil
CREA DF 6900/D - VISTO/RO 3996


João dos Reis Bonilha
Engº Civil
CREA Nº 071/D-RO



ALVENARIA EM TIJOLO DE CONCRETO, CHAPISCO E REBOCO AREA INTERNA.



ALVENARIA EM TIJOLO DE CONCRETO, CHAPISCO E REBOCO AREA INTERNA.



ALVENARIA EM TIJOLO DE CONCRETO, CHAPISCO E REBOCO AREA INTERNA.

Engenheiro Civil

João dos Reis Bonilh
Engº. Civil
CREA Nº 071/D-RO



REBOCO EXTERNO PINGADEIRA EM CHAPA GALVANIZADA



ALVENARIA EM TIJOLO DE CONCRETO, CHAPISCO E REBOCO AREA INTERNA.



REBOCO EXTERNO PINGADEIRA EM CHAPA GALVANIZADA

Capitão Rito de Freitas Filho
Engenheiro Civil
CREA DF 6900/D . Visto/RO 3586

João dos Reis Bonilha
Engº. Civil
CREA Nº 071/D-RO



REBOCO EXTERNO PINGADEIRA EM CHAPA GALVANIZADA



ALVENARIA EM TIJOLO DE CONCRETO, CHAPISCO E REBOCO AREA INTERNA.



ALVENARIA EM TIJOLO EM CONCRETO, ELETRODUTOS.

Engenheiro Civil
CREA DF 6900/D - Visto/RO 3596

João dos Reis Bonilha
Engº Civil
CREA Nº 071/D-RO



ALVENARIA EM TIJOLO DE CONCRETO, CHAPISCO E REBOCO AREA INTERNA.




COBERTURA EM MADEIRA. TELHA FIBROCIMENTO 6MM, CALHA EM CHAPA GALVANIZADA



REBOCO EXTERNO.

Engenheiro Civil
CREA DF 6900/D - Visto RO 3596

João dos Reis Bonilha
Engº. Civil
CREA Nº 071/D-RO



REBOCO EXTERNO

Agilon Dias de Freitas Filho
Engenheiro Civil
CREA DF 6900/D - Vice/RO 3536

João dos Reis Bonilha
Engº. Civil
CREA Nº 071/D-RO

# MUNICÍPIO DE CACOAL

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária - Rua Anísio Serrão, nº 2.100 - Centro - CEP 76.963-804 - Cacoal/RO - Brasil - Fone: (69) 3907-4131

Nota: 2023000
**00000006**
Código Verificação
2WR1-2FGK

MUNICÍPIO DE CACOAL

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

| Emissão (Horário de Brasília) | Período de Competência | Município de Prestação do Serviço |
|---|---|---|
| **08/05/2023 12:12:22** | **05/2023** | **Cacoal - RO** |
| Reg. Especial Tributação | Exigibilidade do ISS | |
| **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** | **Exigível em Cacoal** | |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
**ESFINGE OBRAS E SERVICOS LTDA**

Nome Fantasia
**CONSTRUTORA ESFINGE**

Email
**cons.esfinge@hotmail.com**

| CPF/CNPJ | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual | Simples Nacional | Incentivador Cultural | Fone/Fax |
|---|---|---|---|---|---|
| **03.412.797/0001-22** | **3842** | | **Sim** | **Não** | **(69) 3441-0218** |

Endereço
***AVENIDA SÃO PAULO, 3893 , JARDIM CLODOALDO - CEP: 76963-617 - Cacoal - RO***

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
**MUNICIPIO DE CACOAL**

| CPF/CNPJ | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual | Fone/Fax | E-mail |
|---|---|---|---|---|
| **04.092.714/0001-28** | **1000000** | | **(69) 3907-4131** | **avulsocacoal@gmail.com** |

Endereço
***RUA ANÍSIO SERRÃO, 2100 , CENTRO - CEP: 76963-804 - Cacoal - RO***

### SERVIÇO PRESTADO

**0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400**

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DE SAÚDE LOCALIZADA NA AV. AMAZONAS 2663 NO MUNICIPIO DE CACOAL, DE ACORDO COM CONTRATO 085/PMC/2022, PROCESSO ADM. 5221/2022, NOTAS DE EMPENHO 4008/2022, 4009/2022 E 4010/2022, CONTRATO DE REPASSE SICONV 851345/2017/CAIXA E APERFEIÇOAMENTO DO SUS.

DADOS BANCÁRIO:

BANCO SICREDI (748)
AGÊNCIA: 0821
CONTA CORRENTE: 05780-3
ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ; 03.412.797.0001-22

Certifico que o (s) ☐ Material (ais) ☒ Serviço (s)
Foi (ram) ☐ Recebido (s)
NO (RM) ☒ Prestado (s)
Data 08/05/2023

Daisy Braga P. Santana
Secretária Municipal de Saúde
Dec. nº 9.224/PMC/2023

### RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS (R$) | COFINS (R$) | INSS (R$) | IR (R$) | CSLL (R$) | Outras Retenções (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

### VALORES

| Valor dos Serviços (R$) | Deduções (R$) | Desconto Incondicionado (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) |
|---|---|---|---|---|
| **80.408,93** | **32.163,57** | **0,00** | **48.245,36** | **5,0000** |
| ISS (R$) | ISS Retido (R$) | Desconto Condicionado (R$) | Valor Líquido (R$) | **Valor Total da Nota (R$)** |
| ****** | **2.412,27** | **0,00** | **77.996,66** | **80.408,93** |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento.
Optante do Simples Nacional.
Benefício fiscal: Dedução Tributária de 40,00 %
Trib. aprox: R$ 10.815,00 Federal e R$ 4.020,45 Municipal. Fonte: IBPT [66E459]
Visualizado em: 08/05/2023 12:12:22
Construção Civil: Código da Obra: 906123214379 - ART: 8500151536
Para validação desta NFSe acesse: http://cacoalro.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.749 de 06 de fevereiro de 2013.

# Município de Cacoal

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Fiscalização Tributária - Rua Anísio Serrão, nº 2.100 - Centro - CEP 76.963-804 - Cacoal/RO - Brasil - Fone: (69) 3907-4131

## PAGUE COM O PIX

Utilize o seu smartphone para pagar, acesse o aplicativo onde está o seu PIX ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera para o QRCode ao lado para realizar o pagamento.

Valor a pagar: R$ 2.412,27
Vencimento: 20/06/2023

### DAM - Documento de Arrecadação Municipal

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data de Emissão<br>08/05/2023 | Nº Guia<br>186359 | Operador<br>VIVIANE MARGARETH GOMES DE MELO | |
| Razão Social<br>MUNICÍPIO DE CACOAL | | | Vencimento<br>20/06/2023 |
| Inscrição Municipal<br>- | CPF/CNPJ<br>04.092.714/0001-28 | Fone<br>(69)3907-4131 | E-mail<br>avulsocacoal@gmail.com |
| Endereço de Correspondência<br>RUA ANÍSIO SERRÃO, 2100, CENTRO - Cacoal - RO - 76963-804 | | | |

| Competência | Tributo | Valor Residual | Juros | Multa | At. Monetária | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2023 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário | 2.412,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.412,27 |

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária

Total em R$: 2.412,27

81640000024 5 12270765202 2 30620555500 7 00000186359 6

Comprovante do Contribuinte

81640000024 5 12270765202 2 30620555500 7 00000186359 6

### Município de Cacoal

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vencimento<br>20/06/2023 | Data de Emissão<br>08/05/2023 | Tributo | Tipo<br>0 | Nº Guia<br>186359 | |
| Razão Social<br>MUNICÍPIO DE CACOAL | | | | Inscrição Municipal<br>- | Valor Base de Cálculo<br>0,00 |
| SubTotal<br>2.412,27 | | | | Multa<br>0,00 | Juros<br>0,00 |
| Atualização Monetária<br>0,00 | | | | Descontos<br>0,00 | |
| | | | | | Total a pagar<br>2.412,27 |

Observações

**Atenção: A guia com data de vencimento expirada deve ser gerada novamente, mediante acesso no Sistema ou diretamente na Prefeitura, para atualização da data de vencimento e dos encargos de atraso.**

**Pagável nos Bancos: Banco do Brasil, Caixa, Banco Itaú S.A., Banco Cooperativo Sicredi S.A. – BANSICREDI e Banco Cooperativo do Brasil S.A. – BANCOOB.**

CAIXA

## Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|---|
| **Nome:** | FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL |
| **Conta de débito:** | 1823 / 006 / 00624019-0 |

**Representação numérica do código de barras:**

816400000245 122707652022 306205555007 000001863596

| | |
|---|---|
| **Convênio:** | PM DE CACOAL-RO |
| **Valor:** | 2.412,27 |
| **Data de vencimento:** | 20/06/2023 |
| **Identificação da operação:** | ISSQN ESFINGE |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 15/05/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 15/05/2023 08:51:19 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00515611 |
| **Chave de segurança:** | 7A1W8A327JHTUPJ2 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

# Município de Cacoal

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Fiscalização Tributária - Rua Anísio Serrão, n° 2.100 - Centro - CEP 76.963-804 - Cacoal/RO - Brasil - Fone: (69) 3907-4131

## PAGUE COM O PIX

Utilize o seu smartphone para pagar, acesse o aplicativo onde está o seu PIX ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera para o QRCode ao lado para realizar o pagamento.

Valor a pagar: R$ 1.608,18
Vencimento: 20/06/2023

### DAM - Documento de Arrecadação Municipal

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data de Emissão<br>08/05/2023 | Nº Guia<br>186361 | Operador<br>VIVIANE MARGARETH GOMES DE MELO | |
| Razão Social<br>MUNICÍPIO DE CACOAL | | | Vencimento<br>20/06/2023 |
| Inscrição Municipal<br>- | CPF/CNPJ<br>04.092.714/0001-28 | Fone<br>(69)3907-4131 | E-mail<br>avulsocacoal@gmail.com |
| Endereço de Correspondência<br>RUA ANÍSIO SERRÃO, 2100, CENTRO - Cacoal - RO - 76963-804 | | | |

| Competência | Tributo | Valor Residual | Juros | Multa | At. Monetária | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2023 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário | 1.608,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.608,18 |

| | |
|---|---|
| Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária<br>Diferença do ISSQN complementar, referente à guia 186359, haja vista, retenção indevida por parte do prestador, Espinge Obras e Serviços Ltda. de acordo com Nota Fiscal 06/2023. | Total em R$: 1.608,18 |

81670000016 8 08180765202 9 30620555500 7 00000186361 2

Comprovante do Contribuinte

81670000016 8 08180765202 9 30620555500 7 00000186361 2

### Município de Cacoal

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vencimento<br>20/06/2023 | Data de Emissão<br>08/05/2023 | Tributo | Tipo<br>0 | Nº Guia<br>186361 | |
| Razão Social<br>MUNICÍPIO DE CACOAL | | | | Inscrição Municipal<br>- | Valor Base de Cálculo<br>0,00 |
| SubTotal<br>1.608,18 | | | | Multa<br>0,00 | Juros<br>0,00 |
| Atualização Monetária<br>0,00 | | | | Descontos<br>0,00 | |
| | | | | | Total a pagar<br>1.608,18 |

Observações

**Atenção: A guia com data de vencimento expirada deve ser gerada novamente, mediante acesso no Sistema ou diretamente na Prefeitura, para atualização da data de vencimento e dos encargos de atraso.**

**Pagável nos Bancos: Banco do Brasil, Caixa, Banco Itaú S.A., Banco Cooperativo Sicredi S.A. – BANSICREDI e Banco Cooperativo do Brasil S.A. – BANCOOB.**

CAIXA

# Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|---|
| **Nome:** | FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL |
| **Conta de débito:** | 1823 / 006 / 00624019-0 |

**Representação numérica do código de barras:**

816700000168 081807652029 306205555007 000001863612

| | |
|---|---|
| **Convênio:** | PM DE CACOAL-RO |
| **Valor:** | 1.608,18 |
| **Data de vencimento:** | 20/06/2023 |
| **Identificação da operação:** | ISSQN ESFINGE |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 15/05/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 15/05/2023 08:52:04 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00515862 |
| **Chave de segurança:** | UVFAYCP144GYCW3A |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

fechar X

Loading Image...

Usuário:BEATRIZ LARISSA BISPO MOREIRA
CPF:029.281.212-42
15/12/2023 09:27 Sair do Sistema

| |
|---|
| Cadastramento |
| Programas |
| Propostas |
| Execução |
| Inf. Gerenciais |
| Cadastros |
| Acomp. e Fiscalização |
| Prestação de Contas |
| Administração |
| TCE |
| Verificação de Regularidade |

Página Principal

Principal Consultar Convênio Listar Movimentações Financeiras

## Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Convênio 851345/2017

Convênio | Documento de Liquidação | Detalhes do Pagamento | Histórico | Anexos

### Dados da OBTV de Inclusão

| | |
|---|---|
| UG Emitente | **462207** |
| Gestão Emitente | **44444** |
| Nr. da OBTV | **2023OB800003** |
| Data da Inclusão da OBTV | **12/05/2023** |
| Número Bancário | **02256249** |
| Data de Envio do SIAFI | **12/05/2023 10:36:53** |

### Eventos

| Evento | Nome do Responsável Evento | Data/Hora da Execução |
|---|---|---|
| **Incluído** | **SARA LOPES DA SILVA ROCHA LIMA** | **12/05/2023 10:33:30** |
| **Autorizado pelo Gestor Financeiro** | **SARA LOPES DA SILVA ROCHA LIMA** | **12/05/2023 10:35:13** |
| **Autorizado pelo Ordenador de Despesas** | **DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA** | **12/05/2023 10:36:53** |

### Situação Atual do Pagamento

| | |
|---|---|
| Situação Atual do Registro de Pagamento | **Movimentação Financeira Concluída** |
| Nome do Responsável | **DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA** |
| Data/Hora da Situação | **12/05/2023 10:36:53** |

Voltar

fechar X

Loading Image...

Usuário:BEATRIZ LARISSA BISPO MOREIRA
CPF:029.281.212-42
15/12/2023 09:27 Sair do Sistema



## Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Convênio 851345/2017

Convênio | Documento de Liquidação | Detalhes do Pagamento | Histórico | Anexos

### Dados do Pagamento

| | |
|---|---|
| Número | **8041901** |
| Data | **12/05/2023** |
| Tipo | **Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente** |
| Valor Original do Documento de Liquidação | **R$ 80.408,93** |
| Valor Bruto do Documento de Liquidação | **R$ 80.408,93** |
| Total de Tributos Retidos | **R$ 4.020,45** |
| Total de Contribuições | **R$ 0,00** |
| Total de Outras Retenções | **R$ 0,00** |
| Valor Pago ao Favorecido | **R$ 76.388,48** |
| Observação * | PAGAMENTO DA NF 006, EMPENHO 4010/2022, PROCESSO 5221/22 |

### Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas **R$ 80.408,93**

| Meta Atendida | Etapa Atendida | Recurso de Repasse (R$) | Recurso de Contrapartida (R$) | Recurso de Rendimento (R$) |
|---|---|---|---|---|
| **AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE** | **-Ampliação prevendo a implantação do CTA - Centro de Testagem e Aconselhamento, que contará com os seguintes ambientes: Recepção; Sala de coleta; Sala de espera; Espaço de arquivamento; Sala de aconselhamento individual; Sala de atendimento individual com pia, para os serviços que realizarem teste rápido; Sala de atividade coletiva; Sala de gerência/apoio Na Ampliação prevendo implantação de setor oftalmológico especializado, contará com: Recepção; Sala de espera; Espaço de arquivamento; Sala de gerência/apoio 03 consultórios oftalmológicos** | 80.408,93 | 0,00 | 0,00 |

Voltar

fechar X

Loading Image...

Usuário:BEATRIZ LARISSA BISPO MOREIRA
CPF:029.281.212-42
15/12/2023 09:25 Sair do Sistema

Cadastramento
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

PrincipalConsultar ConvênioListar Movimentações Financeiras

## Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Convênio 851345/2017

Convênio | Documento de Liquidação | Detalhes do Pagamento | Histórico | Anexos

### Dados do Documento de Liquidação

| | |
|---|---|
| Documento de Liquidação * | 06 - ESFINGE OBRAS E SERVICOS EIRELI |
| Tipo de Pagamento | Pagamento Total / Pagamento Parcial |
| Valor Original | **R$ 80.408,93** |
| Valor Líquido Atual | **R$ 76.388,48** |
| Tipo | **NOTA FISCAL** |
| Data de Emissão | **08/05/2023** |

### Favorecido

| | |
|---|---|
| CNPJ/CPF/IG | **03.412.797/0001-22** |
| Nome/Razão Social | **ESFINGE OBRAS E SERVICOS EIRELI** |

### Domicílio Bancário do Favorecido

| | |
|---|---|
| Tipo da Conta | **Corrente/poupança - Favorecido** |
| Banco | **748** |
| Agência | **0821** |
| Conta | **57803** |

### Processo de Execução

| | |
|---|---|
| Número | **21/2022** |
| Modalidade | |
| Contrato Vinculado | **000085/2022** |
| Data de Assinatura | **21/09/2022** |

### Itens de Despesa

| Descrição | Valor Unitário (R$) | Quantidade | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|
| 1ª medição dos serviços de ampliação da Unidade Especializada de Saúde- Contrato administrativo n° 085/PMC/2022 - (4ª medição do saldo residual de serviços do CR 851345/2017) | 80.408,93 | 1 | 80.408,93 |

### Rateio por Natureza de Despesa

| Natureza de Despesa | Valor Rateado (R$) |
|---|---|
| 44905191 - OBRAS E INSTALACOES | 80.408,93 |

### Tributos

| Esfera | Tributo | Alíquota (%) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| MUNICIPAL | ISS | 5,00 | 1.608,18 |
| MUNICIPAL | ISS | 5,00 | 2.412,27 |

### Contribuições

Não há registros a exibir.

### Outras Retenções

Não há registros a exibir.

Voltar

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 2ª MEDIÇÃO** | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 02 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** 5221/2022 | 25/10/2022 À 05/12/2022 | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 05/12/2022 | **DECORR:** 75 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 01**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 1 | | | **ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24,40 | 84,56 | 2.063,26 | 4,16 | 3,73 | 7,89 | 351,58 | 315,68 | 667,26 | 32,34% |
| 1.2 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 585,57 | 27,78 | 16.267,13 | 99,78 | 89,59 | 189,37 | 2.771,92 | 2.488,87 | 5.260,79 | 32,34% |
| 1.3 | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 585,57 | 21,95 | 12.853,26 | 99,78 | 89,59 | 189,37 | 2.190,20 | 1.966,55 | 4.156,75 | 32,34% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 1** | | | | **31.183,65** | | | | | | | |
| 2 | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | - | | | | - | - | |
| 2.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | - | 260,08 | - | - | | - | | - | - | |
| 2.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | - | 50,66 | - | - | | - | | - | - | |
| 2.3 | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 4,88 | 322,33 | 1.572,97 | 0,83 | 0,75 | 1,58 | 268,03 | 240,66 | 508,69 | 32,34% |
| 2.4 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | - | 31,14 | - | - | - | - | | - | - | |
| | | | **TOTAL DO ITEM 2** | | | | **1.572,97** | | | | | | | |
| 3 | | | **MOVIMENTO DE TERRA** | | | | - | | | | | - | - | |
| 3.1 | 90100 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | - | 8,72 | - | - | - | - | | - | - | |
| 3.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | - | 26,62 | - | - | - | - | | - | - | |
| | | | **TOTAL DO ITEM 3** | | | | - | | | | | | | |
| 4 | | | **INFRA-ESTRUTURA** | | | | - | - | - | - | | - | - | |
| 4.1 | | | **FUNDAÇÃO** | | | | - | | - | - | | - | - | |
| 4.1.1 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | - | 21,27 | - | - | - | - | | - | - | |
| 4.1.2 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | - | 414,32 | - | - | - | - | | - | - | |
| 4.1.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | - | 10,62 | - | - | - | - | | - | - | |
| 4.1.4 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | - | 11,09 | - | - | - | - | | - | - | |
| 4.1.5 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | - | 8,58 | - | - | - | - | | - | - | |
| 4.1.6 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | - | 7,58 | - | - | - | - | | - | - | |
| 4.1.7 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | - | 86,38 | - | - | - | - | | - | - | |
| 4.2 | | | **VIGAS BALDRAME** | | | | - | | | | | - | - | |
| 4.2.1 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | - | 21,27 | - | - | - | - | | - | - | |
| 4.2.2 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | - | 414,32 | - | - | - | - | | - | - | |
| 4.2.3 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | - | 39,60 | - | - | - | - | | - | - | |

Aylton Béo de Freitas Júnior
Engenheiro Civil

1 João dos Reis Batista
Engenheiro Civil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 2ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 02 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** | 5221/2022 | 25/10/2022 À 05/12/2022 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 05/12/2022 | | **DECOR:** 75 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 01**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 4.2.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | - | 10,62 | - | - | - | - | | - | - | |
| 4.2.5 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | - | 10,53 | - | - | - | - | | - | - | |
| 4.2.6 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | - | 8,58 | - | - | - | - | | - | - | |
| | | | **TOTAL DO ITEM 4** | | | | - | | | | | | | |
| **5** | | | **SUPERESTRUTURA** | | | | | | | | | - | - | |
| **5.1** | | | **PILARES** | | | | | | | | | - | - | |
| 5.1.1 | 92434 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 122,76 | 30,47 | 3.740,50 | 104,35 | 18,41 | 122,76 | 3.179,42 | 561,08 | 3.740,50 | 100,00% |
| 5.1.2 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 6,16 | 414,32 | 2.552,21 | 5,24 | 0,92 | 6,16 | 2.169,38 | 382,83 | 2.552,21 | 100,00% |
| 5.1.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 306,27 | 10,62 | 3.252,59 | 260,33 | 45,94 | 306,27 | 2.764,70 | 487,89 | 3.252,59 | 100,00% |
| 5.1.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 378,02 | 7,48 | 2.827,59 | 321,32 | 56,70 | 378,02 | 2.403,45 | 424,14 | 2.827,59 | 100,00% |
| **5.2** | | | **VIGAS RESPALDO** | | | | | | | | - | - | - | |
| 5.2.1 | 92471 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 185,18 | 42,27 | 7.827,56 | 157,40 | 27,78 | 185,18 | 6.653,42 | 1.174,14 | 7.827,56 | 100,00% |
| 5.2.2 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 11,11 | 414,32 | 4.603,10 | 9,44 | 1,67 | 11,11 | 3.912,63 | 690,47 | 4.603,10 | 100,00% |
| 5.2.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 172,08 | 10,62 | 1.827,49 | 146,27 | 25,81 | 172,08 | 1.553,37 | 274,12 | 1.827,49 | 100,00% |
| 5.2.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 195,39 | 9,16 | 1.789,77 | 166,08 | 29,31 | 195,39 | 1.521,31 | 268,46 | 1.789,77 | 100,00% |
| 5.2.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 308,70 | 7,48 | 2.309,08 | 262,40 | 46,30 | 308,70 | 1.962,71 | 346,37 | 2.309,08 | 100,00% |
| 5.2.6 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 42,50 | 32,87 | 1.396,98 | 36,13 | 6,37 | 42,50 | 1.187,43 | 209,55 | 1.396,98 | 100,00% |
| 5.2.7 | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 13,00 | 20,51 | 266,63 | 11,05 | 1,95 | 13,00 | 226,64 | 39,99 | 266,63 | 100,00% |
| 5.2.8 | 93189 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 42,95 | 41,28 | 1.772,98 | 36,51 | 6,44 | 42,95 | 1.507,03 | 265,95 | 1.772,98 | 100,00% |
| 5.2.9 | 93195 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 38,10 | 24,03 | 915,54 | 32,39 | 5,71 | 38,10 | 778,21 | 137,33 | 915,54 | 100,00% |

Engenheiro Civil

João dos Reis Batista
Engenheiro Civil
CREA-RO 07170

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 2ª MEDIÇÃO** | | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 02 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** 5221/2022 | 25/10/2022 | À | 05/12/2022 | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº** : 851345/2017 | **DATA DA O.S** 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 05/12/2022 | | | **DECOR:** 75 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 01**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| **5.3** | | | **VIGAS PLATIBANDA** | | | | | | | | - | - | - | |
| 5.3.1 | 92471 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 73,33 | 42,27 | 3.099,66 | 62,33 | 11,00 | 73,33 | 2.634,71 | 464,95 | 3.099,66 | 100,00% |
| 5.3.2 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 4,00 | 414,32 | 1.657,28 | 3,40 | 0,60 | 4,00 | 1.408,69 | 248,59 | 1.657,28 | 100,00% |
| 5.3.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 127,35 | 10,62 | 1.352,46 | 108,25 | 19,10 | 127,35 | 1.149,59 | 202,87 | 1.352,46 | 100,00% |
| 5.3.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 100,98 | 9,16 | 924,98 | 85,83 | 15,15 | 100,98 | 786,23 | 138,75 | 924,98 | 100,00% |
| 5.3.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 170,01 | 7,48 | 1.271,67 | 144,51 | 25,50 | 170,01 | 1.080,92 | 190,75 | 1.271,67 | 100,00% |
| 5.3.6 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 5,58 | 6,71 | 37,44 | 4,74 | 0,84 | 5,58 | 31,83 | 5,61 | 37,44 | 100,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 5** | | | | **43.425,51** | | | | | | | |
| **6** | | | **PAREDES E PAINEIS** | | | | | | | | | - | - | |
| 6.1 | 89169 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 364,97 | 52,23 | 19.062,38 | 310,22 | 54,75 | 364,97 | 16.203,03 | 2.859,35 | 19.062,38 | 100,00% |
| 6.2 | 89977 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 4,25 | 102,64 | 436,22 | 3,61 | 0,64 | 4,25 | 370,79 | 65,43 | 436,22 | 100,00% |
| 6.3 | 95474 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m³ | - | 523,65 | - | - | - | - | | - | - | |
| | | | **TOTAL DO ITEM 6** | | | | **19.498,60** | | | | | | | |
| **7** | | | **ESQUADRIAS** | | | | | | | | | - | - | |
| **7.1** | | | **PORTAS DE MADEIRA** | | | | | | | | | - | - | |
| 7.1.1 | 90842 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 3,00 | 518,99 | 1.556,97 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 7.1.2 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 13,00 | 544,51 | 7.078,63 | - | - | - | | - | - | 0,00% |

Arilton Dias de Freitas Júnior
Engenheiro Civil
CREA DF 0[illegible]

João dos Reis Batista
Engenheiro Civil
CREA-RO 0[illegible]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 2ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** | BM 02 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** 5221/2022 | 25/10/2022 | À 05/12/2022 | **PRAZO DA OBRA:** | 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** | 05/12/2022 | **DECOR:** | 75 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 01**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 7.1.3 | IR81 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 585,00 | 585,00 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 7.1.4 | IR82 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, TIPO ABRIR 90X210CM, INCLUSO BARRA DE APOIO E CHAPA DE ALUMINIO 3MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,00 | 950,89 | 3.803,56 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| **7.2** | | | **FERRAGENS E ACESSÓRIOS** | | | | | | | | | - | - | |
| 7.2.1 | IR83 | Próprio | CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO), E= 3MM PARA AS PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 10,00 | 220,27 | 2.202,70 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| **7.3** | | | **PORTAS DE ALUMÍNIO** | | | | | | | | | - | - | |
| 7.3.1 | IR84 | Próprio | PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE ALUMINIO COM VENEZIANA E VIDRO - INCLUSIVE FERRAGENS | m² | 3,92 | 515,35 | 2.020,17 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| **7.4** | | | **PORTAS DE VIDRO** | | | | | | | | | - | - | |
| 7.4.1 | 00005031 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | m² | 4,30 | 232,33 | 999,02 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 7.4.2 | 84885 | SINAPI | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR | UN | 2,00 | 522,66 | 1.045,32 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 7.4.3 | 00038168 | SINAPI | PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMINIO POLIDO, DIAMETRO APROX.DE 1", COMPRIMENTO APROX. DE 400 MM, PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO | UN | 2,00 | 104,52 | 209,04 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 7.4.4 | 84886 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO | UN | 2,00 | 835,67 | 1.671,34 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| **7.5** | | | **JANELAS METÁLICAS** | | | | | | | | | - | - | |
| 7.5.1 | 94564 | SINAPI | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 0,60 | 436,67 | 262,00 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 7.5.2 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 3,20 | 453,80 | 1.452,16 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| **7.6** | | | **JANELAS DE VIDRO** | | | | | | | | | - | - | |
| 7.6.1 | 94576 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 26,34 | 296,87 | 7.819,56 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 7.6.2 | 85010 | SINAPI | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO | m² | 7,20 | 334,01 | 2.404,87 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 7.6.3 | 72118 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m² | 7,20 | 156,58 | 1.127,38 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 7** | | | | **34.237,72** | | | | | | | |
| **8** | | | **COBERTURA** | | | | | | | | | - | - | |
| **8.1** | | | **ESTRUTURA DE MADEIRA** | | | | | | | | | - | - | |
| 8.1.1 | 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 10,10 | 32,37 | 326,94 | - | 10,10 | 10,10 | | 326,94 | 326,94 | 100,00% |
| 8.1.2 | 92562 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 5,00 | 1.220,16 | 6.100,80 | - | 5,00 | 5,00 | | 6.100,80 | 6.100,80 | 100,00% |

Cajiton Bio de Freitas Silva
Engenheiro Civil
CREA-RO

João dos Reis Pereira
Engenheiro Civil
CREA-RO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 2ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 02 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** | 5221/2022 | 25/10/2022 À 05/12/2022 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 05/12/2022 | | **DECOR:** 75 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 01**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 8.1.3 | 100369 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 10,00 | 730,77 | 7.307,70 | - | 10,00 | 10,00 | | 7.307,70 | 7.307,70 | 100,00% |
| 8.1.4 | 100367 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2,00 | 496,16 | 992,32 | - | 2,00 | 2,00 | | 992,32 | 992,32 | 100,00% |
| 8.1.5 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 260,54 | 9,41 | 2.451,68 | - | 260,54 | 260,54 | | 2.451,68 | 2.451,68 | 100,00% |
| 8.1.6 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 260,54 | 28,25 | 7.360,26 | - | 260,54 | 260,54 | | 7.360,26 | 7.360,26 | 100,00% |
| **8.2** | | | **ESTRUTURA METÁLICA** | | | | | | | | | - | - | |
| 8.2.1 | IR85 | Próprio | POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM VERDE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - COTAÇÃO | m² | 14,90 | 310,70 | 4.629,43 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| **8.3** | | | **CALHAS E RUFOS** | | | | | | | | | - | - | |
| 8.3.1 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 53,82 | 53,02 | 2.853,54 | - | 53,82 | 53,82 | | 2.853,54 | 2.853,54 | 100,00% |
| 8.3.2 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 81,22 | 31,18 | 2.532,44 | - | 81,22 | 81,22 | | 2.532,44 | 2.532,44 | 100,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 8** | | | | **34.555,11** | | | | | | | |
| **9** | | | **IMPERMEABILIZAÇÃO** | | | | | - | - | - | | - | - | |
| 9.1 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | - | 9,15 | - | - | - | - | | - | - | |
| 9.2 | 98560 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 26,20 | 35,20 | 922,24 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 9** | | | | **922,24** | | | | | | | |
| **10** | | | **REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO** | | | | | | | | | - | - | |
| **10.1** | | | **REVESTIMENTOS INTERNOS** | | | | | | | | | - | - | |
| 10.1.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 804,82 | 3,00 | 2.414,46 | 400,00 | 404,82 | 804,82 | 1.200,00 | 1.214,46 | 2.414,46 | 100,00% |
| 10.1.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 632,30 | 25,99 | 16.433,48 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 10.1.3 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 172,52 | 22,19 | 3.828,22 | - | - | - | | - | - | 0,00% |

Capitão Bleo de Freitas Filho
Engenheiro Civil
CREA-RO

João dos Reis Batista
Engenheiro Civil
CREA-RO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 2ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 02 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** | 5221/2022 | 25/10/2022 À 05/12/2022 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** | 05/12/2022 | **DECOR:** 75 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 01**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 10.1.4 | 87269 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 172,52 | 42,55 | 7.340,73 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 10.1.5 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 247,69 | 35,67 | 8.835,10 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| **10.2** | | | **REVESTIMENTOS EXTERNOS** | | | | | | | | | - | - | |
| 10.2.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 232,02 | 6,60 | 1.531,33 | - | 232,02 | 232,02 | | 1.531,33 | 1.531,33 | 100,00% |
| 10.2.2 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 232,02 | 27,08 | 6.283,10 | - | 232,02 | 232,02 | | 6.283,10 | 6.283,10 | 100,00% |
| **10.3** | | | **PLATIBANDA** | | | | | | | | | - | - | |
| 10.3.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 320,45 | 6,60 | 2.114,97 | 160,00 | 160,45 | 320,45 | 1.056,00 | 1.058,97 | 2.114,97 | 100,00% |
| 10.3.2 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 320,45 | 27,08 | 8.677,79 | 160,00 | 160,45 | 320,45 | 4.332,80 | 4.344,99 | 8.677,79 | 100,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 10** | | | | **57.459,18** | | | | | | | |
| **11** | | | **SISTEMA DE PISOS** | | | | | | | | | - | - | |
| **11.1** | | | **PAVIMENTAÇÃO INTERNA** | | | | | | | | | - | - | |
| 11.1.1 | 87690 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | m² | 221,55 | 34,90 | 7.732,10 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 11.1.2 | 87755 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 26,20 | 36,49 | 956,04 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 11.1.3 | 87247 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 35,32 | 37,18 | 1.313,20 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 11.1.4 | 84191 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | m² | 212,43 | 91,51 | 19.439,47 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 11.1.5 | IR86 | Próprio | POLIMENTO EM PISO | m² | 212,43 | 11,64 | 2.472,69 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 11.1.6 | IR87 | Próprio | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25X25 CM, E = 5MM, FIXADO COM COLA | m² | 17,44 | 139,02 | 2.424,51 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 11.1.7 | 98695 | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | M | 3,08 | 68,19 | 210,03 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 11.1.8 | 00034680 | SINAPI | RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM | M | 175,60 | 22,29 | 3.914,12 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| **11.2** | | | **PAVIMENTAÇÃO EXTERNA** | | | | | | | | | - | - | |
| 11.2.1 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 18,05 | 452,76 | 8.172,32 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 11.2.2 | IR88 | Próprio | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO, 20 X 20 CM, E= 2 CM, TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL AMARELO | m² | 2,94 | 127,88 | 375,97 | - | - | - | | - | - | 0,00% |

Cajton Rio de Freitas Silva
Engenheiro Civil

João dos Reis Batista
Engenheiro Civil
CREA-RO 07[illegible]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 2ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 02 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** | 5221/2022 | 25/10/2022 À 05/12/2022 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 05/12/2022 | | **DECOR:** 75 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 01**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 11.2.3 | IR89 | Próprio | LASTRO DE BRITA 01 COM ESPALHAMENTO INCLUSO | m² | 12,44 | 84,76 | 1.054,41 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 11** | | | | **48.064,86** | | | | | | | |
| **12** | | | **PINTURAS E ACABAMENTOS** | | | | | | | | | - | - | |
| **12.1** | | | **PINTURA INTERNA** | | | | | | | | | - | - | |
| 12.1.1 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 660,88 | 1,89 | 1.249,06 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 12.1.2 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 660,88 | 7,95 | 5.254,00 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 12.1.3 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 396,52 | 8,63 | 3.421,97 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 12.1.4 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 264,35 | 10,94 | 2.891,99 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| **12.2** | | | **PINTURA EXTERNA** | | | | | | | | | - | - | |
| 12.2.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 497,16 | 1,63 | 810,37 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 12.2.2 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 497,16 | 11,35 | 5.642,77 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 12.2.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 497,16 | 10,94 | 5.438,93 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| **12.3** | | | **PINTURA DE PISO** | | | | | | | | | - | - | |
| 12.3.1 | 74245/001 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 180,52 | 13,22 | 2.386,47 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| **12.4** | | | **PINTURA DE PORTAS** | | | | | | | | | - | - | |
| 12.4.1 | 74065/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 38,15 | 20,10 | 766,82 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| **12.5** | | | **PINTURA DE ESQUADRIAS** | | | | | | | | | - | - | |
| 12.5.1 | 74145/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | m² | 8,56 | 13,61 | 116,50 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 12** | | | | **27.978,88** | | | | | | | |
| **13** | | | **INSTALAÇÃO HIDRÁULICA** | | | | | | | | | - | - | |
| 13.1 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 102,00 | 10,09 | 1.029,18 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 13.2 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 42,00 | 2,96 | 124,32 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 13.3 | IR90 | Próprio | TUBO DE DESCARGA VDE, COM JOELHO 90, COM BUCHA DE LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | 6,84 | 34,20 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 13.4 | 89610 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12,00 | 12,41 | 148,92 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 13.5 | 89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 6,73 | 33,65 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 13.6 | 89538 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,00 | 2,46 | 24,60 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 13.7 | IR91 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50MMX25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | 6,58 | 32,90 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 13.8 | 89502 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 9,75 | 19,50 | - | - | - | | - | - | 0,00% |

Engenheiro Civil
CREA

João dos Reis Benilha
Engenheiro Civil
CREA/RO 07170

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 2ª MEDIÇÃO** | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 02 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** 5221/2022 | 25/10/2022 À 05/12/2022 | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 05/12/2022 | **DECOR:** 75 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 01**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 13.9 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16,00 | 8,65 | 138,40 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 13.10 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 24,00 | 6,05 | 145,20 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 13.11 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14,00 | 9,38 | 131,32 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 13.12 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 10,09 | 20,18 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 13.13 | F69 | Próprio | Luva redução PVC soldável / rosca c/ bucha latão 25mm x 1/2" (fornecimento e instalação). | UN | 4,00 | 7,31 | 29,24 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 13.14 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9,00 | 8,39 | 75,51 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 13.15 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,00 | 13,41 | 134,10 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 13.16 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 12,69 | 63,45 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 13.17 | 89972 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 31,79 | 158,95 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 13.18 | IR92 | Próprio | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6,00 | 89,79 | 538,74 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 13** | | | | **2.882,36** | | | | | | | |
| **14** | | | **DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS** | | | | | | | | | - | - | |
| 14.1 | 89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 60,00 | 11,30 | 678,00 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 14.2 | 89805 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,00 | 7,90 | 79,00 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 14.3 | 89806 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20,00 | 8,35 | 167,00 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 14** | | | | **924,00** | | | | | | | |
| **15** | | | **INSTALAÇÃO SANITÁRIA** | | | | | | | | | - | - | |
| 15.1 | 98104 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018 | UN | 1,00 | 280,59 | 280,59 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.2 | IR93 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E= 2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 5,00 | 136,00 | 680,00 | - | - | - | | - | - | 0,00% |

Cajuton Dias de Freitas Júnior
Engenheiro Civil
CREA-RO 0[illegible]

João dos Reis Batista
Engenheiro Civil
CREA-RO 07[illegible]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 2ª MEDIÇÃO** | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 02 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** 5221/2022 | 25/10/2022 À 05/12/2022 | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 05/12/2022 | **DECOR:** 75 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 01**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 15.3 | IR94 | Próprio | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 13,00 | 34,70 | 451,10 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.4 | IR95 | Próprio | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, COM GRELHA BRANCA, JUNTA SOLDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 11,00 | 8,31 | 91,41 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.5 | IR96 | Próprio | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO PARA PIA OU LAVATÓRIO EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11,00 | 13,07 | 143,77 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.6 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 11,00 | 5,06 | 55,66 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.7 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 5,00 | 5,06 | 25,30 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.8 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 13,00 | 6,46 | 83,98 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.9 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 4,82 | 24,10 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.10 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 7,24 | 7,24 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.11 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 15,02 | 30,04 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.12 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 6,93 | 6,93 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.13 | IR97 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS COM VISITA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 5,00 | 14,10 | 70,50 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.14 | IR98 | Próprio | JOELHO PVC COM BOLSA E ANEL 90,DN 40 X "38" MM, SÉRIE NORMAL | UN | 13,00 | 6,50 | 84,50 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.15 | IR99 | Próprio | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALADO, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 5,00 | 16,75 | 83,75 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.16 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 27,01 | 54,02 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.17 | IS00 | Próprio | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | UN | 1,00 | 10,55 | 10,55 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.18 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 11,74 | 36,27 | 425,81 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.19 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 11,95 | 18,52 | 221,31 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.20 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 19,64 | 12,81 | 251,59 | - | - | - | | - | - | 0,00% |

Engenheiro Civil
CREA-RO

João dos Reis Batista
Engenheiro Civil
CREA-RO 07710

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 2ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 02 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** | 5221/2022 | 25/10/2022 À 05/12/2022 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** | 05/12/2022 | **DECOR:** 75 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 01**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 15.21 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 7,70 | 15,40 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.22 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 11,94 | 11,94 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.23 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8,00 | 3,96 | 31,68 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.24 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 15,37 | 6,71 | 103,13 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.25 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,00 | 8,30 | 33,20 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 15.26 | IS01 | Próprio | TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | 6,21 | 31,05 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 15** | | | | **3.308,55** | | | | | | | |
| **16** | | | **LOUÇAS ACESSÓRIOS E METAIS** | | | | | | | | | - | - | |
| 16.1 | IS02 | Próprio | BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO U 48X68CM CROMADA | UN | 3,00 | 261,33 | 783,99 | - | - | - | | - | - | |
| 16.2 | IS03 | Próprio | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM (FIXADA NA PAREDE) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6,00 | 142,07 | 852,42 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 16.3 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 5,00 | 122,38 | 611,90 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 16.4 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 5,00 | 157,97 | 789,85 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 16.5 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 10,00 | 95,39 | 953,90 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 16.6 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 10,00 | 36,08 | 360,80 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 16.7 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1,00 | 585,02 | 585,02 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 16.8 | IS04 | Próprio | BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE , 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL. | UN | 2,00 | 309,90 | 619,80 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 16.9 | 00037400 | SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 5,00 | 57,55 | 287,75 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 16.10 | IS05 | Próprio | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO. | UN | 10,00 | 60,90 | 609,00 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 16.11 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 10,00 | 61,98 | 619,80 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 16** | | | | **7.074,23** | | | | | | | |

Aujlon Bico de Freitas Júnior
Engenheiro Civil

João dos Reis Benitha
Engenheiro Civil
CREA-RO 07[illegible]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 2ª MEDIÇÃO** | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 02 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** 5221/2022 | 25/10/2022 À 05/12/2022 | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 05/12/2022 | **DECOR:** 75 DIAS |

## BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 01

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| **17** | | | **INSTALAÇÃO ELÉTRICA** | | | | | | | | | - | - | |
| **17.1** | | | **CAIXA - ELETRODUTOS** | | | | | | | | | - | - | |
| 17.1.1 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17,00 | 20,11 | 341,87 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.1.2 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27,00 | 10,46 | 282,42 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.1.3 | IS06 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U - 100MM X 50MM X300MM, COM CONEXÕES | m | 69,00 | 28,23 | 1.947,87 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.1.4 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 51,00 | 6,83 | 348,33 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.1.5 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 60,00 | 7,38 | 442,80 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.1.6 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 358,10 | 5,90 | 2.112,79 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.1.7 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35,80 | 8,05 | 288,19 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.1.8 | 91869 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12,80 | 10,23 | 130,94 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.1.9 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8,50 | 9,63 | 81,86 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.1.10 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6,30 | 13,83 | 87,13 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.1.11 | 00002683 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA | M | 3,00 | 24,29 | 72,87 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.1.12 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 177,74 | 9,41 | 1.672,53 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.1.13 | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 95,00 | 3,02 | 286,90 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.1.14 | 90458 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 | UN | 2,00 | 19,55 | 39,10 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| **17.2** | | | **DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO** | | | | | | | | | - | - | |
| 17.2.1 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2,00 | 7,31 | 14,62 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.2.2 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2,00 | 8,56 | 17,12 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.2.3 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2,00 | 7,77 | 15,54 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.2.4 | IS07 | Próprio | DISJUNTOR DR (FASE/NEUTRO 30ma - 20a) - DISJUNTOR BIPOLAR | UN | 12,00 | 92,58 | 1.110,96 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.2.5 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 12,00 | 35,66 | 427,92 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.2.6 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5,00 | 38,17 | 190,85 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.2.7 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2,00 | 51,33 | 102,66 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.2.8 | 00034606 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V | UN | 1,00 | 60,18 | 60,18 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.2.9 | IS08 | Próprio | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO (DPS) 280V - 20KA | UN | 8,00 | 45,86 | 366,88 | - | - | - | | - | - | 0,00% |

Engenheiro Civil

João dos Reis Botelho
Engenheiro Civil
CREA-RO 07[illegible]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 2ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 02 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** | 5221/2022 | 25/10/2022 À 05/12/2022 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** | 05/12/2022 | **DECORR:** 75 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 01**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| **17.3** | | | **CABO UNIPOLAR** | | | | | | | | | - | - | |
| 17.3.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.565,30 | 2,29 | 5.874,54 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.3.2 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 356,40 | 4,94 | 1.760,62 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.3.3 | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 230,10 | 7,50 | 1.725,75 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| **17.4** | | | **DISPOSITIVOS INTERRUPTORES / TOMADAS** | | | | | | | | | - | - | |
| 17.4.1 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13,00 | 17,92 | 232,96 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.4.2 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4,00 | 22,23 | 88,92 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.4.3 | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8,00 | 26,43 | 211,44 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.4.4 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 | 28,31 | 56,62 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.4.5 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17,00 | 29,60 | 503,20 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.4.6 | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 51,00 | 38,29 | 1.952,79 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| **17.5** | | | **ILUMINAÇÃO / ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA** | | | | | | | | | - | - | |
| 17.5.1 | IS09 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE LED 20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 60,00 | 53,00 | 3.180,00 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.5.2 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 23,00 | 38,24 | 879,52 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| **17.6** | | | **QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO** | | | | | | | | | - | - | |
| 17.6.1 | 74131/008 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 | 787,21 | 1.574,42 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| **17.7** | | | **REDE LÓGICA / TELEFÔNICA** | | | | | | | | | - | - | |
| 17.7.1 | IS10 | Próprio | TOMADA DE REDE RJ45 CAR 6 - 02 MÓDULOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 23,00 | 41,10 | 945,30 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.7.2 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | UN | 4,00 | 456,04 | 1.824,16 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.7.3 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,00 | 20,11 | 20,11 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.7.4 | IS11 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U - 100MM X 50MM X 300MM COM CONEXÕES | m | 71,40 | 30,98 | 2.211,97 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.7.5 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 22,00 | 6,83 | 150,26 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.7.6 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 81,20 | 5,90 | 479,08 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.7.7 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 16,60 | 8,05 | 133,63 | - | - | - | | - | - | 0,00% |

Engenheiro Civil
CREA DF 6900/D



João dos Reis Badilha
Engenheiro Civil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 2ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 02 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** | 5221/2022 | 25/10/2022 À 05/12/2022 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 05/12/2022 | | **DECOR:** 75 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 01**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 17.7.8 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 16,60 | 9,41 | 156,21 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.7.9 | 90444 | SINAPI | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 81,20 | 22,09 | 1.793,71 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.7.10 | IS12 | Próprio | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 634,70 | 2,15 | 1.364,61 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.7.11 | IS13 | Próprio | RACK 19"- 12 U - 600 X 450MM - PAREDE | m | 1,00 | 408,63 | 408,63 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.7.12 | IS14 | Próprio | RACK 19"- 16 U - 600 X 450MM - PAREDE | m | 1,00 | 481,05 | 481,05 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.7.13 | IS15 | Próprio | ORGANIZADOR DE CABOS FECHACO 1U | m | 5,00 | 28,62 | 143,10 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.7.14 | IS16 | Próprio | PLACA CEGA 1U | m | 2,00 | 26,75 | 53,50 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.7.15 | IS17 | Próprio | RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK 1" 10 TOMADAS 10A | m | 2,00 | 60,05 | 120,10 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| 17.7.16 | IS18 | Próprio | BANDEJA 2U'S - RACK 19" | m | 2,00 | 65,07 | 130,14 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 17** | | | | **38.898,67** | | | | | | | |
| **18** | | | **SERVIÇOS FINAIS** | | | | | | | | | - | - | |
| 18.0 | IS18 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m129 | 280,25 | 2,33 | 652,98 | - | - | - | | - | - | 0,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 17** | | | | **652,98** | - | - | - | | - | - | 0,00% |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DA OBRA COM BDI** | | **352.639,51** | **VALOR DESTA MEDIÇÃO COM BDI** | | 65.656,02 | **58.808,91** | 124.464,93 | |
| **BDI ADOTADO DE =>** | **22,47%** | **79.387,89** | **BDI ADOTADO =>** | **22,47%** | 14.752,91 | **13.214,36** | 27.967,27 | |
| | **Total Geral** | **432.027,40** | | | 80.408,93 | **72.023,27** | 152.432,20 | **35,28%** |

***SEMOSP - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DE CACOAL***
*Eng. Civil - Aylton Déo de Freitas Filho*
*Fiscal da Obra - CREA 6.900/D-DF*

***ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA.***
*Engº. Civil - João Bonilha*
*RT da Contratada - CREA 071/D-RO*

***Data da medição:*** 05/12/2022


**Esfinge Obras e Serviços Ltda.**
Projetos Residenciais, Comerciais, Industriais, AutoCad, Plotagens de Projetos.
Fone: (69) 3441-0218 – cons.esfinge@hotmail.com
Avenida São Paulo, 3893 – Jd. Clodoaldo – CEP 76.963-617 – Cacoal/RO



COBERTURA EM MADEIRA



COBERTURA EM MADEIRA



ALVENARIA EM TIJOLO EM CONCRETO, CHAPISCO E REBOCO EXTERNO.

Engenheiro Civil
CREA DF 6900/D . Visto/RO 3556

João dos Reis Bonilha
Engº. Civil
CREA Nº 071/D-RO



REBOCO EXTERNO



ALVENARIA EM TIJOLO DE CONCRETO, CHAPISCO E REBOCO.



ALVENARIA EM TIJOLO DE CONCRETO, CHAPISCO E REBOCO AREA INTERNA.

Cyclon Reis de Freitas Filho
Engenheiro Civil
CREA DF 6900/D - VISTO/RO 3996


João dos Reis Bonilha
Engº Civil
CREA Nº 071/D-RO



ALVENARIA EM TIJOLO DE CONCRETO, CHAPISCO E REBOCO AREA INTERNA.



ALVENARIA EM TIJOLO DE CONCRETO, CHAPISCO E REBOCO AREA INTERNA.



ALVENARIA EM TIJOLO DE CONCRETO, CHAPISCO E REBOCO AREA INTERNA.

Engenheiro Civil

João dos Reis Bonilh
Engº. Civil
CREA Nº 071/D-RO



REBOCO EXTERNO PINGADEIRA EM CHAPA GALVANIZADA



ALVENARIA EM TIJOLO DE CONCRETO, CHAPISCO E REBOCO AREA INTERNA.



REBOCO EXTERNO PINGADEIRA EM CHAPA GALVANIZADA

Capitão Rito de Freitas Filho
Engenheiro Civil
CREA DF 6900/D . Visto/RO 3586

João dos Reis Bonilha
Engº. Civil
CREA Nº 071/D-RO



REBOCO EXTERNO PINGADEIRA EM CHAPA GALVANIZADA



ALVENARIA EM TIJOLO DE CONCRETO, CHAPISCO E REBOCO AREA INTERNA.



ALVENARIA EM TIJOLO EM CONCRETO, ELETRODUTOS.

Engenheiro Civil
CREA DF 6900/D - Visto/RO 3596

João dos Reis Bonilha
Engº Civil
CREA Nº 071/D-RO



ALVENARIA EM TIJOLO DE CONCRETO, CHAPISCO E REBOCO AREA INTERNA.




COBERTURA EM MADEIRA. TELHA FIBROCIMENTO 6MM, CALHA EM CHAPA GALVANIZADA



REBOCO EXTERNO.

Engenheiro Civil
CREA DF 6900/D - Visto RO 3596

João dos Reis Bonilha
Engº. Civil
CREA Nº 071/D-RO



REBOCO EXTERNO

Agilon Dias de Freitas Filho
Engenheiro Civil
CREA DF 6900/D - Vice/RO 3536

João dos Reis Bonilha
Engº. Civil
CREA Nº 071/D-RO

# MUNICÍPIO DE CACOAL

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária - Rua Anísio Serrão, nº 2.100 - Centro - CEP 76.963-804 - Cacoal/RO - Brasil - Fone: (69) 3907-4131

Nota: 2023000
**00000007**
Código Verificação
NUT7-BRWP

MUNICÍPIO DE CACOAL

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

| Emissão (Horário de Brasília) | Período de Competência | Município de Prestação do Serviço |
|---|---|---|
| **08/05/2023 12:18:13** | **05/2023** | **Cacoal - RO** |
| Reg. Especial Tributação | Exigibilidade do ISS | |
| **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** | **Exigível em Cacoal** | |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
**ESFINGE OBRAS E SERVICOS LTDA**

Nome Fantasia
**CONSTRUTORA ESFINGE**

Email
**cons.esfinge@hotmail.com**

| CPF/CNPJ | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual | Simples Nacional | Incentivador Cultural | Fone/Fax |
|---|---|---|---|---|---|
| **03.412.797/0001-22** | **3842** | | **Sim** | **Não** | **(69) 3441-0218** |

Endereço
***AVENIDA SÃO PAULO, 3893 , JARDIM CLODOALDO - CEP: 76963-617 - Cacoal - RO***

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
**MUNICIPIO DE CACOAL**

| CPF/CNPJ | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual | Fone/Fax | E-mail |
|---|---|---|---|---|
| **04.092.714/0001-28** | **1000000** | | **(69) 3907-4131** | **avulsocacoal@gmail.com** |

Endereço
***RUA ANÍSIO SERRÃO, 2100 , CENTRO - CEP: 76963-804 - Cacoal - RO***

### SERVIÇO PRESTADO

**0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400**

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DE SAÚDE LOCALIZADA NA AV. AMAZONAS 2663 NO MUNICIPIO DE CACOAL, DE ACORDO COM CONTRATO 085/PMC/2022, PROCESSO ADM. 5221/2022, NOTAS DE EMPENHO 4008/2022, 4009/2022 E 4010/2022, CONTRATO DE REPASSE SICONV 851345/2017/CAIXA E APERFEIÇOAMENTO DO SUS.

DADOS BANCÁRIO:

BANCO SICREDI (748)
AGÊNCIA: 0821
CONTA CORRENTE: 05780-3
ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ; 03.412.797.0001-22

Certifico que o (s) ☐ Material (ais) ☒ Serviço (s)
Foi (ram) ☐ Recebido (s)
NO (RM) ☒ Prestado (s)
Data 08/05/2023

Daisy Bruna F. Santana
Secretária Municipal de Saúde
Dec. nº 9.224/PMC/2023

### RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS (R$) | COFINS (R$) | INSS (R$) | IR (R$) | CSLL (R$) | Outras Retenções (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

### VALORES

| Valor dos Serviços (R$) | Deduções (R$) | Desconto Incondicionado (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) |
|---|---|---|---|---|
| **72.023,27** | **28.809,30** | **0,00** | **43.213,97** | **5,0000** |
| ISS (R$) | ISS Retido (R$) | Desconto Condicionado (R$) | Valor Líquido (R$) | **Valor Total da Nota (R$)** |
| ****** | **2.160,70** | **0,00** | **69.862,57** | **72.023,27** |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento.
Optante do Simples Nacional.
Benefício fiscal: Dedução Tributária de 40,00 %
Trib. aprox. R$ 9.687,13 Federal e R$ 3.601,16 Municipal. Fonte: IBPT [66E459]
Visualizado em 08/05/2023 12:18:12
Construção Civil: Código da Obra: 90e123214379 - ART: 8500151536
Para validação desta NFSe acesse: http://cacoalro.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.749 de 06 de fevereiro de 2013.

# Município de Cacoal

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Fiscalização Tributária - Rua Anísio Serrão, n° 2.100 - Centro - CEP 76.963-804 - Cacoal/RO - Brasil - Fone: (69) 3907-4131

## PAGUE COM O PIX

Utilize o seu smartphone para pagar, acesse o aplicativo onde está o seu PIX ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera para o QRCode ao lado para realizar o pagamento.

Valor a pagar: R$ 2.160,70
Vencimento: 20/06/2023

### DAM - Documento de Arrecadação Municipal

| Data de Emissão | Nº Guia | Operador | |
|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | 186358 | VIVIANE MARGARETH GOMES DE MELO | |
| Razão Social | | | Vencimento |
| MUNICÍPIO DE CACOAL | | | 20/06/2023 |
| Inscrição Municipal | CPF/CNPJ | Fone | E-mail |
| - | 04.092.714/0001-28 | (69)3907-4131 | avulsocacoal@gmail.com |
| Endereço de Correspondência | | | |
| RUA ANÍSIO SERRÃO, 2100, CENTRO - Cacoal - RO - 76963-804 | | | |

| Competência | Tributo | Valor Residual | Juros | Multa | At. Monetária | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2023 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário | 2.160,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,70 |

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária

Total em R$: 2.160,70

81660000021 9 60700765202 9 30620555500 7 00000186358 8

Comprovante do Contribuinte

81660000021 9 60700765202 9 30620555500 7 00000186358 8

### Município de Cacoal

| Vencimento | Data de Emissão | Tributo | Tipo | Nº Guia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | 08/05/2023 | | 0 | 186358 | |
| Razão Social | | | | Inscrição Municipal | Valor Base de Cálculo |
| MUNICÍPIO DE CACOAL | | | | - | 0,00 |
| SubTotal | | | 2.160,70 | Multa | Juros |
| | | | | 0,00 | 0,00 |
| Atualização Monetária | | | | Descontos | |
| 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | | | | Total a pagar |
| | | | | | 2.160,70 |

Observações

**Atenção: A guia com data de vencimento expirada deve ser gerada novamente, mediante acesso no Sistema ou diretamente na Prefeitura, para atualização da data de vencimento e dos encargos de atraso.**

**Pagável nos Bancos: Banco do Brasil, Caixa, Banco Itaú S.A., Banco Cooperativo Sicredi S.A. – BANSICREDI e Banco Cooperativo do Brasil S.A. – BANCOOB.**

CAIXA

## Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|---|
| **Nome:** | FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL |
| **Conta de débito:** | 1823 / 006 / 00624019-0 |

**Representação numérica do código de barras:**

816600000219 607007652029 306205555007 000001863588

| | |
|---|---|
| **Convênio:** | PM DE CACOAL-RO |
| **Valor:** | 2.160,70 |
| **Data de vencimento:** | 20/06/2023 |
| **Identificação da operação:** | ISSQN ESFINGE |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 15/05/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 15/05/2023 08:52:47 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00516376 |
| **Chave de segurança:** | GPL82E8QV1SJJY3S |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

# Município de Cacoal

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Fiscalização Tributária - Rua Anísio Serrão, n° 2.100 - Centro - CEP 76.963-804 - Cacoal/RO - Brasil - Fone: (69) 3907-4131

## PAGUE COM O PIX

Utilize o seu smartphone para pagar, acesse o aplicativo onde está o seu PIX ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera para o QRCode ao lado para realizar o pagamento.

Valor a pagar: R$ 1.440,46
Vencimento: 20/06/2023

### DAM - Documento de Arrecadação Municipal

| Data de Emissão | Nº Guia | Operador | |
|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | 186363 | VIVIANE MARGARETH GOMES DE MELO | |
| Razão Social | | | Vencimento |
| MUNICÍPIO DE CACOAL | | | 20/06/2023 |
| Inscrição Municipal | CPF/CNPJ | Fone | E-mail |
| - | 04.092.714/0001-28 | (69)3907-4131 | avulsocacoal@gmail.com |
| Endereço de Correspondência | | | |
| RUA ANÍSIO SERRÃO, 2100, CENTRO - Cacoal - RO - 76963-804 | | | |

| Competência | Tributo | Valor Residual | Juros | Multa | At. Monetária | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2023 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário | 1.440,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,46 |

| Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária<br>Diferença do ISSQN complementar, referente à guia 186358, haja vista, retenção indevida por parte do prestador, Espinge Obras e Serviços Ltda. de acordo com Nota Fiscal 07/2023. | Total em R$: 1.440,46 |
|---|---|

81610000014 9 40460765202 5 30620555500 7 00000186363 8

Comprovante do Contribuinte

81610000014 9 40460765202 5 30620555500 7 00000186363 8

### Município de Cacoal

| Vencimento | Data de Emissão | Tributo | Tipo | Nº Guia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | 08/05/2023 | | 0 | 186363 | |
| Razão Social | | | | Inscrição Municipal | Valor Base de Cálculo |
| MUNICÍPIO DE CACOAL | | | | - | 0,00 |
| SubTotal | | | 1.440,46 | Multa<br>0,00 | Juros<br>0,00 |
| Atualização Monetária<br>0,00 | | | | Descontos<br>0,00 | |
| | | | | | Total a pagar<br>1.440,46 |

Observações

**Atenção: A guia com data de vencimento expirada deve ser gerada novamente, mediante acesso no Sistema ou diretamente na Prefeitura, para atualização da data de vencimento e dos encargos de atraso.**

**Pagável nos Bancos: Banco do Brasil, Caixa, Banco Itaú S.A., Banco Cooperativo Sicredi S.A. – BANSICREDI e Banco Cooperativo do Brasil S.A. – BANCOOB.**

CAIXA

# Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|---|
| **Nome:** | FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL |
| **Conta de débito:** | 1823 / 006 / 00624019-0 |

**Representação numérica do código de barras:**

816100000149 404607652025 306205555007 000001863638

| | |
|---|---|
| **Convênio:** | PM DE CACOAL-RO |
| **Valor:** | 1.440,46 |
| **Data de vencimento:** | 20/06/2023 |
| **Identificação da operação:** | ISSQN ESFINGE |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 15/05/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 15/05/2023 08:53:30 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00516577 |
| **Chave de segurança:** | P70PRWH7J1L0JPG5 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

fechar X

Loading Image...

Usuário:BEATRIZ LARISSA BISPO MOREIRA
CPF:029.281.212-42
15/12/2023 09:29 Sair do Sistema

| |
|---|
| Cadastramento |
| Programas |
| Propostas |
| Execução |
| Inf. Gerenciais |
| Cadastros |
| Acomp. e Fiscalização |
| Prestação de Contas |
| Administração |
| TCE |
| Verificação de Regularidade |

Página Principal

Principal Consultar Convênio Listar Movimentações Financeiras

## Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Convênio 851345/2017

Convênio | Documento de Liquidação | Detalhes do Pagamento | Histórico | Anexos

### Dados da OBTV de Inclusão

| | |
|---|---|
| UG Emitente | **462207** |
| Gestão Emitente | **44444** |
| Nr. da OBTV | **2023OB800002** |
| Data da Inclusão da OBTV | **12/05/2023** |
| Número Bancário | **02256248** |
| Data de Envio do SIAFI | **12/05/2023 10:36:52** |

### Eventos

| Evento | Nome do Responsável Evento | Data/Hora da Execução |
|---|---|---|
| **Incluído** | **SARA LOPES DA SILVA ROCHA LIMA** | **12/05/2023 10:34:04** |
| **Autorizado pelo Gestor Financeiro** | **SARA LOPES DA SILVA ROCHA LIMA** | **12/05/2023 10:35:13** |
| **Autorizado pelo Ordenador de Despesas** | **DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA** | **12/05/2023 10:36:52** |

### Situação Atual do Pagamento

| | |
|---|---|
| Situação Atual do Registro de Pagamento | **Movimentação Financeira Concluída** |
| Nome do Responsável | **DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA** |
| Data/Hora da Situação | **12/05/2023 10:36:52** |

Voltar

fechar X

Loading Image...

Usuário:BEATRIZ LARISSA BISPO MOREIRA
CPF:029.281.212-42
15/12/2023 09:29 Sair do Sistema



## Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Convênio 851345/2017

Convênio | Documento de Liquidação | Detalhes do Pagamento | Histórico | Anexos

### Dados do Pagamento

| | |
|---|---|
| Número | **8041904** |
| Data | **12/05/2023** |
| Tipo | **Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente** |
| Valor Original do Documento de Liquidação | **R$ 72.023,27** |
| Valor Bruto do Documento de Liquidação | **R$ 72.023,27** |
| Total de Tributos Retidos | **R$ 3.601,16** |
| Total de Contribuições | **R$ 0,00** |
| Total de Outras Retenções | **R$ 0,00** |
| Valor Pago ao Favorecido | **R$ 68.422,11** |
| Observação * | PAGAMENTO DA NF 007, EMPENHO 4010/2022, PROCESSO 5221/22 |

### Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas **R$ 72.023,27**

| Meta Atendida | Etapa Atendida | Recurso de Repasse (R$) | Recurso de Contrapartida (R$) | Recurso de Rendimento (R$) |
|---|---|---|---|---|
| **AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE** | **-Ampliação prevendo a implantação do CTA - Centro de Testagem e Aconselhamento, que contará com os seguintes ambientes: Recepção; Sala de coleta; Sala de espera; Espaço de arquivamento; Sala de aconselhamento individual; Sala de atendimento individual com pia, para os serviços que realizarem teste rápido; Sala de atividade coletiva; Sala de gerência/apoio Na Ampliação prevendo implantação de setor oftalmológico especializado, contará com: Recepção; Sala de espera; Espaço de arquivamento; Sala de gerência/apoio 03 consultórios oftalmológicos** | 72.023,27 | 0,00 | 0,00 |

Voltar

fechar X

Loading Image...

Usuário:BEATRIZ LARISSA BISPO MOREIRA
CPF:029.281.212-42
15/12/2023 09:29 Sair do Sistema

| |
|---|
| Cadastramento |
| Programas |
| Propostas |
| Execução |
| Inf. Gerenciais |
| Cadastros |
| Acomp. e Fiscalização |
| Prestação de Contas |
| Administração |
| TCE |
| Verificação de Regularidade |

Página Principal

PrincipalConsultar ConvênioListar Movimentações Financeiras

## Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Convênio 851345/2017

Convênio | Documento de Liquidação | Detalhes do Pagamento | Histórico | Anexos

### Dados do Documento de Liquidação

| | |
|---|---|
| Documento de Liquidação * | 07 - ESFINGE OBRAS E SERVICOS EIRELI |
| Tipo de Pagamento | Pagamento Total / Pagamento Parcial |
| Valor Original | **R$ 72.023,27** |
| Valor Líquido Atual | **R$ 68.422,11** |
| Tipo | **NOTA FISCAL** |
| Data de Emissão | **08/05/2023** |

### Favorecido

| | |
|---|---|
| CNPJ/CPF/IG | **03.412.797/0001-22** |
| Nome/Razão Social | **ESFINGE OBRAS E SERVICOS EIRELI** |

### Domicílio Bancário do Favorecido

| | |
|---|---|
| Tipo da Conta | **Corrente/poupança - Favorecido** |
| Banco | **748** |
| Agência | **0821** |
| Conta | **57803** |

### Processo de Execução

| | |
|---|---|
| Número | **21/2022** |
| Modalidade | |
| Contrato Vinculado | **000085/2022** |
| Data de Assinatura | **21/09/2022** |

### Itens de Despesa

| Descrição | Valor Unitário (R$) | Quantidade | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|
| 2ª medição dos serviços de ampliação da Unidade Especializada de Saúde- Contrato administrativo n° 085/PMC/2022 - (5ª medição do saldo residual de serviços do CR 851345/2017) | 72.023,27 | 1 | 72.023,27 |

### Rateio por Natureza de Despesa

| Natureza de Despesa | Valor Rateado (R$) |
|---|---|
| 44905191 - OBRAS E INSTALACOES | 72.023,27 |

### Tributos

| Esfera | Tributo | Alíquota (%) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| MUNICIPAL | ISS | 5,00 | 1.440,46 |
| MUNICIPAL | ISS | 5,00 | 2.160,70 |

### Contribuições

Não há registros a exibir.

### Outras Retenções

Não há registros a exibir.

Voltar

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 3ª MEDIÇÃO** | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 03 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** 5221/2022 | 06/12/2022 À 02/02/2023 | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 02/02/2023 | **DECORR:** 92 DIAS |

## BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 03

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 1 | | | **ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24,40 | 84,56 | 2.063,26 | 7,89 | 1,36 | 9,25 | 667,26 | 114,92 | 782,18 | 37,91% |
| 1.2 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 585,57 | 27,78 | 16.267,13 | 189,37 | 32,62 | 221,99 | 5.260,79 | 906,08 | 6.166,87 | 37,91% |
| 1.3 | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 585,57 | 21,95 | 12.853,26 | 189,37 | 32,62 | 221,99 | 4.156,75 | 715,93 | 4.872,68 | 37,91% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 1** | | | | **31.183,65** | | | | | | | |
| 2 | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | | | | | - | - | |
| 2.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | - | 260,08 | - | - | | - | - | - | - | |
| 2.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | - | 50,66 | - | - | | - | - | - | - | |
| 2.3 | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 4,88 | 322,33 | 1.572,97 | 1,58 | 0,27 | 1,85 | 508,69 | 87,61 | 596,30 | 37,91% |
| 2.4 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | - | 31,14 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | **TOTAL DO ITEM 2** | | | | **1.572,97** | | | | | | | |
| 3 | | | **MOVIMENTO DE TERRA** | | | | - | | | | | - | - | |
| 3.1 | 90100 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | - | 8,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | - | 26,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | **TOTAL DO ITEM 3** | | | | - | | | | | | | |
| 4 | | | **INFRA-ESTRUTURA** | | | | - | - | - | - | | - | - | |
| 4.1 | | | **FUNDAÇÃO** | | | | - | | | - | | - | - | |
| 4.1.1 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | - | 21,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.1.2 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | - | 414,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.1.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | - | 10,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.1.4 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | - | 11,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.1.5 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | - | 8,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.1.6 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | - | 7,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.1.7 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | - | 86,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.2 | | | **VIGAS BALDRAME** | | | | - | | | | | - | - | |
| 4.2.1 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | - | 21,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.2.2 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | - | 414,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.2.3 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | - | 39,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | |

Engenheiro Civil
CREA DF 69[illegible]

João dos Reis Benitha
Engenheiro Civil
CREA-RO [illegible]

1

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
### DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 3ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 03 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** | 5221/2022 | 06/12/2022 À 02/02/2023 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 02/02/2023 | | **DECOR:** 92 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 03**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 4.2.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | - | 10,62 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.2.5 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | - | 10,53 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.2.6 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | - | 8,58 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | **TOTAL DO ITEM 4** | | | | - | | | | | | | |
| **5** | | | **SUPERESTRUTURA** | | | | | | | | | - | - | |
| **5.1** | | | **PILARES** | | | | | | | | | - | - | |
| 5.1.1 | 92434 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 122,76 | 30,47 | 3.740,50 | 122,76 | - | 122,76 | 3.740,50 | | 3.740,50 | 100,00% |
| 5.1.2 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 6,16 | 414,32 | 2.552,21 | 6,16 | - | 6,16 | 2.552,21 | | 2.552,21 | 100,00% |
| 5.1.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 306,27 | 10,62 | 3.252,59 | 306,27 | - | 306,27 | 3.252,59 | | 3.252,59 | 100,00% |
| 5.1.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 378,02 | 7,48 | 2.827,59 | 378,02 | - | 378,02 | 2.827,59 | | 2.827,59 | 100,00% |
| **5.2** | | | **VIGAS RESPALDO** | | | | | | - | | | - | - | |
| 5.2.1 | 92471 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 185,18 | 42,27 | 7.827,56 | 185,18 | - | 185,18 | 7.827,56 | | 7.827,56 | 100,00% |
| 5.2.2 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 11,11 | 414,32 | 4.603,10 | 11,11 | - | 11,11 | 4.603,10 | | 4.603,10 | 100,00% |
| 5.2.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 172,08 | 10,62 | 1.827,49 | 172,08 | - | 172,08 | 1.827,49 | | 1.827,49 | 100,00% |
| 5.2.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 195,39 | 9,16 | 1.789,77 | 195,39 | - | 195,39 | 1.789,77 | | 1.789,77 | 100,00% |
| 5.2.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 308,70 | 7,48 | 2.309,08 | 308,70 | - | 308,70 | 2.309,08 | | 2.309,08 | 100,00% |
| 5.2.6 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 42,50 | 32,87 | 1.396,98 | 42,50 | - | 42,50 | 1.396,98 | | 1.396,98 | 100,00% |
| 5.2.7 | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 13,00 | 20,51 | 266,63 | 13,00 | - | 13,00 | 266,63 | | 266,63 | 100,00% |
| 5.2.8 | 93189 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 42,95 | 41,28 | 1.772,98 | 42,95 | - | 42,95 | 1.772,98 | | 1.772,98 | 100,00% |
| 5.2.9 | 93195 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 38,10 | 24,03 | 915,54 | 38,10 | - | 38,10 | 915,54 | | 915,54 | 100,00% |

Engenheiro Civil

João dos Reis Batista
Engenheiro Civil
CREA-RO 0[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 3ª MEDIÇÃO** | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 03 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** 5221/2022 | 06/12/2022 À 02/02/2023 | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 02/02/2023 | **DECORR:** 92 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 03**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| **5.3** | | | **VIGAS PLATIBANDA** | | | | | | | | | - | - | |
| 5.3.1 | 92471 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 73,33 | 42,27 | 3.099,66 | 73,33 | - | 73,33 | 3.099,66 | | 3.099,66 | 100,00% |
| 5.3.2 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 4,00 | 414,32 | 1.657,28 | 4,00 | - | 4,00 | 1.657,28 | | 1.657,28 | 100,00% |
| 5.3.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 127,35 | 10,62 | 1.352,46 | 127,35 | - | 127,35 | 1.352,46 | | 1.352,46 | 100,00% |
| 5.3.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 100,98 | 9,16 | 924,98 | 100,98 | - | 100,98 | 924,98 | | 924,98 | 100,00% |
| 5.3.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 170,01 | 7,48 | 1.271,67 | 170,01 | - | 170,01 | 1.271,67 | | 1.271,67 | 100,00% |
| 5.3.6 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 5,58 | 6,71 | 37,44 | 5,58 | - | 5,58 | 37,44 | | 37,44 | 100,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 5** | | | | **43.425,51** | | | | | | | |
| **6** | | | **PAREDES E PAINEIS** | | | | | | | | | | - | |
| 6.1 | 89169 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 364,97 | 52,23 | 19.062,38 | 364,97 | - | 364,97 | 19.062,38 | | 19.062,38 | 100,00% |
| 6.2 | 89977 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 4,25 | 102,64 | 436,22 | 4,25 | - | 4,25 | 436,22 | | 436,22 | 100,00% |
| 6.3 | 95474 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m³ | - | 523,65 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | **TOTAL DO ITEM 6** | | | | **19.498,60** | | | | | | | |
| **7** | | | **ESQUADRIAS** | | | | | | | | | - | - | |
| **7.1** | | | **PORTAS DE MADEIRA** | | | | | | | | | - | - | |
| 7.1.1 | 90842 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 3,00 | 518,99 | 1.556,97 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 7.1.2 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 13,00 | 544,51 | 7.078,63 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |

Engenheiro Civil

João dos Reis Batista
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 3ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 03 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** | 5221/2022 | 06/12/2022 À 02/02/2023 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº** : 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 02/02/2023 | | **DECOR:** 92 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 03**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 7.1.3 | IR81 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 585,00 | 585,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 7.1.4 | IR82 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, TIPO ABRIR 90X210CM, INCLUSO BARRA DE APOIO E CHAPA DE ALUMINIO 3MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,00 | 950,89 | 3.803,56 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **7.2** | | | **FERRAGENS E ACESSÓRIOS** | | | | | | | | | - | - | |
| 7.2.1 | IR83 | Próprio | CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO), E= 3MM PARA AS PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 10,00 | 220,27 | 2.202,70 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **7.3** | | | **PORTAS DE ALUMÍNIO** | | | | | | | | | - | - | |
| 7.3.1 | IR84 | Próprio | PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE ALUMINIO COM VENEZIANA E VIDRO - INCLUSIVE FERRAGENS | m² | 3,92 | 515,35 | 2.020,17 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **7.4** | | | **PORTAS DE VIDRO** | | | | | | | | | - | - | |
| 7.4.1 | 00005031 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | m² | 4,30 | 232,33 | 999,02 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 7.4.2 | 84885 | SINAPI | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR | UN | 2,00 | 522,66 | 1.045,32 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 7.4.3 | 00038168 | SINAPI | PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMINIO POLIDO, DIAMETRO APROX.DE 1", COMPRIMENTO APROX. DE 400 MM, PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO | UN | 2,00 | 104,52 | 209,04 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 7.4.4 | 84886 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO | UN | 2,00 | 835,67 | 1.671,34 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **7.5** | | | **JANELAS METÁLICAS** | | | | | | | | | - | - | |
| 7.5.1 | 94564 | SINAPI | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 0,60 | 436,67 | 262,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 7.5.2 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 3,20 | 453,80 | 1.452,16 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **7.6** | | | **JANELAS DE VIDRO** | | | | | | | | | - | - | |
| 7.6.1 | 94576 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 26,34 | 296,87 | 7.819,56 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 7.6.2 | 85010 | SINAPI | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO | m² | 7,20 | 334,01 | 2.404,87 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 7.6.3 | 72118 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m² | 7,20 | 156,58 | 1.127,38 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 7** | | | | **34.237,72** | | | | | | | |
| **8** | | | **COBERTURA** | | | | | | | | | - | - | |
| **8.1** | | | **ESTRUTURA DE MADEIRA** | | | | | | | | | - | - | |
| 8.1.1 | 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 10,10 | 32,37 | 326,94 | 10,10 | - | 10,10 | 326,94 | - | 326,94 | 100,00% |
| 8.1.2 | 92562 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 5,00 | 1.220,16 | 6.100,80 | 5,00 | - | 5,00 | 6.100,80 | - | 6.100,80 | 100,00% |

Engenheiro Civil
CREA DF 590[illegible]

João dos Reis Cardoso
Engenheiro Civil
CREA-RO [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 3ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 03 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** | 5221/2022 | 06/12/2022 À 02/02/2023 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** | 02/02/2023 | **DECOR:** 92 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 03**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 8.1.3 | 100369 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 10,00 | 730,77 | 7.307,70 | 10,00 | - | 10,00 | 7.307,70 | - | 7.307,70 | 100,00% |
| 8.1.4 | 100367 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2,00 | 496,16 | 992,32 | 2,00 | - | 2,00 | 992,32 | - | 992,32 | 100,00% |
| 8.1.5 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 260,54 | 9,41 | 2.451,68 | 260,54 | - | 260,54 | 2.451,68 | - | 2.451,68 | 100,00% |
| 8.1.6 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 260,54 | 28,25 | 7.360,26 | 260,54 | - | 260,54 | 7.360,26 | - | 7.360,26 | 100,00% |
| **8.2** | | | **ESTRUTURA METÁLICA** | | | | | | | | | - | - | |
| 8.2.1 | IR85 | Próprio | POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM VERDE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - COTAÇÃO | m² | 14,90 | 310,70 | 4.629,43 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **8.3** | | | **CALHAS E RUFOS** | | | | | | | | | - | - | |
| 8.3.1 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 53,82 | 53,02 | 2.853,54 | 53,82 | - | 53,82 | 2.853,54 | - | 2.853,54 | 100,00% |
| 8.3.2 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 81,22 | 31,18 | 2.532,44 | 81,22 | - | 81,22 | 2.532,44 | - | 2.532,44 | 100,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 8** | | | | **34.555,11** | | | | | | | |
| **9** | | | **IMPERMEABILIZAÇÃO** | | | | | - | - | - | | - | - | |
| 9.1 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | - | 9,15 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9.2 | 98560 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 26,20 | 35,20 | 922,24 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 9** | | | | **922,24** | | | | | | | |
| **10** | | | **REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO** | | | | | | | | | - | - | |
| **10.1** | | | **REVESTIMENTOS INTERNOS** | | | | | | | | | - | - | |
| 10.1.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 804,82 | 3,00 | 2.414,46 | 804,82 | - | 804,82 | 2.414,46 | - | 2.414,46 | 100,00% |
| 10.1.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 632,30 | 25,99 | 16.433,48 | - | 505,85 | 505,85 | - | 13.147,04 | 13.147,04 | 80,00% |
| 10.1.3 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 172,52 | 22,19 | 3.828,22 | - | 138,02 | 138,02 | - | 3.062,58 | 3.062,58 | 80,00% |

Engenheiro Civil
CREA DF 690[illegible]

João das Reis Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA RO [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 3ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 03 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** | 5221/2022 | 06/12/2022 À 02/02/2023 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 02/02/2023 | | **DECOR:** 92 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 03**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 10.1.4 | 87269 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 172,52 | 42,55 | 7.340,73 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 10.1.5 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 247,69 | 35,67 | 8.835,10 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **10.2** | | | **REVESTIMENTOS EXTERNOS** | | | | | | | | | - | - | |
| 10.2.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 232,02 | 6,60 | 1.531,33 | 232,02 | - | 232,02 | 1.531,33 | - | 1.531,33 | 100,00% |
| 10.2.2 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 232,02 | 27,08 | 6.283,10 | 232,02 | - | 232,02 | 6.283,10 | - | 6.283,10 | 100,00% |
| **10.3** | | | **PLATIBANDA** | | | | | | | | | - | - | |
| 10.3.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 320,45 | 6,60 | 2.114,97 | 320,45 | - | 320,45 | 2.114,97 | - | 2.114,97 | 100,00% |
| 10.3.2 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 320,45 | 27,08 | 8.677,79 | 320,45 | - | 320,45 | 8.677,79 | - | 8.677,79 | 100,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 10** | | | | **57.459,18** | | | | | | | |
| **11** | | | **SISTEMA DE PISOS** | | | | | | | | | - | - | |
| **11.1** | | | **PAVIMENTAÇÃO INTERNA** | | | | | | | | | - | - | |
| 11.1.1 | 87690 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | m² | 221,55 | 34,90 | 7.732,10 | - | 88,62 | 88,62 | - | 3.092,84 | 3.092,84 | 40,00% |
| 11.1.2 | 87755 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 26,20 | 36,49 | 956,04 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 11.1.3 | 87247 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 35,32 | 37,18 | 1.313,20 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 11.1.4 | 84191 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | m² | 212,43 | 91,51 | 19.439,47 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 11.1.5 | IR86 | Próprio | POLIMENTO EM PISO | m² | 212,43 | 11,64 | 2.472,69 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 11.1.6 | IR87 | Próprio | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25X25 CM, E = 5MM, FIXADO COM COLA | m² | 17,44 | 139,02 | 2.424,51 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 11.1.7 | 98695 | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | M | 3,08 | 68,19 | 210,03 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 11.1.8 | 00034680 | SINAPI | RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM | M | 175,60 | 22,29 | 3.914,12 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **11.2** | | | **PAVIMENTAÇÃO EXTERNA** | | | | | | | | | - | - | |
| 11.2.1 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 18,05 | 452,76 | 8.172,32 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 11.2.2 | IR88 | Próprio | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO, 20 X 20 CM, E= 2 CM, TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL,AMARELO | m² | 2,94 | 127,88 | 375,97 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |

Engenheiro Civil
CREA DF 8900/D . Visto/RO 3533

João dos Reis Batista
Engenheiro Civil
CREA-RO 07[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 3ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 03 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** | 5221/2022 | 06/12/2022 À 02/02/2023 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº** : 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 02/02/2023 | | **DECOR:** 92 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 03**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 11.2.3 | IR89 | Próprio | LASTRO DE BRITA 01 COM ESPALHAMENTO INCLUSO | m² | 12,44 | 84,76 | 1.054,41 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 11** | | | | **48.064,86** | | | | | | | |
| **12** | | | **PINTURAS E ACABAMENTOS** | | | | | | | | | - | - | |
| **12.1** | | | **PINTURA INTERNA** | | | | | | | | | - | - | |
| 12.1.1 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 660,88 | 1,89 | 1.249,06 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 12.1.2 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 660,88 | 7,95 | 5.254,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 12.1.3 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 396,52 | 8,63 | 3.421,97 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 12.1.4 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 264,35 | 10,94 | 2.891,99 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **12.2** | | | **PINTURA EXTERNA** | | | | | | | | | - | - | |
| 12.2.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 497,16 | 1,63 | 810,37 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 12.2.2 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 497,16 | 11,35 | 5.642,77 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 12.2.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 497,16 | 10,94 | 5.438,93 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **12.3** | | | **PINTURA DE PISO** | | | | | | | | | - | - | |
| 12.3.1 | 74245/001 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 180,52 | 13,22 | 2.386,47 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **12.4** | | | **PINTURA DE PORTAS** | | | | | | | | | - | - | |
| 12.4.1 | 74065/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 38,15 | 20,10 | 766,82 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **12.5** | | | **PINTURA DE ESQUADRIAS** | | | | | | | | | - | - | |
| 12.5.1 | 74145/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | m² | 8,56 | 13,61 | 116,50 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 12** | | | | **27.978,88** | | | | | | | |
| **13** | | | **INSTALAÇÃO HIDRÁULICA** | | | | | | | | | - | - | |
| 13.1 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 102,00 | 10,09 | 1.029,18 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.2 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 42,00 | 2,96 | 124,32 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.3 | IR90 | Próprio | TUBO DE DESCARGA VDE, COM JOELHO 90, COM BUCHA DE LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | 6,84 | 34,20 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.4 | 89610 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12,00 | 12,41 | 148,92 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.5 | 89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 6,73 | 33,65 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.6 | 89538 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,00 | 2,46 | 24,60 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.7 | IR91 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50MMX25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | 6,58 | 32,90 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.8 | 89502 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 9,75 | 19,50 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |

Engenheiro Civil
CREA DF 6900/D - Visto/RO 3533

João dos Reis Coelho
Engenheiro Civil
CREA-RO 07[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 3ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 03 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** | 5221/2022 | 06/12/2022 À 02/02/2023 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 02/02/2023 | | **DECOR:** 92 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 03**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 13.9 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16,00 | 8,65 | 138,40 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.10 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 24,00 | 6,05 | 145,20 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.11 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14,00 | 9,38 | 131,32 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.12 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 10,09 | 20,18 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.13 | F69 | Próprio | Luva redução PVC soldável / rosca c/ bucha latão 25mm x 1/2" (fornecimento e instalação). | UN | 4,00 | 7,31 | 29,24 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.14 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9,00 | 8,39 | 75,51 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.15 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,00 | 13,41 | 134,10 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.16 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 12,69 | 63,45 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.17 | 89972 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 31,79 | 158,95 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13.18 | IR92 | Próprio | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6,00 | 89,79 | 538,74 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 13** | | | | **2.882,36** | | | | | | | |
| **14** | | | **DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS** | | | | | | | | | - | - | |
| 14.1 | 89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 60,00 | 11,30 | 678,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 14.2 | 89805 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,00 | 7,90 | 79,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 14.3 | 89806 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20,00 | 8,35 | 167,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 14** | | | | **924,00** | | | | | | | |
| **15** | | | **INSTALAÇÃO SANITÁRIA** | | | | | | | | | - | - | |
| 15.1 | 98104 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018 | UN | 1,00 | 280,59 | 280,59 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.2 | IR93 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E= 2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 5,00 | 136,00 | 680,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |

Engenheiro Civil
CREA DF 6900/D - Visto/RO 3595

João dos Reis Benilha
Engenheiro Civil
CREA-RO 07[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 3ª MEDIÇÃO** | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 03 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** 5221/2022 | 06/12/2022 À 02/02/2023 | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 02/02/2023 | **DECOR:** 92 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 03**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 15.3 | IR94 | Próprio | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 13,00 | 34,70 | 451,10 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.4 | IR95 | Próprio | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, COM GRELHA BRANCA, JUNTA SOLDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 11,00 | 8,31 | 91,41 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.5 | IR96 | Próprio | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO PARA PIA OU LAVATÓRIO EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11,00 | 13,07 | 143,77 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.6 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 11,00 | 5,06 | 55,66 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.7 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 5,00 | 5,06 | 25,30 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.8 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 13,00 | 6,46 | 83,98 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.9 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 4,82 | 24,10 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.10 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 7,24 | 7,24 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.11 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 15,02 | 30,04 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.12 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 6,93 | 6,93 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.13 | IR97 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS COM VISITA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 5,00 | 14,10 | 70,50 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.14 | IR98 | Próprio | JOELHO PVC COM BOLSA E ANEL 90,DN 40 X "38" MM, SÉRIE NORMAL | UN | 13,00 | 6,50 | 84,50 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.15 | IR99 | Próprio | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALADO, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 5,00 | 16,75 | 83,75 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.16 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 27,01 | 54,02 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.17 | IS00 | Próprio | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | UN | 1,00 | 10,55 | 10,55 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.18 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 11,74 | 36,27 | 425,81 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.19 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 11,95 | 18,52 | 221,31 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.20 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 19,64 | 12,81 | 251,59 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |

Engenheiro Civil
CREA DF 6999/D - Visto/RO 3566

João dos Reis Batista
Engenheiro Civil
CREA-RO 07[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 3ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 03 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** | 5221/2022 | 06/12/2022 À 02/02/2023 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 02/02/2023 | | **DECOR:** 92 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 03**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 15.21 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 7,70 | 15,40 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.22 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 11,94 | 11,94 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.23 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8,00 | 3,96 | 31,68 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.24 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 15,37 | 6,71 | 103,13 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.25 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,00 | 8,30 | 33,20 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.26 | IS01 | Próprio | TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | 6,21 | 31,05 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 15** | | | | **3.308,55** | | | | | | | |
| **16** | | | **LOUÇAS ACESSÓRIOS E METAIS** | | | | | | | | | - | - | |
| 16.1 | IS02 | Próprio | BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO U 48X68CM CROMADA | UN | 3,00 | 261,33 | 783,99 | - | - | - | - | - | - | |
| 16.2 | IS03 | Próprio | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM (FIXADA NA PAREDE) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6,00 | 142,07 | 852,42 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 16.3 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 5,00 | 122,38 | 611,90 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 16.4 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 5,00 | 157,97 | 789,85 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 16.5 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 10,00 | 95,39 | 953,90 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 16.6 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 10,00 | 36,08 | 360,80 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 16.7 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1,00 | 585,02 | 585,02 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 16.8 | IS04 | Próprio | BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE , 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL. | UN | 2,00 | 309,90 | 619,80 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 16.9 | 00037400 | SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 5,00 | 57,55 | 287,75 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 16.10 | IS05 | Próprio | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO. | UN | 10,00 | 60,90 | 609,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 16.11 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 10,00 | 61,98 | 619,80 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 16** | | | | **7.074,23** | | | | | | | |

Engenheiro Civil
CREA DF 6990/D - VISTO/RO 3508

João dos Reis Batista
Engenheiro Civil
CREA-RO 07170

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 3ª MEDIÇÃO** | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 03 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** 5221/2022 | 06/12/2022 À 02/02/2023 | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 02/02/2023 | **DECOR:** 92 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 03**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| **17** | | | **INSTALAÇÃO ELÉTRICA** | | | | | | | | | - | - | |
| **17.1** | | | **CAIXA - ELETRODUTOS** | | | | | | | | | - | - | |
| 17.1.1 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17,00 | 20,11 | 341,87 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.1.2 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27,00 | 10,46 | 282,42 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.1.3 | IS06 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U - 100MM X 50MM X300MM, COM CONEXÕES | m | 69,00 | 28,23 | 1.947,87 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.1.4 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 51,00 | 6,83 | 348,33 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.1.5 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 60,00 | 7,38 | 442,80 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.1.6 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 358,10 | 5,90 | 2.112,79 | - | 107,43 | 107,43 | - | 633,84 | 633,84 | 30,00% |
| 17.1.7 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35,80 | 8,05 | 288,19 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.1.8 | 91869 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12,80 | 10,23 | 130,94 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.1.9 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8,50 | 9,63 | 81,86 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.1.10 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6,30 | 13,83 | 87,13 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.1.11 | 00002683 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA | M | 3,00 | 24,29 | 72,87 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.1.12 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 177,74 | 9,41 | 1.672,53 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.1.13 | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 95,00 | 3,02 | 286,90 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.1.14 | 90458 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 | UN | 2,00 | 19,55 | 39,10 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **17.2** | | | **DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO** | | | | | | | | | - | - | |
| 17.2.1 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2,00 | 7,31 | 14,62 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.2.2 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2,00 | 8,56 | 17,12 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.2.3 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2,00 | 7,77 | 15,54 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.2.4 | IS07 | Próprio | DISJUNTOR DR (FASE/NEUTRO 30ma - 20a) - DISJUNTOR BIPOLAR | UN | 12,00 | 92,58 | 1.110,96 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.2.5 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 12,00 | 35,66 | 427,92 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.2.6 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5,00 | 38,17 | 190,85 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.2.7 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2,00 | 51,33 | 102,66 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.2.8 | 00034606 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V | UN | 1,00 | 60,18 | 60,18 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.2.9 | IS08 | Próprio | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO (DPS) 280V - 20KA | UN | 8,00 | 45,86 | 366,88 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |

Engenheiro Civil
CREA DF 6900/D . Visto/RO 3535

João dos [illegible] Batista
Engenheiro Civil
CREA-RO 0[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 3ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 03 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** | 5221/2022 | 06/12/2022 À 02/02/2023 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº** : 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** | 02/02/2023 | **DECOR:** 92 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 03**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| **17.3** | | | **CABO UNIPOLAR** | | | | | | | | | - | - | |
| 17.3.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.565,30 | 2,29 | 5.874,54 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.3.2 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 356,40 | 4,94 | 1.760,62 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.3.3 | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 230,10 | 7,50 | 1.725,75 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **17.4** | | | **DISPOSITIVOS INTERRUPTORES / TOMADAS** | | | | | | | | | - | - | |
| 17.4.1 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13,00 | 17,92 | 232,96 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.4.2 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4,00 | 22,23 | 88,92 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.4.3 | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8,00 | 26,43 | 211,44 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.4.4 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 | 28,31 | 56,62 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.4.5 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17,00 | 29,60 | 503,20 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.4.6 | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 51,00 | 38,29 | 1.952,79 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **17.5** | | | **ILUMINAÇÃO / ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA** | | | | | | | | | - | - | |
| 17.5.1 | IS09 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE LED 20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 60,00 | 53,00 | 3.180,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.5.2 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 23,00 | 38,24 | 879,52 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **17.6** | | | **QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO** | | | | | | | | | - | - | |
| 17.6.1 | 74131/008 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 | 787,21 | 1.574,42 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **17.7** | | | **REDE LÓGICA / TELEFÔNICA** | | | | | | | | | - | - | |
| 17.7.1 | IS10 | Próprio | TOMADA DE REDE RJ45 CAR 6 - 02 MÓDULOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 23,00 | 41,10 | 945,30 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.2 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | UN | 4,00 | 456,04 | 1.824,16 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.3 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,00 | 20,11 | 20,11 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.4 | IS11 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U - 100MM X 50MM X 300MM COM CONEXÕES | m | 71,40 | 30,98 | 2.211,97 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.5 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 22,00 | 6,83 | 150,26 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.6 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 81,20 | 5,90 | 479,08 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.7 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 16,60 | 8,05 | 133,63 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |

Engenheiro Civil
CREA DF 6900/D . Visto/RO 3606

João das Reis Bonfim
Engenheiro Civil
CREA-RO 07[illegible]

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
### DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 3ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 03 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** | 5221/2022 | 06/12/2022 À 02/02/2023 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº** : 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 02/02/2023 | | **DECOR:** 92 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 03**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 17.7.8 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 16,60 | 9,41 | 156,21 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.9 | 90444 | SINAPI | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 81,20 | 22,09 | 1.793,71 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.10 | IS12 | Próprio | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 634,70 | 2,15 | 1.364,61 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.11 | IS13 | Próprio | RACK 19"- 12 U - 600 X 450MM - PAREDE | m | 1,00 | 408,63 | 408,63 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.12 | IS14 | Próprio | RACK 19"- 16 U - 600 X 450MM - PAREDE | m | 1,00 | 481,05 | 481,05 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.13 | IS15 | Próprio | ORGANIZADOR DE CABOS FECHACO 1U | m | 5,00 | 28,62 | 143,10 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.14 | IS16 | Próprio | PLACA CEGA 1U | m | 2,00 | 26,75 | 53,50 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.15 | IS17 | Próprio | RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK 1" 10 TOMADAS 10A | m | 2,00 | 60,05 | 120,10 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.16 | IS18 | Próprio | BANDEJA 2U'S - RACK 19" | m | 2,00 | 65,07 | 130,14 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 17** | | | | **38.898,67** | | | | | | | |
| **18** | | | **SERVIÇOS FINAIS** | | | | | | | | | - | - | |
| 18.0 | IS18 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m129 | 280,25 | 2,33 | 652,98 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 17** | | | | **652,98** | - | - | - | - | - | - | 0,00% |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DA OBRA COM BDI** | | 352.639,51 | **VALOR DESTA MEDIÇÃO COM BDI** | | | 124.464,93 | **21.760,84** | 146.225,77 | |
| **BDI ADOTADO DE =>** | **22,47%** | **79.387,89** | **BDI ADOTADO =>** | | 22,47% | 27.967,27 | **4.889,66** | 32.856,93 | |
| | **Total Geral** | **432.027,40** | | | | 152.432,20 | **26.650,50** | 179.082,70 | **41,45%** |

***SEMOSP - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DE CACOAL***
*Eng. Civil - Aylton Déo de Freitas Filho*
*Fiscal da Obra - CREA 6.900/D-DF*

***ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA.***
*Engº. Civil - João Bonilha*
*RT da Contratada - CREA 071/D-RO*

***Data da medição:*** 02/02/2023


**Esfinge Obras e Serviços Ltda.**
Projetos Residenciais, Comerciais, Industriais, AutoCad, Plotagens de Projetos.
Fone: (69) 3441-0218 – cons.esfinge@hotmail.com
Avenida São Paulo, 3893 – Jd. Clodoaldo – CEP 76.963-617 – Cacoal/RO



COBERTURA EM MADEIRA



COBERTURA EM MADEIRA



ALVENARIA EM TIJOLO EM CONCRETO, CHAPISCO E REBOCO EXTERNO.

Engenheiro Civil
CREA DF 6900/D . Visto/RO 3556

João dos Reis Bonilha
Engº. Civil
CREA Nº 071/D-RO



REBOCO EXTERNO



ALVENARIA EM TIJOLO DE CONCRETO, CHAPISCO E REBOCO.



ALVENARIA EM TIJOLO DE CONCRETO, CHAPISCO E REBOCO AREA INTERNA.

Cyclon Reis de Freitas Filho
Engenheiro Civil
CREA DF 6900/D - VISTO/RO 3996


João dos Reis Bonilha
Engº Civil
CREA Nº 071/D-RO



ALVENARIA EM TIJOLO DE CONCRETO, CHAPISCO E REBOCO AREA INTERNA.



ALVENARIA EM TIJOLO DE CONCRETO, CHAPISCO E REBOCO AREA INTERNA.



ALVENARIA EM TIJOLO DE CONCRETO, CHAPISCO E REBOCO AREA INTERNA.

Engenheiro Civil

João dos Reis Bonilh
Engº. Civil
CREA Nº 071/D-RO



REBOCO EXTERNO PINGADEIRA EM CHAPA GALVANIZADA



ALVENARIA EM TIJOLO DE CONCRETO, CHAPISCO E REBOCO AREA INTERNA.



REBOCO EXTERNO PINGADEIRA EM CHAPA GALVANIZADA

Capitão Rito de Freitas Filho
Engenheiro Civil
CREA DF 6900/D . Visto/RO 3586

João dos Reis Bonilha
Engº. Civil
CREA Nº 071/D-RO



REBOCO EXTERNO PINGADEIRA EM CHAPA GALVANIZADA



ALVENARIA EM TIJOLO DE CONCRETO, CHAPISCO E REBOCO AREA INTERNA.



ALVENARIA EM TIJOLO EM CONCRETO, ELETRODUTOS.

Engenheiro Civil
CREA DF 6900/D - Visto/RO 3596

João dos Reis Bonilha
Engº Civil
CREA Nº 071/D-RO



ALVENARIA EM TIJOLO DE CONCRETO, CHAPISCO E REBOCO AREA INTERNA.




COBERTURA EM MADEIRA. TELHA FIBROCIMENTO 6MM, CALHA EM CHAPA GALVANIZADA



REBOCO EXTERNO.

Engenheiro Civil
CREA DF 6900/D - Visto RO 3596

João dos Reis Bonilha
Engº. Civil
CREA Nº 071/D-RO



REBOCO EXTERNO

Agilon Dias de Freitas Filho
Engenheiro Civil
CREA DF 6900/D - Vice/RO 3536

João dos Reis Bonilha
Engº. Civil
CREA Nº 071/D-RO

# MUNICÍPIO DE CACOAL

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária - Rua Anísio Serrão, nº 2.100 - Centro - CEP 76.963-804 - Cacoal/RO - Brasil - Fone: (69) 3907-4131

**Nota: 2023000**
**00000008**
**Código Verificação**
4TGX-IQT4

MUNICÍPIO DE CACOAL

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

| Emissão (Horário de Brasília) | Período de Competência | Município de Prestação do Serviço |
|---|---|---|
| **08/05/2023 12:21:39** | **05/2023** | **Cacoal - RO** |
| Reg. Especial Tributação | Exigibilidade do ISS | |
| **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** | **Exigível em Cacoal** | |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
**ESFINGE OBRAS E SERVICOS LTDA**

Nome Fantasia
**CONSTRUTORA ESFINGE**

Email
**cons.esfinge@hotmail.com**

| CPF/CNPJ | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual | Simples Nacional | Incentivador Cultural | Fone/Fax |
|---|---|---|---|---|---|
| **03.412.797/0001-22** | **3842** | | **Sim** | **Não** | **(69) 3441-0218** |

Endereço
***AVENIDA SÃO PAULO, 3893 , JARDIM CLODOALDO - CEP: 76963-617 - Cacoal - RO***

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
**MUNICIPIO DE CACOAL**

| CPF/CNPJ | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual | Fone/Fax | E-mail |
|---|---|---|---|---|
| **04.092.714/0001-28** | **1000000** | | **(69) 3907-4131** | **avulsocacoal@gmail.com** |

Endereço
***RUA ANÍSIO SERRÃO, 2100 , CENTRO - CEP: 76963-804 - Cacoal - RO***

### SERVIÇO PRESTADO

**0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400**

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO (PARCIAL) DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DE SAÚDE LOCALIZADA NA AV. AMAZONAS 2663 NO MUNICIPIO DE CACOAL, DE ACORDO COM CONTRATO 085/PMC/2022, PROCESSO ADM. 5221/2022, NOTAS DE EMPENHO 4008/2022, 4009/2022 E 4010/2022, CONTRATO DE REPASSE SICONV 851345/2017/CAIXA E APERFEIÇOAMENTO DO SUS.

DADOS BANCÁRIO:

BANCO SICREDI (748)
AGÊNCIA: 0821
CONTA CORRENTE: 05780-3
ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ; 03.412.797.0001-22

☐ Material (ais)
Certifico que o (s) ☒ Serviço (s)
Foi (ram) ☐ Recebido (s)
NO (RM) ☒ Prestado (s)
Data 08/05/2023

Daisy Diana F. Santana
Secretária Municipal de Saúde
Dec. nº 9.224/PMC/2023

### RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS (R$) | COFINS (R$) | INSS (R$) | IR (R$) | CSLL (R$) | Outras Retenções (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

### VALORES

| Valor dos Serviços (R$) | Deduções (R$) | Desconto Incondicionado (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) |
|---|---|---|---|---|
| **22.742,80** | **9.097,12** | **0,00** | **13.645,68** | **5,0000** |
| ISS (R$) | ISS Retido (R$) | Desconto Condicionado (R$) | Valor Líquido (R$) | **Valor Total da Nota (R$)** |
| ****** | **682,28** | **0,00** | **22.060,52** | **22.742,80** |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento.
Optante do Simples Nacional.
Benefício fiscal: Dedução Tributária de 40,00 %
Trib. aprox. R$ 3.058,91 Federal e R$ 1.137,14 Municipal. Fonte: IBPT [66E459]
Visualizado em 08/05/2023 12:21:39
Construção Civil: Código da Obra: 908123214379 - ART: 8500151536
Para validação desta NFSe acesse: http://cacoalro.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.749 de 06 de fevereiro de 2013.

# Município de Cacoal

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Fiscalização Tributária - Rua Anísio Serrão, nº 2.100 - Centro - CEP 76.963-804 - Cacoal/RO - Brasil - Fone: (69) 3907-4131

## PAGUE COM O PIX

Utilize o seu smartphone para pagar, acesse o aplicativo onde está o seu PIX ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera para o QRCode ao lado para realizar o pagamento.

Valor a pagar: R$ 682,28
Vencimento: 20/06/2023

### DAM - Documento de Arrecadação Municipal

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data de Emissão<br>08/05/2023 | Nº Guia<br>186357 | Operador<br>VIVIANE MARGARETH GOMES DE MELO | |
| Razão Social<br>MUNICÍPIO DE CACOAL | | | Vencimento<br>20/06/2023 |
| Inscrição Municipal<br>- | CPF/CNPJ<br>04.092.714/0001-28 | Fone<br>(69)3907-4131 | E-mail<br>avulsocacoal@gmail.com |
| Endereço de Correspondência<br>RUA ANÍSIO SERRÃO, 2100, CENTRO - Cacoal - RO - 76963-804 | | | |

| Competência | Tributo | Valor Residual | Juros | Multa | At. Monetária | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2023 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário | 682,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,28 |

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária

Total em R$: 682,28

81640000006 2 82280765202 6 30620555500 7 00000186357 0

Comprovante do Contribuinte

81640000006 2 82280765202 6 30620555500 7 00000186357 0

### Município de Cacoal

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vencimento<br>20/06/2023 | Data de Emissão<br>08/05/2023 | Tributo | Tipo<br>0 | Nº Guia<br>186357 | |
| Razão Social<br>MUNICÍPIO DE CACOAL | | | | Inscrição Municipal<br>- | Valor Base de Cálculo<br>0,00 |
| SubTotal<br>682,28 | | | | Multa<br>0,00 | Juros<br>0,00 |
| Atualização Monetária<br>0,00 | | | | Descontos<br>0,00 | |
| | | | | | Total a pagar<br>682,28 |

Observações

**Atenção: A guia com data de vencimento expirada deve ser gerada novamente, mediante acesso no Sistema ou diretamente na Prefeitura, para atualização da data de vencimento e dos encargos de atraso.**

**Pagável nos Bancos: Banco do Brasil, Caixa, Banco Itaú S.A., Banco Cooperativo Sicredi S.A. – BANSICREDI e Banco Cooperativo do Brasil S.A. – BANCOOB.**

CAIXA

# Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|---|
| **Nome:** | FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL |
| **Conta de débito:** | 1823 / 006 / 00624019-0 |

**Representação numérica do código de barras:**

816400000062 822807652026 306205555007 000001863570

| | |
|---|---|
| **Convênio:** | PM DE CACOAL-RO |
| **Valor:** | 682,28 |
| **Data de vencimento:** | 20/06/2023 |
| **Identificação da operação:** | ISSQN ESFINGE |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 15/05/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 15/05/2023 08:54:10 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00516810 |
| **Chave de segurança:** | S11TQZG01WQAZ8Z7 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

# Município de Cacoal

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Fiscalização Tributária - Rua Anísio Serrão, n° 2.100 - Centro - CEP 76.963-804 - Cacoal/RO - Brasil - Fone: (69) 3907-4131

## PAGUE COM O PIX

Utilize o seu smartphone para pagar, acesse o aplicativo onde está o seu PIX ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera para o QRCode ao lado para realizar o pagamento.

Valor a pagar: R$ 454,86
Vencimento: 20/06/2023

### DAM - Documento de Arrecadação Municipal

| Data de Emissão | Nº Guia | Operador | |
|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | 186362 | VIVIANE MARGARETH GOMES DE MELO | |
| Razão Social | | | Vencimento |
| MUNICÍPIO DE CACOAL | | | 20/06/2023 |
| Inscrição Municipal | CPF/CNPJ | Fone | E-mail |
| - | 04.092.714/0001-28 | (69)3907-4131 | avulsocacoal@gmail.com |
| Endereço de Correspondência | | | |
| RUA ANÍSIO SERRÃO, 2100, CENTRO - Cacoal - RO - 76963-804 | | | |

| Competência | Tributo | Valor Residual | Juros | Multa | At. Monetária | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2023 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário | 454,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,86 |

| Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária<br>Diferença do ISSQN complementar, referente à guia 186357, haja vista, retenção indevida por parte do prestador, Espinge Obras e Serviços Ltda. de acordo com Nota Fiscal 08/2023. | Total em R$: 454,86 |
|---|---|

81690000004 2 54860765202 9 30620555500 7 00000186362 0

Comprovante do Contribuinte

81690000004 2 54860765202 9 30620555500 7 00000186362 0

### Município de Cacoal

| Vencimento | Data de Emissão | Tributo | Tipo | Nº Guia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | 08/05/2023 | | 0 | 186362 | |
| Razão Social | | | | Inscrição Municipal | Valor Base de Cálculo |
| MUNICÍPIO DE CACOAL | | | | - | 0,00 |
| SubTotal | | | 454,86 | Multa<br>0,00 | Juros<br>0,00 |
| Atualização Monetária | | | | Descontos | |
| 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | | | | Total a pagar |
| | | | | | 454,86 |

Observações

**Atenção: A guia com data de vencimento expirada deve ser gerada novamente, mediante acesso no Sistema ou diretamente na Prefeitura, para atualização da data de vencimento e dos encargos de atraso.**

**Pagável nos Bancos: Banco do Brasil, Caixa, Banco Itaú S.A., Banco Cooperativo Sicredi S.A. – BANSICREDI e Banco Cooperativo do Brasil S.A. – BANCOOB.**

CAIXA

## Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|---|
| **Nome:** | FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL |
| **Conta de débito:** | 1823 / 006 / 00624019-0 |

**Representação numérica do código de barras:**

816900000042 548607652029 306205555007 000001863620

| | |
|---|---|
| **Convênio:** | PM DE CACOAL-RO |
| **Valor:** | 454,86 |
| **Data de vencimento:** | 20/06/2023 |
| **Identificação da operação:** | ISSQN ESFINGE |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 15/05/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 15/05/2023 08:54:55 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00517054 |
| **Chave de segurança:** | 8Y8N9V0G7M78S2AH |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

fechar X

Loading Image...

Usuário:BEATRIZ LARISSA BISPO MOREIRA
CPF:029.281.212-42
15/12/2023 09:27 Sair do Sistema

Cadastramento
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

PrincipalConsultar ConvênioListar Movimentações Financeiras

## Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Convênio 851345/2017

Convênio | Documento de Liquidação | Detalhes do Pagamento | Histórico | Anexos

### Dados da OBTV de Inclusão

| | |
|---|---|
| UG Emitente | **462207** |
| Gestão Emitente | **44444** |
| Nr. da OBTV | **2023OB800001** |
| Data da Inclusão da OBTV | **12/05/2023** |
| Número Bancário | **02256247** |
| Data de Envio do SIAFI | **12/05/2023 10:36:52** |

### Eventos

| Evento | Nome do Responsável Evento | Data/Hora da Execução |
|---|---|---|
| **Incluído** | **SARA LOPES DA SILVA ROCHA LIMA** | **12/05/2023 10:34:34** |
| **Autorizado pelo Gestor Financeiro** | **SARA LOPES DA SILVA ROCHA LIMA** | **12/05/2023 10:35:13** |
| **Autorizado pelo Ordenador de Despesas** | **DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA** | **12/05/2023 10:36:52** |

### Situação Atual do Pagamento

| | |
|---|---|
| Situação Atual do Registro de Pagamento | **Movimentação Financeira Concluída** |
| Nome do Responsável | **DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA** |
| Data/Hora da Situação | **12/05/2023 10:36:52** |

Voltar

fechar X

Loading Image...

Usuário:BEATRIZ LARISSA BISPO MOREIRA
CPF:029.281.212-42
15/12/2023 09:[illegible] Sair do Sistema



## Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Convênio 851345/2017

Convênio | Documento de Liquidação | Detalhes do Pagamento | Histórico | Anexos

### Dados do Pagamento

| | |
|---|---|
| Número | **8041906** |
| Data | **12/05/2023** |
| Tipo | **Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente** |
| Valor Original do Documento de Liquidação | **R$ 22.742,80** |
| Valor Bruto do Documento de Liquidação | **R$ 22.742,80** |
| Total de Tributos Retidos | **R$ 1.137,14** |
| Total de Contribuições | **R$ 0,00** |
| Total de Outras Retenções | **R$ 0,00** |
| Valor Pago ao Favorecido | **R$ 21.605,66** |
| Observação * | PAGAMENTO DA NF 008, EMPENHO 4010/2022, PROCESSO 5221/22 |

### Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas **R$ 22.742,80**

| Meta Atendida | Etapa Atendida | Recurso de Repasse (R$) | Recurso de Contrapartida (R$) | Recurso de Rendimento (R$) |
|---|---|---|---|---|
| **AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE** | **-Ampliação prevendo a implantação do CTA - Centro de Testagem e Aconselhamento, que contará com os seguintes ambientes: Recepção; Sala de coleta; Sala de espera; Espaço de arquivamento; Sala de aconselhamento individual; Sala de atendimento individual com pia, para os serviços que realizarem teste rápido; Sala de atividade coletiva; Sala de gerência/apoio Na Ampliação prevendo implantação de setor oftalmológico especializado, contará com: Recepção; Sala de espera; Espaço de arquivamento; Sala de gerência/apoio 03 consultórios oftalmológicos** | 22.742,80 | 0,00 | 0,00 |

Voltar

fechar X

Loading Image...

Usuário:BEATRIZ LARISSA BISPO MOREIRA
CPF:029.281.212-42
15/12/2023 09:27 Sair do Sistema

Cadastramento
Programas
Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

PrincipalConsultar ConvênioListar Movimentações Financeiras

## Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Convênio 851345/2017

Convênio | Documento de Liquidação | Detalhes do Pagamento | Histórico | Anexos

### Dados do Documento de Liquidação

| | |
|---|---|
| Documento de Liquidação * | 08 - ESFINGE OBRAS E SERVICOS EIRELI |
| Tipo de Pagamento | Pagamento Total / Pagamento Parcial |
| Valor Original | **R$ 22.742,80** |
| Valor Líquido Atual | **R$ 21.605,66** |
| Tipo | **NOTA FISCAL** |
| Data de Emissão | **08/05/2023** |

### Favorecido

| | |
|---|---|
| CNPJ/CPF/IG | **03.412.797/0001-22** |
| Nome/Razão Social | **ESFINGE OBRAS E SERVICOS EIRELI** |

### Domicílio Bancário do Favorecido

| | |
|---|---|
| Tipo da Conta | **Corrente/poupança - Favorecido** |
| Banco | **748** |
| Agência | **0821** |
| Conta | **57803** |

### Processo de Execução

| | |
|---|---|
| Número | **21/2022** |
| Modalidade | |
| Contrato Vinculado | **000085/2022** |
| Data de Assinatura | **21/09/2022** |

### Itens de Despesa

| Descrição | Valor Unitário (R$) | Quantidade | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|
| 3ª medição (parcial) dos serviços de ampliação da Unidade Especializada de Saúde- Contrato administrativo n° 085/PMC/2022 - (6ª medição do saldo residual de serviços do CR 851345/2017) | 22.742,80 | 1 | 22.742,80 |

### Rateio por Natureza de Despesa

| Natureza de Despesa | Valor Rateado (R$) |
|---|---|
| 44905191 - OBRAS E INSTALACOES | 22.742,80 |

### Tributos

| Esfera | Tributo | Alíquota (%) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| MUNICIPAL | ISS | 5,00 | 454,86 |
| MUNICIPAL | ISS | 5,00 | 682,28 |

### Contribuições

Não há registros a exibir.

### Outras Retenções

Não há registros a exibir.

Voltar

# MUNICÍPIO DE CACOAL

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária - Rua Anísio Serrão, nº 2.100 - Centro - CEP 76.963-804 - Cacoal/RO - Brasil - Fone: (69) 3907-4131

**Nota: 2023000**
**00000013**
**Código Verificação**
K2CC-FMMP

MUNICIPIO DE CACOAL

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
**05/07/2023 09:40:11**

Período de Competência
**07/2023**

Município de Prestação do Serviço
**Cacoal - RO**

Reg. Especial Tributação
**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**

Exigibilidade do ISS
**Exigível em Cacoal**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
**ESFINGE OBRAS E SERVICOS LTDA**

Nome Fantasia
**CONSTRUTORA ESFINGE**

Email
**cons.esfinge@hotmail.com**

| CPF/CNPJ | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual | Simples Nacional | Incentivador Cultural | Fone/Fax |
|---|---|---|---|---|---|
| **03.412.797/0001-22** | **3842** | | **Sim** | **Não** | **(69) 3441-0218** |

Endereço
***AVENIDA SÃO PAULO, 3893 , JARDIM CLODOALDO - CEP: 76963-617 - Cacoal - RO***

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
**MUNICIPIO DE CACOAL**

| CPF/CNPJ | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual | Fone/Fax | E-mail |
|---|---|---|---|---|
| **04.092.714/0001-28** | **1000000** | | **(69) 3907-4131** | **avulsocacoal@gmail.com** |

Endereço
***RUA ANÍSIO SERRÃO, 2100 , CENTRO - CEP: 76963-804 - Cacoal - RO***

### SERVIÇO PRESTADO

**0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400**

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE AO (SALDO REMANESCENTE) DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DE SAÚDE LOCALIZADA NA AV. AMAZONAS 2663 NO MUNICIPIO DE CACOAL, DE ACORDO COM CONTRATO 085/PMC/2022, PROCESSO ADM. 5221/2022, NOTAS DE EMPENHO 4008/2022, 4009/2022 E 4010/2022, CONTRATO DE REPASSE SICONV 851345/2017/CAIXA E APERFEIÇOAMENTO DO SUS.

DADOS BANCÁRIO:

BANCO SICREDI (748)
AGÊNCIA: 0821
CONTA CORRENTE: 05780-3
ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ; 03.412.797.0001-22

### EDERAIS

| .$) | COFINS (R$) | INSS (R$) | IR (R$) | CSLL (R$) | Outras Retenções (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

### VALORES

| Valor dos Serviços (R$) | Deduções (R$) | Desconto Incondicionado (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) |
|---|---|---|---|---|
| **3.907,70** | **0,00** | **0,00** | **3.907,70** | **5,0000** |
| **ISS (R$)** | **ISS Retido (R$)** | **Desconto Condicionado (R$)** | **Valor Líquido (R$)** | **Valor Total da Nota (R$)** |
| ****** | **195,39** | **0,00** | **3.712,31** | **3.907,70** |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 525,59 Federal e R$ 195,38 Municipal. Fonte: IBPT [75B7F2]
Construção Civil. Código da Obra: 900123214379 - ART: 8500151536
Visualizado em: 05/07/2023 09:41:03
Para validação desta NFSe acesse: http://cacoalro.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.749 de 06 de fevereiro de 2013.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por SUSANA ARRITT DE SENA:90404061991 em 05/07/2023 - 09:41:03 e pode ser validado pelo QR Code ao lado e também pelo site https://assinador.cacoal.ro.gov.br/validar/documento/assinado/8821 Para validar acesse https://assinador.cacoal.ro.gov.br/validar e informe o código 2K2C-CFMMP

# CERTIDÃO

A Secretária Municipal de Saúde Sr.ª DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA devidamente inscrito na decreto 8.826/2022, Os documentos apresentados no presente processo confere com o original , assumindo o mesmo poder de prova e eficácia declara no uso das atribuições legais que lhe são conferidas a **certificação** que o (os)

**( ) Materiais** **(X) Serviços**

**OBJETO:** AMPLIAÇÃO DO AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO DO HMMI

**()Recebidos** **( X )Prestados**

Conforme objetos da nota fiscal n° 13, em conformidade com a legislação vigente.

Cacoal, 05 de Julho de 2023

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde
DECRETO N. 9.224/PMC/2023

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF 960.443.062-91), em 06/07/2023 - 09:08, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/88483. Folha 2 de 2

# Município de Cacoal

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Fiscalização Tributária - Rua Anísio Serrão, nº 2.100 - Centro - CEP 76.963-804 - Cacoal/RO - Brasil - Fone: (69) 3907-4131

## PAGUE COM O PIX

Utilize o seu smartphone para pagar, acesse o aplicativo onde está o seu PIX ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera para o QRCode ao lado para realizar o pagamento.

Valor a pagar: R$ 195,39
Vencimento: 21/08/2023

### DAM - Documento de Arrecadação Municipal

| Data de Emissão | Nº Guia | Operador | |
|---|---|---|---|
| 05/07/2023 | 190186 | VIVIANE MARGARETH GOMES DE MELO | |
| Razão Social | | | Vencimento |
| MUNICÍPIO DE CACOAL | | | 21/08/2023 |
| Inscrição Municipal | CPF/CNPJ | Fone | E-mail |
| - | 04.092.714/0001-28 | (69)3907-4131 | avulsocacoal@gmail.com |
| Endereço de Correspondência | | | |
| RUA ANÍSIO SERRÃO, 2100, CENTRO - Cacoal - RO - 76963-804 | | | |

| Competência | Tributo | Valor Residual | Juros | Multa | At. Monetária | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2023 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário | 195,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,39 |

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária — Total em R$: 195,39

81650000001 2 95390765202 8 30821555500 1 00000190186 7

Comprovante do Contribuinte

81650000001 2 95390765202 8 30821555500 1 00000190186 7

### Município de Cacoal

| Vencimento | Data de Emissão | Tributo | Tipo | Nº Guia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2023 | 05/07/2023 | | 0 | 190186 | |
| Razão Social | | | | Inscrição Municipal | Valor Base de Cálculo |
| MUNICÍPIO DE CACOAL | | | | - | 0,00 |
| SubTotal | | | 195,39 | Multa 0,00 | Juros 0,00 |
| Atualização Monetária | | | | Descontos | |
| 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | | | | Total a pagar |
| | | | | | 195,39 |

Observações

**Atenção: A guia com data de vencimento expirada deve ser gerada novamente, mediante acesso no Sistema ou diretamente na Prefeitura, para atualização da data de vencimento e dos encargos de atraso.**

**Pagável nos Bancos: Banco do Brasil, Caixa, Banco Itaú S.A., Banco Cooperativo Sicredi S.A. – BANSICREDI e Banco Cooperativo do Brasil S.A. – BANCOOB.**

CAIXA

# Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|---|
| **Nome:** | FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL |
| **Conta de débito:** | 1823 / 006 / 00624019-0 |

**Representação numérica do código de barras:**

816500000012 953907652028 308215555001 000001901867

| | |
|---|---|
| **Convênio:** | PM DE CACOAL-RO |
| **Valor:** | 195,39 |
| **Data de vencimento:** | 21/08/2023 |
| **Identificação da operação:** | ISSQN ESFINGE |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 18/07/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 18/07/2023 09:34:42 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00784242 |
| **Chave de segurança:** | UR3H216KNWNFSZQ1 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

fechar X

Loading Image...

Usuário:BEATRIZ LARISSA BISPO MOREIRA
CPF:029.281.212-42
15/12/2023 09:34 Sair do Sistema

| |
|---|
| Cadastramento |
| Programas |
| Propostas |
| Execução |
| Inf. Gerenciais |
| Cadastros |
| Acomp. e Fiscalização |
| Prestação de Contas |
| Administração |
| TCE |
| Verificação de Regularidade |

Página Principal

Principal Consultar Convênio Listar Movimentações Financeiras

## Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Convênio 851345/2017

Convênio | Documento de Liquidação | Detalhes do Pagamento | Histórico | Anexos

### Dados da OBTV de Inclusão

| | |
|---|---|
| UG Emitente | **462207** |
| Gestão Emitente | **44444** |
| Nr. da OBTV | **2023OB800008** |
| Data da Inclusão da OBTV | **17/07/2023** |
| Número Bancário | **03558736** |
| Data de Envio do SIAFI | **17/07/2023 10:51:37** |

### Eventos

| Evento | Nome do Responsável Evento | Data/Hora da Execução |
|---|---|---|
| **Incluído** | **SAMIRA DE SOUZA BORGES BARROS** | **17/07/2023 10:39:15** |
| **Autorizado pelo Gestor Financeiro** | **SAMIRA DE SOUZA BORGES BARROS** | **17/07/2023 10:50:37** |
| **Autorizado pelo Ordenador de Despesas** | **DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA** | **17/07/2023 10:51:37** |

### Situação Atual do Pagamento

| | |
|---|---|
| Situação Atual do Registro de Pagamento | **Movimentação Financeira Concluída** |
| Nome do Responsável | **DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA** |
| Data/Hora da Situação | **17/07/2023 10:51:37** |

Voltar

fechar X

Loading Image...

Usuário:BEATRIZ LARISSA BISPO MOREIRA
CPF:029.281.212-42
15/12/2023 09:03 Sair do Sistema



## Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Convênio 851345/2017

Convênio | Documento de Liquidação | Detalhes do Pagamento | Histórico | Anexos

### Dados do Pagamento

| | |
|---|---|
| Número | **8156920** |
| Data | **17/07/2023** |
| Tipo | **Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente** |
| Valor Original do Documento de Liquidação | **R$ 3.907,70** |
| Valor Bruto do Documento de Liquidação | **R$ 3.907,70** |
| Total de Tributos Retidos | **R$ 195,39** |
| Total de Contribuições | **R$ 0,00** |
| Total de Outras Retenções | **R$ 0,00** |
| Valor Pago ao Favorecido | **R$ 3.712,31** |
| Observação * | NF 013, EMPENHO 4010/2022, PROCESSO 5221/22. |

### Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas **R$ 3.907,70**

| Meta Atendida | Etapa Atendida | Recurso de Repasse (R$) | Recurso de Contrapartida (R$) | Recurso de Rendimento (R$) |
|---|---|---|---|---|
| **AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE** | **-Ampliação prevendo a implantação do CTA - Centro de Testagem e Aconselhamento, que contará com os seguintes ambientes: Recepção; Sala de coleta; Sala de espera; Espaço de arquivamento; Sala de aconselhamento individual; Sala de atendimento individual com pia, para os serviços que realizarem teste rápido; Sala de atividade coletiva; Sala de gerência/apoio Na Ampliação prevendo implantação de setor oftalmológico especializado, contará com: Recepção; Sala de espera; Espaço de arquivamento; Sala de gerência/apoio 03 consultórios oftalmológicos** | 3.907,70 | 0,00 | 0,00 |

Voltar

fechar X

Loading Image...

Usuário:BEATRIZ LARISSA BISPO MOREIRA
CPF:029.281.212-42
15/12/2023 09:34 Sair do Sistema

Cadastramento
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

Página Principal

Principal Consultar Convênio Listar Movimentações Financeiras

## Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Convênio 851345/2017

Convênio | Documento de Liquidação | Detalhes do Pagamento | Histórico | Anexos

### Dados do Documento de Liquidação

| | |
|---|---|
| Documento de Liquidação * | 13 - ESFINGE OBRAS E SERVICOS EIRELI |
| Tipo de Pagamento | Pagamento Total / Pagamento Parcial |
| Valor Original | **R$ 3.907,70** |
| Valor Líquido Atual | **R$ 3.712,31** |
| Tipo | **NOTA FISCAL** |
| Data de Emissão | **05/07/2023** |

### Favorecido

| | |
|---|---|
| CNPJ/CPF/IG | **03.412.797/0001-22** |
| Nome/Razão Social | **ESFINGE OBRAS E SERVICOS EIRELI** |

### Domicílio Bancário do Favorecido

| | |
|---|---|
| Tipo da Conta | **Corrente/poupança - Favorecido** |
| Banco | **748** |
| Agência | **0821** |
| Conta | **57803** |

### Processo de Execução

| | |
|---|---|
| Número | **21/2022** |
| Modalidade | |
| Contrato Vinculado | **000085/2022** |
| Data de Assinatura | **21/09/2022** |

### Itens de Despesa

| Descrição | Valor Unitário (R$) | Quantidade | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|
| 3ª medição (saldo) dos serviços de ampliação da Unidade Especializada de Saúde- Contrato administrativo n° 085/PMC/2022 - (6ª medição do saldo residual de serviços do CR 851345/2017) | 3.907,70 | 1 | 3.907,70 |

### Rateio por Natureza de Despesa

| Natureza de Despesa | Valor Rateado (R$) |
|---|---|
| 44905191 - OBRAS E INSTALACOES | 3.907,70 |

### Tributos

| Esfera | Tributo | Alíquota (%) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| MUNICIPAL | ISS | 5,00 | 195,39 |

### Contribuições

Não há registros a exibir.

### Outras Retenções

Não há registros a exibir.

Voltar

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 4ª MEDIÇÃO** |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** | 5221/2022 | 22/05/2023 À 22/06/2023 |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 22/06/2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** | BM 04 | | |
| **PRAZO DA OBRA:** | 180 | DIAS | |
| **DECOR:** | 65 | DIAS | |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 04**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 1 | | | **ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24,40 | 84,56 | 2.063,26 | 9,25 | 3,11 | 12,36 | 782,18 | 262,98 | 1.045,16 | 50,66% |
| 1.2 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 585,57 | 27,78 | 16.267,13 | 221,99 | 74,54 | 296,53 | 6.166,88 | 2.070,72 | 8.237,60 | 50,64% |
| 1.3 | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 585,57 | 21,95 | 12.853,26 | 221,99 | 74,54 | 296,53 | 4.872,69 | 1.636,15 | 6.508,84 | 50,64% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 1** | | | | **31.183,65** | | | | | | | |
| 2 | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | - | 260,08 | - | - | | - | - | - | - | |
| 2.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | - | 50,66 | - | - | | - | - | - | - | |
| 2.3 | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 4,88 | 322,33 | 1.572,97 | 1,85 | 0,62 | 2,47 | 596,30 | 199,84 | 796,14 | 50,61% |
| 2.4 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | - | 31,14 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | **TOTAL DO ITEM 2** | | | | **1.572,97** | | | | | | | |
| 3 | | | **MOVIMENTO DE TERRA** | | | | - | | | | | | | |
| 3.1 | 90100 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | - | 8,72 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | - | 26,62 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | **TOTAL DO ITEM 3** | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | | | **INFRA-ESTRUTURA** | | | | - | | | | | | | |
| 4.1 | | | **FUNDAÇÃO** | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | - | 21,27 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.1.2 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | - | 414,32 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.1.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | - | 10,62 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.1.4 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | - | 11,09 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.1.5 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | - | 8,58 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.1.6 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | - | 7,58 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.1.7 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | - | 86,38 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.2 | | | **VIGAS BALDRAME** | | | | - | | | | | | | |
| 4.2.1 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | - | 21,27 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.2.2 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | - | 414,32 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.2.3 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | - | 39,60 | - | - | - | - | - | - | - | |

Engenheiro Civil
CREA

João dos Reis Bonilha
Engº. Civil
CREA - 071/D-RO

Cleiton Gomes da Silva
Eng. Eletricista
CREA-RO 4929/D
cleriogs@live.com

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 4ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 04 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** | 5221/2022 | 22/05/2023 À 22/06/2023 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** | 22/06/2023 | **DECOR:** 65 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 04**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 4.2.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | - | 10,62 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.2.5 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | - | 10,53 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.2.6 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | - | 8,58 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | **TOTAL DO ITEM 4** | | | | - | | | | | - | - | |
| 5 | | | **SUPERESTRUTURA** | | | | | | | | | - | - | |
| 5.1 | | | **PILARES** | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | 92434 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 122,76 | 30,47 | 3.740,50 | 122,76 | - | 122,76 | 3.740,50 | | 3.740,50 | 100,00% |
| 5.1.2 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 6,16 | 414,32 | 2.552,21 | 6,16 | - | 6,16 | 2.552,21 | | 2.552,21 | 100,00% |
| 5.1.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 306,27 | 10,62 | 3.252,59 | 306,27 | - | 306,27 | 3.252,59 | | 3.252,59 | 100,00% |
| 5.1.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 378,02 | 7,48 | 2.827,59 | 378,02 | - | 378,02 | 2.827,59 | | 2.827,59 | 100,00% |
| 5.2 | | | **VIGAS RESPALDO** | | | | | | - | | | - | - | |
| 5.2.1 | 92471 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 185,18 | 42,27 | 7.827,56 | 185,18 | - | 185,18 | 7.827,56 | | 7.827,56 | 100,00% |
| 5.2.2 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 11,11 | 414,32 | 4.603,10 | 11,11 | - | 11,11 | 4.603,10 | | 4.603,10 | 100,00% |
| 5.2.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 172,08 | 10,62 | 1.827,49 | 172,08 | - | 172,08 | 1.827,49 | | 1.827,49 | 100,00% |
| 5.2.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 195,39 | 9,16 | 1.789,77 | 195,39 | - | 195,39 | 1.789,77 | | 1.789,77 | 100,00% |
| 5.2.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 308,70 | 7,48 | 2.309,08 | 308,70 | - | 308,70 | 2.309,08 | | 2.309,08 | 100,00% |
| 5.2.6 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 42,50 | 32,87 | 1.396,98 | 42,50 | - | 42,50 | 1.396,98 | | 1.396,98 | 100,00% |
| 5.2.7 | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 13,00 | 20,51 | 266,63 | 13,00 | - | 13,00 | 266,63 | | 266,63 | 100,00% |
| 5.2.8 | 93189 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 42,95 | 41,28 | 1.772,98 | 42,95 | - | 42,95 | 1.772,98 | | 1.772,98 | 100,00% |
| 5.2.9 | 93195 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 38,10 | 24,03 | 915,54 | 38,10 | - | 38,10 | 915,54 | | 915,54 | 100,00% |

João dos Reis Bonilha
Engº. Civil
CREA - 071/D-RO

Clerio Gomes da Silva
Eng. Eletricista
CREA-RO 4929/D
cleriogs@live.com

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 4ª MEDIÇÃO** 22/05/2023 À 22/06/2023 | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 04 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** 5221/2022 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 22/06/2023 | **DECOR:** 65 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 04**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 5.3 | | | **VIGAS PLATIBANDA** | | | | | | | | | - | - | |
| 5.3.1 | 92471 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 73,33 | 42,27 | 3.099,66 | 73,33 | - | 73,33 | 3.099,66 | | 3.099,66 | 100,00% |
| 5.3.2 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 4,00 | 414,32 | 1.657,28 | 4,00 | - | 4,00 | 1.657,28 | | 1.657,28 | 100,00% |
| 5.3.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 127,35 | 10,62 | 1.352,46 | 127,35 | - | 127,35 | 1.352,46 | | 1.352,46 | 100,00% |
| 5.3.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 100,98 | 9,16 | 924,98 | 100,98 | - | 100,98 | 924,98 | | 924,98 | 100,00% |
| 5.3.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 170,01 | 7,48 | 1.271,67 | 170,01 | - | 170,01 | 1.271,67 | | 1.271,67 | 100,00% |
| 5.3.6 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 5,58 | 6,71 | 37,44 | 5,58 | - | 5,58 | 37,44 | | 37,44 | 100,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 5** | | | | **43.425,51** | | | | | | - | |
| 6 | | | **PAREDES E PAINEIS** | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 89169 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 364,97 | 52,23 | 19.062,38 | 364,97 | - | 364,97 | 19.062,38 | | 19.062,38 | 100,00% |
| 6.2 | 89977 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 4,25 | 102,64 | 436,22 | 4,25 | - | 4,25 | 436,22 | | 436,22 | 100,00% |
| 6.3 | 95474 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m³ | - | 523,65 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | **TOTAL DO ITEM 6** | | | | **19.498,60** | | | | | - | - | |
| 7 | | | **ESQUADRIAS** | | | | | | | | | - | - | |
| 7.1 | | | **PORTAS DE MADEIRA** | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | 90842 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 3,00 | 518,99 | 1.556,97 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 7.1.2 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 13,00 | 544,51 | 7.078,63 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |

João dos Reis Bonilha
Engº. Civil
CREA - 071/D-RO

Cleriogs Gomes da Silva
Eng. Eletricista
CREA-RO 4929/D
cleriogs@live.com

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 4ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 04 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** | 5221/2022 | 22/05/2023 À 22/06/2023 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 22/06/2023 | | **DECOR:** 65 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 04**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 7.1.3 | IR81 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 585,00 | 585,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 7.1.4 | IR82 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, TIPO ABRIR 90X210CM, INCLUSO BARRA DE APOIO E CHAPA DE ALUMINIO 3MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,00 | 950,89 | 3.803,56 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **7.2** | | | **FERRAGENS E ACESSÓRIOS** | | | | | | | | | - | - | |
| 7.2.1 | IR83 | Próprio | CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO), E= 3MM PARA AS PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 10,00 | 220,27 | 2.202,70 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **7.3** | | | **PORTAS DE ALUMÍNIO** | | | | | | | | | - | - | |
| 7.3.1 | IR84 | Próprio | PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE ALUMINIO COM VENEZIANA E VIDRO - INCLUSIVE FERRAGENS | m² | 3,92 | 515,35 | 2.020,17 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **7.4** | | | **PORTAS DE VIDRO** | | | | | | | | | - | - | |
| 7.4.1 | 00005031 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | m² | 4,30 | 232,33 | 999,02 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 7.4.2 | 84885 | SINAPI | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR | UN | 2,00 | 522,66 | 1.045,32 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 7.4.3 | 00038168 | SINAPI | PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMINIO POLIDO, DIAMETRO APROX.DE 1", COMPRIMENTO APROX. DE 400 MM, PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO | UN | 2,00 | 104,52 | 209,04 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 7.4.4 | 84886 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO | UN | 2,00 | 835,67 | 1.671,34 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **7.5** | | | **JANELAS METÁLICAS** | | | | | | | | | - | - | |
| 7.5.1 | 94564 | SINAPI | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 0,60 | 436,67 | 262,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 7.5.2 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 3,20 | 453,80 | 1.452,16 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **7.6** | | | **JANELAS DE VIDRO** | | | | | | | | | - | - | |
| 7.6.1 | 94576 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 26,34 | 296,87 | 7.819,56 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 7.6.2 | 85010 | SINAPI | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO | m² | 7,20 | 334,01 | 2.404,87 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 7.6.3 | 72118 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m² | 7,20 | 156,58 | 1.127,38 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 7** | | | | **34.237,72** | | | | | | | |
| **8** | | | **COBERTURA** | | | | | | | | | - | - | |
| **8.1** | | | **ESTRUTURA DE MADEIRA** | | | | | | | | | - | - | |
| 8.1.1 | 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 10,10 | 32,37 | 326,94 | 10,10 | - | 10,10 | 326,94 | - | 326,94 | 100,00% |
| 8.1.2 | 92562 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 5,00 | 1.220,16 | 6.100,80 | 5,00 | - | 5,00 | 6.100,80 | - | 6.100,80 | 100,00% |

João dos Reis Bonilha
Engº. Civil
CREA - 071/D-RO

Cleiton Gomes da Silva
Eng. Eletricista
CREA-RO 4929/D
cleiogs@live.com

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 4ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 04 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** | 5221/2022 | 22/05/2023 À 22/06/2023 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 22/06/2023 | | **DECOR:** 65 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 04**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 8.1.3 | 100369 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 10,00 | 730,77 | 7.307,70 | 10,00 | - | 10,00 | 7.307,70 | - | 7.307,70 | 100,00% |
| 8.1.4 | 100367 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2,00 | 496,16 | 992,32 | 2,00 | - | 2,00 | 992,32 | - | 992,32 | 100,00% |
| 8.1.5 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 260,54 | 9,41 | 2.451,68 | 260,54 | - | 260,54 | 2.451,68 | - | 2.451,68 | 100,00% |
| 8.1.6 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 260,54 | 28,25 | 7.360,26 | 260,54 | - | 260,54 | 7.360,26 | - | 7.360,26 | 100,00% |
| | | | | | | | | | | | | - | - | |
| **8.2** | | | **ESTRUTURA METÁLICA** | | | | | | | | | | | |
| 8.2.1 | IR85 | Próprio | POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM VERDE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - COTAÇÃO | m² | 14,90 | 310,70 | 4.629,43 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | - | - | |
| **8.3** | | | **CALHAS E RUFOS** | | | | | | | | | | | |
| 8.3.1 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 53,82 | 53,02 | 2.853,54 | 53,82 | - | 53,82 | 2.853,54 | - | 2.853,54 | 100,00% |
| 8.3.2 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 81,22 | 31,18 | 2.532,44 | 81,22 | - | 81,22 | 2.532,44 | - | 2.532,44 | 100,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 8** | | | | **34.555,11** | | | | | | | |
| | | | | | | | | - | - | - | | - | - | |
| **9** | | | **IMPERMEABILIZAÇÃO** | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | - | 9,15 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9.2 | 98560 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 26,20 | 35,20 | 922,24 | - | 26,20 | 26,20 | - | 922,24 | 922,24 | 100,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 9** | | | | **922,24** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | - | - | |
| **10** | | | **REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO** | | | | | | | | | - | - | |
| **10.1** | | | **REVESTIMENTOS INTERNOS** | | | | | | | | | | | |
| 10.1.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 804,82 | 3,00 | 2.414,46 | 804,82 | - | 804,82 | 2.414,46 | - | 2.414,46 | 100,00% |
| 10.1.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 632,30 | 25,99 | 16.433,48 | 505,85 | 126,45 | 632,30 | 13.147,04 | 3.286,44 | 16.433,48 | 100,00% |
| 10.1.3 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 172,52 | 22,19 | 3.828,22 | 138,02 | 34,50 | 172,52 | 3.062,66 | 765,56 | 3.828,22 | 100,00% |

João dos Reis Bonilha
Engº. Civil
CREA - 071/D-RO

Cleriogs Gomes da Silva
Eng. Eletricista
CREA-RO 4929/D
cleriogs@live.com

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 4ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 04 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** | 5221/2022 | 22/05/2023 À 22/06/2023 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 22/06/2023 | | **DECOR:** 65 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 04**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 10.1.4 | 87269 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 172,52 | 42,55 | 7.340,73 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 10.1.5 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 247,69 | 35,67 | 8.835,10 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **10.2** | | | **REVESTIMENTOS EXTERNOS** | | | | | | | | | | | |
| 10.2.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 232,02 | 6,60 | 1.531,33 | 232,02 | - | 232,02 | 1.531,33 | - | 1.531,33 | 100,00% |
| 10.2.2 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 232,02 | 27,08 | 6.283,10 | 232,02 | - | 232,02 | 6.283,10 | - | 6.283,10 | 100,00% |
| **10.3** | | | **PLATIBANDA** | | | | | | | | | | | |
| 10.3.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 320,45 | 6,60 | 2.114,97 | 320,45 | - | 320,45 | 2.114,97 | - | 2.114,97 | 100,00% |
| 10.3.2 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 320,45 | 27,08 | 8.677,79 | 320,45 | - | 320,45 | 8.677,79 | - | 8.677,79 | 100,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 10** | | | | **57.459,18** | | | | | | | |
| **11** | | | **SISTEMA DE PISOS** | | | | | | | | | | | |
| **11.1** | | | **PAVIMENTAÇÃO INTERNA** | | | | | | | | | | | |
| 11.1.1 | 87690 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | m² | 221,55 | 34,90 | 7.732,10 | 88,62 | 132,93 | 221,55 | 3.092,84 | 4.639,26 | 7.732,10 | 100,00% |
| 11.1.2 | 87755 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 26,20 | 36,49 | 956,04 | - | 26,20 | 26,20 | - | 956,04 | 956,04 | 100,00% |
| 11.1.3 | 87247 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 35,32 | 37,18 | 1.313,20 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 11.1.4 | 84191 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | m² | 212,43 | 91,51 | 19.439,47 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 11.1.5 | IR86 | Próprio | POLIMENTO EM PISO | m² | 212,43 | 11,64 | 2.472,69 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 11.1.6 | IR87 | Próprio | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25X25 CM, E = 5MM, FIXADO COM COLA | m² | 17,44 | 139,02 | 2.424,51 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 11.1.7 | 98695 | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | M | 3,08 | 68,19 | 210,03 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 11.1.8 | 00034680 | SINAPI | RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM | M | 175,60 | 22,29 | 3.914,12 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **11.2** | | | **PAVIMENTAÇÃO EXTERNA** | | | | | | | | | | | |
| 11.2.1 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 18,05 | 452,76 | 8.172,32 | - | 18,05 | 18,05 | - | 8.172,32 | 8.172,32 | 100,00% |
| 11.2.2 | IR88 | Próprio | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO, 20 X 20 CM, E= 2 CM, TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL,AMARELO | m² | 2,94 | 127,88 | 375,97 | - | 2,94 | 2,94 | - | 375,97 | 375,97 | 100,00% |

João dos Reis Bonilha
Engº. Civil
CREA - 071/D-RO

Cleiton Gomes da Silva
Eng. Eletricista
CREA-RO 4929/D
cleriogs@live.com

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 4ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 04 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** | 5221/2022 | 22/05/2023 À 22/06/2023 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** | 22/06/2023 | **DECOR:** 65 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 04**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 11.2.3 | IR89 | Próprio | LASTRO DE BRITA 01 COM ESPALHAMENTO INCLUSO | m² | 12,44 | 84,76 | 1.054,41 | - | 12,44 | 12,44 | - | 1.054,41 | 1.054,41 | 100,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 11** | | | | **48.064,86** | | | | | - | - | |
| 12 | | | **PINTURAS E ACABAMENTOS** | | | | | | | | | - | - | |
| 12.1 | | | **PINTURA INTERNA** | | | | | | | | | | | |
| 12.1.1 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 660,88 | 1,89 | 1.249,06 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 12.1.2 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 660,88 | 7,95 | 5.254,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 12.1.3 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 396,52 | 8,63 | 3.421,97 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 12.1.4 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 264,35 | 10,94 | 2.891,99 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 12.2 | | | **PINTURA EXTERNA** | | | | | | | | | - | - | |
| 12.2.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 497,16 | 1,63 | 810,37 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 12.2.2 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 497,16 | 11,35 | 5.642,77 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 12.2.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 497,16 | 10,94 | 5.438,93 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 12.3 | | | **PINTURA DE PISO** | m² | 180,52 | 13,22 | 2.386,47 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 12.3.1 | 74245/001 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | | | | | | | | | - | - | |
| 12.4 | | | **PINTURA DE PORTAS** | | | | | | | | | | | |
| 12.4.1 | 74065/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 38,15 | 20,10 | 766,82 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 12.5 | | | **PINTURA DE ESQUADRIAS** | | | | | | | | | - | - | |
| 12.5.1 | 74145/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | m² | 8,56 | 13,61 | 116,50 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 12** | | | | **27.978,88** | | | | | - | - | |
| 13 | | | **INSTALAÇÃO HIDRÁULICA** | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 102,00 | 10,09 | 1.029,18 | - | 102,00 | 102,00 | - | 1.029,18 | 1.029,18 | 100,00% |
| 13.2 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 42,00 | 2,96 | 124,32 | - | 42,00 | 42,00 | - | 124,32 | 124,32 | 100,00% |
| 13.3 | IR90 | Próprio | TUBO DE DESCARGA VDE, COM JOELHO 90, COM BUCHA DE LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | 6,84 | 34,20 | - | 5,00 | 5,00 | - | 34,20 | 34,20 | 100,00% |
| 13.4 | 89610 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12,00 | 12,41 | 148,92 | - | 12,00 | 12,00 | - | 148,92 | 148,92 | 100,00% |
| 13.5 | 89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 6,73 | 33,65 | - | 5,00 | 5,00 | - | 33,65 | 33,65 | 100,00% |
| 13.6 | 89538 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,00 | 2,46 | 24,60 | - | 10,00 | 10,00 | - | 24,60 | 24,60 | 100,00% |
| 13.7 | IR91 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50MMX25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | 6,58 | 32,90 | - | 5,00 | 5,00 | - | 32,90 | 32,90 | 100,00% |
| 13.8 | 89502 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 9,75 | 19,50 | - | 2,00 | 2,00 | - | 19,50 | 19,50 | 100,00% |

João dos Reis Bonilha
Engº Civil
CREA - 071/D-RO

Cleriogs Gomes da Silva
Engº Eletricista
CREA-RO 4929/D
clericgs@live.com

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 4ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 04 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** | 5221/2022 | 22/05/2023 À 22/06/2023 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** | 22/06/2023 | **DECOR:** 65 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 04**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 13.9 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16,00 | 8,65 | 138,40 | - | 16,00 | 16,00 | - | 138,40 | 138,40 | 100,00% |
| 13.10 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 24,00 | 6,05 | 145,20 | - | 24,00 | 24,00 | - | 145,20 | 145,20 | 100,00% |
| 13.11 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14,00 | 9,38 | 131,32 | - | 14,00 | 14,00 | - | 131,32 | 131,32 | 100,00% |
| 13.12 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 10,09 | 20,18 | - | 2,00 | 2,00 | - | 20,18 | 20,18 | 100,00% |
| 13.13 | F69 | Próprio | Luva redução PVC soldável / rosca c/ bucha latão 25mm x 1/2" (fornecimento e instalação). | UN | 4,00 | 7,31 | 29,24 | - | 4,00 | 4,00 | - | 29,24 | 29,24 | 100,00% |
| 13.14 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9,00 | 8,39 | 75,51 | - | 9,00 | 9,00 | - | 75,51 | 75,51 | 100,00% |
| 13.15 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,00 | 13,41 | 134,10 | - | 10,00 | 10,00 | - | 134,10 | 134,10 | 100,00% |
| 13.16 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 12,69 | 63,45 | - | 5,00 | 5,00 | - | 63,45 | 63,45 | 100,00% |
| 13.17 | 89972 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 31,79 | 158,95 | - | 5,00 | 5,00 | - | 158,95 | 158,95 | 100,00% |
| 13.18 | IR92 | Próprio | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6,00 | 89,79 | 538,74 | - | 6,00 | 6,00 | - | 538,74 | 538,74 | 100,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 13** | | | | **2.882,36** | | | | | - | - | |
| **14** | | | **DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS** | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | 89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 60,00 | 11,30 | 678,00 | - | 60,00 | 60,00 | - | 678,00 | 678,00 | 100,00% |
| 14.2 | 89805 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,00 | 7,90 | 79,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 79,00 | 79,00 | 100,00% |
| 14.3 | 89806 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20,00 | 8,35 | 167,00 | - | 20,00 | 20,00 | - | 167,00 | 167,00 | 100,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 14** | | | | **924,00** | | | | | - | - | |
| **15** | | | **INSTALAÇÃO SANITÁRIA** | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | 98104 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018 | UN | 1,00 | 280,59 | 280,59 | - | 1,00 | 1,00 | - | 280,59 | 280,59 | 100,00% |
| 15.2 | IR93 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E= 2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 5,00 | 136,00 | 680,00 | - | 5,00 | 5,00 | - | 680,00 | 680,00 | 100,00% |

João dos Reis Bonilha
Engº. Civil
CREA - 071/D-RO

Claudio Gomes da Silva
Eng. Eletricista
CREA-RO 4929/D
cleriogs@live.com

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 4ª MEDIÇÃO** | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 04 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** 5221/2022 | 22/05/2023 À 22/06/2023 | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 22/06/2023 | **DECOR:** 65 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 04**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 15.3 | IR94 | Próprio | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 13,00 | 34,70 | 451,10 | - | 13,00 | 13,00 | - | 451,10 | 451,10 | 100,00% |
| 15.4 | IR95 | Próprio | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, COM GRELHA BRANCA, JUNTA SOLDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 11,00 | 8,31 | 91,41 | - | 11,00 | 11,00 | - | 91,41 | 91,41 | 100,00% |
| 15.5 | IR96 | Próprio | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO PARA PIA OU LAVATÓRIO EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11,00 | 13,07 | 143,77 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.6 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 11,00 | 5,06 | 55,66 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.7 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 5,00 | 5,06 | 25,30 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.8 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 13,00 | 6,46 | 83,98 | - | 13,00 | 13,00 | - | 83,98 | 83,98 | 100,00% |
| 15.9 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 4,82 | 24,10 | - | 5,00 | 5,00 | - | 24,10 | 24,10 | 100,00% |
| 15.10 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 7,24 | 7,24 | - | 1,00 | 1,00 | - | 7,24 | 7,24 | 100,00% |
| 15.11 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 15,02 | 30,04 | - | 2,00 | 2,00 | - | 30,04 | 30,04 | 100,00% |
| 15.12 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 6,93 | 6,93 | - | 1,00 | 1,00 | - | 6,93 | 6,93 | 100,00% |
| 15.13 | IR97 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS COM VISITA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 5,00 | 14,10 | 70,50 | - | 5,00 | 5,00 | - | 70,50 | 70,50 | 100,00% |
| 15.14 | IR98 | Próprio | JOELHO PVC COM BOLSA E ANEL 90,DN 40 X "38" MM, SÉRIE NORMAL | UN | 13,00 | 6,50 | 84,50 | - | 13,00 | 13,00 | - | 84,50 | 84,50 | 100,00% |
| 15.15 | IR99 | Próprio | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALADO, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 5,00 | 16,75 | 83,75 | - | 5,00 | 5,00 | - | 83,75 | 83,75 | 100,00% |
| 15.16 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 27,01 | 54,02 | - | 2,00 | 2,00 | - | 54,02 | 54,02 | 100,00% |
| 15.17 | IS00 | Próprio | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | UN | 1,00 | 10,55 | 10,55 | - | 1,00 | 1,00 | - | 10,55 | 10,55 | 100,00% |
| 15.18 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 11,74 | 36,27 | 425,81 | - | 11,74 | 11,74 | - | 425,81 | 425,81 | 100,00% |
| 15.19 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 11,95 | 18,52 | 221,31 | - | 11,95 | 11,95 | - | 221,31 | 221,31 | 100,00% |
| 15.20 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 19,64 | 12,81 | 251,59 | - | 19,64 | 19,64 | - | 251,59 | 251,59 | 100,00% |

João dos Reis Bonilha
Engº. Civil
CREA - 071/D-RO

Cleriogs Gomes da Silva
Eng. Eletricista
CREA-RO 4929/D
cleriogs@live.com

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 4ª MEDIÇÃO** 22/05/2023 À 22/06/2023 | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 04 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** 5221/2022 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 22/06/2023 | **DECOR:** 65 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 04**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 15.21 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 7,70 | 15,40 | - | 2,00 | 2,00 | - | 15,40 | 15,40 | 100,00% |
| 15.22 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 11,94 | 11,94 | - | 1,00 | 1,00 | - | 11,94 | 11,94 | 100,00% |
| 15.23 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8,00 | 3,96 | 31,68 | - | 8,00 | 8,00 | - | 31,68 | 31,68 | 100,00% |
| 15.24 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 15,37 | 6,71 | 103,13 | - | 15,37 | 15,37 | - | 103,13 | 103,13 | 100,00% |
| 15.25 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,00 | 8,30 | 33,20 | - | 4,00 | 4,00 | - | 33,20 | 33,20 | 100,00% |
| 15.26 | IS01 | Próprio | TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | 6,21 | 31,05 | - | 5,00 | 5,00 | - | 31,05 | 31,05 | 100,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 15** | | | | **3.308,55** | | | | | - | - | |
| **16** | | | **LOUÇAS ACESSÓRIOS E METAIS** | | | | | | | | | - | - | |
| 16.1 | IS02 | Próprio | BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO U 48X68CM CROMADA | UN | 3,00 | 261,33 | 783,99 | - | - | - | - | - | - | |
| 16.2 | IS03 | Próprio | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM (FIXADA NA PAREDE) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6,00 | 142,07 | 852,42 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 16.3 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 5,00 | 122,38 | 611,90 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 16.4 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 5,00 | 157,97 | 789,85 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 16.5 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 10,00 | 95,39 | 953,90 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 16.6 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 10,00 | 36,08 | 360,80 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 16.7 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1,00 | 585,02 | 585,02 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 16.8 | IS04 | Próprio | BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE , 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL. | UN | 2,00 | 309,90 | 619,80 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 16.9 | 00037400 | SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 5,00 | 57,55 | 287,75 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 16.10 | IS05 | Próprio | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO. | UN | 10,00 | 60,90 | 609,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 16.11 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 10,00 | 61,98 | 619,80 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 16** | | | | **7.074,23** | | | | | | | |

João dos Reis Bonilha
Engº. Civil
CREA - 071/D-RO

Cleriio Gomes da Silva
Eng. Eletricista
CREA-RO 4929/D
cleriogs@live.com

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 4ª MEDIÇÃO** | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 04 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** 5221/2022 | 22/05/2023 À 22/06/2023 | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº** : 851345/2017 | **DATA DA O.S** 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 22/06/2023 | **DECOR:** 65 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 04**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| | | | | | | | | | | | | - | - | |
| **17** | | | **INSTALAÇÃO ELÉTRICA** | | | | | | | | | - | - | |
| **17.1** | | | **CAIXA - ELETRODUTOS** | | | | | | | | | | | |
| 17.1.1 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17,00 | 20,11 | 341,87 | - | 17,00 | 17,00 | - | 341,87 | 341,87 | 100,00% |
| 17.1.2 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27,00 | 10,46 | 282,42 | - | 27,00 | 27,00 | - | 282,42 | 282,42 | 100,00% |
| 17.1.3 | IS06 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U - 100MM X 50MM X300MM, COM CONEXÕES | m | 69,00 | 28,23 | 1.947,87 | - | 69,00 | 69,00 | - | 1.947,87 | 1.947,87 | 100,00% |
| 17.1.4 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 51,00 | 6,83 | 348,33 | - | 51,00 | 51,00 | - | 348,33 | 348,33 | 100,00% |
| 17.1.5 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 60,00 | 7,38 | 442,80 | - | 60,00 | 60,00 | - | 442,80 | 442,80 | 100,00% |
| 17.1.6 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 358,10 | 5,90 | 2.112,79 | 107,43 | 250,67 | 358,10 | 633,84 | 1.478,95 | 2.112,79 | 100,00% |
| 17.1.7 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35,80 | 8,05 | 288,19 | - | 35,80 | 35,80 | - | 288,19 | 288,19 | 100,00% |
| 17.1.8 | 91869 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12,80 | 10,23 | 130,94 | - | 12,80 | 12,80 | - | 130,94 | 130,94 | 100,00% |
| 17.1.9 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8,50 | 9,63 | 81,86 | - | 8,50 | 8,50 | - | 81,86 | 81,86 | 100,00% |
| 17.1.10 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6,30 | 13,83 | 87,13 | - | 6,30 | 6,30 | - | 87,13 | 87,13 | 100,00% |
| 17.1.11 | 00002683 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA | M | 3,00 | 24,29 | 72,87 | - | 3,00 | 3,00 | - | 72,87 | 72,87 | 100,00% |
| 17.1.12 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 177,74 | 9,41 | 1.672,53 | - | 177,74 | 177,74 | - | 1.672,53 | 1.672,53 | 100,00% |
| 17.1.13 | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 95,00 | 3,02 | 286,90 | - | 95,00 | 95,00 | - | 286,90 | 286,90 | 100,00% |
| 17.1.14 | 90458 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 | UN | 2,00 | 19,55 | 39,10 | - | 2,00 | 2,00 | - | 39,10 | 39,10 | 100,00% |
| | | | | | | | | | | | - | - | - | |
| **17.2** | | | **DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO** | | | | | | | | | | | |
| 17.2.1 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2,00 | 7,31 | 14,62 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.2.2 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2,00 | 8,56 | 17,12 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.2.3 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2,00 | 7,77 | 15,54 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.2.4 | IS07 | Próprio | DISJUNTOR DR (FASE/NEUTRO 30ma - 20a) - DISJUNTOR BIPOLAR | UN | 12,00 | 92,58 | 1.110,96 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.2.5 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 12,00 | 35,66 | 427,92 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.2.6 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5,00 | 38,17 | 190,85 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.2.7 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2,00 | 51,33 | 102,66 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.2.8 | 00034606 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V | UN | 1,00 | 60,18 | 60,18 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.2.9 | IS08 | Próprio | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO (DPS) 280V - 20KA | UN | 8,00 | 45,86 | 366,88 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |

João dos Reis Bonilha
Engº. Civil
CREA - 071/D-RO

Clerio Gomes da Silva
Eng. Eletricista
CREA-RO 4929/D
clericgs@live.com

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 4ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 04 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** | 5221/2022 | 22/05/2023 À 22/06/2023 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 22/06/2023 | | **DECOR:** 65 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 04**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| **17.3** | | | **CABO UNIPOLAR** | | | | | | | | | - | - | |
| 17.3.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.565,30 | 2,29 | 5.874,54 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.3.2 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 356,40 | 4,94 | 1.760,62 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.3.3 | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 230,10 | 7,50 | 1.725,75 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **17.4** | | | **DISPOSITIVOS INTERRUPTORES / TOMADAS** | | | | | | | | | - | - | |
| 17.4.1 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13,00 | 17,92 | 232,96 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.4.2 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4,00 | 22,23 | 88,92 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.4.3 | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8,00 | 26,43 | 211,44 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.4.4 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 | 28,31 | 56,62 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.4.5 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17,00 | 29,60 | 503,20 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.4.6 | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 51,00 | 38,29 | 1.952,79 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **17.5** | | | **ILUMINAÇÃO / ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA** | | | | | | | | | - | - | |
| 17.5.1 | IS09 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE LED 20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 60,00 | 53,00 | 3.180,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.5.2 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 23,00 | 38,24 | 879,52 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **17.6** | | | **QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO** | | | | | | | | | - | - | |
| 17.6.1 | 74131/008 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 | 787,21 | 1.574,42 | - | 2,00 | 2,00 | - | 1.574,42 | 1.574,42 | 100,00% |
| **17.7** | | | **REDE LÓGICA / TELEFÔNICA** | | | | | | | | | - | - | |
| 17.7.1 | IS10 | Próprio | TOMADA DE REDE RJ45 CAR 6 - 02 MÓDULOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 23,00 | 41,10 | 945,30 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.2 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | UN | 4,00 | 456,04 | 1.824,16 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.3 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,00 | 20,11 | 20,11 | - | 1,00 | 1,00 | - | 20,11 | 20,11 | 100,00% |
| 17.7.4 | IS11 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U - 100MM X 50MM X 300MM COM CONEXÕES | m | 71,40 | 30,98 | 2.211,97 | - | 71,40 | 71,40 | - | 2.211,97 | 2.211,97 | 100,00% |
| 17.7.5 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 22,00 | 6,83 | 150,26 | - | 22,00 | 22,00 | - | 150,26 | 150,26 | 100,00% |
| 17.7.6 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 81,20 | 5,90 | 479,08 | - | 81,20 | 81,20 | - | 479,08 | 479,08 | 100,00% |
| 17.7.7 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 16,60 | 8,05 | 133,63 | - | 16,60 | 16,60 | - | 133,63 | 133,63 | 100,00% |

João dos Reis Bonilha
Engº. Civil
CREA - 071/D-RO

Claudio Gomes da Silva
Eng. Eletricista
CREA-RO 4929/D
cleriogs@live.com

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 4ª MEDIÇÃO** | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 04 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** 5221/2022 | 22/05/2023 À 22/06/2023 | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 22/06/2023 | **DECOR:** 65 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 04**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 17.7.8 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 16,60 | 9,41 | 156,21 | - | 16,60 | 16,60 | - | 156,21 | 156,21 | 100,00% |
| 17.7.9 | 90444 | SINAPI | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 81,20 | 22,09 | 1.793,71 | - | 81,20 | 81,20 | - | 1.793,71 | 1.793,71 | 100,00% |
| 17.7.10 | IS12 | Próprio | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 634,70 | 2,15 | 1.364,61 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.11 | IS13 | Próprio | RACK 19"- 12 U - 600 X 450MM - PAREDE | m | 1,00 | 408,63 | 408,63 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.12 | IS14 | Próprio | RACK 19"- 16 U - 600 X 450MM - PAREDE | m | 1,00 | 481,05 | 481,05 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.13 | IS15 | Próprio | ORGANIZADOR DE CABOS FECHACO 1U | m | 5,00 | 28,62 | 143,10 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.14 | IS16 | Próprio | PLACA CEGA 1U | m | 2,00 | 26,75 | 53,50 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.15 | IS17 | Próprio | RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK 1" 10 TOMADAS 10A | m | 2,00 | 60,05 | 120,10 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.16 | IS18 | Próprio | BANDEJA 2U'S - RACK 19" | m | 2,00 | 65,07 | 130,14 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 17** | | | | **38.898,67** | | | | | | | |
| **18** | | | **SERVIÇOS FINAIS** | | | | | | | | | - | - | 0,00% |
| 18.0 | IS18 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m129 | 280,25 | 2,33 | 652,98 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 17** | | | | **652,98** | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DA OBRA COM BDI** | | 352.639,51 | **VALOR DESTA MEDIÇÃO COM BDI** | | 146.225,87 | **45.253,26** | 191.479,13 | |
| **BDI ADOTADO DE =>** | **22,47%** | 79.387,89 | **BDI ADOTADO =>** | 22,47% | 32.856,95 | **10.168,41** | 43.025,36 | |
| | **Total Geral** | 432.027,40 | | | 179.082,82 | **55.421,67** | 234.504,49 | **54,28%** |

*SEMOSP - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DE CACOAL*
*Eng. Civil - Aylton Déo de Freitas Filho*
*Fiscal da Obra - CREA 6.900/D-DF*

*ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA.*
*Engº Civil - João Bonilha*
*RT da Contratada - CREA 071/D-RO*

*Data da medição:* 22/06/2023

Clerio Gomes da Silva
Eng. Eletricista
CREA-RO 4929/D
cleriogs@live.com

**Esfinge Obras e Serviços Ltda.**

Projetos Residenciais, Comerciais, Industriais, AutoCad, Plotagens de Projetos.

Fone: (69) 3441-0218 – cons.esfinge@hotmail.com

Avenida São Paulo, 3893 – Jd. Clodoaldo – CEP 76.963-617 – Cacoal/RO



INSTALAÇÕES HIDRAULICAS




ELETRODUTOS E ELETROCALHAS

Cleiton Gomes da Silva
Eng. Eletricista
CREA-RO 4929/D
cleiogs@live.com

João dos Reis Bonilha
Engº. Civil
CREA Nº 071/D-RO



INSTALAÇÕES HIDRAULICAS




QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA

Cleriu Gomes da Silva
Eng. Eletricista
CREA-RO 4929/D
cleriogs@live.com

João dos Reis Bonilha
Engº Civil
CREA Nº 071/D-RO




ELETRODUTOS, REBOCO INTERNO




TUBULAÇÕES DA REDE DE AGUA FRIA, ELETRODUTOS E ELETROCALHAS

Cleiton Gomes da Silva
Engº. Eletricista
CREA-RO 4929/D
cleriogs@live.com

João dos Reis Bonilha
Engº. Civil
CREA Nº 071/D-RO




REBOCO INTERNO, CONTRA PISO EM CONCRETO



CALÇADA EXTERNA EM CONCRETO.

João dos Reis Bonilha
Engº. Civil
CREA Nº 071/D-RO



CONTRA PISO EM CONCRETO




REDE DE AGUA FRIA, ELETROCALHAS E ELETRODUTOS.

Cleriogs Gomes da Silva
Eng. Eletricista
CREA-RO 4929/D
cleriogs@live.com

João dos Reis Bonilha
Engº. Civil
CREA Nº 071/D-RO



REBOCO INERNO E CONTRA PISO E CONCRETO




CAIXAS DE PASSAGEM E CALÇADA EXTERNA EM CONCRETO

Clerio Gomes da Silva
Eng. Eletricista
CREA-RO 4929/D
cleriogs@live.com

João dos Reis Bonilha
Engº. Civil
CREA Nº 071/D-RO




PLACA DA OBRA.




DEPOSITO DA OBRA EM CONTENDER

João dos Reis Bonilha
Engº. Civil
CREA Nº 071/D-RO

# MUNICÍPIO DE CACOAL

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária - Rua Anísio Serrão, nº 2.100 - Centro - CEP 76.963-804 - Cacoal/RO - Brasil - Fone: (69) 3907-4131

**Nota: 2023000**
**00000014**
**Código Verificação**
8LXS-JTSI

MUNICÍPIO DE CACOAL

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

| Emissão (Horário de Brasília) | Período de Competência | Município de Prestação do Serviço |
|---|---|---|
| **05/07/2023 09:43:34** | **07/2023** | **Cacoal - RO** |

Reg. Especial Tributação
**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**

Exigibilidade do ISS
**Exigível em Cacoal**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
**ESFINGE OBRAS E SERVICOS LTDA**

Nome Fantasia
**CONSTRUTORA ESFINGE**

Email
**cons.esfinge@hotmail.com**

| CPF/CNPJ | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual | Simples Nacional | Incentivador Cultural | Fone/Fax |
|---|---|---|---|---|---|
| **03.412.797/0001-22** | **3842** | | **Sim** | **Não** | **(69) 3441-0218** |

Endereço
***AVENIDA SÃO PAULO, 3893 , JARDIM CLODOALDO - CEP: 76963-617 - Cacoal - RO***

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
**MUNICIPIO DE CACOAL**

| CPF/CNPJ | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual | Fone/Fax | E-mail |
|---|---|---|---|---|
| **04.092.714/0001-28** | **1000000** | | **(69) 3907-4131** | **avulsocacoal@gmail.com** |

Endereço
***RUA ANÍSIO SERRÃO, 2100 , CENTRO - CEP: 76963-804 - Cacoal - RO***

### SERVIÇO PRESTADO

**0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400**

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE AO (SALDO PARCIAL) DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DE SAÚDE LOCALIZADA NA AV. AMAZONAS 2663 NO MUNICIPIO DE CACOAL, DE ACORDO COM CONTRATO 085/PMC/2022, PROCESSO ADM. 5221/2022, NOTAS DE EMPENHO 4008/2022, 4009/2022 E 4010/2022, CONTRATO DE REPASSE SICONV 851345/2017/CAIXA E APERFEIÇOAMENTO DO SUS.

DADOS BANCÁRIO:

BANCO SICREDI (748)
AGÊNCIA: 0821
CONTA CORRENTE: 05780-3
ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ; 03.412.797.0001-22

### RETENÇÕES FEDERAIS

| R$) | COFINS (R$) | INSS (R$) | IR (R$) | CSLL (R$) | Outras Retenções (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

### VALORES

| Valor dos Serviços (R$) | Deduções (R$) | Desconto Incondicionado (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) |
|---|---|---|---|---|
| **4.342,30** | **0,00** | **0,00** | **4.342,30** | **5,0000** |
| **ISS (R$)** | **ISS Retido (R$)** | **Desconto Condicionado (R$)** | **Valor Líquido (R$)** | **Valor Total da Nota (R$)** |
| ****** | **217,12** | **0,00** | **4.125,18** | **4.342,30** |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 584,04 Federal e R$ 217,12 Municipal. Fonte: IBPT [75B7F2]
Construção Civil: Código da Obra: 900123214379 - ART: 8500151536
Visualizado em: 05/07/2023 09:43:34
Para validação desta NFSe acesse: http://cacoalro.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.749 de 06 de fevereiro de 2013.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por SYBRIN FREITAS DE SANTANA (CPF 990.483.262-91) em 05/07/2023 09:43:34 -0300 e pode ser validado pelo QR code ao lado e também pelo código verificador 8LXS-JTSI em https://cacoalro.webiss.com.br/externo/nfse/validar

# CERTIDÃO

A Secretária Municipal de Saúde Sr.ª DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA devidamente inscrito na decreto 8.826/2022, Os documentos apresentados no presente processo confere com o original , assumindo o mesmo poder de prova e eficácia declara no uso das atribuições legais que lhe são conferidas a **certificação** que o (os)

**( ) Materiais** **(X) Serviços**

**OBJETO:** AMPLIAÇÃO DO AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO DO HMMI

**()Recebidos** **( X )Prestados**

Conforme objetos da nota fiscal n° 14, em conformidade com a legislação vigente.

Cacoal, 05 de Julho de 2023

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde
DECRETO N. 9.224/PMC/2023

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF 960.443.062-91), em 06/07/2023 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/88484. Folha 2 de 2

# Município de Cacoal

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Fiscalização Tributária - Rua Anísio Serrão, nº 2.100 - Centro - CEP 76.963-804 - Cacoal/RO - Brasil - Fone: (69) 3907-4131

## PAGUE COM O PIX

Utilize o seu smartphone para pagar, acesse o aplicativo onde está o seu PIX ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera para o QRCode ao lado para realizar o pagamento.

Valor a pagar: R$ 217,12
Vencimento: 21/08/2023

### DAM - Documento de Arrecadação Municipal

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data de Emissão<br>05/07/2023 | Nº Guia<br>190185 | Operador<br>VIVIANE MARGARETH GOMES DE MELO | |
| Razão Social<br>MUNICÍPIO DE CACOAL | | | Vencimento<br>21/08/2023 |
| Inscrição Municipal<br>- | CPF/CNPJ<br>04.092.714/0001-28 | Fone<br>(69)3907-4131 | E-mail<br>avulsocacoal@gmail.com |
| Endereço de Correspondência<br>RUA ANÍSIO SERRÃO, 2100, CENTRO - Cacoal - RO - 76963-804 | | | |

| Competência | Tributo | Valor Residual | Juros | Multa | At. Monetária | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2023 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário | 217,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,12 |

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária

Total em R$: 217,12

81620000002 3 17120765202 4 30821555500 1 00000190185 9

Comprovante do Contribuinte

81620000002 3 17120765202 4 30821555500 1 00000190185 9

### Município de Cacoal

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vencimento<br>21/08/2023 | Data de Emissão<br>05/07/2023 | Tributo | Tipo<br>0 | Nº Guia<br>190185 | |
| Razão Social<br>MUNICÍPIO DE CACOAL | | | | Inscrição Municipal<br>- | Valor Base de Cálculo<br>0,00 |
| SubTotal<br>217,12 | | | | Multa<br>0,00 | Juros<br>0,00 |
| Atualização Monetária<br>0,00 | | | | Descontos<br>0,00 | |
| | | | | | Total a pagar<br>217,12 |

Observações

**Atenção: A guia com data de vencimento expirada deve ser gerada novamente, mediante acesso no Sistema ou diretamente na Prefeitura, para atualização da data de vencimento e dos encargos de atraso.**

**Pagável nos Bancos: Banco do Brasil, Caixa, Banco Itaú S.A., Banco Cooperativo Sicredi S.A. – BANSICREDI e Banco Cooperativo do Brasil S.A. – BANCOOB.**

CAIXA

# Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|---|
| **Nome:** | FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL |
| **Conta de débito:** | 1823 / 006 / 00624019-0 |

**Representação numérica do código de barras:**

816200000023 171207652024 308215555001 000001901859

| | |
|---|---|
| **Convênio:** | PM DE CACOAL-RO |
| **Valor:** | 217,12 |
| **Data de vencimento:** | 21/08/2023 |
| **Identificação da operação:** | ISSQN ESFINGE |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 18/07/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 18/07/2023 09:35:21 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00784408 |
| **Chave de segurança:** | 0GTAJYU1LL1KMVKM |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

fechar X

Loading Image...

Usuário:BEATRIZ LARISSA BISPO MOREIRA
CPF:029.281.212-42
15/12/2023 09:22 Sair do Sistema

| |
|---|
| Cadastramento |
| Programas |
| Propostas |
| Execução |
| Inf. Gerenciais |
| Cadastros |
| Acomp. e Fiscalização |
| Prestação de Contas |
| Administração |
| TCE |
| Verificação de Regularidade |

Página Principal

Principal Consultar Convênio Listar Movimentações Financeiras

## Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Convênio 851345/2017

Convênio | Documento de Liquidação | Detalhes do Pagamento | Histórico | Anexos

### Dados da OBTV de Inclusão

| | |
|---|---|
| UG Emitente | **462207** |
| Gestão Emitente | **44444** |
| Nr. da OBTV | **2023OB800007** |
| Data da Inclusão da OBTV | **17/07/2023** |
| Número Bancário | **03558735** |
| Data de Envio do SIAFI | **17/07/2023 10:51:36** |

### Eventos

| Evento | Nome do Responsável Evento | Data/Hora da Execução |
|---|---|---|
| **Incluído** | **SAMIRA DE SOUZA BORGES BARROS** | **17/07/2023 10:48:37** |
| **Autorizado pelo Gestor Financeiro** | **SAMIRA DE SOUZA BORGES BARROS** | **17/07/2023 10:50:37** |
| **Autorizado pelo Ordenador de Despesas** | **DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA** | **17/07/2023 10:51:36** |

### Situação Atual do Pagamento

| | |
|---|---|
| Situação Atual do Registro de Pagamento | **Movimentação Financeira Concluída** |
| Nome do Responsável | **DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA** |
| Data/Hora da Situação | **17/07/2023 10:51:36** |

Voltar

fechar X

Loading Image...

Usuário:BEATRIZ LARISSA BISPO MOREIRA
CPF:029.281.212-42
15/12/2023 09:36 Sair do Sistema



## Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Convênio 851345/2017

Convênio | Documento de Liquidação | Detalhes do Pagamento | Histórico | Anexos

### Dados do Pagamento

| | |
|---|---|
| Número | **8156945** |
| Data | **17/07/2023** |
| Tipo | **Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente** |
| Valor Original do Documento de Liquidação | **R$ 4.342,30** |
| Valor Bruto do Documento de Liquidação | **R$ 4.342,30** |
| Total de Tributos Retidos | **R$ 217,12**<br>**(O valor total dos tributos retidos no documento de liquidação (DL) deverá, obrigatoriamente, fazer parte do rateio do primeiro pagamento parcial, pois o fato gerador dos tributos já ocorreu.)** |
| Total de Contribuições | **R$ 0,00** |
| Total de Outras Retenções | **R$ 0,00** |
| Valor Pago ao Favorecido | **R$ 3.903,19** |
| Observação * | NF 014, EMPENHO 4010/22, PROCESSO 5221/22. |

### Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas **R$ 4.120,31**

| Meta Atendida | Etapa Atendida | Recurso de Repasse (R$) | Recurso de Contrapartida (R$) | Recurso de Rendimento (R$) |
|---|---|---|---|---|
| **AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE** | **-Ampliação prevendo a implantação do CTA - Centro de Testagem e Aconselhamento, que contará com os seguintes ambientes: Recepção; Sala de coleta; Sala de espera; Espaço de arquivamento; Sala de aconselhamento individual; Sala de atendimento individual com pia, para os serviços que realizarem teste rápido; Sala de atividade coletiva; Sala de gerência/apoio Na Ampliação prevendo implantação de setor oftalmológico especializado, contará com: Recepção; Sala de espera; Espaço de arquivamento; Sala de gerência/apoio 03 consultórios oftalmológicos** | 4.120,31 | 0,00 | 0,00 |

Voltar

fechar X

Loading Image...

Usuário:BEATRIZ LARISSA BISPO MOREIRA
CPF:029.281.212-42
15/12/2023 09:37 Sair do Sistema



## Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE
:Convênio 851345/2017

Convênio | Documento de Liquidação | Detalhes do Pagamento | Histórico | Anexos

### Dados do Documento de Liquidação

| | |
|---|---|
| Documento de Liquidação * | 14 - ESFINGE OBRAS E SERVICOS EIRELI |
| Tipo de Pagamento | ○ Pagamento Total ◉ Pagamento Parcial |
| Valor Original | **R$ 4.342,30** |
| Valor Líquido Atual | **R$ 4.125,18** |
| Valor a ser Pago ao Favorecido | 3.903,19 |
| Justificativa | CONFORME AUTORIZADO PELA CAIXA |
| Tipo | **NOTA FISCAL** |
| Data de Emissão | **05/07/2023** |

### Favorecido

| | |
|---|---|
| CNPJ/CPF/IG | **03.412.797/0001-22** |
| Nome/Razão Social | **ESFINGE OBRAS E SERVICOS EIRELI** |

### Domicílio Bancário do Favorecido

| | |
|---|---|
| Tipo da Conta | **Corrente/poupança - Favorecido** |
| Banco | **748** |
| Agência | **0821** |
| Conta | **57803** |

### Processo de Execução

| | |
|---|---|
| Número | **21/2022** |
| Modalidade | |
| Contrato Vinculado | **000085/2022** |
| Data de Assinatura | **21/09/2022** |

### Itens de Despesa

| Descrição | Valor Unitário (R$) | Quantidade | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|
| 4ª medição (parcial) dos serviços de ampliação da Unidade Especializada de Saúde- Contrato administrativo n° 085/PMC/2022 - (7ª medição do saldo residual de serviços do CR 851345/2017) | 4.342,30 | 1 | 4.342,30 |

### Rateio por Natureza de Despesa

| Natureza de Despesa | Valor Rateado (R$) |
|---|---|
| 44905191 - OBRAS E INSTALACOES | 4.342,30 |

### Tributos

| Esfera | Tributo | Alíquota (%) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| MUNICIPAL | ISS | 5,00 | 217,12 |

### Contribuições

Não há registros a exibir.

### Outras Retenções

Não há registros a exibir.

Voltar

fechar X

Loading Image...

Usuário:BEATRIZ LARISSA BISPO MOREIRA
CPF:029.281.212-42
15/12/2023 09:25 Sair do Sistema

| |
|---|
| Cadastramento |
| Programas |
| Propostas |
| Execução |
| Inf. Gerenciais |
| Cadastros |
| Acomp. e Fiscalização |
| Prestação de Contas |
| Administração |
| TCE |
| Verificação de Regularidade |

Página Principal

Principal Consultar Convênio Listar Movimentações Financeiras

## Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Convênio 851345/2017

Convênio | Documento de Liquidação | Detalhes do Pagamento | Histórico | Anexos

### Dados da OBTV de Inclusão

| | |
|---|---|
| UG Emitente | **462207** |
| Gestão Emitente | **44444** |
| Nr. da OBTV | **2023OB800010** |
| Data da Inclusão da OBTV | **31/07/2023** |
| Número Bancário | **03796520** |
| Data de Envio do SIAFI | **31/07/2023 12:01:54** |

### Eventos

| Evento | Nome do Responsável Evento | Data/Hora da Execução |
|---|---|---|
| **Incluído** | **DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA** | **31/07/2023 11:58:17** |
| **Autorizado pelo Gestor Financeiro** | **PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU** | **31/07/2023 11:59:46** |
| **Autorizado pelo Ordenador de Despesas** | **DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA** | **31/07/2023 12:01:54** |

### Situação Atual do Pagamento

| | |
|---|---|
| Situação Atual do Registro de Pagamento | **Movimentação Financeira Concluída** |
| Nome do Responsável | **DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA** |
| Data/Hora da Situação | **31/07/2023 12:01:54** |

Voltar

fechar X

Loading Image...

Usuário:BEATRIZ LARISSA BISPO MOREIRA
CPF:029.281.212-42
15/12/2023 09:05 Sair do Sistema



## Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Convênio 851345/2017

Convênio | Documento de Liquidação | Detalhes do Pagamento | Histórico | Anexos

### Dados do Pagamento

| | |
|---|---|
| Número | **8172953** |
| Data | **31/07/2023** |
| Tipo | **Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente** |
| Valor Original do Documento de Liquidação | **R$ 4.342,30** |
| Valor Bruto do Documento de Liquidação | **R$ 4.342,30** |
| Total de Tributos Retidos | **R$ 0,00** (Tributo já informado em outro pagamento) |
| Total de Contribuições | **R$ 0,00** |
| Total de Outras Retenções | **R$ 0,00** |
| Valor Pago ao Favorecido | **R$ 221,99** |
| Observação * | NF 14, PROCESSO 5221/22, EMPENHO 4010/2022. |

### Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas **R$ 221,99**

| Meta Atendida | Etapa Atendida | Recurso de Repasse (R$) | Recurso de Contrapartida (R$) | Recurso de Rendimento (R$) |
|---|---|---|---|---|
| **AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE** | **-Ampliação prevendo a implantação do CTA - Centro de Testagem e Aconselhamento, que contará com os seguintes ambientes: Recepção; Sala de coleta; Sala de espera; Espaço de arquivamento; Sala de aconselhamento individual; Sala de atendimento individual com pia, para os serviços que realizarem teste rápido; Sala de atividade coletiva; Sala de gerência/apoio Na Ampliação prevendo implantação de setor oftalmológico especializado, contará com: Recepção; Sala de espera; Espaço de arquivamento; Sala de gerência/apoio 03 consultórios oftalmológicos** | 221,99 | 0,00 | 0,00 |

Voltar

fechar X

Loading Image...

Usuário:BEATRIZ LARISSA BISPO MOREIRA
CPF:029.281.212-42
15/12/2023 09:39 Sair do Sistema



## Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE
:Convênio 851345/2017

Convênio | Documento de Liquidação | Detalhes do Pagamento | Histórico | Anexos

### Dados do Documento de Liquidação

| | |
|---|---|
| Documento de Liquidação * | 14 - ESFINGE OBRAS E SERVICOS EIRELI |
| Tipo de Pagamento | Pagamento Total / Pagamento Parcial |
| Valor Original | **R$ 4.342,30** |
| Valor Líquido Atual | **R$ 4.125,18** |
| Valor a ser Pago ao Favorecido | 221,99 |
| Justificativa | Pgto parcial |
| Tipo | **NOTA FISCAL** |
| Data de Emissão | **05/07/2023** |

### Favorecido

| | |
|---|---|
| CNPJ/CPF/IG | **03.412.797/0001-22** |
| Nome/Razão Social | **ESFINGE OBRAS E SERVICOS EIRELI** |

### Domicílio Bancário do Favorecido

| | |
|---|---|
| Tipo da Conta | **Corrente/poupança - Favorecido** |
| Banco | **748** |
| Agência | **0821** |
| Conta | **57803** |

### Processo de Execução

| | |
|---|---|
| Número | **21/2022** |
| Modalidade | |
| Contrato Vinculado | **000085/2022** |
| Data de Assinatura | **21/09/2022** |

### Itens de Despesa

| Descrição | Valor Unitário (R$) | Quantidade | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|
| 4ª medição (parcial) dos serviços de ampliação da Unidade Especializada de Saúde- Contrato administrativo n° 085/PMC/2022 - (7ª medição do saldo residual de serviços do CR 851345/2017) | 4.342,30 | 1 | 4.342,30 |

### Rateio por Natureza de Despesa

| Natureza de Despesa | Valor Rateado (R$) |
|---|---|
| 44905191 - OBRAS E INSTALACOES | 4.342,30 |

### Tributos

| Esfera | Tributo | Alíquota (%) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| MUNICIPAL | ISS | 5,00 | 217,12 |

### Contribuições

Não há registros a exibir.

### Outras Retenções

Não há registros a exibir.

Voltar

# MUNICÍPIO DE CACOAL

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária - Rua Anísio Serrão, nº 2.100 - Centro - CEP 76.963-804 - Cacoal/RO - Brasil - Fone: (69) 3907-4131

**Nota: 2023000**
**00000017**
**Código Verificação**
4TGX-MC6Z

MUNICÍPIO DE CACOAL

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

| Emissão (Horário de Brasília) | Período de Competência | Município de Prestação do Serviço |
|---|---|---|
| **31/07/2023 09:47:37** | **07/2023** | **Cacoal - RO** |

| Reg. Especial Tributação | Exigibilidade do ISS |
|---|---|
| **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** | **Exigível em Cacoal** |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
**ESFINGE OBRAS E SERVICOS LTDA**

Nome Fantasia
**CONSTRUTORA ESFINGE**

Email
**cons.esfinge@hotmail.com**

| CPF/CNPJ | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual | Simples Nacional | Incentivador Cultural | Fone/Fax |
|---|---|---|---|---|---|
| **03.412.797/0001-22** | **3842** | | **Sim** | **Não** | **(69) 3441-0218** |

Endereço
***AVENIDA SÃO PAULO, 3893 , JARDIM CLODOALDO - CEP: 76963-617 - Cacoal - RO***

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
**MUNICIPIO DE CACOAL**

| CPF/CNPJ | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual | Fone/Fax | E-mail |
|---|---|---|---|---|
| **04.092.714/0001-28** | **1000000** | | **(69) 3907-4131** | **avulsocacoal@gmail.com** |

Endereço
***RUA ANÍSIO SERRÃO, 2100 , CENTRO - CEP: 76963-804 - Cacoal - RO***

### SERVIÇO PRESTADO

**0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400**

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE AO (SALDO REMANESCENTE) DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DE SAÚDE LOCALIZADA NA AV. AMAZONAS 2663 NO MUNICIPIO DE CACOAL, DE ACORDO COM CONTRATO 085/PMC/2022, PROCESSO ADM. 5221/2022, NOTAS DE EMPENHO 4008/2022, 4009/2022 E 4010/2022, CONTRATO DE REPASSE SICONV 851345/2017/CAIXA E APERFEIÇOAMENTO DO SUS.

DADOS BANCÁRIO:

BANCO SICREDI (748)
AGÊNCIA: 0821
CONTA CORRENTE: 05780-3
ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ; 03.412.797.0001-22

Certifico que o (s) ☐ Material (ais) ☒ Serviço (s)
Foi (ram) ☐ Recebido (s)
NO (RM) ☒ Prestado (s)
Data 31/07/23

Daisy Briana F. Santana
Secretária Municipal de Saúde
Dec. nº 9.224/PMC/2023

### RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS (R$) | COFINS (R$) | INSS (R$) | IR (R$) | CSLL (R$) | Outras Retenções (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

### VALORES

| Valor dos Serviços (R$) | Deduções (R$) | Desconto Incondicionado (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) |
|---|---|---|---|---|
| **51.079,37** | **0,00** | **0,00** | **51.079,37** | **5,0000** |
| **ISS (R$)** | **ISS Retido (R$)** | **Desconto Condicionado (R$)** | **Valor Líquido (R$)** | **Valor Total da Nota (R$)** |
| ****** | **2.553,97** | **0,00** | **48.525,40** | **51.079,37** |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 6.870,18 Federal e R$ 2.553,97 Municipal. Fonte: IBPT [75B7F2]
Construção Civil. Código da Obra: 900123214379 - ART: 8500151536
Visualizado em: 31/07/2023 09:47:38
Para validação desta NFSe acesse: http://cacoalro.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.749 de 06 de fevereiro de 2013.

# Município de Cacoal

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Fiscalização Tributária - Rua Anísio Serrão, n° 2.100 - Centro - CEP 76.963-804 - Cacoal/RO - Brasil - Fone: (69) 3907-4131

## PAGUE COM O PIX

Utilize o seu smartphone para pagar, acesse o aplicativo onde está o seu PIX ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera para o QRCode ao lado para realizar o pagamento.

Valor a pagar: R$ 2.553,97
Vencimento: 21/08/2023

### DAM - Documento de Arrecadação Municipal

| Data de Emissão | N° Guia | Operador | |
|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | 191780 | SILVANA FOLLE | |
| Razão Social<br>MUNICÍPIO DE CACOAL | | | Vencimento<br>21/08/2023 |
| Inscrição Municipal<br>- | CPF/CNPJ<br>04.092.714/0001-28 | Fone<br>(69)3907-4131 | E-mail<br>avulsocacoal@gmail.com |
| Endereço de Correspondência<br>RUA ANÍSIO SERRÃO, 2100, CENTRO - Cacoal - RO - 76963-804 | | | |

| Competência | Tributo | Valor Residual | Juros | Multa | At. Monetária | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2023 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário | 2.553,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.553,97 |

| Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária | Total em R$: 2.553,97 |
|---|---|
| 81650000025 1 53970765202 7 30821555500 1 00000191780 6 | Comprovante do Contribuinte |

81650000025 1 53970765202 7 30821555500 1 00000191780 6

### Município de Cacoal

| Vencimento | Data de Emissão | Tributo | Tipo | Nº Guia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2023 | 31/07/2023 | | 0 | 191780 | |
| Razão Social<br>MUNICÍPIO DE CACOAL | | | | Inscrição Municipal<br>- | Valor Base de Cálculo<br>0,00 |
| SubTotal<br>2.553,97 | | | | Multa<br>0,00 | Juros<br>0,00 |
| Atualização Monetária<br>0,00 | | | | Descontos<br>0,00 | |
| | | | | | Total a pagar<br>2.553,97 |

Observações

**Atenção: A guia com data de vencimento expirada deve ser gerada novamente, mediante acesso no Sistema ou diretamente na Prefeitura, para atualização da data de vencimento e dos encargos de atraso.**

**Pagável nos Bancos: Banco do Brasil, Caixa, Banco Itaú S.A., Banco Cooperativo Sicredi S.A. – BANSICREDI e Banco Cooperativo do Brasil S.A. – BANCOOB.**

CAIXA

# Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|---|
| **Nome:** | FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL |
| **Conta de débito:** | 1823 / 006 / 00624019-0 |

**Representação numérica do código de barras:**

816500000251 539707652027 308215555001 000001917806

| | |
|---|---|
| **Convênio:** | PM DE CACOAL-RO |
| **Valor:** | 2.553,97 |
| **Data de vencimento:** | 21/08/2023 |
| **Identificação da operação:** | ISSQN ESFINGE |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 08/08/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 08/08/2023 08:53:23 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00643615 |
| **Chave de segurança:** | UYTX9NU5Y686EY6L |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

fechar X

Loading Image...

Usuário:BEATRIZ LARISSA BISPO MOREIRA
CPF:029.281.212-42
15/12/2023 09:37 Sair do Sistema

| |
|---|
| Cadastramento |
| Programas |
| Propostas |
| Execução |
| Inf. Gerenciais |
| Cadastros |
| Acomp. e Fiscalização |
| Prestação de Contas |
| Administração |
| TCE |
| Verificação de Regularidade |

Página Principal

Principal Consultar Convênio Listar Movimentações Financeiras

## Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Convênio 851345/2017

Convênio | Documento de Liquidação | Detalhes do Pagamento | Histórico | Anexos

### Dados da OBTV de Inclusão

| | |
|---|---|
| UG Emitente | **462207** |
| Gestão Emitente | **44444** |
| Nr. da OBTV | **2023OB800012** |
| Data da Inclusão da OBTV | **07/08/2023** |
| Número Bancário | **04003348** |
| Data de Envio do SIAFI | **07/08/2023 09:26:27** |

### Eventos

| Evento | Nome do Responsável Evento | Data/Hora da Execução |
|---|---|---|
| **Incluído** | **DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA** | **03/08/2023 14:12:13** |
| **Autorizado pelo Gestor Financeiro** | **PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU** | **03/08/2023 14:14:32** |
| **Autorizado pelo Ordenador de Despesas** | **DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA** | **07/08/2023 09:26:27** |

### Situação Atual do Pagamento

| | |
|---|---|
| Situação Atual do Registro de Pagamento | **Movimentação Financeira Concluída** |
| Nome do Responsável | **DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA** |
| Data/Hora da Situação | **07/08/2023 09:26:27** |

Voltar

fechar X

Loading Image...

Usuário:BEATRIZ LARISSA BISPO MOREIRA
CPF:029.281.212-42
15/12/2023 09:39 v1.0 Sair do Sistema

Cadastramento
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

PrincipalConsultar ConvênioListar Movimentações Financeiras

## Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Convênio 851345/2017

Convênio | Documento de Liquidação | Detalhes do Pagamento | Histórico | Anexos

### Dados do Pagamento

| | |
|---|---|
| Número | **8193204** |
| Data | **07/08/2023** |
| Tipo | **Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente** |
| Valor Original do Documento de Liquidação | **R$ 51.079,37** |
| Valor Bruto do Documento de Liquidação | **R$ 51.079,37** |
| Total de Tributos Retidos | **R$ 2.553,97** |
| Total de Contribuições | **R$ 0,00** |
| Total de Outras Retenções | **R$ 0,00** |
| Valor Pago ao Favorecido | **R$ 48.525,40** |
| Observação * | NF 017, EMPENHO 4010/2022, PROCESSO 5221/2022. |

### Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas **R$ 51.079,37**

| Meta Atendida | Etapa Atendida | Recurso de Repasse (R$) | Recurso de Contrapartida (R$) | Recurso de Rendimento (R$) |
|---|---|---|---|---|
| **AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE** | **-Ampliação prevendo a implantação do CTA - Centro de Testagem e Aconselhamento, que contará com os seguintes ambientes: Recepção; Sala de coleta; Sala de espera; Espaço de arquivamento; Sala de aconselhamento individual; Sala de atendimento individual com pia, para os serviços que realizarem teste rápido; Sala de atividade coletiva; Sala de gerência/apoio Na Ampliação prevendo implantação de setor oftalmológico especializado, contará com: Recepção; Sala de espera; Espaço de arquivamento; Sala de gerência/apoio 03 consultórios oftalmológicos** | 51.079,37 | 0,00 | 0,00 |

Voltar

fechar X

Loading Image...

Usuário:BEATRIZ LARISSA BISPO MOREIRA
CPF:029.281.212-42
15/12/2023 09:39 v1.0 Sair do Sistema

Página Principal

| |
|---|
| Cadastramento |
| Programas |
| Propostas |
| Execução |
| Inf. Gerenciais |
| Cadastros |
| Acomp. e Fiscalização |
| Prestação de Contas |
| Administração |
| TCE |
| Verificação de Regularidade |

PrincipalConsultar ConvênioListar Movimentações Financeiras

## Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Convênio 851345/2017

Convênio | Documento de Liquidação | Detalhes do Pagamento | Histórico | Anexos

### Dados do Documento de Liquidação

| | |
|---|---|
| Documento de Liquidação * | 17 - ESFINGE OBRAS E SERVICOS EIRELI |
| Tipo de Pagamento | Pagamento Total / Pagamento Parcial |
| Valor Original | **R$ 51.079,37** |
| Valor Líquido Atual | **R$ 48.525,40** |
| Tipo | **NOTA FISCAL** |
| Data de Emissão | **31/07/2023** |

### Favorecido

| | |
|---|---|
| CNPJ/CPF/IG | **03.412.797/0001-22** |
| Nome/Razão Social | **ESFINGE OBRAS E SERVICOS EIRELI** |

### Domicílio Bancário do Favorecido

| | |
|---|---|
| Tipo da Conta | **Corrente/poupança - Favorecido** |
| Banco | **748** |
| Agência | **0821** |
| Conta | **57803** |

### Processo de Execução

| | |
|---|---|
| Número | **21/2022** |
| Modalidade | |
| Contrato Vinculado | **000085/2022** |
| Data de Assinatura | **21/09/2022** |

### Itens de Despesa

| Descrição | Valor Unitário (R$) | Quantidade | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|
| 4ª medição (saldo) dos serviços de ampliação da Unidade Especializada de Saúde- Contrato administrativo n° 085/PMC/2022 - (7ª medição do saldo residual de serviços do CR 851345/2017) | 51.079,37 | 1 | 51.079,37 |

### Rateio por Natureza de Despesa

| Natureza de Despesa | Valor Rateado (R$) |
|---|---|
| 44905191 - OBRAS E INSTALACOES | 51.079,37 |

### Tributos

| Esfera | Tributo | Alíquota (%) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| MUNICIPAL | ISS | 5,00 | 2.553,97 |

### Contribuições

Não há registros a exibir.

### Outras Retenções

Não há registros a exibir.

Voltar

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 5ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 05 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** | 5221/2022 | 23/06/2023 À 19/07/2023 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 19/07/2023 | | **DECOR:** 60 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 05**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 1 | | | **ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24,40 | 84,56 | 2.063,26 | 6,39 | 7,36 | 13,75 | 1.045,16 | 622,49 | 1.667,65 | 80,83% |
| 1.2 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 585,57 | 27,78 | 16.267,13 | 187,51 | 176,67 | 364,18 | 8.237,60 | 4.907,79 | 13.145,39 | 80,81% |
| 1.3 | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 585,57 | 21,95 | 12.853,26 | 187,51 | 176,67 | 364,18 | 6.508,83 | 3.877,83 | 10.386,66 | 80,81% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 1** | | | | **31.183,65** | | | | | | | |
| 2 | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | | | | - | - | - | |
| 2.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | - | 260,08 | - | 6,00 | | 6,00 | - | - | - | |
| 2.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | - | 50,66 | - | 289,82 | | 289,82 | - | - | - | |
| 2.3 | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 4,88 | 322,33 | 1.572,97 | 1,56 | 1,47 | 3,03 | 796,14 | 474,57 | 1.270,71 | 80,78% |
| 2.4 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | - | 31,14 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | **TOTAL DO ITEM 2** | | | | **1.572,97** | | | | | | | |
| 3 | | | **MOVIMENTO DE TERRA** | | | | - | | | | - | - | - | |
| 3.1 | 90100 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | - | 8,72 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | - | 26,62 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | **TOTAL DO ITEM 3** | | | | - | | | | | | | |
| 4 | | | **INFRA-ESTRUTURA** | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.1 | | | **FUNDAÇÃO** | | | | - | | | - | - | - | - | |
| 4.1.1 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | - | 21,27 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.1.2 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | - | 414,32 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.1.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | - | 10,62 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.1.4 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | - | 11,09 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.1.5 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | - | 8,58 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.1.6 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | - | 7,58 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.1.7 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | - | 86,38 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.2 | | | **VIGAS BALDRAME** | | | | - | | | | - | - | - | |
| 4.2.1 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | - | 21,27 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.2.2 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | - | 414,32 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.2.3 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | - | 39,60 | - | - | - | - | - | - | - | |

*Eng.Civil - Aylton Déo F Filho*
Fiscal da Obra
CREA 6.900/D-DF

João dos Reis Bonilha
Engº. Civil
CREA Nº 071/D-RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 5ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 05 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** | 5221/2022 | 23/06/2023 À 19/07/2023 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº** : 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 19/07/2023 | | **DECOR:** 60 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 05**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 4.2.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | - | 10,62 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.2.5 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | - | 10,53 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.2.6 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | - | 8,58 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | **TOTAL DO ITEM 4** | | | | - | | | | | | | |
| **5** | | | **SUPERESTRUTURA** | | | | | | | | - | - | - | |
| **5.1** | | | **PILARES** | | | | | | | | - | - | - | |
| 5.1.1 | 92434 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 122,76 | 30,47 | 3.740,50 | 122,76 | - | 122,76 | 3.740,50 | | 3.740,50 | 100,00% |
| 5.1.2 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 6,16 | 414,32 | 2.552,21 | 6,16 | - | 6,16 | 2.552,21 | | 2.552,21 | 100,00% |
| 5.1.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 306,27 | 10,62 | 3.252,59 | 306,27 | - | 306,27 | 3.252,59 | | 3.252,59 | 100,00% |
| 5.1.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 378,02 | 7,48 | 2.827,59 | 378,02 | - | 378,02 | 2.827,59 | | 2.827,59 | 100,00% |
| **5.2** | | | **VIGAS RESPALDO** | | | | | | | | - | - | - | |
| 5.2.1 | 92471 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 185,18 | 42,27 | 7.827,56 | 185,18 | - | 185,18 | 7.827,56 | | 7.827,56 | 100,00% |
| 5.2.2 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 11,11 | 414,32 | 4.603,10 | 11,11 | - | 11,11 | 4.603,10 | | 4.603,10 | 100,00% |
| 5.2.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 172,08 | 10,62 | 1.827,49 | 172,08 | - | 172,08 | 1.827,49 | | 1.827,49 | 100,00% |
| 5.2.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 195,39 | 9,16 | 1.789,77 | 195,39 | - | 195,39 | 1.789,77 | | 1.789,77 | 100,00% |
| 5.2.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 308,70 | 7,48 | 2.309,08 | 308,70 | - | 308,70 | 2.309,08 | | 2.309,08 | 100,00% |
| 5.2.6 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 42,50 | 32,87 | 1.396,98 | 42,50 | - | 42,50 | 1.396,98 | | 1.396,98 | 100,00% |
| 5.2.7 | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 13,00 | 20,51 | 266,63 | 13,00 | - | 13,00 | 266,63 | | 266,63 | 100,00% |
| 5.2.8 | 93189 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 42,95 | 41,28 | 1.772,98 | 42,95 | - | 42,95 | 1.772,98 | | 1.772,98 | 100,00% |
| 5.2.9 | 93195 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 38,10 | 24,03 | 915,54 | 38,10 | - | 38,10 | 915,54 | | 915,54 | 100,00% |

*Eng.Civil - Aylton Déo F Filho*
Fiscal da Obra
CREA 6.900/D-DF

João dos Reis Bonfim
Engº. Civil
CREA Nº 071/D-RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 5ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 05 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** | 5221/2022 | 23/06/2023 À 19/07/2023 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 19/07/2023 | | **DECOR:** 60 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 05**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| **5.3** | | | **VIGAS PLATIBANDA** | | | | | | | | - | - | - | |
| 5.3.1 | 92471 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 73,33 | 42,27 | 3.099,66 | 73,33 | - | 73,33 | 3.099,66 | | 3.099,66 | 100,00% |
| 5.3.2 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 4,00 | 414,32 | 1.657,28 | 4,00 | - | 4,00 | 1.657,28 | | 1.657,28 | 100,00% |
| 5.3.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 127,35 | 10,62 | 1.352,46 | 127,35 | - | 127,35 | 1.352,46 | | 1.352,46 | 100,00% |
| 5.3.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 100,98 | 9,16 | 924,98 | 100,98 | - | 100,98 | 924,98 | | 924,98 | 100,00% |
| 5.3.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 170,01 | 7,48 | 1.271,67 | 170,01 | - | 170,01 | 1.271,67 | | 1.271,67 | 100,00% |
| 5.3.6 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 5,58 | 6,71 | 37,44 | 5,58 | - | 5,58 | 37,44 | | 37,44 | 100,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 5** | | | | **43.425,51** | | | | | | | |
| **6** | | | **PAREDES E PAINEIS** | | | | | | | | - | | - | |
| 6.1 | 89169 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 364,97 | 52,23 | 19.062,38 | 364,97 | - | 364,97 | 19.062,38 | | 19.062,38 | 100,00% |
| 6.2 | 89977 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 4,25 | 102,64 | 436,22 | 4,25 | - | 4,25 | 436,22 | | 436,22 | 100,00% |
| 6.3 | 95474 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m³ | - | 523,65 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | **TOTAL DO ITEM 6** | | | | **19.498,60** | | | | | | | |
| **7** | | | **ESQUADRIAS** | | | | | | | | - | - | - | |
| **7.1** | | | **PORTAS DE MADEIRA** | | | | | | | | - | - | - | |
| 7.1.1 | 90842 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 3,00 | 518,99 | 1.556,97 | - | 3,00 | 3,00 | - | 1.556,97 | 1.556,97 | 100,00% |
| 7.1.2 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 13,00 | 544,51 | 7.078,63 | - | 13,00 | 13,00 | - | 7.078,63 | 7.078,63 | 100,00% |

João dos Reis Bonilho
Engº Civil
CREA Nº 071/D-RO

*Eng.Civil - Aylton Déo F Filho*
Fiscal da Obra
CREA 6.900/D-DF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 5ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 05 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** | 5221/2022 | 23/06/2023 À 19/07/2023 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 19/07/2023 | | **DECOR:** 60 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 05**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 7.1.3 | IR81 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 585,00 | 585,00 | - | 1,00 | 1,00 | - | 585,00 | 585,00 | 100,00% |
| 7.1.4 | IR82 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, TIPO ABRIR 90X210CM, INCLUSO BARRA DE APOIO E CHAPA DE ALUMINIO 3MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,00 | 950,89 | 3.803,56 | - | 4,00 | 4,00 | - | 3.803,56 | 3.803,56 | 100,00% |
| **7.2** | | | **FERRAGENS E ACESSÓRIOS** | | | | | | | | - | - | - | |
| 7.2.1 | IR83 | Próprio | CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO), E= 3MM PARA AS PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 10,00 | 220,27 | 2.202,70 | - | 10,00 | 10,00 | - | 2.202,70 | 2.202,70 | 100,00% |
| **7.3** | | | **PORTAS DE ALUMÍNIO** | | | | | | | | - | - | - | |
| 7.3.1 | IR84 | Próprio | PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE ALUMINIO COM VENEZIANA E VIDRO - INCLUSIVE FERRAGENS | m² | 3,92 | 515,35 | 2.020,17 | - | 3,92 | 3,92 | - | 2.020,17 | 2.020,17 | 100,00% |
| **7.4** | | | **PORTAS DE VIDRO** | | | | | | | | - | - | - | |
| 7.4.1 | 00005031 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | m² | 4,30 | 232,33 | 999,02 | - | 4,30 | 4,30 | - | 999,02 | 999,02 | 100,00% |
| 7.4.2 | 84885 | SINAPI | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR | UN | 2,00 | 522,66 | 1.045,32 | - | 2,00 | 2,00 | - | 1.045,32 | 1.045,32 | 100,00% |
| 7.4.3 | 00038168 | SINAPI | PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMINIO POLIDO, DIAMETRO APROX.DE 1", COMPRIMENTO APROX. DE 400 MM, PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO | UN | 2,00 | 104,52 | 209,04 | - | 2,00 | 2,00 | - | 209,04 | 209,04 | 100,00% |
| 7.4.4 | 84886 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO | UN | 2,00 | 835,67 | 1.671,34 | - | 2,00 | 2,00 | - | 1.671,34 | 1.671,34 | 100,00% |
| **7.5** | | | **JANELAS METÁLICAS** | | | | | | | | - | - | - | |
| 7.5.1 | 94564 | SINAPI | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 0,60 | 436,67 | 262,00 | - | 0,60 | 0,60 | - | 262,00 | 262,00 | 100,00% |
| 7.5.2 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 3,20 | 453,80 | 1.452,16 | - | 3,20 | 3,20 | - | 1.452,16 | 1.452,16 | 100,00% |
| **7.6** | | | **JANELAS DE VIDRO** | | | | | | | | - | - | - | |
| 7.6.1 | 94576 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 26,34 | 296,87 | 7.819,56 | - | 26,34 | 26,34 | - | 7.819,56 | 7.819,56 | 100,00% |
| 7.6.2 | 85010 | SINAPI | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO | m² | 7,20 | 334,01 | 2.404,87 | - | 7,20 | 7,20 | - | 2.404,87 | 2.404,87 | 100,00% |
| 7.6.3 | 72118 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m² | 7,20 | 156,58 | 1.127,38 | - | 7,20 | 7,20 | - | 1.127,38 | 1.127,38 | 100,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 7** | | | | **34.237,72** | | | | | | | |
| **8** | | | **COBERTURA** | | | | | | | | - | - | - | |
| **8.1** | | | **ESTRUTURA DE MADEIRA** | | | | | | | | - | - | - | |
| 8.1.1 | 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 10,10 | 32,37 | 326,94 | 10,10 | - | 10,10 | 326,94 | - | 326,94 | 100,00% |
| 8.1.2 | 92562 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 5,00 | 1.220,16 | 6.100,80 | 5,00 | - | 5,00 | 6.100,80 | - | 6.100,80 | 100,00% |

João dos Reis Bonilho
Engº. Civil
CREA Nº 071/D-RO

*Eng.Civil - Ayton Déo F Filho*
Fiscal da Obra
CREA 6.900/D-DF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 5ª MEDIÇÃO** | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 05 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** 5221/2022 | 23/06/2023 À 19/07/2023 | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº** : 851345/2017 | **DATA DA O.S** 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 19/07/2023 | **DECOR:** 60 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 05**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 8.1.3 | 100369 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 10,00 | 730,77 | 7.307,70 | 10,00 | - | 10,00 | 7.307,70 | - | 7.307,70 | 100,00% |
| 8.1.4 | 100367 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2,00 | 496,16 | 992,32 | 2,00 | - | 2,00 | 992,32 | - | 992,32 | 100,00% |
| 8.1.5 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 260,54 | 9,41 | 2.451,68 | 260,54 | - | 260,54 | 2.451,68 | - | 2.451,68 | 100,00% |
| 8.1.6 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 260,54 | 28,25 | 7.360,26 | 260,54 | - | 260,54 | 7.360,26 | - | 7.360,26 | 100,00% |
| **8.2** | | | **ESTRUTURA METÁLICA** | | | | | | | | - | - | - | |
| 8.2.1 | IR85 | Próprio | POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM VERDE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - COTAÇÃO | m² | 14,90 | 310,70 | 4.629,43 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **8.3** | | | **CALHAS E RUFOS** | | | | | | | | - | - | - | |
| 8.3.1 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 53,82 | 53,02 | 2.853,54 | 53,82 | - | 53,82 | 2.853,54 | - | 2.853,54 | 100,00% |
| 8.3.2 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 81,22 | 31,18 | 2.532,44 | 81,22 | - | 81,22 | 2.532,44 | - | 2.532,44 | 100,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 8** | | | | **34.555,11** | | | | | | | |
| **9** | | | **IMPERMEABILIZAÇÃO** | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| 9.1 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | - | 9,15 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9.2 | 98560 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 26,20 | 35,20 | 922,24 | 26,20 | - | 26,20 | 922,24 | - | 922,24 | 100,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 9** | | | | **922,24** | | | | | | | |
| **10** | | | **REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO** | | | | | | | | - | - | - | |
| **10.1** | | | **REVESTIMENTOS INTERNOS** | | | | | | | | - | - | - | |
| 10.1.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 804,82 | 3,00 | 2.414,46 | 804,82 | - | 804,82 | 2.414,46 | - | 2.414,46 | 100,00% |
| 10.1.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 632,30 | 25,99 | 16.433,48 | 632,30 | - | 632,30 | 16.433,48 | - | 16.433,48 | 100,00% |
| 10.1.3 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 172,52 | 22,19 | 3.828,22 | 172,52 | - | 172,52 | 3.828,22 | - | 3.828,22 | 100,00% |

João dos Reis Bonilha
Engº. Civil
CREA Nº 071/D-RO

*Eng.Civil - Aylton Déo F Filho*
Fiscal da Obra
CREA 6.900/D-DF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 5ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 05 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** | 5221/2022 | 23/06/2023 À 19/07/2023 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 19/07/2023 | | **DECOR:** 60 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 05**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 10.1.4 | 87269 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 172,52 | 42,55 | 7.340,73 | - | 172,52 | 172,52 | - | 7.340,73 | 7.340,73 | 100,00% |
| 10.1.5 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 247,69 | 35,67 | 8.835,10 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **10.2** | | | **REVESTIMENTOS EXTERNOS** | | | | | | | | - | - | - | |
| 10.2.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 232,02 | 6,60 | 1.531,33 | 232,02 | - | 232,02 | 1.531,33 | - | 1.531,33 | 100,00% |
| 10.2.2 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 232,02 | 27,08 | 6.283,10 | 232,02 | - | 232,02 | 6.283,10 | - | 6.283,10 | 100,00% |
| **10.3** | | | **PLATIBANDA** | | | | | | | | - | - | - | |
| 10.3.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 320,45 | 6,60 | 2.114,97 | 320,45 | - | 320,45 | 2.114,97 | - | 2.114,97 | 100,00% |
| 10.3.2 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 320,45 | 27,08 | 8.677,79 | 320,45 | - | 320,45 | 8.677,79 | - | 8.677,79 | 100,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 10** | | | | **57.459,18** | | | | | | | |
| **11** | | | **SISTEMA DE PISOS** | | | | | | | | - | - | - | |
| **11.1** | | | **PAVIMENTAÇÃO INTERNA** | | | | | | | | - | - | - | |
| 11.1.1 | 87690 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | m² | 221,55 | 34,90 | 7.732,10 | 221,55 | - | 221,55 | 7.732,10 | - | 7.732,10 | 100,00% |
| 11.1.2 | 87755 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 26,20 | 36,49 | 956,04 | 26,20 | - | 26,20 | 956,04 | - | 956,04 | 100,00% |
| 11.1.3 | 87247 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 35,32 | 37,18 | 1.313,20 | - | 35,32 | 35,32 | - | 1.313,20 | 1.313,20 | 100,00% |
| 11.1.4 | 84191 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | m² | 212,43 | 91,51 | 19.439,47 | - | 212,43 | 212,43 | - | 19.439,47 | 19.439,47 | 100,00% |
| 11.1.5 | IR86 | Próprio | POLIMENTO EM PISO | m² | 212,43 | 11,64 | 2.472,69 | - | 212,43 | 212,43 | - | 2.472,69 | 2.472,69 | 100,00% |
| 11.1.6 | IR87 | Próprio | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25X25 CM, E = 5MM, FIXADO COM COLA | m² | 17,44 | 139,02 | 2.424,51 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 11.1.7 | 98695 | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | M | 3,08 | 68,19 | 210,03 | - | 3,08 | 3,08 | - | 210,03 | 210,03 | 100,00% |
| 11.1.8 | 00034680 | SINAPI | RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM | M | 175,60 | 22,29 | 3.914,12 | - | 175,60 | 175,60 | - | 3.914,12 | 3.914,12 | 100,00% |
| **11.2** | | | **PAVIMENTAÇÃO EXTERNA** | | | | | | | | - | - | - | |
| 11.2.1 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 18,05 | 452,76 | 8.172,32 | 18,05 | - | 18,05 | 8.172,32 | - | 8.172,32 | 100,00% |
| 11.2.2 | IR88 | Próprio | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO, 20 X 20 CM, E= 2 CM, TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL,AMARELO | m² | 2,94 | 127,88 | 375,97 | 2,94 | - | 2,94 | 375,97 | - | 375,97 | 100,00% |

João dos Reis Bonilha
Engº. Civil
CREA Nº 071/D-RO

*Eng.Civil - Aylton Déo F Filho*
Fiscal da Obra
CREA 6.900/D-DF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 5ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 05 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** | 5221/2022 | 23/06/2023 À 19/07/2023 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 19/07/2023 | | **DECOR:** 60 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 05**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 11.2.3 | IR89 | Próprio | LASTRO DE BRITA 01 COM ESPALHAMENTO INCLUSO | m² | 12,44 | 84,76 | 1.054,41 | 12,44 | - | 12,44 | 1.054,41 | - | 1.054,41 | 100,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 11** | | | | **48.064,86** | | | | | | | |
| **12** | | | **PINTURAS E ACABAMENTOS** | | | | | | | | - | - | - | |
| **12.1** | | | **PINTURA INTERNA** | | | | | | | | - | - | - | |
| 12.1.1 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 660,88 | 1,89 | 1.249,06 | - | 660,88 | 660,88 | - | 1.249,06 | 1.249,06 | 100,00% |
| 12.1.2 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 660,88 | 7,95 | 5.254,00 | - | 660,68 | 660,68 | - | 5.252,41 | 5.252,41 | 99,97% |
| 12.1.3 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 396,52 | 8,63 | 3.421,97 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 12.1.4 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 264,35 | 10,94 | 2.891,99 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **12.2** | | | **PINTURA EXTERNA** | | | | | | | | - | - | - | |
| 12.2.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 497,16 | 1,63 | 810,37 | - | 497,16 | 497,16 | - | 810,37 | 810,37 | 100,00% |
| 12.2.2 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 497,16 | 11,35 | 5.642,77 | - | 497,16 | 497,16 | - | 5.642,77 | 5.642,77 | 100,00% |
| 12.2.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 497,16 | 10,94 | 5.438,93 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **12.3** | | | **PINTURA DE PISO** | | | | | | | | - | - | - | |
| 12.3.1 | 74245/001 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 180,52 | 13,22 | 2.386,47 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **12.4** | | | **PINTURA DE PORTAS** | | | | | | | | - | - | - | |
| 12.4.1 | 74065/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 38,15 | 20,10 | 766,82 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **12.5** | | | **PINTURA DE ESQUADRIAS** | | | | | | | | - | - | - | |
| 12.5.1 | 74145/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | m² | 8,56 | 13,61 | 116,50 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 12** | | | | **27.978,88** | | | | | | | |
| **13** | | | **INSTALAÇÃO HIDRÁULICA** | | | | | | | | - | - | - | |
| 13.1 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 102,00 | 10,09 | 1.029,18 | 102,00 | - | 102,00 | 1.029,18 | - | 1.029,18 | 100,00% |
| 13.2 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 42,00 | 2,96 | 124,32 | 42,00 | - | 42,00 | 124,32 | - | 124,32 | 100,00% |
| 13.3 | IR90 | Próprio | TUBO DE DESCARGA VDE, COM JOELHO 90, COM BUCHA DE LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | 6,84 | 34,20 | 5,00 | - | 5,00 | 34,20 | - | 34,20 | 100,00% |
| 13.4 | 89610 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12,00 | 12,41 | 148,92 | 12,00 | - | 12,00 | 148,92 | - | 148,92 | 100,00% |
| 13.5 | 89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 6,73 | 33,65 | 5,00 | - | 5,00 | 33,65 | - | 33,65 | 100,00% |
| 13.6 | 89538 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,00 | 2,46 | 24,60 | 10,00 | - | 10,00 | 24,60 | - | 24,60 | 100,00% |
| 13.7 | IR91 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50MMX25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | 6,58 | 32,90 | 5,00 | - | 5,00 | 32,90 | - | 32,90 | 100,00% |
| 13.8 | 89502 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 9,75 | 19,50 | 2,00 | - | 2,00 | 19,50 | - | 19,50 | 100,00% |

*Eng.Civil - Aylton Déo F Filho*
Fiscal da Obra
CREA 6.900/D-DF

João dos Reis Bonilho
Engº. Civil
CREA Nº 071/D-RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 5ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 05 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** | 5221/2022 | 23/06/2023 À 19/07/2023 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº** : 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 19/07/2023 | | **DECOR:** 60 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 05**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 13.9 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16,00 | 8,65 | 138,40 | 16,00 | - | 16,00 | 138,40 | - | 138,40 | 100,00% |
| 13.10 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 24,00 | 6,05 | 145,20 | 24,00 | - | 24,00 | 145,20 | - | 145,20 | 100,00% |
| 13.11 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14,00 | 9,38 | 131,32 | 14,00 | - | 14,00 | 131,32 | - | 131,32 | 100,00% |
| 13.12 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 10,09 | 20,18 | 2,00 | - | 2,00 | 20,18 | - | 20,18 | 100,00% |
| 13.13 | F69 | Próprio | Luva redução PVC soldável / rosca c/ bucha latão 25mm x 1/2" (fornecimento e instalação). | UN | 4,00 | 7,31 | 29,24 | 4,00 | - | 4,00 | 29,24 | - | 29,24 | 100,00% |
| 13.14 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9,00 | 8,39 | 75,51 | 9,00 | - | 9,00 | 75,51 | - | 75,51 | 100,00% |
| 13.15 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,00 | 13,41 | 134,10 | 10,00 | - | 10,00 | 134,10 | - | 134,10 | 100,00% |
| 13.16 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 12,69 | 63,45 | 5,00 | - | 5,00 | 63,45 | - | 63,45 | 100,00% |
| 13.17 | 89972 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 31,79 | 158,95 | 5,00 | - | 5,00 | 158,95 | - | 158,95 | 100,00% |
| 13.18 | IR92 | Próprio | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6,00 | 89,79 | 538,74 | 6,00 | - | 6,00 | 538,74 | - | 538,74 | 100,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 13** | | | | **2.882,36** | | | | | | | |
| **14** | | | **DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS** | | | | | | | | - | - | - | |
| 14.1 | 89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 60,00 | 11,30 | 678,00 | 60,00 | - | 60,00 | 678,00 | - | 678,00 | 100,00% |
| 14.2 | 89805 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,00 | 7,90 | 79,00 | 10,00 | - | 10,00 | 79,00 | - | 79,00 | 100,00% |
| 14.3 | 89806 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20,00 | 8,35 | 167,00 | 20,00 | - | 20,00 | 167,00 | - | 167,00 | 100,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 14** | | | | **924,00** | | | | | | | |
| **15** | | | **INSTALAÇÃO SANITÁRIA** | | | | | | | | - | - | - | |
| 15.1 | 98104 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018 | UN | 1,00 | 280,59 | 280,59 | 1,00 | - | 1,00 | 280,59 | - | 280,59 | 100,00% |
| 15.2 | IR93 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E= 2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 5,00 | 136,00 | 680,00 | 5,00 | - | 5,00 | 680,00 | - | 680,00 | 100,00% |

João dos Reis Bonilha
Engº. Civil
CREA Nº 071/D-RO

*Eng.Civil - Aylton Déo F Filho*
Fiscal da Obra
CREA 6.900/D-DF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 5ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 05 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** | 5221/2022 | 23/06/2023 À 19/07/2023 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 19/07/2023 | | **DECOR:** 60 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 05**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 15.3 | IR94 | Próprio | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 13,00 | 34,70 | 451,10 | 13,00 | - | 13,00 | 451,10 | - | 451,10 | 100,00% |
| 15.4 | IR95 | Próprio | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, COM GRELHA BRANCA, JUNTA SOLDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 11,00 | 8,31 | 91,41 | 11,00 | - | 11,00 | 91,41 | - | 91,41 | 100,00% |
| 15.5 | IR96 | Próprio | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO PARA PIA OU LAVATÓRIO EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11,00 | 13,07 | 143,77 | - | 11,00 | 11,00 | - | 143,77 | 143,77 | 100,00% |
| 15.6 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 11,00 | 5,06 | 55,66 | - | 11,00 | 11,00 | - | 55,66 | 55,66 | 100,00% |
| 15.7 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 5,00 | 5,06 | 25,30 | - | 5,00 | 5,00 | - | 25,30 | 25,30 | 100,00% |
| 15.8 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 13,00 | 6,46 | 83,98 | 13,00 | - | 13,00 | 83,98 | - | 83,98 | 100,00% |
| 15.9 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 4,82 | 24,10 | 5,00 | - | 5,00 | 24,10 | - | 24,10 | 100,00% |
| 15.10 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 7,24 | 7,24 | 1,00 | - | 1,00 | 7,24 | - | 7,24 | 100,00% |
| 15.11 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 15,02 | 30,04 | 2,00 | - | 2,00 | 30,04 | - | 30,04 | 100,00% |
| 15.12 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 6,93 | 6,93 | 1,00 | - | 1,00 | 6,93 | - | 6,93 | 100,00% |
| 15.13 | IR97 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS COM VISITA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 5,00 | 14,10 | 70,50 | 5,00 | - | 5,00 | 70,50 | - | 70,50 | 100,00% |
| 15.14 | IR98 | Próprio | JOELHO PVC COM BOLSA E ANEL 90,DN 40 X "38" MM, SÉRIE NORMAL | UN | 13,00 | 6,50 | 84,50 | 13,00 | - | 13,00 | 84,50 | - | 84,50 | 100,00% |
| 15.15 | IR99 | Próprio | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALADO, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 5,00 | 16,75 | 83,75 | 5,00 | - | 5,00 | 83,75 | - | 83,75 | 100,00% |
| 15.16 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 27,01 | 54,02 | 2,00 | - | 2,00 | 54,02 | - | 54,02 | 100,00% |
| 15.17 | IS00 | Próprio | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | UN | 1,00 | 10,55 | 10,55 | 1,00 | - | 1,00 | 10,55 | - | 10,55 | 100,00% |
| 15.18 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 11,74 | 36,27 | 425,81 | 11,74 | - | 11,74 | 425,81 | - | 425,81 | 100,00% |
| 15.19 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 11,95 | 18,52 | 221,31 | 11,95 | - | 11,95 | 221,31 | - | 221,31 | 100,00% |
| 15.20 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 19,64 | 12,81 | 251,59 | 19,64 | - | 19,64 | 251,59 | - | 251,59 | 100,00% |

*Eng.Civil - Aylton Déo F Filho*
Fiscal da Obra
CREA 6.900/D-DF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 5ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 05 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** | 5221/2022 | 23/06/2023 À 19/07/2023 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 19/07/2023 | | **DECOR:** 60 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 05**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 15.21 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 7,70 | 15,40 | 2,00 | - | 2,00 | 15,40 | - | 15,40 | 100,00% |
| 15.22 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 11,94 | 11,94 | 1,00 | - | 1,00 | 11,94 | - | 11,94 | 100,00% |
| 15.23 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8,00 | 3,96 | 31,68 | 8,00 | - | 8,00 | 31,68 | - | 31,68 | 100,00% |
| 15.24 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 15,37 | 6,71 | 103,13 | 15,37 | - | 15,37 | 103,13 | - | 103,13 | 100,00% |
| 15.25 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,00 | 8,30 | 33,20 | 4,00 | - | 4,00 | 33,20 | - | 33,20 | 100,00% |
| 15.26 | IS01 | Próprio | TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | 6,21 | 31,05 | 5,00 | - | 5,00 | 31,05 | - | 31,05 | 100,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 15** | | | | **3.308,55** | | | | | | | |
| **16** | | | **LOUÇAS ACESSÓRIOS E METAIS** | | | | | | | | - | - | - | |
| 16.1 | IS02 | Próprio | BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO U 48X68CM CROMADA | UN | 3,00 | 261,33 | 783,99 | - | 3,00 | 3,00 | - | 783,99 | 783,99 | 100,00% |
| 16.2 | IS03 | Próprio | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM (FIXADA NA PAREDE) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6,00 | 142,07 | 852,42 | - | 6,00 | 6,00 | - | 852,42 | 852,42 | 100,00% |
| 16.3 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 5,00 | 122,38 | 611,90 | - | 5,00 | 5,00 | - | 611,90 | 611,90 | 100,00% |
| 16.4 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 5,00 | 157,97 | 789,85 | - | 5,00 | 5,00 | - | 789,85 | 789,85 | 100,00% |
| 16.5 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 10,00 | 95,39 | 953,90 | - | 10,00 | 10,00 | - | 953,90 | 953,90 | 100,00% |
| 16.6 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 10,00 | 36,08 | 360,80 | - | 10,00 | 10,00 | - | 360,80 | 360,80 | 100,00% |
| 16.7 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1,00 | 585,02 | 585,02 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | - | 585,02 | 585,02 | 100,00% |
| 16.8 | IS04 | Próprio | BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE , 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL. | UN | 2,00 | 309,90 | 619,80 | - | 2,00 | 2,00 | - | 619,80 | 619,80 | 100,00% |
| 16.9 | 00037400 | SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 5,00 | 57,55 | 287,75 | - | 5,00 | 5,00 | - | 287,75 | 287,75 | 100,00% |
| 16.10 | IS05 | Próprio | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO. | UN | 10,00 | 60,90 | 609,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 609,00 | 609,00 | 100,00% |
| 16.11 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 10,00 | 61,98 | 619,80 | - | 10,00 | 10,00 | - | 619,80 | 619,80 | 100,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 16** | | | | **7.074,23** | | | | | | | |

João dos Reis Bonilho
Engº. Civil
CREA-RO 071/D-RO

*Eng.Civil - Ayton Déo F Filho*
Fiscal da Obra
CREA 6.900/D-DF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 5ª MEDIÇÃO** | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 05 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** 5221/2022 | 23/06/2023 À 19/07/2023 | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 19/07/2023 | **DECOR:** 60 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 05**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| **17** | | | **INSTALAÇÃO ELÉTRICA** | | | | | | | | - | - | - | |
| **17.1** | | | **CAIXA - ELETRODUTOS** | | | | | | | | - | - | - | |
| 17.1.1 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17,00 | 20,11 | 341,87 | 17,00 | - | 17,00 | 341,87 | - | 341,87 | 100,00% |
| 17.1.2 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27,00 | 10,46 | 282,42 | 27,00 | - | 27,00 | 282,42 | - | 282,42 | 100,00% |
| 17.1.3 | IS06 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U - 100MM X 50MM X300MM, COM CONEXÕES | m | 69,00 | 28,23 | 1.947,87 | 69,00 | - | 69,00 | 1.947,87 | - | 1.947,87 | 100,00% |
| 17.1.4 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 51,00 | 6,83 | 348,33 | 51,00 | - | 51,00 | 348,33 | - | 348,33 | 100,00% |
| 17.1.5 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 60,00 | 7,38 | 442,80 | 60,00 | - | 60,00 | 442,80 | - | 442,80 | 100,00% |
| 17.1.6 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 358,10 | 5,90 | 2.112,79 | 358,10 | - | 358,10 | 2.112,79 | - | 2.112,79 | 100,00% |
| 17.1.7 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35,80 | 8,05 | 288,19 | 35,80 | - | 35,80 | 288,19 | - | 288,19 | 100,00% |
| 17.1.8 | 91869 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12,80 | 10,23 | 130,94 | 12,80 | - | 12,80 | 130,94 | - | 130,94 | 100,00% |
| 17.1.9 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8,50 | 9,63 | 81,86 | 8,50 | - | 8,50 | 81,86 | - | 81,86 | 100,00% |
| 17.1.10 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6,30 | 13,83 | 87,13 | 6,30 | - | 6,30 | 87,13 | - | 87,13 | 100,00% |
| 17.1.11 | 00002683 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA | M | 3,00 | 24,29 | 72,87 | 3,00 | - | 3,00 | 72,87 | - | 72,87 | 100,00% |
| 17.1.12 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 177,74 | 9,41 | 1.672,53 | 177,74 | - | 177,74 | 1.672,53 | - | 1.672,53 | 100,00% |
| 17.1.13 | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 95,00 | 3,02 | 286,90 | 95,00 | - | 95,00 | 286,90 | - | 286,90 | 100,00% |
| 17.1.14 | 90458 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 | UN | 2,00 | 19,55 | 39,10 | 2,00 | - | 2,00 | 39,10 | - | 39,10 | 100,00% |
| **17.2** | | | **DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO** | | | | | | | | - | - | - | |
| 17.2.1 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2,00 | 7,31 | 14,62 | - | 2,00 | 2,00 | - | 14,62 | 14,62 | 100,00% |
| 17.2.2 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2,00 | 8,56 | 17,12 | - | 2,00 | 2,00 | - | 17,12 | 17,12 | 100,00% |
| 17.2.3 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2,00 | 7,77 | 15,54 | - | 2,00 | 2,00 | - | 15,54 | 15,54 | 100,00% |
| 17.2.4 | IS07 | Próprio | DISJUNTOR DR (FASE/NEUTRO 30ma - 20a) - DISJUNTOR BIPOLAR | UN | 12,00 | 92,58 | 1.110,96 | - | 12,00 | 12,00 | - | 1.110,96 | 1.110,96 | 100,00% |
| 17.2.5 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 12,00 | 35,66 | 427,92 | - | 12,00 | 12,00 | - | 427,92 | 427,92 | 100,00% |
| 17.2.6 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5,00 | 38,17 | 190,85 | - | 5,00 | 5,00 | - | 190,85 | 190,85 | 100,00% |
| 17.2.7 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2,00 | 51,33 | 102,66 | - | 2,00 | 2,00 | - | 102,66 | 102,66 | 100,00% |
| 17.2.8 | 00034606 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V | UN | 1,00 | 60,18 | 60,18 | - | 1,00 | 1,00 | - | 60,18 | 60,18 | 100,00% |
| 17.2.9 | IS08 | Próprio | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO (DPS) 280V - 20KA | UN | 8,00 | 45,86 | 366,88 | - | 8,00 | 8,00 | - | 366,88 | 366,88 | 100,00% |

João dos Reis Bom
Engº. Civil
CREA Nº 071/D-RO

*Eng.Civil - Ayiton Déo F Filho*
Fiscal da Obra
CREA 6.900/D-DF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 5ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 05 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** | 5221/2022 | 23/06/2023 À 19/07/2023 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 19/07/2023 | | **DECOR:** 60 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 05**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| **17.3** | | | **CABO UNIPOLAR** | | | | | | | | - | - | - | |
| 17.3.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.565,30 | 2,29 | 5.874,54 | - | 2.565,30 | 2.565,30 | - | 5.874,54 | 5.874,54 | 100,00% |
| 17.3.2 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 356,40 | 4,94 | 1.760,62 | - | 356,40 | 356,40 | - | 1.760,62 | 1.760,62 | 100,00% |
| 17.3.3 | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 230,10 | 7,50 | 1.725,75 | - | 230,10 | 230,10 | - | 1.725,75 | 1.725,75 | 100,00% |
| **17.4** | | | **DISPOSITIVOS INTERRUPTORES / TOMADAS** | | | | | | | | - | - | - | |
| 17.4.1 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13,00 | 17,92 | 232,96 | - | 13,00 | 13,00 | - | 232,96 | 232,96 | 100,00% |
| 17.4.2 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4,00 | 22,23 | 88,92 | - | 4,00 | 4,00 | - | 88,92 | 88,92 | 100,00% |
| 17.4.3 | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8,00 | 26,43 | 211,44 | - | 8,00 | 8,00 | - | 211,44 | 211,44 | 100,00% |
| 17.4.4 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 | 28,31 | 56,62 | - | 2,00 | 2,00 | - | 56,62 | 56,62 | 100,00% |
| 17.4.5 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17,00 | 29,60 | 503,20 | - | 17,00 | 17,00 | - | 503,20 | 503,20 | 100,00% |
| 17.4.6 | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 51,00 | 38,29 | 1.952,79 | - | 51,00 | 51,00 | - | 1.952,79 | 1.952,79 | 100,00% |
| **17.5** | | | **ILUMINAÇÃO / ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA** | | | | | | | | - | - | - | |
| 17.5.1 | IS09 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE LED 20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 60,00 | 53,00 | 3.180,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.5.2 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 23,00 | 38,24 | 879,52 | - | 5,00 | 5,00 | - | 191,20 | 191,20 | 21,74% |
| **17.6** | | | **QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO** | | | | | | | | - | - | - | |
| 17.6.1 | 74131/008 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 | 787,21 | 1.574,42 | 2,00 | - | 2,00 | 1.574,42 | - | 1.574,42 | 100,00% |
| **17.7** | | | **REDE LÓGICA / TELEFÔNICA** | | | | | | | | - | - | - | |
| 17.7.1 | IS10 | Próprio | TOMADA DE REDE RJ45 CAR 6 - 02 MÓDULOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 23,00 | 41,10 | 945,30 | - | 23,00 | 23,00 | - | 945,30 | 945,30 | 100,00% |
| 17.7.2 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | UN | 4,00 | 456,04 | 1.824,16 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.3 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,00 | 20,11 | 20,11 | 1,00 | - | 1,00 | 20,11 | - | 20,11 | 100,00% |
| 17.7.4 | IS11 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U - 100MM X 50MM X 300MM COM CONEXÕES | m | 71,40 | 30,98 | 2.211,97 | 71,40 | - | 71,40 | 2.211,97 | - | 2.211,97 | 100,00% |
| 17.7.5 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 22,00 | 6,83 | 150,26 | 22,00 | - | 22,00 | 150,26 | - | 150,26 | 100,00% |
| 17.7.6 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 81,20 | 5,90 | 479,08 | 81,20 | - | 81,20 | 479,08 | - | 479,08 | 100,00% |
| 17.7.7 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 16,60 | 8,05 | 133,63 | 16,60 | - | 16,60 | 133,63 | - | 133,63 | 100,00% |

*Eng.Civil - Aylton Déo F Filho*
Fiscal da Obra
CREA 6.900/D-DF

João dos Reis Bonilha
Engº. Civil
CREA Nº 071/D-RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 5ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 05 |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** | 5221/2022 | 23/06/2023 À 19/07/2023 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 19/07/2023 | | **DECOR:** 60 DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 05**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 17.7.8 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 16,60 | 9,41 | 156,21 | 16,60 | - | 16,60 | 156,21 | - | 156,21 | 100,00% |
| 17.7.9 | 90444 | SINAPI | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 81,20 | 22,09 | 1.793,71 | 81,20 | - | 81,20 | 1.793,71 | - | 1.793,71 | 100,00% |
| 17.7.10 | IS12 | Próprio | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 634,70 | 2,15 | 1.364,61 | - | 634,70 | 634,70 | - | 1.364,61 | 1.364,61 | 100,00% |
| 17.7.11 | IS13 | Próprio | RACK 19"- 12 U - 600 X 450MM - PAREDE | m | 1,00 | 408,63 | 408,63 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.12 | IS14 | Próprio | RACK 19"- 16 U - 600 X 450MM - PAREDE | m | 1,00 | 481,05 | 481,05 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.13 | IS15 | Próprio | ORGANIZADOR DE CABOS FECHACO 1U | m | 5,00 | 28,62 | 143,10 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.14 | IS16 | Próprio | PLACA CEGA 1U | m | 2,00 | 26,75 | 53,50 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.15 | IS17 | Próprio | RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK 1" 10 TOMADAS 10A | m | 2,00 | 60,05 | 120,10 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17.7.16 | IS18 | Próprio | BANDEJA 2U'S - RACK 19" | m | 2,00 | 65,07 | 130,14 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 17** | | | | **38.898,67** | | | | | | | |
| **18** | | | **SERVIÇOS FINAIS** | | | | | | | | - | - | - | |
| 18.0 | IS18 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m129 | 280,25 | 2,33 | 652,98 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 17** | | | | **652,98** | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| | | | **TOTAL DA OBRA COM BDI** | | | | **352.639,51** | **VALOR DESTA MEDIÇÃO COM BDI** | | | 191.479,02 | **116.278,89** | 307.757,91 | |
| | | | **BDI ADOTADO DE =>** | **22,47%** | | | **79.387,89** | **BDI ADOTADO =>** | | 22,47% | 43.025,34 | **26.127,87** | 69.153,20 | |
| | | | | **Total Geral** | | | **432.027,40** | | | | 234.504,36 | **142.406,76** | 376.911,11 | **87,24%** |


***SEMOSP - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DE CACOAL***
*Eng. Civil - Aylton Déo de Freitas Filho*
*Fiscal da Obra - CREA 6.900/D-DF*

***ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA***
*Engº Civil - João Bonilha*
*RT da Contratada - CREA 071/D-RO*

***Data da medição:*** 19/07/2023

***Eng.Civil - Aylton Déo F Filho***
Fiscal da Obra
CREA 6.900/D-DF


**Esfinge Obras e Serviços Ltda.**
Projetos Residenciais, Comerciais, Industriais, AutoCad, Plotagens de Projetos.
Fone: (69) 3441-0218 – cons.esfinge@hotmail.com
Avenida São Paulo, 3893 – Jd. Clodoaldo – CEP 76.963-617 – Cacoal/RO



EMASSAMENTO DE PAREDES



SELADOR NAS PAREDES E JANELAS DE VIDRO TEMPERADO



SELADOR EXTERNO

João dos Reis Bonilha
Engº. Civil
CREA Nº 071/D-RO



PORTAS DE MADEIRA




A

INSTALAÇÕES ELETRICAS




PISO EM GRANILITE, EMASSAMENTO DE PAREDES

João dos Reis Bonilha
Engº Civil
CREA Nº 071/D-RO




CONTENDER MATERIAIS




SELADOR PARTE EXTERNA, JANELAS EM VIDRO TEMPERADO




PLACA DA OBRA

João dos Reis Bonilha
Engº. Civil
CREA Nº 071/D-RO



CERAMICAS NAS PAREDES INTERNAS, REDE HIDRAULICA



CERAMICA NAS PAREDES, JANELAS VIDROS TEMPERADO



INSTALAÇÕES ELETRICA, EMASSAMENTO NAS PAREDES

João dos Reis Bonilha
Engº. Civil
CREA Nº 071/D-RO

# MUNICÍPIO DE CACOAL

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária - Rua Anísio Serrão, nº 2.100 - Centro - CEP 76.963-804 - Cacoal/RO - Brasil - Fone: (69) 3907-4131

**Nota: 2023000**
**00000018**
**Código Verificação**
K2CC-GRNZ

MUNICÍPIO DE CACOAL

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

| Emissão (Horário de Brasília) | Período de Competência | Município de Prestação do Serviço |
|---|---|---|
| **31/07/2023 09:50:02** | **07/2023** | **Cacoal - RO** |
| Reg. Especial Tributação | Exigibilidade do ISS | |
| **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** | **Exigível em Cacoal** | |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
**ESFINGE OBRAS E SERVICOS LTDA**

Nome Fantasia
**CONSTRUTORA ESFINGE**

Email
**cons.esfinge@hotmail.com**

| CPF/CNPJ | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual | Simples Nacional | Incentivador Cultural | Fone/Fax |
|---|---|---|---|---|---|
| **03.412.797/0001-22** | **3842** | | **Sim** | **Não** | **(69) 3441-0218** |

Endereço
***AVENIDA SÃO PAULO, 3893 , JARDIM CLODOALDO - CEP: 76963-617 - Cacoal - RO***

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
**MUNICIPIO DE CACOAL**

| CPF/CNPJ | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual | Fone/Fax | E-mail |
|---|---|---|---|---|
| **04.092.714/0001-28** | **1000000** | | **(69) 3907-4131** | **avulsocacoal@gmail.com** |

Endereço
***RUA ANÍSIO SERRÃO, 2100 , CENTRO - CEP: 76963-804 - Cacoal - RO***

### SERVIÇO PRESTADO

**0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400**

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE AO (SALDO PARCIAL) DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DE SAÚDE LOCALIZADA NA AV. AMAZONAS 2663 NO MUNICIPIO DE CACOAL, DE ACORDO COM CONTRATO 085/PMC/2022, PROCESSO ADM. 5221/2022, NOTAS DE EMPENHO 4008/2022, 4009/2022 E 4010/2022, CONTRATO DE REPASSE SICONV 851345/2017/CAIXA E APERFEIÇOAMENTO DO SUS.

DADOS BANCÁRIO:

BANCO SICREDI (748)
AGÊNCIA: 0821
CONTA CORRENTE: 05780-3
ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ; 03.412.797.0001-22

☐ Material (ais)
Certifico que o (s) ☒ Serviço (s)
Foi (ram) ☐ Recebido (s)
NO (RM) ☒ Prestado (s)
Data 31/07/23

Daisy Bruna F. Santana
Secretária Muhicipal de Saúde
Dec. nº 9.224/PMC/2023

### RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS (R$) | COFINS (R$) | INSS (R$) | IR (R$) | CSLL (R$) | Outras Retenções (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

### VALORES

| Valor dos Serviços (R$) | Deduções (R$) | Desconto Incondicionado (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) |
|---|---|---|---|---|
| **4.908,64** | **0,00** | **0,00** | **4.908,64** | **5,0000** |
| ISS (R$) | ISS Retido (R$) | Desconto Condicionado (R$) | Valor Líquido (R$) | **Valor Total da Nota (R$)** |
| ****** | **245,43** | **0,00** | **4.663,21** | **4.908,64** |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 660,21 Federal e R$ 245,43 Municipal. Fonte: IBPT [75B7F2]
Construção Civil: Código da Obra: 900123214379 - ART: 8500151536
Visualizado em: 31/07/2023 09:50:03
Para validação desta NFSe acesse: http://cacoalro.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.749 de 06 de fevereiro de 2013.

# Município de Cacoal

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Fiscalização Tributária - Rua Anísio Serrão, nº 2.100 - Centro - CEP 76.963-804 - Cacoal/RO - Brasil - Fone: (69) 3907-4131

## PAGUE COM O PIX

Utilize o seu smartphone para pagar, acesse o aplicativo onde está o seu PIX ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera para o QRCode ao lado para realizar o pagamento.

Valor a pagar: R$ 245,43
Vencimento: 21/08/2023

### DAM - Documento de Arrecadação Municipal

| Data de Emissão | Nº Guia | Operador | |
|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | 191779 | SILVANA FOLLE | |
| Razão Social<br>MUNICÍPIO DE CACOAL | | | Vencimento<br>21/08/2023 |
| Inscrição Municipal<br>- | CPF/CNPJ<br>04.092.714/0001-28 | Fone<br>(69)3907-4131 | E-mail<br>avulsocacoal@gmail.com |
| Endereço de Correspondência<br>RUA ANÍSIO SERRÃO, 2100, CENTRO - Cacoal - RO - 76963-804 | | | |

| Competência | Tributo | Valor Residual | Juros | Multa | At. Monetária | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2023 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário | 245,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,43 |

| Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária | Total em R$: 245,43 |
|---|---|
| 81600000002 5 45430765202 3 30821555500 1 00000191779 8 | Comprovante do Contribuinte |

81600000002 5 45430765202 3 30821555500 1 00000191779 8

### Município de Cacoal

| Vencimento | Data de Emissão | Tributo | Tipo | Nº Guia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2023 | 31/07/2023 | | 0 | 191779 | |
| Razão Social<br>MUNICÍPIO DE CACOAL | | | | Inscrição Municipal<br>- | Valor Base de Cálculo<br>0,00 |
| SubTotal<br>245,43 | | | | Multa<br>0,00 | Juros<br>0,00 |
| Atualização Monetária<br>0,00 | | | | Descontos<br>0,00 | |
| | | | | | Total a pagar<br>245,43 |

Observações

**Atenção: A guia com data de vencimento expirada deve ser gerada novamente, mediante acesso no Sistema ou diretamente na Prefeitura, para atualização da data de vencimento e dos encargos de atraso.**

**Pagável nos Bancos: Banco do Brasil, Caixa, Banco Itaú S.A., Banco Cooperativo Sicredi S.A. – BANSICREDI e Banco Cooperativo do Brasil S.A. – BANCOOB.**

CAIXA

## Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|---|
| **Nome:** | FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL |
| **Conta de débito:** | 1823 / 006 / 00624019-0 |

**Representação numérica do código de barras:**

816000000025 454307652023 308215555001 000001917798

| | |
|---|---|
| **Convênio:** | PM DE CACOAL-RO |
| **Valor:** | 245,43 |
| **Data de vencimento:** | 21/08/2023 |
| **Identificação da operação:** | ISSQN ESFINGE |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 08/08/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 08/08/2023 08:52:42 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00643454 |
| **Chave de segurança:** | HZR40AT5KZZ2SGWN |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

fechar X

Loading Image...

Usuário:BEATRIZ LARISSA BISPO MOREIRA
CPF:029.281.212-42
15/12/2023 09:20 Sair do Sistema

| |
|---|
| Cadastramento |
| Programas |
| Propostas |
| Execução |
| Inf. Gerenciais |
| Cadastros |
| Acomp. e Fiscalização |
| Prestação de Contas |
| Administração |
| TCE |
| Verificação de Regularidade |

Página Principal

Principal Consultar Convênio Listar Movimentações Financeiras

## Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Convênio 851345/2017

Convênio | Documento de Liquidação | Detalhes do Pagamento | Histórico | Anexos

### Dados da OBTV de Inclusão

| | |
|---|---|
| UG Emitente | **462207** |
| Gestão Emitente | **44444** |
| Nr. da OBTV | **2023OB800011** |
| Data da Inclusão da OBTV | **07/08/2023** |
| Número Bancário | **04003347** |
| Data de Envio do SIAFI | **07/08/2023 09:26:26** |

### Eventos

| Evento | Nome do Responsável Evento | Data/Hora da Execução |
|---|---|---|
| **Incluído** | **DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA** | **03/08/2023 14:12:46** |
| **Autorizado pelo Gestor Financeiro** | **PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU** | **03/08/2023 14:14:32** |
| **Autorizado pelo Ordenador de Despesas** | **DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA** | **07/08/2023 09:26:26** |

### Situação Atual do Pagamento

| | |
|---|---|
| Situação Atual do Registro de Pagamento | **Movimentação Financeira Concluída** |
| Nome do Responsável | **DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA** |
| Data/Hora da Situação | **07/08/2023 09:26:26** |

Voltar

fechar X

Loading Image...

Usuário:BEATRIZ LARISSA BISPO MOREIRA
CPF:029.281.212-42
15/12/2023 09:43 Sair do Sistema



## Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Convênio 851345/2017

Convênio | Documento de Liquidação | Detalhes do Pagamento | Histórico | Anexos

### Dados do Pagamento

| | |
|---|---|
| Número | **8193210** |
| Data | **07/08/2023** |
| Tipo | **Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente** |
| Valor Original do Documento de Liquidação | **R$ 4.908,64** |
| Valor Bruto do Documento de Liquidação | **R$ 4.908,64** |
| Total de Tributos Retidos | **R$ 245,43** |
| Total de Contribuições | **R$ 0,00** |
| Total de Outras Retenções | **R$ 0,00** |
| Valor Pago ao Favorecido | **R$ 4.663,21** |
| Observação * | NF 018, EMPENHO 4010/2022, PROCESSO 5221/2022. |

### Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas **R$ 4.908,64**

| Meta Atendida | Etapa Atendida | Recurso de Repasse (R$) | Recurso de Contrapartida (R$) | Recurso de Rendimento (R$) |
|---|---|---|---|---|
| **AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE** | **-Ampliação prevendo a implantação do CTA - Centro de Testagem e Aconselhamento, que contará com os seguintes ambientes: Recepção; Sala de coleta; Sala de espera; Espaço de arquivamento; Sala de aconselhamento individual; Sala de atendimento individual com pia, para os serviços que realizarem teste rápido; Sala de atividade coletiva; Sala de gerência/apoio Na Ampliação prevendo implantação de setor oftalmológico especializado, contará com: Recepção; Sala de espera; Espaço de arquivamento; Sala de gerência/apoio 03 consultórios oftalmológicos** | 4.908,64 | 0,00 | 0,00 |

Voltar

fechar X

Loading Image...

Usuário:BEATRIZ LARISSA BISPO MOREIRA
CPF:029.281.212-42
15/12/2023 09:40 Sair do Sistema

Cadastramento
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

PrincipalConsultar ConvênioListar Movimentações Financeiras

## Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Convênio 851345/2017

Convênio | Documento de Liquidação | Detalhes do Pagamento | Histórico | Anexos

### Dados do Documento de Liquidação

| | |
|---|---|
| Documento de Liquidação * | 18 - ESFINGE OBRAS E SERVICOS EIRELI |
| Tipo de Pagamento | Pagamento Total / Pagamento Parcial |
| Valor Original | **R$ 4.908,64** |
| Valor Líquido Atual | **R$ 4.663,21** |
| Tipo | **NOTA FISCAL** |
| Data de Emissão | **31/07/2023** |

### Favorecido

| | |
|---|---|
| CNPJ/CPF/IG | **03.412.797/0001-22** |
| Nome/Razão Social | **ESFINGE OBRAS E SERVICOS EIRELI** |

### Domicílio Bancário do Favorecido

| | |
|---|---|
| Tipo da Conta | **Corrente/poupança - Favorecido** |
| Banco | **748** |
| Agência | **0821** |
| Conta | **57803** |

### Processo de Execução

| | |
|---|---|
| Número | **21/2022** |
| Modalidade | |
| Contrato Vinculado | **000085/2022** |
| Data de Assinatura | **21/09/2022** |

### Itens de Despesa

| Descrição | Valor Unitário (R$) | Quantidade | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|
| 5ª medição (parcial) dos serviços de ampliação da Unidade Especializada de Saúde- Contrato administrativo n° 085/PMC/2022 - (8ª medição do saldo residual de serviços do CR 851345/2017) | 4.908,64 | 1 | 4.908,64 |

### Rateio por Natureza de Despesa

| Natureza de Despesa | Valor Rateado (R$) |
|---|---|
| 44905191 - OBRAS E INSTALACOES | 4.908,64 |

### Tributos

| Esfera | Tributo | Alíquota (%) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| MUNICIPAL | ISS | 5,00 | 245,43 |

### Contribuições

Não há registros a exibir.

### Outras Retenções

Não há registros a exibir.

Voltar

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 31/10/2023 - 09:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/126285. Folha 1 de 2

# MUNICÍPIO DE CACOAL

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária - Rua Anísio Serrão, nº 2.100 - Centro - CEP 76.963-804 - Cacoal/RO - Brasil - Fone: (69) 3907-4131

**Nota: 2023000**
**00000021**
**Código Verificação**
6Q7V-8L9T

MUNICÍPIO DE CACOAL

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

| Emissão (Horário de Brasília) | Período de Competência | Município de Prestação do Serviço |
|---|---|---|
| **30/10/2023 15:27:37** | **10/2023** | **Cacoal - RO** |

| Reg. Especial Tributação | Exigibilidade do ISS |
|---|---|
| **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** | **Exigível em Cacoal** |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
**ESFINGE OBRAS E SERVICOS LTDA**

Nome Fantasia
**CONSTRUTORA ESFINGE**

Email
**cons.esfinge@hotmail.com**

| CPF/CNPJ | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual | Simples Nacional | Incentivador Cultural | Fone/Fax |
|---|---|---|---|---|---|
| **03.412.797/0001-22** | **3842** | | **Sim** | **Não** | **(69) 3441-0218** |

Endereço
***AVENIDA SÃO PAULO, 3893, JARDIM CLODOALDO - CEP: 76963-617 - Cacoal - RO***

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
**MUNICIPIO DE CACOAL**

| CPF/CNPJ | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual | Fone/Fax | E-mail |
|---|---|---|---|---|
| **04.092.714/0001-28** | **1000000** | | **(69) 3907-4131** | **avulsocacoal@gmail.com** |

Endereço
***RUA ANÍSIO SERRÃO, 2100, CENTRO - CEP: 76963-804 - Cacoal - RO***

### SERVIÇO PRESTADO

**0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400**

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE AO SALDO (REMANESCENTE) DA 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DE SAÚDE LOCALIZADA NA AV. AMAZONAS 2663 NO MUNICIPIO DE CACOAL, DE ACORDO COM CONTRATO 085/PMC/2022, PROCESSO ADM. 5221/2022, NOTAS DE EMPENHO 4008/2022, 4009/2022 E 4010/2022, CONTRATO DE REPASSE SICONV 851345/2017/CAIXA E APERFEIÇOAMENTO DO SUS.

DADOS BANCÁRIO:

BANCO SICREDI (748)
AGÊNCIA: 0821
CONTA CORRENTE: 05780-3
ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 03.412.797.0001-22

### ES FEDERAIS

| IS (R$) | COFINS (R$) | INSS (R$) | IR (R$) | CSLL (R$) | Outras Retenções (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

### VALORES

| Valor dos Serviços (R$) | Deduções (R$) | Desconto Incondicionado (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) |
|---|---|---|---|---|
| **137.498,12** | **0,00** | **0,00** | **137.498,12** | **5,0000** |
| **ISS (R$)** | **ISS Retido (R$)** | **Desconto Condicionado (R$)** | **Valor Líquido (R$)** | **Valor Total da Nota (R$)** |
| ***** | **6.874,91** | **0,00** | **130.623,21** | **137.498,12** |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 18.493,50 Federal e R$ 6.874,91 Municipal. Fonte: IBPT [0D61CD]
Construção Civil. Código da Obra: 900123214379 - ART: 8500151536
Visualizado em: 30/10/2023 15:27:37
Para validação desta NFSe acesse: http://cacoalro.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.749 de 06 de fevereiro de 2013.

A Secretária Municipal de Saúde – SEMUSA, no uso de suas atribuições, CERTIFICA que os SERVIÇOS foram PRESTADOS, objetos da Nota Fiscal Nº 21, referente ao saldo remanescente da 8ª medição, em conformidade com a legislação vigente.

Cacoal, 31 de outubro de 2023.

**DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA**
Secretária Municipal de Saúde
DECRETO N. 9.224/PMC/2023

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 31/10/2023 - 09:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/126285. Folha 2 de 2

# Município de Cacoal

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Fiscalização Tributária - Rua Anísio Serrão, nº 2.100 - Centro - CEP 76.963-804 - Cacoal/RO - Brasil - Fone: (69) 3907-4131

## PAGUE COM O PIX

Utilize o seu smartphone para pagar, acesse o aplicativo onde está o seu PIX ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera para o QRCode ao lado para realizar o pagamento.

Valor a pagar: R$ 6.874,91
Vencimento: 20/11/2023

### DAM - Documento de Arrecadação Municipal

| Data de Emissão | Nº Guia | Operador | |
|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | 197530 | VIVIANE MARGARETH GOMES DE MELO | |
| Razão Social | | | Vencimento |
| MUNICÍPIO DE CACOAL | | | 20/11/2023 |
| Inscrição Municipal | CPF/CNPJ | Fone | E-mail |
| - | 04.092.714/0001-28 | (69)3907-4131 | avulsocacoal@gmail.com |
| Endereço de Correspondência | | | |
| RUA ANÍSIO SERRÃO, 2100, CENTRO - Cacoal - RO - 76963-804 | | | |

| Competência | Tributo | Residual (R$) | Juros (R$) | Multa (R$) | Atualização (R$) | Honorário (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2023 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário | 6.874,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.874,91 |

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária

Total em R$: 6.874,91

81630000068 3 74910765202 8 31120555500 7 00000197530 9

Comprovante do Contribuinte

81630000068 3 74910765202 8 31120555500 7 00000197530 9

### Município de Cacoal

| Vencimento | Data de Emissão | Tributo | Tipo | Nº Guia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2023 | 31/10/2023 | | 0 | 197530 | |
| Razão Social | | | | Inscrição Municipal | Valor Base de Cálculo |
| MUNICÍPIO DE CACOAL | | | | - | 0,00 |
| SubTotal | | | 6.874,91 | Multa 0,00 | Juros 0,00 |
| Atualização Monetária | | | | Descontos | |
| 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | | | | Total a pagar |
| | | | | | 6.874,91 |

Observações

**Atenção: A guia com data de vencimento expirada deve ser gerada novamente, mediante acesso no Sistema ou diretamente na Prefeitura, para atualização da data de vencimento e dos encargos de atraso.**

**Pagável nos Bancos: Banco do Brasil, Caixa, Banco Itaú S.A., Banco Cooperativo Sicredi S.A. – BANSICREDI e Banco Cooperativo do Brasil S.A. – BANCOOB.**

CAIXA

# Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|---|
| **Nome:** | FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL |
| **Conta de débito:** | 1823 / 006 / 00624019-0 |

**Representação numérica do código de barras:**

816300000683 749107652028 311205555007 000001975309

| | |
|---|---|
| **Convênio:** | PM DE CACOAL-RO |
| **Valor:** | 6.874,91 |
| **Data de vencimento:** | 20/11/2023 |
| **Identificação da operação:** | ISSQN ESFINGE |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 07/11/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 07/11/2023 08:55:37 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00896414 |
| **Chave de segurança:** | A2CGHRRYT06W3UU0 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

fechar X

Loading Image...

Usuário:BEATRIZ LARISSA BISPO MOREIRA
CPF:029.281.212-42
15/12/2023 09:46 Sair do Sistema

| |
|---|
| Cadastramento |
| Programas |
| Propostas |
| Execução |
| Inf. Gerenciais |
| Cadastros |
| Acomp. e Fiscalização |
| Prestação de Contas |
| Administração |
| TCE |
| Verificação de Regularidade |

Página Principal

Principal Consultar Convênio Listar Movimentações Financeiras

## Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Convênio 851345/2017

Convênio | Documento de Liquidação | Detalhes do Pagamento | Histórico | Anexos

### Dados da OBTV de Inclusão

| | |
|---|---|
| UG Emitente | **462207** |
| Gestão Emitente | **44444** |
| Nr. da OBTV | **2023OB800015** |
| Data da Inclusão da OBTV | **06/11/2023** |
| Número Bancário | **05902169** |
| Data de Envio do SIAFI | **06/11/2023 10:43:03** |

### Eventos

| Evento | Nome do Responsável Evento | Data/Hora da Execução |
|---|---|---|
| **Incluído** | **PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU** | **06/11/2023 10:37:18** |
| **Autorizado pelo Gestor Financeiro** | **PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU** | **06/11/2023 10:41:31** |
| **Autorizado pelo Ordenador de Despesas** | **DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA** | **06/11/2023 10:43:03** |

### Situação Atual do Pagamento

| | |
|---|---|
| Situação Atual do Registro de Pagamento | **Movimentação Financeira Concluída** |
| Nome do Responsável | **DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA** |
| Data/Hora da Situação | **06/11/2023 10:43:03** |

Voltar

fechar X

Loading Image...

Usuário:BEATRIZ LARISSA BISPO MOREIRA
CPF:029.281.212-42
15/12/2023 09:46 Sair do Sistema



## Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Convênio 851345/2017

Convênio | Documento de Liquidação | Detalhes do Pagamento | Histórico | Anexos

### Dados do Pagamento

| | |
|---|---|
| Número | **8362808** |
| Data | **06/11/2023** |
| Tipo | **Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente** |
| Valor Original do Documento de Liquidação | **R$ 137.498,12** |
| Valor Bruto do Documento de Liquidação | **R$ 137.498,12** |
| Total de Tributos Retidos | **R$ 6.874,91** |
| Total de Contribuições | **R$ 0,00** |
| Total de Outras Retenções | **R$ 0,00** |
| Valor Pago ao Favorecido | **R$ 130.623,21** |
| Observação * | NF 022, EMPENHO 2936/2023, PROCESSO 5221/22. |

### Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas **R$ 137.498,12**

| Meta Atendida | Etapa Atendida | Recurso de Repasse (R$) | Recurso de Contrapartida (R$) | Recurso de Rendimento (R$) |
|---|---|---|---|---|
| **AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE** | **-Ampliação prevendo a implantação do CTA - Centro de Testagem e Aconselhamento, que contará com os seguintes ambientes: Recepção; Sala de coleta; Sala de espera; Espaço de arquivamento; Sala de aconselhamento individual; Sala de atendimento individual com pia, para os serviços que realizarem teste rápido; Sala de atividade coletiva; Sala de gerência/apoio Na Ampliação prevendo implantação de setor oftalmológico especializado, contará com: Recepção; Sala de espera; Espaço de arquivamento; Sala de gerência/apoio 03 consultórios oftalmológicos** | 137.498,12 | 0,00 | 0,00 |

Voltar

fechar X

Loading Image...

Usuário:BEATRIZ LARISSA BISPO MOREIRA
CPF:029.281.212-42
15/12/2023 09:40 Sair do Sistema

Cadastramento
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

Página Principal

Principal Consultar Convênio Listar Movimentações Financeiras

## Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Convênio 851345/2017

Convênio | Documento de Liquidação | Detalhes do Pagamento | Histórico | Anexos

### Dados do Documento de Liquidação

| | |
|---|---|
| Documento de Liquidação * | 21 - ESFINGE OBRAS E SERVICOS EIRELI |
| Tipo de Pagamento | Pagamento Total / Pagamento Parcial |
| Valor Original | **R$ 137.498,12** |
| Valor Líquido Atual | **R$ 130.623,21** |
| Tipo | **NOTA FISCAL** |
| Data de Emissão | **30/10/2023** |

### Favorecido

| | |
|---|---|
| CNPJ/CPF/IG | **03.412.797/0001-22** |
| Nome/Razão Social | **ESFINGE OBRAS E SERVICOS EIRELI** |

### Domicílio Bancário do Favorecido

| | |
|---|---|
| Tipo da Conta | **Corrente/poupança - Favorecido** |
| Banco | **748** |
| Agência | **0821** |
| Conta | **57803** |

### Processo de Execução

| | |
|---|---|
| Número | **21/2022** |
| Modalidade | |
| Contrato Vinculado | **000085/2022** |
| Data de Assinatura | **21/09/2022** |

### Itens de Despesa

| Descrição | Valor Unitário (R$) | Quantidade | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|
| 5ª medição (saldo) dos serviços de ampliação da Unidade Especializada de Saúde- Contrato administrativo n° 085/PMC/2022 - (8ª medição do saldo residual de serviços do CR 851345/2017) | 137.498,12 | 1 | 137.498,12 |

### Rateio por Natureza de Despesa

| Natureza de Despesa | Valor Rateado (R$) |
|---|---|
| 44905191 - OBRAS E INSTALACOES | 137.498,12 |

### Tributos

| Esfera | Tributo | Alíquota (%) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| MUNICIPAL | ISS | 5,00 | 6.874,91 |

### Contribuições

Não há registros a exibir.

### Outras Retenções

Não há registros a exibir.

Voltar

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 6ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 06 - FINAL |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** | 5221/2022 | 20/07/2023 À 12/09/2023 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 12/09/2023 | | **DECOR:** DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 05**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 1 | | | **ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24,40 | 84,56 | 2.063,26 | 13,75 | 10,65 | 24,40 | 1.667,65 | 395,61 | 2.063,26 | 100,00% |
| 1.2 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 585,57 | 27,78 | 16.267,13 | 364,18 | 221,39 | 585,57 | 13.145,39 | 3.121,74 | 16.267,13 | 100,00% |
| 1.3 | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 585,57 | 21,95 | 12.853,26 | 364,18 | 221,39 | 585,57 | 10.386,66 | 2.466,60 | 12.853,26 | 100,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 1** | | | | **31.183,65** | | | | | | | |
| 2 | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | | | | - | - | - | |
| 2.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | - | 260,08 | - | 6,00 | | 6,00 | - | - | - | |
| 2.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | - | 50,66 | - | 289,82 | | 289,82 | - | - | - | |
| 2.3 | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 4,88 | 322,33 | 1.572,97 | 3,03 | 1,85 | 4,88 | 1.270,71 | 302,26 | 1.572,97 | 100,00% |
| 2.4 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | - | 31,14 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | **TOTAL DO ITEM 2** | | | | **1.572,97** | | | | | | | |
| 3 | | | **MOVIMENTO DE TERRA** | | | | - | | | | - | - | - | |
| 3.1 | 90100 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | - | 8,72 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | - | 26,62 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | **TOTAL DO ITEM 3** | | | | - | | | | | | | |
| 4 | | | **INFRA-ESTRUTURA** | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.1 | | | **FUNDAÇÃO** | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.1.1 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | - | 21,27 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.1.2 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | - | 414,32 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.1.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | - | 10,62 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.1.4 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | - | 11,09 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.1.5 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | - | 8,58 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.1.6 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | - | 7,58 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.1.7 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | - | 86,38 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.2 | | | **VIGAS BALDRAME** | | | | - | | | | - | - | - | |
| 4.2.1 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | - | 21,27 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.2.2 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | - | 414,32 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.2.3 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | - | 39,60 | - | - | - | - | - | - | - | |

*Eng.Civil - Aylton Déo F Filho*
Fiscal da Obra
CREA 6.900/D-DF

*João dos Reis Bonilha*
Engº. Civil
CREA Nº 071/D-RO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 6ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 06 - FINAL |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** | 5221/2022 | 20/07/2023 À 12/09/2023 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 12/09/2023 | | **DECOR:** DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 05**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 4.2.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | - | 10,62 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.2.5 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | - | 10,53 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.2.6 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | - | 8,58 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | **TOTAL DO ITEM 4** | | - | | - | | | | | | | |
| 5 | | | **SUPERESTRUTURA** | | | | | | | | - | - | - | |
| 5.1 | | | **PILARES** | | | | | | | | - | - | - | |
| 5.1.1 | 92434 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 122,76 | 30,47 | 3.740,50 | 122,76 | - | 122,76 | 3.740,50 | | 3.740,50 | 100,00% |
| 5.1.2 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 6,16 | 414,32 | 2.552,21 | 6,16 | - | 6,16 | 2.552,21 | | 2.552,21 | 100,00% |
| 5.1.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 306,27 | 10,62 | 3.252,59 | 306,27 | - | 306,27 | 3.252,59 | | 3.252,59 | 100,00% |
| 5.1.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 378,02 | 7,48 | 2.827,59 | 378,02 | - | 378,02 | 2.827,59 | | 2.827,59 | 100,00% |
| 5.2 | | | **VIGAS RESPALDO** | | | | | | - | | - | - | - | |
| 5.2.1 | 92471 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 185,18 | 42,27 | 7.827,56 | 185,18 | - | 185,18 | 7.827,56 | | 7.827,56 | 100,00% |
| 5.2.2 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 11,11 | 414,32 | 4.603,10 | 11,11 | - | 11,11 | 4.603,10 | | 4.603,10 | 100,00% |
| 5.2.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 172,08 | 10,62 | 1.827,49 | 172,08 | - | 172,08 | 1.827,49 | | 1.827,49 | 100,00% |
| 5.2.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 195,39 | 9,16 | 1.789,77 | 195,39 | - | 195,39 | 1.789,77 | | 1.789,77 | 100,00% |
| 5.2.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 308,70 | 7,48 | 2.309,08 | 308,70 | - | 308,70 | 2.309,08 | | 2.309,08 | 100,00% |
| 5.2.6 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 42,50 | 32,87 | 1.396,98 | 42,50 | - | 42,50 | 1.396,98 | | 1.396,98 | 100,00% |
| 5.2.7 | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 13,00 | 20,51 | 266,63 | 13,00 | - | 13,00 | 266,63 | | 266,63 | 100,00% |
| 5.2.8 | 93189 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 42,95 | 41,28 | 1.772,98 | 42,95 | - | 42,95 | 1.772,98 | | 1.772,98 | 100,00% |
| 5.2.9 | 93195 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 38,10 | 24,03 | 915,54 | 38,10 | - | 38,10 | 915,54 | | 915,54 | 100,00% |

*Eng.Civil - Aylton Déo F Filho*
Fiscal da Obra
CREA 6.900/D-DF

*João dos Reis Bonilha*
Engº. Civil
CREA Nº 071/D-RO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 6ª MEDIÇÃO** | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 06 - FINAL |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** 5221/2022 | 20/07/2023 À 12/09/2023 | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 12/09/2023 | **DECOR:** DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 05**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 5.3 | | | VIGAS PLATIBANDA | | | | | | | | - | - | - | |
| 5.3.1 | 92471 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 73,33 | 42,27 | 3.099,66 | 73,33 | - | 73,33 | 3.099,66 | | 3.099,66 | 100,00% |
| 5.3.2 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 4,00 | 414,32 | 1.657,28 | 4,00 | - | 4,00 | 1.657,28 | | 1.657,28 | 100,00% |
| 5.3.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 127,35 | 10,62 | 1.352,46 | 127,35 | - | 127,35 | 1.352,46 | | 1.352,46 | 100,00% |
| 5.3.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 100,98 | 9,16 | 924,98 | 100,98 | - | 100,98 | 924,98 | | 924,98 | 100,00% |
| 5.3.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 170,01 | 7,48 | 1.271,67 | 170,01 | - | 170,01 | 1.271,67 | | 1.271,67 | 100,00% |
| 5.3.6 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 5,58 | 6,71 | 37,44 | 5,58 | - | 5,58 | 37,44 | | 37,44 | 100,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 5** | | | | **43.425,51** | | | | | | | |
| 6 | | | PAREDES E PAINEIS | | | | | | | | - | | - | |
| 6.1 | 89169 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 364,97 | 52,23 | 19.062,38 | 364,97 | - | 364,97 | 19.062,38 | | 19.062,38 | 100,00% |
| 6.2 | 89977 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 4,25 | 102,64 | 436,22 | 4,25 | - | 4,25 | 436,22 | | 436,22 | 100,00% |
| 6.3 | 95474 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) . | m³ | - | 523,65 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | **TOTAL DO ITEM 6** | | | | **19.498,60** | | | | | | | |
| 7 | | | ESQUADRIAS | | | | | | | | - | - | - | |
| 7.1 | | | PORTAS DE MADEIRA | | | | | | | | - | - | - | |
| 7.1.1 | 90842 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 3,00 | 518,99 | 1.556,97 | 3,00 | - | 3,00 | 1.556,97 | - | 1.556,97 | 100,00% |
| 7.1.2 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 13,00 | 544,51 | 7.078,63 | 13,00 | - | 13,00 | 7.078,63 | - | 7.078,63 | 100,00% |

*João dos Reis Bonilha*
Engº. Civil
CREA Nº 071/D-RO

*Eng.Civil - Ayton Déo F Filho*
Fiscal da Obra
CREA 6.900/D-DF

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 6ª MEDIÇÃO** | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 06 - FINAL |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** 5221/2022 | 20/07/2023 À 12/09/2023 | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 12/09/2023 | **DECOR:** DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 05**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 7.1.3 | IR81 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 585,00 | 585,00 | 1,00 | - | 1,00 | 585,00 | - | 585,00 | 100,00% |
| 7.1.4 | IR82 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, TIPO ABRIR 90X210CM, INCLUSO BARRA DE APOIO E CHAPA DE ALUMINIO 3MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,00 | 950,89 | 3.803,56 | 4,00 | - | 4,00 | 3.803,56 | - | 3.803,56 | 100,00% |
| **7.2** | | | **FERRAGENS E ACESSÓRIOS** | | | | | | | | - | - | - | |
| 7.2.1 | IR83 | Próprio | CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO), E= 3MM PARA AS PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 10,00 | 220,27 | 2.202,70 | 10,00 | - | 10,00 | 2.202,70 | - | 2.202,70 | 100,00% |
| **7.3** | | | **PORTAS DE ALUMÍNIO** | | | | | | | | - | - | - | |
| 7.3.1 | IR84 | Próprio | PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE ALUMINIO COM VENEZIANA E VIDRO - INCLUSIVE FERRAGENS | m² | 3,92 | 515,35 | 2.020,17 | 3,92 | - | 3,92 | 2.020,17 | - | 2.020,17 | 100,00% |
| **7.4** | | | **PORTAS DE VIDRO** | | | | | | | | - | - | - | |
| 7.4.1 | 00005031 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | m² | 4,30 | 232,33 | 999,02 | 4,30 | - | 4,30 | 999,02 | - | 999,02 | 100,00% |
| 7.4.2 | 84885 | SINAPI | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR | UN | 2,00 | 522,66 | 1.045,32 | 2,00 | - | 2,00 | 1.045,32 | - | 1.045,32 | 100,00% |
| 7.4.3 | 00038168 | SINAPI | PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMINIO POLIDO, DIAMETRO APROX.DE 1", COMPRIMENTO APROX. DE 400 MM, PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO | UN | 2,00 | 104,52 | 209,04 | 2,00 | - | 2,00 | 209,04 | - | 209,04 | 100,00% |
| 7.4.4 | 84886 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO | UN | 2,00 | 835,67 | 1.671,34 | 2,00 | - | 2,00 | 1.671,34 | - | 1.671,34 | 100,00% |
| **7.5** | | | **JANELAS METÁLICAS** | | | | | | | | - | - | - | |
| 7.5.1 | 94564 | SINAPI | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 0,60 | 436,67 | 262,00 | 0,60 | - | 0,60 | 262,00 | - | 262,00 | 100,00% |
| 7.5.2 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 3,20 | 453,80 | 1.452,16 | 3,20 | - | 3,20 | 1.452,16 | - | 1.452,16 | 100,00% |
| **7.6** | | | **JANELAS DE VIDRO** | | | | | | | | - | - | - | |
| 7.6.1 | 94576 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 26,34 | 296,87 | 7.819,56 | 26,34 | - | 26,34 | 7.819,56 | - | 7.819,56 | 100,00% |
| 7.6.2 | 85010 | SINAPI | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO | m² | 7,20 | 334,01 | 2.404,87 | 7,20 | - | 7,20 | 2.404,87 | - | 2.404,87 | 100,00% |
| 7.6.3 | 72118 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m² | 7,20 | 156,58 | 1.127,38 | 7,20 | - | 7,20 | 1.127,38 | - | 1.127,38 | 100,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 7** | | | | **34.237,72** | | | | | | | |
| **8** | | | **COBERTURA** | | | | | | | | - | - | - | |
| **8.1** | | | **ESTRUTURA DE MADEIRA** | | | | | | | | - | - | - | |
| 8.1.1 | 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 10,10 | 32,37 | 326,94 | 10,10 | - | 10,10 | 326,94 | - | 326,94 | 100,00% |
| 8.1.2 | 92562 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 5,00 | 1.220,16 | 6.100,80 | 5,00 | - | 5,00 | 6.100,80 | - | 6.100,80 | 100,00% |

*Eng.Civil - Aylton Déo F Filho*
Fiscal da Obra
CREA 6.900/D-DF

João dos Reis Bonfim
Engº. Civil
CREA Nº 071/D-RO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 6ª MEDIÇÃO** | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 06 - FINAL |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** 5221/2022 | 20/07/2023 À 12/09/2023 | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 12/09/2023 | **DECOR:** DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 05**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 8.1.3 | 100369 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 10,00 | 730,77 | 7.307,70 | 10,00 | - | 10,00 | 7.307,70 | - | 7.307,70 | 100,00% |
| 8.1.4 | 100367 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2,00 | 496,16 | 992,32 | 2,00 | - | 2,00 | 992,32 | - | 992,32 | 100,00% |
| 8.1.5 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 260,54 | 9,41 | 2.451,68 | 260,54 | - | 260,54 | 2.451,68 | - | 2.451,68 | 100,00% |
| 8.1.6 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 260,54 | 28,25 | 7.360,26 | 260,54 | - | 260,54 | 7.360,26 | - | 7.360,26 | 100,00% |
| **8.2** | | | **ESTRUTURA METÁLICA** | | | | | | | | - | - | - | |
| 8.2.1 | IR85 | Próprio | POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM VERDE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - COTAÇÃO | m² | 14,90 | 310,70 | 4.629,43 | - | 14,90 | 14,90 | - | 4.629,43 | 4.629,43 | 100,00% |
| **8.3** | | | **CALHAS E RUFOS** | | | | | | | | - | - | - | |
| 8.3.1 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 53,82 | 53,02 | 2.853,54 | 53,82 | - | 53,82 | 2.853,54 | - | 2.853,54 | 100,00% |
| 8.3.2 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 81,22 | 31,18 | 2.532,44 | 81,22 | - | 81,22 | 2.532,44 | - | 2.532,44 | 100,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 8** | | | | **34.555,11** | | | | | | | |
| **9** | | | **IMPERMEABILIZAÇÃO** | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| 9.1 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | - | 9,15 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9.2 | 98560 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 26,20 | 35,20 | 922,24 | 26,20 | - | 26,20 | 922,24 | - | 922,24 | 100,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 9** | | | | **922,24** | | | | | | | |
| **10** | | | **REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO** | | | | | | | | - | - | - | |
| **10.1** | | | **REVESTIMENTOS INTERNOS** | | | | | | | | - | - | - | |
| 10.1.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 804,82 | 3,00 | 2.414,46 | 804,82 | - | 804,82 | 2.414,46 | - | 2.414,46 | 100,00% |
| 10.1.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 632,30 | 25,99 | 16.433,48 | 632,30 | - | 632,30 | 16.433,48 | - | 16.433,48 | 100,00% |
| 10.1.3 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 172,52 | 22,19 | 3.828,22 | 172,52 | - | 172,52 | 3.828,22 | - | 3.828,22 | 100,00% |

*Eng.Civil - Aylton Déo F Filho*
Fiscal da Obra
CREA 6.900/D-DF

João dos Reis Bonilha
Engº. Civil
CREA Nº 071/D-RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 6ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 06 - FINAL |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** | 5221/2022 | 20/07/2023 À 12/09/2023 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 12/09/2023 | | **DECOR:** DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 05**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 10.1.4 | 87269 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 172,52 | 42,55 | 7.340,73 | 172,52 | - | 172,52 | 7.340,73 | - | 7.340,73 | 100,00% |
| 10.1.5 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 247,69 | 35,67 | 8.835,10 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **10.2** | | | **REVESTIMENTOS EXTERNOS** | | | | | | | | - | - | - | |
| 10.2.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 232,02 | 6,60 | 1.531,33 | 232,02 | - | 232,02 | 1.531,33 | - | 1.531,33 | 100,00% |
| 10.2.2 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 232,02 | 27,08 | 6.283,10 | 232,02 | - | 232,02 | 6.283,10 | - | 6.283,10 | 100,00% |
| **10.3** | | | **PLATIBANDA** | | | | | | | | - | - | - | |
| 10.3.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 320,45 | 6,60 | 2.114,97 | 320,45 | - | 320,45 | 2.114,97 | - | 2.114,97 | 100,00% |
| 10.3.2 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 320,45 | 27,08 | 8.677,79 | 320,45 | - | 320,45 | 8.677,79 | - | 8.677,79 | 100,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 10** | | | | **57.459,18** | | | | | | | |
| **11** | | | **SISTEMA DE PISOS** | | | | | | | | - | - | - | |
| **11.1** | | | **PAVIMENTAÇÃO INTERNA** | | | | | | | | - | - | - | |
| 11.1.1 | 87690 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | m² | 221,55 | 34,90 | 7.732,10 | 221,55 | - | 221,55 | 7.732,10 | - | 7.732,10 | 100,00% |
| 11.1.2 | 87755 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 26,20 | 36,49 | 956,04 | 26,20 | - | 26,20 | 956,04 | - | 956,04 | 100,00% |
| 11.1.3 | 87247 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 35,32 | 37,18 | 1.313,20 | 35,32 | - | 35,32 | 1.313,20 | - | 1.313,20 | 100,00% |
| 11.1.4 | 84191 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | m² | 212,43 | 91,51 | 19.439,47 | 212,43 | - | 212,43 | 19.439,47 | - | 19.439,47 | 100,00% |
| 11.1.5 | IR86 | Próprio | POLIMENTO EM PISO | m² | 212,43 | 11,64 | 2.472,69 | 212,43 | - | 212,43 | 2.472,69 | - | 2.472,69 | 100,00% |
| 11.1.6 | IR87 | Próprio | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25X25 CM, E = 5MM, FIXADO COM COLA | m² | 17,44 | 139,02 | 2.424,51 | - | 17,44 | 17,44 | - | 2.424,51 | 2.424,51 | 100,00% |
| 11.1.7 | 98695 | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | M | 3,08 | 68,19 | 210,03 | 3,08 | - | 3,08 | 210,03 | - | 210,03 | 100,00% |
| 11.1.8 | 00034680 | SINAPI | RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM | M | 175,60 | 22,29 | 3.914,12 | 175,60 | - | 175,60 | 3.914,12 | - | 3.914,12 | 100,00% |
| **11.2** | | | **PAVIMENTAÇÃO EXTERNA** | | | | | | | | - | - | - | |
| 11.2.1 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 18,05 | 452,76 | 8.172,32 | 18,05 | - | 18,05 | 8.172,32 | - | 8.172,32 | 100,00% |
| 11.2.2 | IR88 | Próprio | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO, 20 X 20 CM, E= 2 CM, TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL,AMARELO | m² | 2,94 | 127,88 | 375,97 | 2,94 | - | 2,94 | 375,97 | - | 375,97 | 100,00% |

*Eng.Civil - Aylton Déo F Filho*
Fiscal da Obra
CREA 6.900/D-DF

João dos Reis Bonilha
Engº. Civil
CREA Nº 071/D-RO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 6ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 06 - FINAL |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** | 5221/2022 | 20/07/2023 À 12/09/2023 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 12/09/2023 | | **DECOR:** DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 05**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 11.2.3 | IR89 | Próprio | LASTRO DE BRITA 01 COM ESPALHAMENTO INCLUSO | m² | 12,44 | 84,76 | 1.054,41 | 12,44 | - | 12,44 | 1.054,41 | - | 1.054,41 | 100,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 11** | | | | **48.064,86** | | | | | | | |
| **12** | | | **PINTURAS E ACABAMENTOS** | | | | | | | | - | - | - | |
| **12.1** | | | **PINTURA INTERNA** | | | | | | | | - | - | - | |
| 12.1.1 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 660,88 | 1,89 | 1.249,06 | 660,88 | - | 660,88 | 1.249,06 | - | 1.249,06 | 100,00% |
| 12.1.2 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 660,88 | 7,95 | 5.254,00 | 660,68 | 0,20 | 660,88 | 5.252,41 | 1,59 | 5.254,00 | 100,00% |
| 12.1.3 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 396,52 | 8,63 | 3.421,97 | - | 396,52 | 396,52 | - | 3.421,97 | 3.421,97 | 100,00% |
| 12.1.4 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 264,35 | 10,94 | 2.891,99 | - | 264,35 | 264,35 | - | 2.891,99 | 2.891,99 | 100,00% |
| **12.2** | | | **PINTURA EXTERNA** | | | | | | | | - | - | - | |
| 12.2.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 497,16 | 1,63 | 810,37 | 497,16 | - | 497,16 | 810,37 | - | 810,37 | 100,00% |
| 12.2.2 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 497,16 | 11,35 | 5.642,77 | 497,16 | - | 497,16 | 5.642,77 | - | 5.642,77 | 100,00% |
| 12.2.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 497,16 | 10,94 | 5.438,93 | - | 497,16 | 497,16 | - | 5.438,93 | 5.438,93 | 100,00% |
| **12.3** | | | **PINTURA DE PISO** | | | | | | | | - | - | - | |
| 12.3.1 | 74245/001 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 180,52 | 13,22 | 2.386,47 | - | 180,52 | 180,52 | - | 2.386,47 | 2.386,47 | 100,00% |
| **12.4** | | | **PINTURA DE PORTAS** | | | | | | | | - | - | - | |
| 12.4.1 | 74065/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 38,15 | 20,10 | 766,82 | - | 38,15 | 38,15 | - | 766,82 | 766,82 | 100,00% |
| **12.5** | | | **PINTURA DE ESQUADRIAS** | | | | | | | | - | - | - | |
| 12.5.1 | 74145/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | m² | 8,56 | 13,61 | 116,50 | - | 8,56 | 8,56 | - | 116,50 | 116,50 | 100,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 12** | | | | **27.978,88** | | | | | | | |
| **13** | | | **INSTALAÇÃO HIDRÁULICA** | | | | | | | | - | - | - | |
| 13.1 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 102,00 | 10,09 | 1.029,18 | 102,00 | - | 102,00 | 1.029,18 | - | 1.029,18 | 100,00% |
| 13.2 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 42,00 | 2,96 | 124,32 | 42,00 | - | 42,00 | 124,32 | - | 124,32 | 100,00% |
| 13.3 | IR90 | Próprio | TUBO DE DESCARGA VDE, COM JOELHO 90, COM BUCHA DE LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | 6,84 | 34,20 | 5,00 | - | 5,00 | 34,20 | - | 34,20 | 100,00% |
| 13.4 | 89610 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12,00 | 12,41 | 148,92 | 12,00 | - | 12,00 | 148,92 | - | 148,92 | 100,00% |
| 13.5 | 89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 6,73 | 33,65 | 5,00 | - | 5,00 | 33,65 | - | 33,65 | 100,00% |
| 13.6 | 89538 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,00 | 2,46 | 24,60 | 10,00 | - | 10,00 | 24,60 | - | 24,60 | 100,00% |
| 13.7 | IR91 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50MMX25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | 6,58 | 32,90 | 5,00 | - | 5,00 | 32,90 | - | 32,90 | 100,00% |
| 13.8 | 89502 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 9,75 | 19,50 | 2,00 | - | 2,00 | 19,50 | - | 19,50 | 100,00% |

*Eng.Civil - Aylton Déo F Filho*
Fiscal da Obra
CREA 6.900/D-DF

*João dos Reis Bonilha*
Engº. Civil
CREA Nº 071/D-RO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 6ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 06 - FINAL |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** | 5221/2022 | 20/07/2023 À 12/09/2023 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 12/09/2023 | | **DECOR:** DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 05**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 13.9 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16,00 | 8,65 | 138,40 | 16,00 | - | 16,00 | 138,40 | - | 138,40 | 100,00% |
| 13.10 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 24,00 | 6,05 | 145,20 | 24,00 | - | 24,00 | 145,20 | - | 145,20 | 100,00% |
| 13.11 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14,00 | 9,38 | 131,32 | 14,00 | - | 14,00 | 131,32 | - | 131,32 | 100,00% |
| 13.12 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 10,09 | 20,18 | 2,00 | - | 2,00 | 20,18 | - | 20,18 | 100,00% |
| 13.13 | F69 | Próprio | Luva redução PVC soldável / rosca c/ bucha latão 25mm x 1/2" (fornecimento e instalação). | UN | 4,00 | 7,31 | 29,24 | 4,00 | - | 4,00 | 29,24 | - | 29,24 | 100,00% |
| 13.14 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9,00 | 8,39 | 75,51 | 9,00 | - | 9,00 | 75,51 | - | 75,51 | 100,00% |
| 13.15 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,00 | 13,41 | 134,10 | 10,00 | - | 10,00 | 134,10 | - | 134,10 | 100,00% |
| 13.16 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 12,69 | 63,45 | 5,00 | - | 5,00 | 63,45 | - | 63,45 | 100,00% |
| 13.17 | 89972 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 31,79 | 158,95 | 5,00 | - | 5,00 | 158,95 | - | 158,95 | 100,00% |
| 13.18 | IR92 | Próprio | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6,00 | 89,79 | 538,74 | 6,00 | - | 6,00 | 538,74 | - | 538,74 | 100,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 13** | | | | **2.882,36** | | | | | | | |
| 14 | | | **DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS** | | | | | | | | - | - | - | |
| 14.1 | 89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 60,00 | 11,30 | 678,00 | 60,00 | - | 60,00 | 678,00 | - | 678,00 | 100,00% |
| 14.2 | 89805 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,00 | 7,90 | 79,00 | 10,00 | - | 10,00 | 79,00 | - | 79,00 | 100,00% |
| 14.3 | 89806 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20,00 | 8,35 | 167,00 | 20,00 | - | 20,00 | 167,00 | - | 167,00 | 100,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 14** | | | | **924,00** | | | | | | | |
| 15 | | | **INSTALAÇÃO SANITÁRIA** | | | | | | | | - | - | - | |
| 15.1 | 98104 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018 | UN | 1,00 | 280,59 | 280,59 | 1,00 | - | 1,00 | 280,59 | - | 280,59 | 100,00% |
| 15.2 | IR93 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E= 2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 5,00 | 136,00 | 680,00 | 5,00 | - | 5,00 | 680,00 | - | 680,00 | 100,00% |

*Eng.Civil - Aylton Déo F Filho*
Fiscal da Obra
CREA 6.900/D-DF

*João dos Reis Bonilha*
Engº. Civil
CREA Nº 071/D-RO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
### DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 6ª MEDIÇÃO** | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 06 - FINAL |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** 5221/2022 | 20/07/2023 À 12/09/2023 | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 12/09/2023 | **DECOR:** DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 05**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 15.3 | IR94 | Próprio | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 13,00 | 34,70 | 451,10 | 13,00 | - | 13,00 | 451,10 | - | 451,10 | 100,00% |
| 15.4 | IR95 | Próprio | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, COM GRELHA BRANCA, JUNTA SOLDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 11,00 | 8,31 | 91,41 | 11,00 | - | 11,00 | 91,41 | - | 91,41 | 100,00% |
| 15.5 | IR96 | Próprio | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO PARA PIA OU LAVATÓRIO EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11,00 | 13,07 | 143,77 | 11,00 | - | 11,00 | 143,77 | - | 143,77 | 100,00% |
| 15.6 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 11,00 | 5,06 | 55,66 | 11,00 | - | 11,00 | 55,66 | - | 55,66 | 100,00% |
| 15.7 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 5,00 | 5,06 | 25,30 | 5,00 | - | 5,00 | 25,30 | - | 25,30 | 100,00% |
| 15.8 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 13,00 | 6,46 | 83,98 | 13,00 | - | 13,00 | 83,98 | - | 83,98 | 100,00% |
| 15.9 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 4,82 | 24,10 | 5,00 | - | 5,00 | 24,10 | - | 24,10 | 100,00% |
| 15.10 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 7,24 | 7,24 | 1,00 | - | 1,00 | 7,24 | - | 7,24 | 100,00% |
| 15.11 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 15,02 | 30,04 | 2,00 | - | 2,00 | 30,04 | - | 30,04 | 100,00% |
| 15.12 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 6,93 | 6,93 | 1,00 | - | 1,00 | 6,93 | - | 6,93 | 100,00% |
| 15.13 | IR97 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS COM VISITA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 5,00 | 14,10 | 70,50 | 5,00 | - | 5,00 | 70,50 | - | 70,50 | 100,00% |
| 15.14 | IR98 | Próprio | JOELHO PVC COM BOLSA E ANEL 90,DN 40 X "38" MM, SÉRIE NORMAL | UN | 13,00 | 6,50 | 84,50 | 13,00 | - | 13,00 | 84,50 | - | 84,50 | 100,00% |
| 15.15 | IR99 | Próprio | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALADO, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 5,00 | 16,75 | 83,75 | 5,00 | - | 5,00 | 83,75 | - | 83,75 | 100,00% |
| 15.16 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 27,01 | 54,02 | 2,00 | - | 2,00 | 54,02 | - | 54,02 | 100,00% |
| 15.17 | IS00 | Próprio | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | UN | 1,00 | 10,55 | 10,55 | 1,00 | - | 1,00 | 10,55 | - | 10,55 | 100,00% |
| 15.18 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 11,74 | 36,27 | 425,81 | 11,74 | - | 11,74 | 425,81 | - | 425,81 | 100,00% |
| 15.19 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 11,95 | 18,52 | 221,31 | 11,95 | - | 11,95 | 221,31 | - | 221,31 | 100,00% |
| 15.20 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 19,64 | 12,81 | 251,59 | 19,64 | - | 19,64 | 251,59 | - | 251,59 | 100,00% |

*Eng.Civil - Aylton Déo F Filho*
Fiscal da Obra
CREA 6.900/D-DF

João dos Reis Bonilha
Engº. Civil
CREA Nº 071/D-RO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 6ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 06 - FINAL |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** | 5221/2022 | 20/07/2023 À 12/09/2023 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 12/09/2023 | | **DECOR:** DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 05**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 15.21 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 7,70 | 15,40 | 2,00 | - | 2,00 | 15,40 | - | 15,40 | 100,00% |
| 15.22 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 11,94 | 11,94 | 1,00 | - | 1,00 | 11,94 | - | 11,94 | 100,00% |
| 15.23 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8,00 | 3,96 | 31,68 | 8,00 | - | 8,00 | 31,68 | - | 31,68 | 100,00% |
| 15.24 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 15,37 | 6,71 | 103,13 | 15,37 | - | 15,37 | 103,13 | - | 103,13 | 100,00% |
| 15.25 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,00 | 8,30 | 33,20 | 4,00 | - | 4,00 | 33,20 | - | 33,20 | 100,00% |
| 15.26 | IS01 | Próprio | TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | 6,21 | 31,05 | 5,00 | - | 5,00 | 31,05 | - | 31,05 | 100,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 15** | | | | **3.308,55** | | | | | | | |
| **16** | | | **LOUÇAS ACESSÓRIOS E METAIS** | | | | | | | | - | - | - | |
| 16.1 | IS02 | Próprio | BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO U 48X68CM CROMADA | UN | 3,00 | 261,33 | 783,99 | 3,00 | - | 3,00 | 783,99 | - | 783,99 | 100,00% |
| 16.2 | IS03 | Próprio | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM (FIXADA NA PAREDE) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6,00 | 142,07 | 852,42 | 6,00 | - | 6,00 | 852,42 | - | 852,42 | 100,00% |
| 16.3 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 5,00 | 122,38 | 611,90 | 5,00 | - | 5,00 | 611,90 | - | 611,90 | 100,00% |
| 16.4 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 5,00 | 157,97 | 789,85 | 5,00 | - | 5,00 | 789,85 | - | 789,85 | 100,00% |
| 16.5 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 10,00 | 95,39 | 953,90 | 10,00 | - | 10,00 | 953,90 | - | 953,90 | 100,00% |
| 16.6 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 10,00 | 36,08 | 360,80 | 10,00 | - | 10,00 | 360,80 | - | 360,80 | 100,00% |
| 16.7 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1,00 | 585,02 | 585,02 | 2,00 | - | 2,00 | 585,02 | - | 585,02 | 100,00% |
| 16.8 | IS04 | Próprio | BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE , 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL. | UN | 2,00 | 309,90 | 619,80 | 2,00 | - | 2,00 | 619,80 | - | 619,80 | 100,00% |
| 16.9 | 00037400 | SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 5,00 | 57,55 | 287,75 | 5,00 | - | 5,00 | 287,75 | - | 287,75 | 100,00% |
| 16.10 | IS05 | Próprio | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO. | UN | 10,00 | 60,90 | 609,00 | 10,00 | - | 10,00 | 609,00 | - | 609,00 | 100,00% |
| 16.11 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 10,00 | 61,98 | 619,80 | 10,00 | - | 10,00 | 619,80 | - | 619,80 | 100,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 16** | | | | **7.074,23** | | | | | | | |

*Eng.Civil - Aylton Déo F Filho*
Fiscal da Obra
CREA 6.900/D-DF

João dos Reis Bonilha
Engº. Civil
CREA Nº 071/D-RO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 6ª MEDIÇÃO** | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 06 - FINAL |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** 5221/2022 | 20/07/2023 À 12/09/2023 | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 12/09/2023 | **DECOR:** DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 05**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 17 | | | **INSTALAÇÃO ELÉTRICA** | | | | | | | | - | - | - | |
| 17.1 | | | **CAIXA - ELETRODUTOS** | | | | | | | | - | - | - | |
| 17.1.1 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17,00 | 20,11 | 341,87 | 17,00 | - | 17,00 | 341,87 | - | 341,87 | 100,00% |
| 17.1.2 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27,00 | 10,46 | 282,42 | 27,00 | - | 27,00 | 282,42 | - | 282,42 | 100,00% |
| 17.1.3 | IS06 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U - 100MM X 50MM X300MM, COM CONEXÕES | m | 69,00 | 28,23 | 1.947,87 | 69,00 | - | 69,00 | 1.947,87 | - | 1.947,87 | 100,00% |
| 17.1.4 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 51,00 | 6,83 | 348,33 | 51,00 | - | 51,00 | 348,33 | - | 348,33 | 100,00% |
| 17.1.5 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 60,00 | 7,38 | 442,80 | 60,00 | - | 60,00 | 442,80 | - | 442,80 | 100,00% |
| 17.1.6 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 358,10 | 5,90 | 2.112,79 | 358,10 | - | 358,10 | 2.112,79 | - | 2.112,79 | 100,00% |
| 17.1.7 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35,80 | 8,05 | 288,19 | 35,80 | - | 35,80 | 288,19 | - | 288,19 | 100,00% |
| 17.1.8 | 91869 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12,80 | 10,23 | 130,94 | 12,80 | - | 12,80 | 130,94 | - | 130,94 | 100,00% |
| 17.1.9 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8,50 | 9,63 | 81,86 | 8,50 | - | 8,50 | 81,86 | - | 81,86 | 100,00% |
| 17.1.10 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6,30 | 13,83 | 87,13 | 6,30 | - | 6,30 | 87,13 | - | 87,13 | 100,00% |
| 17.1.11 | 00002683 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA | M | 3,00 | 24,29 | 72,87 | 3,00 | - | 3,00 | 72,87 | - | 72,87 | 100,00% |
| 17.1.12 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 177,74 | 9,41 | 1.672,53 | 177,74 | - | 177,74 | 1.672,53 | - | 1.672,53 | 100,00% |
| 17.1.13 | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 95,00 | 3,02 | 286,90 | 95,00 | - | 95,00 | 286,90 | - | 286,90 | 100,00% |
| 17.1.14 | 90458 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 | UN | 2,00 | 19,55 | 39,10 | 2,00 | - | 2,00 | 39,10 | - | 39,10 | 100,00% |
| 17.2 | | | **DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO** | | | | | | | | - | - | - | |
| 17.2.1 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2,00 | 7,31 | 14,62 | 2,00 | - | 2,00 | 14,62 | - | 14,62 | 100,00% |
| 17.2.2 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2,00 | 8,56 | 17,12 | 2,00 | - | 2,00 | 17,12 | - | 17,12 | 100,00% |
| 17.2.3 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2,00 | 7,77 | 15,54 | 2,00 | - | 2,00 | 15,54 | - | 15,54 | 100,00% |
| 17.2.4 | IS07 | Próprio | DISJUNTOR DR (FASE/NEUTRO 30ma - 20a) - DISJUNTOR BIPOLAR | UN | 12,00 | 92,58 | 1.110,96 | 12,00 | - | 12,00 | 1.110,96 | - | 1.110,96 | 100,00% |
| 17.2.5 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 12,00 | 35,66 | 427,92 | 12,00 | - | 12,00 | 427,92 | - | 427,92 | 100,00% |
| 17.2.6 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5,00 | 38,17 | 190,85 | 5,00 | - | 5,00 | 190,85 | - | 190,85 | 100,00% |
| 17.2.7 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2,00 | 51,33 | 102,66 | 2,00 | - | 2,00 | 102,66 | - | 102,66 | 100,00% |
| 17.2.8 | 00034606 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V | UN | 1,00 | 60,18 | 60,18 | 1,00 | - | 1,00 | 60,18 | - | 60,18 | 100,00% |
| 17.2.9 | IS08 | Próprio | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO (DPS) 280V - 20KA | UN | 8,00 | 45,86 | 366,88 | 8,00 | - | 8,00 | 366,88 | - | 366,88 | 100,00% |

*Eng.Civil - Aylton Déo F Filho*
Fiscal da Obra
CREA 6.900/D-DF

João dos Reis Bonilha
Engº. Civil
CREA Nº 071/D-RO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
### DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 6ª MEDIÇÃO** | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 06 - FINAL |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** 5221/2022 | 20/07/2023 À 12/09/2023 | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 12/09/2023 | **DECOR:** DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 05**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 17.3 | | | CABO UNIPOLAR | | | | | | | | - | - | - | |
| 17.3.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.565,30 | 2,29 | 5.874,54 | 2.565,30 | - | 2.565,30 | 5.874,54 | - | 5.874,54 | 100,00% |
| 17.3.2 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 356,40 | 4,94 | 1.760,62 | 356,40 | - | 356,40 | 1.760,62 | - | 1.760,62 | 100,00% |
| 17.3.3 | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 230,10 | 7,50 | 1.725,75 | 230,10 | - | 230,10 | 1.725,75 | - | 1.725,75 | 100,00% |
| 17.4 | | | DISPOSITIVOS INTERRUPTORES / TOMADAS | | | | | | | | - | - | - | |
| 17.4.1 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13,00 | 17,92 | 232,96 | 13,00 | - | 13,00 | 232,96 | - | 232,96 | 100,00% |
| 17.4.2 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4,00 | 22,23 | 88,92 | 4,00 | - | 4,00 | 88,92 | - | 88,92 | 100,00% |
| 17.4.3 | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8,00 | 26,43 | 211,44 | 8,00 | - | 8,00 | 211,44 | - | 211,44 | 100,00% |
| 17.4.4 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 | 28,31 | 56,62 | 2,00 | - | 2,00 | 56,62 | - | 56,62 | 100,00% |
| 17.4.5 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17,00 | 29,60 | 503,20 | 17,00 | - | 17,00 | 503,20 | - | 503,20 | 100,00% |
| 17.4.6 | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 51,00 | 38,29 | 1.952,79 | 51,00 | - | 51,00 | 1.952,79 | - | 1.952,79 | 100,00% |
| 17.5 | | | ILUMINAÇÃO / ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | | | | | | | | - | - | - | |
| 17.5.1 | IS09 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE LED 20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 60,00 | 53,00 | 3.180,00 | - | 60,00 | 60,00 | - | 3.180,00 | 3.180,00 | 100,00% |
| 17.5.2 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 23,00 | 38,24 | 879,52 | 5,00 | - | 5,00 | 191,20 | - | 191,20 | 21,74% |
| 17.6 | | | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | - | - | - | |
| 17.6.1 | 74131/008 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 | 787,21 | 1.574,42 | 2,00 | - | 2,00 | 1.574,42 | - | 1.574,42 | 100,00% |
| 17.7 | | | REDE LÓGICA / TELEFÔNICA | | | | | | | | - | - | - | |
| 17.7.1 | IS10 | Próprio | TOMADA DE REDE RJ45 CAR 6 - 02 MÓDULOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 23,00 | 41,10 | 945,30 | 23,00 | - | 23,00 | 945,30 | - | 945,30 | 100,00% |
| 17.7.2 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | UN | 4,00 | 456,04 | 1.824,16 | - | 4,00 | 4,00 | - | 1.824,16 | 1.824,16 | 100,00% |
| 17.7.3 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,00 | 20,11 | 20,11 | 1,00 | - | 1,00 | 20,11 | - | 20,11 | 100,00% |
| 17.7.4 | IS11 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U - 100MM X 50MM X 300MM COM CONEXÕES | m | 71,40 | 30,98 | 2.211,97 | 71,40 | - | 71,40 | 2.211,97 | - | 2.211,97 | 100,00% |
| 17.7.5 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 22,00 | 6,83 | 150,26 | 22,00 | - | 22,00 | 150,26 | - | 150,26 | 100,00% |
| 17.7.6 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 81,20 | 5,90 | 479,08 | 81,20 | - | 81,20 | 479,08 | - | 479,08 | 100,00% |
| 17.7.7 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 16,60 | 8,05 | 133,63 | 16,60 | - | 16,60 | 133,63 | - | 133,63 | 100,00% |

*Eng.Civil - Ayiton Déo F Filho*
Fiscal da Obra
CREA 6.900/D-DF

*João dos Reis Bonfim*
Engº. Civil
CREA Nº 071/D-RO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMOSP

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA :** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER | **CONTRATO Nº** | 085/PMC/2022 | **PERÍODO DA 6ª MEDIÇÃO** | | **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** BM 06 - FINAL |
| **CONTRATADA :** ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA | **PROCESSO Nº** | 5221/2022 | 20/07/2023 À 12/09/2023 | | **PRAZO DA OBRA:** 180 DIAS |
| **CNPJ:** 03.412.797/0001-22 **CONTRATO REPASSE Nº :** 851345/2017 | **DATA DA O.S** | 22/09/2029 | **DATA MEDIÇÃO:** 12/09/2023 | | **DECOR:** DIAS |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 05**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Remanescente | Valor Unit s/ BDI | Total sem BDI | QUANTIDADES AFERIDAS | | | VALORES AFERIDOS SEM BDI = 22,47% | | | % Aferido Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Anterior | Atual | Acumulada | Anterior | Atual | Acumulada | |
| 17.7.8 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 16,60 | 9,41 | 156,21 | 16,60 | - | 16,60 | 156,21 | - | 156,21 | 100,00% |
| 17.7.9 | 90444 | SINAPI | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 81,20 | 22,09 | 1.793,71 | 81,20 | - | 81,20 | 1.793,71 | - | 1.793,71 | 100,00% |
| 17.7.10 | IS12 | Próprio | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 634,70 | 2,15 | 1.364,61 | 634,70 | - | 634,70 | 1.364,61 | - | 1.364,61 | 100,00% |
| 17.7.11 | IS13 | Próprio | RACK 19"- 12 U - 600 X 450MM - PAREDE | m | 1,00 | 408,63 | 408,63 | - | 1,00 | 1,00 | - | 408,63 | 408,63 | 100,00% |
| 17.7.12 | IS14 | Próprio | RACK 19"- 16 U - 600 X 450MM - PAREDE | m | 1,00 | 481,05 | 481,05 | - | 1,00 | 1,00 | - | 481,05 | 481,05 | 100,00% |
| 17.7.13 | IS15 | Próprio | ORGANIZADOR DE CABOS FECHACO 1U | m | 5,00 | 28,62 | 143,10 | - | 5,00 | 5,00 | - | 143,10 | 143,10 | 100,00% |
| 17.7.14 | IS16 | Próprio | PLACA CEGA 1U | m | 2,00 | 26,75 | 53,50 | - | 2,00 | 2,00 | - | 53,50 | 53,50 | 100,00% |
| 17.7.15 | IS17 | Próprio | RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK 1" 10 TOMADAS 10A | m | 2,00 | 60,05 | 120,10 | - | 2,00 | 2,00 | - | 120,10 | 120,10 | 100,00% |
| 17.7.16 | IS18 | Próprio | BANDEJA 2U'S - RACK 19" | m | 2,00 | 65,07 | 130,14 | - | 2,00 | 2,00 | - | 130,14 | 130,14 | 100,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 17** | | | | **38.898,67** | | | | | | | |
| **18** | | | **SERVIÇOS FINAIS** | | | | | | | | - | - | - | |
| 18.0 | IS18 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m129 | 280,25 | 2,33 | 652,98 | - | 280,25 | 280,25 | - | 652,98 | 652,98 | 100,00% |
| | | | **TOTAL DO ITEM 17** | | | | **652,98** | - | - | - | - | - | - | 100,00% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DA OBRA COM BDI** | | **352.639,51** | **VALOR DESTA MEDIÇÃO COM BDI** | | 307.757,91 | **35.358,08** | 343.115,99 | |
| **BDI ADOTADO DE =>** | **22,47%** | **79.387,89** | **BDI ADOTADO =>** | **22,47%** | 69.153,20 | **8.094,85** | 77.248,05 | |
| | **Total Geral** | **432.027,40** | | | 376.911,11 | **43.452,93** | 420.364,04 | **97,30%** |

***SEMOSP - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DE CACOAL***
*Eng. Civil - Aylton Déo de Freitas Filho*
*Fiscal da Obra - CREA 6.900/D-DF*

***ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA.***
*Engº Civil - João Bonilha*
*RT da Contratada - CREA 071/D-RO*

***Data da medição:*** 12/09/2023

***Eng.Civil - Aylton Déo F.Filho***
Fiscal da Obra
CREA 6.900/D-DF

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 31/10/2023 - 09:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/126291. Folha 1 de 2

# MUNICÍPIO DE CACOAL

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária - Rua Anísio Serrão, nº 2.100 - Centro - CEP 76.963-804 - Cacoal/RO - Brasil - Fone: (69) 3907-4131

**Nota: 2023000**
**00000022**
**Código Verificação**
QRJ5-1MET

MUNICÍPIO DE CACOAL

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

| Emissão (Horário de Brasília) | Período de Competência | Município de Prestação do Serviço |
|---|---|---|
| **30/10/2023 15:38:10** | **10/2023** | **Cacoal - RO** |

| Reg. Especial Tributação | Exigibilidade do ISS |
|---|---|
| **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** | **Exigível em Cacoal** |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
**ESFINGE OBRAS E SERVICOS LTDA**

Nome Fantasia
**CONSTRUTORA ESFINGE**

Email
**cons.esfinge@hotmail.com**

| CPF/CNPJ | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual | Simples Nacional | Incentivador Cultural | Fone/Fax |
|---|---|---|---|---|---|
| **03.412.797/0001-22** | **3842** | | **Sim** | **Não** | **(69) 3441-0218** |

Endereço
***AVENIDA SÃO PAULO, 3893, JARDIM CLODOALDO - CEP: 76963-617 - Cacoal - RO***

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
**MUNICIPIO DE CACOAL**

| CPF/CNPJ | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual | Fone/Fax | E-mail |
|---|---|---|---|---|
| **04.092.714/0001-28** | **1000000** | | **(69) 3907-4131** | **avulsocacoal@gmail.com** |

Endereço
***RUA ANÍSIO SERRÃO, 2100, CENTRO - CEP: 76963-804 - Cacoal - RO***

### SERVIÇO PRESTADO

**0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400**

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO (FINAL) DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DE SAÚDE LOCALIZADA NA AV. AMAZONAS 2663 NO MUNICIPIO DE CACOAL, DE ACORDO COM CONTRATO 085/PMC/2022, PROCESSO ADM. 5221/2022, NOTAS DE EMPENHO 4008/2022, 4009/2022 E 4010/2022, CONTRATO DE REPASSE SICONV 851345/2017/CAIXA E APERFEIÇOAMENTO DO SUS.

DADOS BANCÁRIO:

BANCO SICREDI (748)
AGÊNCIA: 0821
CONTA CORRENTE: 05780-3
ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 03.412.797.0001-22

### ÕES FEDERAIS

| PIS (R$) | COFINS (R$) | INSS (R$) | IR (R$) | CSLL (R$) | Outras Retenções (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

### VALORES

| Valor dos Serviços (R$) | Deduções (R$) | Desconto Incondicionado (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) |
|---|---|---|---|---|
| **43.452,93** | **0,00** | **0,00** | **43.452,93** | **5,0000** |
| **ISS (R$)** | **ISS Retido (R$)** | **Desconto Condicionado (R$)** | **Valor Líquido (R$)** | **Valor Total da Nota (R$)** |
| ***** | **2.172,65** | **0,00** | **41.280,28** | **43.452,93** |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 5.844,42 Federal e R$ 2.172,65 Municipal. Fonte: IBPT [0D61CD]
Construção Civil: Código da Obra: 900123214379 - ART: 8500151536
Visualizado em: 30/10/2023 15:38:11
Para validação desta NFSe acesse: http://cacoalro.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.749 de 06 de fevereiro de 2013.

A Secretária Municipal de Saúde – SEMUSA, no uso de suas atribuições, CERTIFICA que os SERVIÇOS foram PRESTADOS, objetos da Nota Fiscal Nº 22, referente a 9ª medição,(medição final) em conformidade com a legislação vigente.

Cacoal, 31 de outubro de 2023.

**DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA**
Secretária Municipal de Saúde
DECRETO N. 9.224/PMC/2023

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 31/10/2023 - 09:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/126291. Folha 2 de 2

# Município de Cacoal

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Fiscalização Tributária - Rua Anísio Serrão, nº 2.100 - Centro - CEP 76.963-804 - Cacoal/RO - Brasil - Fone: (69) 3907-4131

## PAGUE COM O PIX

Utilize o seu smartphone para pagar, acesse o aplicativo onde está o seu PIX ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera para o QRCode ao lado para realizar o pagamento.

Valor a pagar: R$ 2.172,65
Vencimento: 20/11/2023

### DAM - Documento de Arrecadação Municipal

| Data de Emissão | Nº Guia | Operador | |
|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | 197529 | VIVIANE MARGARETH GOMES DE MELO | |
| Razão Social | | | Vencimento |
| MUNICÍPIO DE CACOAL | | | 20/11/2023 |
| Inscrição Municipal | CPF/CNPJ | Fone | E-mail |
| - | 04.092.714/0001-28 | (69)3907-4131 | avulsocacoal@gmail.com |
| Endereço de Correspondência | | | |
| RUA ANÍSIO SERRÃO, 2100, CENTRO - Cacoal - RO - 76963-804 | | | |

| Competência | Tributo | Residual (R$) | Juros (R$) | Multa (R$) | Atualização (R$) | Honorário (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2023 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário | 2.172,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.172,65 |

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária

Total em R$: 2.172,65

81650000021 0 72650765202 2 31120555500 7 00000197529 1

Comprovante do Contribuinte

81650000021 0 72650765202 2 31120555500 7 00000197529 1

### Município de Cacoal

| Vencimento | Data de Emissão | Tributo | Tipo | Nº Guia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2023 | 31/10/2023 | | 0 | 197529 | |
| Razão Social | | | | Inscrição Municipal | Valor Base de Cálculo |
| MUNICÍPIO DE CACOAL | | | | - | 0,00 |
| SubTotal | | | 2.172,65 | Multa 0,00 | Juros 0,00 |
| Atualização Monetária | | | | Descontos | |
| 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | | | | Total a pagar |
| | | | | | 2.172,65 |

Observações

**Atenção: A guia com data de vencimento expirada deve ser gerada novamente, mediante acesso no Sistema ou diretamente na Prefeitura, para atualização da data de vencimento e dos encargos de atraso.**

**Pagável nos Bancos: Banco do Brasil, Caixa, Banco Itaú S.A., Banco Cooperativo Sicredi S.A. – BANSICREDI e Banco Cooperativo do Brasil S.A. – BANCOOB.**

# Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|---|
| **Nome:** | FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL |
| **Conta de débito:** | 1823 / 006 / 00624019-0 |

**Representação numérica do código de barras:**

816500000210 726507652022 311205555007 000001975291

| | |
|---|---|
| **Convênio:** | PM DE CACOAL-RO |
| **Valor:** | 2.172,65 |
| **Data de vencimento:** | 20/11/2023 |
| **Identificação da operação:** | ISSQN ESFINGE |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 07/11/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 07/11/2023 08:54:33 |

**Código da operação:** 00896276

**Chave de segurança:** TJQYHZ4Y16A9XGAL

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

fechar X

Loading Image...

Usuário:BEATRIZ LARISSA BISPO MOREIRA
CPF:029.281.212-42
15/12/2023 09:47 Sair do Sistema

| |
|---|
| Cadastramento |
| Programas |
| Propostas |
| Execução |
| Inf. Gerenciais |
| Cadastros |
| Acomp. e Fiscalização |
| Prestação de Contas |
| Administração |
| TCE |
| Verificação de Regularidade |

Página Principal

Principal Consultar Convênio Listar Movimentações Financeiras

## Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Convênio 851345/2017

Convênio | Documento de Liquidação | Detalhes do Pagamento | Histórico | Anexos

### Dados da OBTV de Inclusão

| | |
|---|---|
| UG Emitente | **462207** |
| Gestão Emitente | **44444** |
| Nr. da OBTV | **2023OB800014** |
| Data da Inclusão da OBTV | **06/11/2023** |
| Número Bancário | **05902168** |
| Data de Envio do SIAFI | **06/11/2023 10:43:03** |

### Eventos

| Evento | Nome do Responsável Evento | Data/Hora da Execução |
|---|---|---|
| **Incluído** | **PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU** | **06/11/2023 10:39:09** |
| **Autorizado pelo Gestor Financeiro** | **PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU** | **06/11/2023 10:41:31** |
| **Autorizado pelo Ordenador de Despesas** | **DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA** | **06/11/2023 10:43:03** |

### Situação Atual do Pagamento

| | |
|---|---|
| Situação Atual do Registro de Pagamento | **Movimentação Financeira Concluída** |
| Nome do Responsável | **DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA** |
| Data/Hora da Situação | **06/11/2023 10:43:03** |

Voltar

fechar X

Loading Image...

Usuário:BEATRIZ LARISSA BISPO MOREIRA
CPF:029.281.212-42
15/12/2023 09:[illegible] Sair do Sistema



## Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Convênio 851345/2017

Convênio | Documento de Liquidação | Detalhes do Pagamento | Histórico | Anexos

### Dados do Pagamento

| | |
|---|---|
| Número | **8362832** |
| Data | **06/11/2023** |
| Tipo | **Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente** |
| Valor Original do Documento de Liquidação | **R$ 43.452,93** |
| Valor Bruto do Documento de Liquidação | **R$ 43.452,93** |
| Total de Tributos Retidos | **R$ 2.172,65** |
| Total de Contribuições | **R$ 0,00** |
| Total de Outras Retenções | **R$ 0,00** |
| Valor Pago ao Favorecido | **R$ 41.280,28** |
| Observação * | NF 022, EMPENHO 2936/2023, PROCESSO 5221/22. |

### Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas **R$ 43.452,93**

| Meta Atendida | Etapa Atendida | Recurso de Repasse (R$) | Recurso de Contrapartida (R$) | Recurso de Rendimento (R$) |
|---|---|---|---|---|
| **AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE** | **-Ampliação prevendo a implantação do CTA - Centro de Testagem e Aconselhamento, que contará com os seguintes ambientes: Recepção; Sala de coleta; Sala de espera; Espaço de arquivamento; Sala de aconselhamento individual; Sala de atendimento individual com pia, para os serviços que realizarem teste rápido; Sala de atividade coletiva; Sala de gerência/apoio Na Ampliação prevendo implantação de setor oftalmológico especializado, contará com: Recepção; Sala de espera; Espaço de arquivamento; Sala de gerência/apoio 03 consultórios oftalmológicos** | 43.452,93 | 0,00 | 0,00 |

Voltar

fechar X

Loading Image...

Usuário:BEATRIZ LARISSA BISPO MOREIRA
CPF:029.281.212-42
15/12/2023 09:47 Sair do Sistema

Cadastramento
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

PrincipalConsultar ConvênioListar Movimentações Financeiras

## Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Convênio 851345/2017

Convênio | Documento de Liquidação | Detalhes do Pagamento | Histórico | Anexos

### Dados do Documento de Liquidação

| | |
|---|---|
| Documento de Liquidação * | 22 - ESFINGE OBRAS E SERVICOS EIRELI |
| Tipo de Pagamento | Pagamento Total / Pagamento Parcial |
| Valor Original | **R$ 43.452,93** |
| Valor Líquido Atual | **R$ 41.280,28** |
| Tipo | **NOTA FISCAL** |
| Data de Emissão | **30/10/2023** |

### Favorecido

| | |
|---|---|
| CNPJ/CPF/IG | **03.412.797/0001-22** |
| Nome/Razão Social | **ESFINGE OBRAS E SERVICOS EIRELI** |

### Domicílio Bancário do Favorecido

| | |
|---|---|
| Tipo da Conta | **Corrente/poupança - Favorecido** |
| Banco | **748** |
| Agência | **0821** |
| Conta | **57803** |

### Processo de Execução

| | |
|---|---|
| Número | **21/2022** |
| Modalidade | |
| Contrato Vinculado | **000085/2022** |
| Data de Assinatura | **21/09/2022** |

### Itens de Despesa

| Descrição | Valor Unitário (R$) | Quantidade | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|
| 6ª medição dos serviços de ampliação da Unidade Especializada de Saúde- Contrato administrativo n° 085/PMC/2022 - (9ª medição do saldo residual de serviços do CR 851345/2017) | 43.452,93 | 1 | 43.452,93 |

### Rateio por Natureza de Despesa

| Natureza de Despesa | Valor Rateado (R$) |
|---|---|
| 44905191 - OBRAS E INSTALACOES | 43.452,93 |

### Tributos

| Esfera | Tributo | Alíquota (%) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| MUNICIPAL | ISS | 5,00 | 2.172,65 |

### Contribuições

Não há registros a exibir.

### Outras Retenções

Não há registros a exibir.

Voltar

Cartório Bernadete

# 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
**Comarca de Cacoal - Estado de Rondônia**

*bel. Bernadete Lorena de Oliveira*
*Oficial Titular*

Rua dos Pioneiros, 1.876 - Centro - CEP - 76.963-812 - primeirori@registrocacoal.com.br - (69) 3441-4463

## CERTIDÃO
(Art. 19, §1º Lei 6.015/73)

Certidões Digitais do Registro de Imóveis podem ser solicitadas através do site >www.registradores.onr.org.br<

**CNM: 096248.2.0009946-56**

### LIVRO 2 DE REGISTRO GERAL

**Matrícula N.º = 9.946 =**

**Data: = 21 de janeiro de 2002 =**

**Ficha N.º = 01 =**

**Imóvel:** Lote Urbano, sob nº **01 (Um)**, com área de **9.646,02 m2. (Nove mil, seiscentos e quarenta e seis metros e dois centímetros quadrados)**, da **QUADRA 15, Setor 03**, localizado na Avenida Amazonas com a Rua Duque de Caxias e com a Rua dos Pioneiros, perímetro urbano desta cidade e Comarca de Cacoal, Estado de Rondônia, com as metragens, divisas e confrontações seguintes: **FRENTE:** com a Avenida Amazonas, na distância de 80,21 metros; **LADO DIREITO:** com a Rua dos Pioneiros, na distância de 120,19 metros; **LADO ESQUERDO:** com a Rua Duque de Caxias, na distância de 120,76 metros; **FUNDOS,** com a Avenida Cuiabá, na distância de 79,92 metros, conforme Mapa e Memorial Descritivo, arquivados neste Ofício. **PROPRIETÁRIO: Município de Cacoal, Estado de Rondônia,** pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ n. 04.092.714/0001-28, com sede à rua Anísio Serrão, nesta cidade. **Registro Anterior:** Matrícula n. 6.631, de 01/11/1979, do Registro de Imóveis da Comarca de Porto Velho, neste Estado, R-1.203/78 de 01/06/95, desta data e deste Ofício Imobiliário. Eu, _____ (x) Bernadete L. Oliveira, Oficial de Registro e ou ( ) Elenice Mª A. R. Gonçalves, Oficial Substituto, conferi, dou fé e subscrevo.- OGJ

---

**Av-1/9.946 de 21/01/2002.** Protocolo n. 20.175 de 15/01/2002. Certifico que o proprietário supraqualificado, adquiriu o imóvel constante desta matrícula, em maior porção, por doação feita pela União Federal(Lei 6431/77) representado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, conforme Título Definitivo de Doação, expedido em setembro de 1979. Eu, _____ (x) Bernadete L. Oliveira, Oficial de Registro e ou ( ) Elenice Mª A. R. Gonçalves, Oficial Substituto, conferi, dou fé e subscrevo.- OGJ

---

**CERTIFICO** e dou fé que esta certidão é reprodução fiel da matrícula original (§11, Art. 19 Lei Federal nº 6.015/73, incluído pela Lei nº 14.382/2022). **Válida por 30 (trinta) dias** (inc. IV, Art. 1º Decreto 93.240/86). Custas e Emolumentos: Isento pelo artigo 3º Da Lei Estadual Nº 301/90

Cacoal-RO, 19 de dezembro de 2023.

Bernadete Lorena de Oliveira
Oficial Titular

**Selo digital de fiscalização nº**
**C4AAB37382-3A465**
Consulte a validade em
www.tjro.jus.br/consultaselo/

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/BS4KC-MRFLG-KATLL-MCJLS.